

## Raadsinformatiebrief

Datum	12 januari 2021	Zaaknummer	1948362000
		Portefeuille	Werk, jeugd en cultuur M.H.B. Rozenaal
Onderwerp	Evaluatie project Transformatieopgaven Jeugdhulp Noordoost-Brabant.		

### Behandeling in commissie

Niet van toepassing

### Kennisnemen van:

De evaluatie project Transformatieopgaven Jeugdhulp Noordoost-Brabant.

### Aanleiding

In 2017 stelden de 16 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant een bedrag van 11,8 miljoen beschikbaar om het zorglandschap te transformeren en ervoor te zorgen dat er ook in toekomst passende hulp aan jeugdigen geboden kan worden. Het project 'urgentie transformatie' kende een complex proces met de nodige uitdagingen waarover u als Raad steeds bent geïnformeerd. In oktober 2020 is het project inhoudelijk en procesmatig geëvalueerd.

### Kernboodschap

De conclusie is dat de hoofddoelstellingen van het project zijn gerealiseerd:

1. Er is beter passende hulp gerealiseerd: door de interventies van het transformatieproject is voor zeker 67 jeugdigen met complexe problemen residentiele of klinische plaatsing voorkomen. Dit resultaat is in de eerste plaats van belang voor de jeugdigen die het betreft.
2. Ten tweede is hierdoor het zorglandschap veranderd: deze jeugdigen hebben een ander aanbod gekregen (ambulant of gezinsgericht verblijf bijvoorbeeld) waardoor zij geen beroep hebben gedaan op residentieel of klinisch verblijf.
3. Tot slot blijkt ook dat de hulp niet alleen beter passend was, maar ook dat de kosten per jeugdige zijn gedaald. Met een incidentele bijdrage (van € 8 mln) is een structurele kostendaling van € 1,2 - € 1,8 mln gerealiseerd. Daarmee is ook de derde doelstelling van het project behaald, namelijk bijdragen aan de betaalbaarheid van het jeugdhulpstelsel in Noordoost-Brabant.

### Het project in vogelvlucht

In de tweede fase van het project (2018-2020) zijn via een meervoudige onderhandse aanbesteding opdrachten uitgezet onder 17 geselecteerde aanbieders. In wisselende samenstelling zijn (kleinere) samenwerkingsverbanden gevormd en vervolgens zijn er 14 opdrachten aan deze samenwerkingsverbanden gegund.

Uitvoering van het project heeft geleid tot de inzet van (nieuwe) instrumenten zoals: een regionaal matchingteam voor gezinshuizen, inzet van GGZ-expertise, differentiatie en uitbreiding gezinshuisplaatsen, trainingshuizen, intersectorale teams, inzet ervaringsdeskundigheid, expertiseteam 16-23, e-health en pilots onderwijs.

### De evaluatie

Het evaluatierapport (zie ook de bijgevoegde samenvatting) concludeert dat het project heeft bijgedragen aan de drie hoofddoelstellingen: 1) passendere jeugdhulp voor jeugdigen in de regio, 2) verandering van het zorglandschap in de richting van 'wonen doe je thuis'; 3) via een tijdelijke investering een structurele omslag maken om binnen het beschikbare budget de juiste jeugdhulp te kunnen bieden. Uit de projectresultaten komt naar voren dat betere hulp hier gelijk op gaat met lagere kosten. De Key groep benoemt dat als een hogere zorgwaarde:

$$\text{Zorgwaarde} = \frac{\text{Betere resultaten van zorg per cliënt}}{\text{Kosten van zorg per cliënt}}$$

Het onderstaande overzicht geeft vereenvoudigd weer in hoeverre de ingezette instrumenten hebben bijgedragen aan het behalen van de doelen per thema:

- 1) Thuis wonen met ambulante hulp ✓
- 2) Van klinische behandeling naar behandeling in de leefomgeving ✓
- 3) Flexibele inzet van hulp voor pleeggezinnen voorkomt breakdown ✓
- 4) Uitbreiding en differentiëren van gezinshuisplaatsen ✓
- 5) Toewerken naar zelfstandig wonen ✓
- 6) Verkorten van de verblijfsduur van residentiële en klinische trajecten ✗
- 7) Samenwerken met en in de Toegang ✓

### Borging van de resultaten en van het transformatieproces

Op 17 december zijn de resultaten in het Regionaal Bestuurlijk Overleg jeugdhulp (RBO) besproken. Ook is besproken wat ervoor nodig is om de behaalde resultaten te behouden en verder uit te bouwen zodanig dat de transformatiebeweging ook de komende jaren verder gestimuleerd wordt.

Voor de borging van de huidige projectresultaten en de transformatiebeweging wordt een implementatieplan opgesteld voor de periode 2021-2023 en net als in de vorige fase is dat weer een gezamenlijk plan van gemeenten en aanbieders. De uitvoering van de implementatiefase wordt bekostigd uit het projectbudget.


### Meer informatie


Komend voorjaar organiseren we een Webinar om u desgewenst verder te informeren over de resultaten van het project.

**Bijlage(n)**

1. Achtergrondinformatie
2. Samenvatting evaluatie transformatieopgaven, Key Groep

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad  
De secretaris, De burgemeester

  
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA

  
ir. C.H.C. van Rooij