

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
1	Leefstijl					
1	Verbinding: Zoeken naar diverse relaties en samenwerkingsverbanden, waarbij elkaars activiteiten en initiatieven worden versterkt.					
1	Het beheer van de gemeentelijke accommodaties is belegd bij de juiste partij.	- Afspraken maken n.a.v. voorstellen vanuit Samen aan Zet over hoe en in welke mate beheer en exploitatie van lokale sportvoorzieningen en culturele activiteiten op termijn wordt bekostigd en georganiseerd.	2018 - 2019	09 ZA	Er is gestart met het opstellen van nieuw tarieven- en subsidiebeleid. Dit wordt in 2018/2019 verder uitgewerkt.	
1		- De voorstellen "Renovatie en uitbreiding sporthal Strijland", en "Accommodatie in eigen beheer, sportvelden" uit het voorstellencluster "Uitbreiding, vervanging, beheer en multifunctionele inzetbaarheid sportaccommodaties" uitwerken/ -voeren.	2018 e.v.	09 ZA	Renovatie en uitbreiding sporthal Strijland moet in het bredere kader van ontwikkelingen in Paasbos bekeken worden. Bij het voorstel van de voetbalverenigingen is gewacht op duidelijkheid in de landelijke fiscale wijziging (verruiming Sportbesluit).	
1	Er vitale kernen blijven met een eigen identiteit en een passend voorzieningenniveau.	- Meerjarenperspectief maken voor renovatie en vervanging van sporthallen en buitensportvoorzieningen. Voorzieningencluster Nijkerkerveen realiseren.	2018 - 2019	09 ZA	Meerjarenperspectief sport wordt in 2018/2019 verder uitgewerkt. Bouw voorzieningencluster Nijkerkerveen is gestart in september 2018.	
1		- Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven en verenigingen.	2018	09 ZA	Continue proces via (waarderings)subsidies.	
1	Het diensten-/activiteitsaanbod breed bekend is.	- Stimuleren en ondersteunen van lokale initiatieven ter bevordering van lokale samenwerking.	2018 - 2019	09 ZA	Continue proces via (waarderings)subsidies.	
1		- Digitaliseren van het structurele preventieaanbod, dit kan deels door deze activiteiten op te nemen in de Wegwijzer Nijkerk.	2018 - 2019	09 ZA	Is verwerkt in de digitale Wegwijzer Nijkerk.	
1	Kennis en informatie op het gebied van publieke gezondheid actief wordt gedeeld tussen relaties en samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein.	- Organiseren van netwerkbijeenkomsten ter bevordering van het delen van kennis.	2018 e.v.	09 ZA	Jaarlijks zijn diverse themabijeenkomsten georganiseerd.	
1		- Gezondheidsinformatie plaatsen op de website Wegwijzer Nijkerk.	2018 e.v.	09 ZA	Is verwerkt in de digitale Wegwijzer Nijkerk.	
1		- Opstellen lokale gezondheidsnota 2018-2022.	2018 e.v.	09 ZA	Programma Jeugd en gezinsvriendelijk Nijkerk 2019-2023 (december 2018 gemeenteraad)	

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
1	Aandacht: (Specifieke) groepen en individuen betrekken binnen de samenleving van Nijkerk om het meedoen te vergroten.					
1	Inwoners zelfredzamer zijn.	- Voldoende aandacht hebben om inwoners gezond te houden. Waarbij bewustwording, vraagverheldering, toeleiding en aanbod onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar als keten.	2018 e.v.	09 ZA	Heeft continue aandacht via actieve voorlichting, via aanbieders en/of de gebiedsteams.	
1		- Waarbij de aandacht gaat naar een verschuiving van selectieve preventieaanbod naar collectief preventieaanbod.	2018 e.v.	09 ZA	Wordt met aanbieders besproken én gemonitord (monitor Sociaal Domein).	
1	Persoonlijke ontwikkeling: Faciliteren van de mogelijkheden tot ontplooiing van alle inwoners, op zowel sociaal, geestelijk, lichamelijk als maatschappelijk gebied.					
1	Er voldoende cultuur bevorderende activiteiten zijn geïnitieerd.	- De voorstellen uit het voorstellencluster "Cultuurbevordering" uitwerken/-voeren.	2018 e.v.	09 ZA	Dialogoproject wordt nader uitgewerkt.	
1	Inwoners deelnemen aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten.	- Stimuleren en ondersteunen van activiteiten voor sociaal-culturele en sportieve activiteiten, waarbij specifieke aandacht is voor de uitwerking van de motie 'Kindpakket'.	2018 e.v.	09 ZA	De uitwerking van de motie 'kindpakket' verloopt voorspoedig. Bij aanvragen wordt maatwerk geleverd zodat inwoners optimaal worden bediend.	
1	Inwoners digitaal vaardig zijn.	- Het voorstel uit het voorstellencluster "Digitaal vaardig" uitwerken/-voeren.	2018 e.v.	09 ZA	Dialogoproject wordt nader uitgewerkt.	
1	Vitaliteit: Het hebben van aandacht voor ontwikkelingen in de maatschappij die invloed hebben op geestelijk, lichamelijk, sociaal en maatschappelijk welbevinden.					
1	Een gezonde levensstijl en tegengaan van overgewicht is gestimuleerd.	- Uitvoering jeugdgezondheidszorg (wettelijke plicht).	2018 e.v.	10 ZDL	De VGGM voert haar jaarplan nauwgezet uit.	
1	Er specifieke aandacht is voor doelgroepen die een verhoogde kans hebben op een minder gezonde leefstijl en kwetsbare inwoners.	- Sport op scholen (wettelijke plicht).	2018 e.v.	10 ZDL	Continue proces.	
1		- Jongeren op gezond gewicht aanpak (JOGG).	2018 e.v.	10 ZDL	Continue proces via o.a. JOGG-coaches.	
1		- Inzet buurtsportcoaches.	2018 e.v.	10 ZDL	Continue proces.	
1		- Preventie gericht op bevorderen en instandhouden gezondheid.	2018 e.v.	10 ZDL	Continue proces in afstemming met vele aanbieders.	
1		- Uitwerking gedachtengoed Positieve gezondheid.	2018 e.v.	10 ZDL	Krijgt veel aandacht binnen Nijkerk.	

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
1	Het aantal jongeren dat softdrugs gebruikt in 2018 minder dan 10% bedraagt.	- In samenspraak met de bewoners, scholen, moedige moeders, kerken, jeugd- en jongerenwerk, politie, Victas en derden gezamenlijk uitvoering geven aan het plan van aanpak 'samen sterk tegen drugs in Nijkerk'. De thema's zijn: preventie, vroeg signalering, aanbod, behandeling, familie – vrienden – netwerk en nazorg.	2018 e.v.	10 ZDL	Plan van aanpak is volop in uitvoering. In nauwe samenwerking met diverse ketenpartners. Tegengaan van drugsgebruik blijft aandachtspunt, waarbij een brede coalitie (scholen, politie, etc.) en aanpak noodzakelijk is.	
2	Economie en bedrijfsomgeving					
2	Voorzien in een minimale inkomensvoorziening voor het bestaan.					
2	Inwoners die dit nodig hebben op een efficiënte wijze de benodigde bijstand/inkomensvoorziening ontvangen.	- Efficiënte toetsing, administratie, uitbetaling en controle voor/van bijstandsuitkeringen/inkomensvoorzieningen.	2018 e.v.	11 Inkomen	Dit proces verloopt goed. De monitoring wordt doorontwikkeld binnen de monitor Sociaal Domein.	
2		- Goede afstemming met partijen (bedrijfsleven en/of vanuit sociaal domein) om maximaal te helpen mensen zelf in hun inkomen te voorzien.	2018 e.v.	11 Inkomen	Vanuit team Werk wordt hier extra op ingezet. Inwoners ontvangen trainingen en met werkgevers zijn de banden verstevigd en waar mogelijk worden ook werkgevers ondersteund/getraind in begeleiding van de doelgroep.	
2	Heel Nijkerk werkt: participatie en door- en uitstroom naar werk vergroten					
2	Jongeren met of zonder "een arbeidsbeperking" worden voorbereid op – en toegeleid naar de arbeidsmarkt.	- Ondernemers en werkgevers geven actief uitvoering aan de Participatiewet waardoor talenten van inwoners worden benut. De gemeente stimuleert en faciliteert hierbij o.a. middels bedrijfsbezoeken en werkgeversbijeenkomsten.	2018 e.v.	12 L&W	In nauwe samenwerking met de Job-Hunter vindt regelmatig overleg plaats met ondernemers. Vraag en aanbod wordt zodoende maximaal gekoppeld.	
2	Jongeren zonder "een arbeidsbeperking", maar met meervoudige problematiek worden arbeidsfit gemaakt.	- Inzet van passende op de persoon toegesneden re-integratie- instrumenten.	2018 e.v.	09 ZA	Team werk zet capaciteit in om ook deze groep jongeren in beeld te brengen en te begeleiden.	
2	Overige uitkeringsgerechtigden worden voorbereid op - en zijn toegeleid naar de arbeidsmarkt,	- Zoeken naar verbeteringen voor aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.	2018 e.v.	09 ZA	Periodiek overleg tussen de domeinen Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (Werk) is opgestart.	

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
2	of krijgen ondersteuning die zij nodig hebben.	- Inzet van Social return bij aanbestedingen.	2018 e.v.	09 ZA	In regionaal verband is medio 2018 gestart om zowel beleid als uitvoering op te pakken. Resultaten kunnen vanaf 2019 verwacht worden.	
2		- Uitvoeren bestandsanalyse	2018 e.v.	09 ZA	Bestandsanalyse is uitgevoerd. De inwoners worden nadien gericht begeleid.	
2	Statushouders vinden een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt en kunnen hun talenten ontwikkelen.	- Extra inzet van capaciteit om de groep statushouders te begeleiden.	2018 e.v.	09 ZA	Extra capaciteit wordt ingezet waardoor actieve ondersteuning wordt geboden.	
2	Vitaal Nijkerk: winkelcentra en bedrijventerreinen zijn aantrekkelijk en goed bereikbaar en de openbare ruimte is schoon, heel en veilig.					
2	Bedrijventerreinen ook met het openbaar vervoer en digitaal goed bereikbaar zijn.	- Faciliteren van de aanleg van glasvezel op bedrijfsterreinen.	2018 e.v.	02 OB	Arkervaat, Arkerpoort, de Flier, Watergoor, Horstbeek en Arkervaat-Oost is glasvezel voor handen. Niet elk bedrijf maakt daar gebruik van. Een bedrijf dient zelf een aanvraag te doen bij de netwerkbeheerder van glasvezel. Wij faciliteren daarin via instemmingsbesluiten.	
2		- Het faciliteren van nieuwe werkwijzen participatie in de vorm van park management.	2018 e.v.	02 OB	Op Arkervaat, Watergoor en de Flier is parkmanagement aanwezig met name gericht op collectieve beveiliging. Wij faciliteren en ondersteunen dit bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen.	
2	De inrichting van de openbare ruimte tot stand komt in samenspraak met de samenleving.	- De samenleving betrekken bij de planvorming van (her)inrichtingsprojecten in de openbare ruimte.	2018 e.v.	02 OB	Dit gebeurt door enquête, inloop avonden voor bewoners en daarna de officiële inspraakprocedure.	
2		- Start voorbereiding en uitvoering diverse herinrichtingen in de binnenstad, w.o. Torenstraat/Callenbachstraat, Langestraat, Kleterstraat en Spoorstraat.	2018 e.v.	02 OB	De Torenstraat/Callenbachstraat is gerealiseerd. Langestraat/Kleterstraat zit in de laatste procedure qua inspraak (realisatie begin 2019). De Spoorstraat wordt opgestart in oktober 2018.	

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
2	Overlast als gevolg van overvloedige regenval tot een minimum beperkt wordt.	- Het treffen van maatregelen op risicolocaties.	2018 e.v.	02 OB	Dit is geïntegreerd in het herinrichtingsproject Oranjewijk en wordt op dit moment uitgevoerd. Daarnaast is een in een aantal hofjes en straten de riolering afgekoppeld: Corlaer, Hoevelaken en b.v. de Havenstraat en Holkerweg.	
2	Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen en in de winkelcentra op niveau zijn.	- Uitvoering van beheermaatregelen vindt plaats op basis van inspecties en beheerplannen en van de uitkomsten van de Dialoog.	2018 e.v.	02 OB	Inspecties worden uitgevoerd en verwacht wordt dat in de loop van 2019 voorstellen worden gedaan ten aanzien van kwaliteitsniveau in relatie tot de beheerplannen.	
2	Duurzaam Nijkerk: stimuleren van een transformatie naar een duurzame circulaire economie.					
2	Nijkerk in 2035 CO2-neutraal is.	- In samenwerking met maatschappelijke actoren initiatieven uit de samenleving versterken en verbinden.	2018 e.v.	14 VS	Er wordt samengewerkt met Zon op Nijkerk, de bedrijvenverenigingen, de woningcorporaties, Waterschap en netbeheerder om de initiatieven uit de samenleving te versterken en te verbinden	
2		- Uitwerking plan voor sanering asbestdaken en onderzoek de mogelijkheid om de toepassing van zonnepanelen te stimuleren.	2018 e.v.	14 VS	Asbest: We stellen een versnellingsplan op in samenwerking met de FoodValley gemeenten met als doel dat per 1-1-2024 alle asbestdaken verwijderd zijn. Zonnepanelen: worden op particuliere woningen gestimuleerd door de duurzaamheidslening beschikbaar te stellen, op bedrijfsdaken middels project Energieke Regio en samenwerking Zon op Nijkerk.	
2		- CO2 zuinige gemeentelijke gebouwen en zonnepanelen op geschikte eigen daken en maatschappelijk vastgoed.	2018 e.v.	14 VS	Geen concrete resultaten. Dit wordt onderdeel van de routekaart voor duurzaamheid.	

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
		- Energie neutrale nieuwbouw, ook bij gemeentelijke gebouwen.	2018 e.v.	14 VS	Raadsbesluit 22-2-2018: nieuwbouw voortaan BENG en aardgasloos.	
2		- Circulair inkopen wordt waar mogelijk toegepast bij het gemeentelijk inkoopbeleid.	2018 e.v.	14 VS	Eerste pilotproject, Het slopen van twee zwembaden is circulair ingekocht en wordt nu uitgevoerd.	
2	Levendige stad: Nijkerk als aantrekkelijke gemeente om te wonen, verblijven en te werken op de kaart te zetten.					
2	Een levendige en economisch gezonde binnenstad en kernen waar het prettig winkelen en verblijven is.	- Initiatieven faciliteren bij het inspelen op kansrijke ontwikkelingen.	2018 e.v.	16 P&P	Volop bezig met de uitrol van de visie aantrekkelijk Nijkerk. Verder ook het opstellen (dialoog) over een visie op het winkelgebied van Hoevelaken.	
2	(Wijk)winkelcentra die voorzien in de behoefte.	- Faciliteren van de werkgroepen en regiegroep Binnenstad.	2018 e.v.	16 P&P	Dit is een continue proces. Op dit moment loopt er onderzoek om het platform door te ontwikkelen naar Platform 2.0	
2		- Stimuleren van de totstandkoming van een BIZ voor de Binnenstad van Nijkerk.	2018 e.v.	16 P&P	De werkgroep BIZ verwacht eind 2018 helderheid te hebben over de invoeren van de BIZ voor ondernemers	
2		- Herzien van het Parkeerbeleidsplan en bestemmingsplan voor de binnenstad van Nijkerk.	2018	16 P&P	Bestemmingsplan komt in november in de gemeenteraad ter definitieve besluitvorming. Het parkeerbeleidsplan wordt dit jaar opgepakt en naar verwachting volgend jaar door de raad vastgesteld.	
2	Samen Nijkerk: verbetering van het ondernemersklimaat en stimuleren van het innoverend vermogen en het bedrijfsleven.					
2	Er meer ruimte wordt geboden voor (agrarische) bedrijvigheid, met minimale aantasting van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.	- In nauwe samenspraak met ondernemers gemeentelijk beleid en regelgeving afschaffen of vereenvoudigen en planologische mogelijkheden verruimen, met oog voor de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.	2018 e.v.	29 OSO	regionale menukaart Foodvalley wordt verwerkt in het buitengebied en wordt op dit moment al mee getest	
2	Huidige en nieuwe ondernemers de ruimte krijgen waardoor kansen worden benut	- Het onderhouden van contacten met (organisaties van) bedrijven.	2018 e.v.	14 VS	Bedrijfsbezoeken bestuurlijk en ambtelijk worden uitgevoerd. Bestuurlijk overleg met ondernemersverenigingen.	

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
2	en maximale economische en sociale spin-off wordt gerealiseerd.	- Faciliteren van initiatieven om startende bedrijven stimuleren en ondersteunen.	2018 e.v.	14 VS	De gemeente heeft onder andere meegewerkt aan een project om jongeren met een ondernemend idee te koppelen aan bedrijven. Daarnaast gaat onderzocht worden op welke wijze de gemeente een uitnodigende en verbindende rol kan spelen voor starters in food en techniek.	
2	Bestaande bedrijvigheid wordt behouden en versterkt en nieuwe foodbedrijven en kennisintensieve bedrijven worden aangetrokken.	- Nieuwe bedrijven uit met name de Foodsector enthousiasmeren zich in Nijkerk te vestigen, door het bezoeken van beurzen en evenementen, goede informatievoorziening en p.r. en persoonlijk contact en service.	2018 e.v.	14 VS	Veel aandacht aan bedrijfsbezoeken en contacten met de ondernemersverenigingen. Promotie en acquisitie wordt gedaan gericht op de Foodsector. Informatie bij bestaande Foodbedrijven wordt opgehaald om inzicht in de toeleveranciers te krijgen.	Geel
2		- Stimuleren en faciliteren van het Food Production Centre Nijkerk.	2018	14 VS	Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zijn verenigd in de z.g. kopgroep, ondersteund door de gemeente Nijkerk en werken aan de totstandkoming van de Food Academy Nijkerk e.o.	Geel
2	Het aanbod van bedrijfslocaties optimaal aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven.	- Realisatie van bedrijfsterreinen De Flier en Arkerpoort.	2018 e.v.	14 VS	Er wordt volop bedrijfsterrein verkocht op De Flier en Arkerpoort. Om optimaal aan te sluiten bij onze visie wordt alleen grond verkocht aan bedrijven die aansluiten bij onze kwaliteitscriteria.	Geel
2		- Faciliteren van herontwikkeling bestaande bedrijventerreinen.	2018 e.v.	16 P&P	In samenhang met de herontwikkeling in Nijkerkerveen vindt er een kwaliteitsimpuls plaats voor de herinrichting van het bedrijventerrein Talmastraat. Voorts worden andere bedrijventerreinen integraal meegenomen wanneer er sprake is van een herontwikkeling.	Geel

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
3	Veiligheid en Handhaving					
3	Het verhogen van de veiligheid, mede door een actieve bijdrage daaraan van de inwoners.					
3	In de periode 2015-2018 een verbetering van ten minste 5% bereikt wordt op de prioriteiten van het Integraal Veiligheidsplan (IVP).	- Woninginbraken (High Impact Crimes) i.s.m. de politie en bewoners.	2018 e.v.	19 veiligheid	Teruggang te zien in aantal woninginbraken. Tijdelijke pieken vaak te verklaren door externe oorzaken (bendes e.d.).	Groen
3		- Onveiligheid in de directe woon- en leefomgeving: naast buurtproblemen zoals overlastzaken, diefstallen, vernieling en te hard rijden gaat het ook om terugkeer van ex-gedetineerden, mensenhandel, kindermishandeling en huiselijk geweld.	2018 e.v.	19 veiligheid	Algemeen veiligheidsgevoel is t.a.v. 2015 verbeterd (bron Veiligheidsmonitor 2017).	Groen
3		- Drugsgebruik en drugsoverlast, zie ook www.stopdrugsnijkerk.nl	2018 e.v.	19 veiligheid	Er wordt zowel preventief als repressief veel ingezet op de aanpak van drugsgebruik en -overlast: Stop drugs Nijkerk, experiment met Dwangsom bij drugs. Door externe oorzaken (o.a. drugsdealen, - gebruik) blijft inzet continu nodig .	Geel
3		- Drankgebruik en drankoverlast	2018 e.v.	19 veiligheid		Geel
3	De criminaliteit vermindert en het veiligheidsgevoel vergroot wordt.	- De maatregelen uit het uitvoeringsprogramma verder worden uitgevoerd: Het gaat hierbij om:	2018 e.v.	19 veiligheid		Geel
3		- Uitrollen van buurtpreventie zoals WhatsAppgroepen zoals het 1000- ogen project.	2018 e.v.	19 veiligheid		Groen
3		- Voortzetten buurtbemiddeling	2018 e.v.	19 veiligheid		Geel
3		- Voortzetten burgernet	2018 e.v.	19 veiligheid		Groen
3		- Aanpak openbare orde projecten	2018 e.v.	19 veiligheid	Vraagt continue aandacht.	Geel

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
3		- Bestuurlijke strafbeschikking / bestuurlijke boete.	2018 e.v.	19 Veiligheid	Nu al dwangsom bij inbrekerswerktuigen, wordt onderzocht of dit ook bij andere situaties kan worden ingezet.	Geel
3		- Cameratoezicht.	2018 e.v.	19 Veiligheid		Groen
3		- Kwaliteitsmeter veilig uitgaan gaat over in een horecaconvenant.	2018 e.v.	19 Veiligheid	Horecaconvenant wordt naar verwachting eind 2018 ondertekend.	Geel
3		- Ondersteuning burgerinitiatieven.	2018 e.v.	19 Veiligheid		Geel
3		- Veiligheidshuis.	2018 e.v.	19 veiligheid		Groen
3		- Veiligheidsmonitor.	2018 e.v.	19 veiligheid		Groen
3		- Veiligheidsweek (oktober week).	2018 e.v.	19 veiligheid	Door prioriteitsstellingen niet ieder jaar opgepakt.	Rood
3		- Digitale opkoopregisters i.v.m. heling.	2018 e.v.	19 veiligheid		Groen
3		- Aanpak terrorismebestrijding.	2018 e.v.	19 veiligheid		Groen
3		- Communicatie over veiligheidszaken.	2018 e.v.	19 veiligheid		Groen

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
3	We anticiperen op de autonome ontwikkelingen die direct effect hebben op de veiligheid.	Er is toenemende aandacht nodig voor deze autonome ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein. Het gaat hierbij om: - De veranderende rol van de overheid bij ondermijning zodat ondermijningszaken opgepakt kunnen worden (ondermijning betekent het tegengaan van inmenging van de onderwereld in de bovenwereld). - De wens en de feitelijke toename van steeds meer, grotere en complexe evenementen die in de gemeente Nijkerk worden georganiseerd en het veiligheid kritische proces. Dit vraagt meer van de gemeente op het vlak van veiligheid en openbare orde. - De samenwerking Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel op het vlak van toezicht openbare ruimte. Deze samenwerking wordt eind 2017 geëvalueerd. Het beeld is dat Nijkerk de afgelopen drie jaar verhoudingsgewijs meer haalt dan brengt. Dit betekent dat we opnieuw moeten bepalen hoe we hier in staan en of we hier meer middelen aan willen toekennen. - Toezichtscontrole d.m.v. camera's in de binnenstad van Nijkerk i.r.t. extra toezicht en handhaving (zie raadsbesluit camera handhaving nr. 2017-017).	2018 e.v.	19 veiligheid	De onderwereld probeert steeds meer een plek te krijgen in de bovenwereld . Het is het nodig dat de lokale overheid in navolging van de landelijke overheid hier tegen optreedt. Door de inzet van extra menskracht en middelen wordt gewerkt aan het verder tegengaan van ondermijnende activiteiten binnen de gemeente. Ook op het gebied van de handhaving wordt extra geïnvesteerd. De gemeente wil de initiatieven uit de samenleving voor grotere evenementen faciliteren door mee te denken met de organisatoren en hen te adviseren. Met als voornaamste doel dat de evenementen veilig kunnen plaatsvinden. Er is inmiddels gestart om deze veranderde rol vorm te geven. Komende tijd zal dit samen met organisatoren en adviseurs van de gemeente (o.a. brandweer, politie) verder worden uitgewerkt.	Geel
3	We binnen de normen van brandveiligheid zijn.	Door het geven van voorlichting en het inzetten van preventieve maatregelen enerzijds en het uitvoeren van repressieve maatregelen anderzijds: - voorkomen, beperken en bestrijden van brand, - beperken van brandgevaar - voorkomen en beperken van ongevallen bij brand	2018 e.v.	19 veiligheid	Samen met de (regionale) brandweer wordt enerzijds voorlichting gegeven over preventieve maatregelen en anderzijds continu gekeken hoe kan worden voldaan aan de voorwaarden voor een adequate repressieve inzet.	Geel

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
3	We in staat zijn om calamiteiten en crises adequaat te bestrijden	Actuele crisisplannen, zowel op regionaal als lokaal niveau, waarbij betrokkenen weten wat van hen verwacht wordt bij een calamiteit en/of crisis.	2018 e.v.	19 veiligheid	Wordt lokaal zowel als regionaal aandacht gegeven aan voorbereiding op crisisbeheersing. Mede door deze aanpak zijn de afgelopen jaren meerdere incidenten succesvol bestreden.	Geel
3	De regelgeving voor de fysieke leefomgeving bevat slechts de hoogstnodige geboden en verboden.					
3	Het beleid en de regelgeving voor de fysieke leefomgeving kritisch tegen het licht van deze tijd is beoordeeld en voor zover niet zinvol en noodzakelijk, is geschrapt, aangepast of vervangen.	Het beleid verandert en zal zich er steeds meer op richten om beleidsruimte te creëren en tegelijkertijd te zorgen voor een goede ruimtelijke kwaliteit. Beoordeeld dient te worden welk gemeentelijk beleid en regelgeving daartoe overbodig is en kan worden geschrapt, welk beleid kan worden vereenvoudigd en welke ontwikkelingen om nieuwe beleidsregels vragen (ruimtelijke gevolgen energietransitie).	2018 - 2019	15 Plan	In het najaar start een nulmeting als onderdeel van het werkproces 'Implementatie Omgevingswet'. De nulmeting geeft inzicht in de huidige wijze van beleidsvorming en -uitvoering van de gemeente in het fysieke domein	Geel
3	Het resterend aantal bestemmingsplannen verder is teruggebracht tot maximaal twee plannen met het oog op de noodzaak tot één gemeentelijk Omgevingsplan te komen.	Procedures vereenvoudigen, verminderen en verkorten, door de opstelling van bestemmingsplannen met voldoende intrinsieke flexibiliteit, door lean werken en minimaal twee keer per jaar opstelling 'veeg'plannen voor de kernen en één keer voor het buitengebied. Ter bevordering van de leesbaarheid van deze plannen en het verbeteren van de transparantie wordt voor beide bestemmingsplannen gewerkt met consolidatieplannen als opmaat naar het Omgevingsplan.	2018 - 2019	15 Plan	In aansluiting op de nulmeting wordt ook een aanvang gemaakt met het opstellen van een Omgevingsplan, als één van de onderdelen van de implementatie van de Omgevingswet.	Geel

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
3	Meer beleidsruimte voor de fysieke leefomgeving wordt geboden aan initiatiefnemers die op goede wijze invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de werk- en leefomgeving.	Het versterken en behouden van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving komt centraal te staan. Daarmee wijzigt de houding in het beleid naar een 'ja, mits' ten opzichte van nieuwe initiatieven.	2018 - 2019	15 Plan	Er is een aanvang gemaakt met de vertaalslag van de vastgestelde Regionale handleiding menukaart FoodValley in het gemeentelijk beleid. De handleiding bevat een werkmethode waarmee ondernemers en burgers substantiële ontwikkelingsruimte wordt geboden ('ja') mits ('mits') sprake is van een maatschappelijke investering die in verhouding staat tot de gevraagde ontwikkelingsruimte.	Geel
		Het voorgaande betekent meer ruimte voor de ontwikkeling van Nijkerk naar een duurzame en participerende samenleving, waarmee in Nijkerk met de dialoog reeds een aanvang is gemaakt.	2018 - 2019	15 Plan	Om voor ontwikkelruimte in aanmerking te komen stelt de voornoemde werkmethode de dialoog of het buurtgesprek als voorwaarde. De initiatiefnemer dient te verantwoorden op welke wijze met de uitkomsten uit de dialoog in de plannen rekening is gehouden.	Geel
		In 2018 wordt in het buitengebied reeds met deze beleidswijziging gewerkt met de implementatie van de zogenoemde 'Regionale Menukaart FoodValley' in het Bestemmingsplan Buitengebied.	2018	15 Plan	Als de nieuwe werkmethode in gemeentelijk beleid is geïmplementeerd zal de dialoog standaard toegepast worden (2019). In 2018 start al wel een proef met de toepassing.	Geel
		In 2018 wordt tevens het gemeentelijk welstandsbeleid uit 2013 geëvalueerd en, indien de uitkomsten uit de evaluatie dit vragen, geactualiseerd.	2018	15 Plan	De evaluatie van het gemeentelijk welstandsbeleid staat vóór het einde van 2018 op de agenda. De uitkomst van de evaluatie kan aanleiding geven het welstandsbeleid of de –nota te actualiseren.	Geel

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
3	Het instrument 'dialogoog' wordt ingezet in de planologische procedures.	Het instrument de dialogoog is een nieuwe benaderingswijze die uit gaat van vertrouwen en waarbij er 'vooraf' in overleg met de omgeving wordt geïnvesteerd om zo snel en doeltreffend draagvlak te creëren teneinde een plan in procedure te brengen.		15 Plan	Afhankelijk van eerdergenoemde implementatie van de menukaart zal in 2019 de dialogoog in de ontwikkeling van plannen met een substantiële impact op de omgeving gestandaardiseerd worden. Daarbij kan worden overwogen deze methode ook van toepassing te verklaren voor uitbreidingsplannen.	Geel
3	Het voorgaande uitmondt in een soepele overgang naar de regelgeving zoals vastgelegd in en met de Omgevingswet.	Projectmatige aanpak van de implementatie van de Omgevingswet, waarbij de samenleving (burger en bedrijf) nadrukkelijk is betrokken.	2018 - 2020	29 OSO	de voorbereiding van de implementatie loopt	Geel
3	Leveren van producten en diensten aan inwoners, bedrijven en instellingen.					
3	Vergunningen worden verleend binnen de in het kwaliteitshandvest vastgelegde termijnen.	- Uitvoering van het kwaliteitshandvest	2018 e.v.	08 KSD	Via monitoring wordt haalbaarheid getoetst	Geel
3	Vergunningen worden verleend binnen de in het kwaliteitshandvest vastgelegde termijnen.	- Uitvoering van het kwaliteitshandvest	2018 e.v.	19 veiligheid	De KPI is gesteld op 77 %. Er zijn inmiddels 95% aanvragen binnen de wettelijke termijn afgehandeld.	Groen
3	De handhaving Wabo, Drank & Horeca en APV inzet op de vastgestelde prioriteiten, uitgaande van het doel achter de regels en toepassing van zelfregulering waar dat kan.	Realisatie van de verschillende handhavingsprogramma's voor de Wabo-taken (bij de omgevingsdienst) en de openbare ruimte en drank en horeca. De prioriteiten en de landelijke handhaving strategie daarbij als kader te benutten.	2018 e.v.	19 veiligheid		Geel
3	Ondernemers in het buitengebied wordt binnen de wettelijke mogelijkheden de maximale planologische ruimte geboden.					
3	Meer ruimte voor (agrarische) bedrijvigheid, met minimale aantasting van de ruimtelijke kwaliteit.	Bij uitvoering van de taken vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) de mogelijkheden benutten zoals opgenomen in het VTH-beleid).	2018 - 2019	15 Plan	In alle uitvoeringstaken heeft met de omgevingsdienst nauw overleg plaatsgevonden over de mogelijkheden om ruimte te bieden.	Geel

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
3		In overleg met belanghebbenden planologische mogelijkheden bieden, met oog voor de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.	2018 - 2019	15 Plan	Met de vaststelling van het LOP (begin 2019) beschikt de gemeente over een kaderstellend en faciliterend beleidsdocument waarmee het landschap als één van de uitgangspunten voor het behouden en versterken van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en initiatiefnemers ontwerprichtlijnen ontvangen om er concreet invulling aan te geven.	Geel
3		Maatwerk in vergunningverlening.	2018 e.v.	15 Plan	In overleg met de omgevingsdienst wordt voortdurend nagedacht en gewerkt aan een verbeterde vergunningverlening.	Geel
3	Meer ruimte bieden voor ontwikkeling van inbreidingsplannen voor woningbouw.					
3	Inbreidingsplannen gaan voor uitbreidingsplannen.	- Ontwikkeling van inbreidingslocaties.	2018 e.v.	16 P&P	Er lopen diverse projecten, Spaanse Leger, Vrijheidshof. Verder wordt aangesloten op de particuliere initiatieven.	Geel
3		- Optimaal benutten van regelgeving (o.a. crisis- en herstelwet) in vergunningverlening .	2018 - 2019	16 P&P	Voor het ontwikkelgebied Havenkom is gebruik gemaakt van stimuleringsregeling Steengoed benutten.	Geel
3	Het groene karakter van wijken zoveel mogelijk behouden blijft.	- De ruimtelijke kwaliteit van een plan wordt onderdeel van het proces tussen initiatiefnemer en omwonenden.	2018 e.v.	15 Plan	Elk ontwikkelings- /bouwplan dat in het kader van het vooroverleg wordt ingediend, is kritisch beoordeeld op een goede stedenbouwkundig en/of landschappelijk inpassing. Dit zijn blijvende voorwaarden bij elke aanvraag.	Geel
3	Omwonenden actief worden betrokken bij de ontwikkeling van inbreidingsplannen.	- Initiatiefnemers en omwonenden stimuleren en faciliteren om samen een actief ontwikkelproces bij inbreidingsplannen uit te voeren.	2018 - 2019	15 Plan	In de vorm van een buurtgesprek (dialoog) wordt inhoud gegeven aan het betrekken van de omgeving bij ontwikkelingsplannen.	Geel

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
4	Wonen en woonomgeving					
4	De openbare ruimte is schoon, heel en veilig					
4	Participatie plaatsvindt in beheer openbare ruimte	- Het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving om gezamenlijk de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden.	2018 e.v.	02 OB	Er vindt participatie plaats op het onderdeel 'schoon' via SLG (Stichting Landschapsbeheer Gelderland).	Geel
4		- De samenleving betrekken bij de planvorming van (her)inrichtingsprojecten in de openbare ruimte.	2018 e.v.	02 OB	Dit gebeurt door enquête, inloop avonden voor bewoners en daarna de officiële inspraakprocedure.	Geel
4		- Overleg met burgers, wijkplatforms etc. over overdracht beheer openbare ruimte op verzoek vanuit de burger.	2018 e.v.	02 OB	Op kleinschalig niveau gebeurt dit. Er zijn ontwikkelingen om te kijken voor wijk/buurtplatforms in de Binnenstad onder het Platform Binnenstad Nijkerk	Geel
4		- Participatie als criterium meenemen bij de aanbesteding.	2018 e.v.	02 OB	Is gebeurd in onderhoudsbestek en zal verder worden uitgebreid bij toekomstige aanbestedingen	Geel
4	Overlast voor inwoners als gevolg van overvloedig regenval tot een minimum beperken	- De in stand houding van de riolering op niveau houden zodanig dat er geen nadelige gevolgen voor inwoners ontstaan. Dit betekent adequaat anticiperen op de gevolgen van klimaatveranderingen (o.a. hevige buien).	2018 e.v.	02 OB	Naast dat we maatregelen nemen in de herinrichtingsprojecten, zoals de Oranjewijk, zijn ook straten en hofjes afgekoppeld in Corlaer, Hoevelaken en b.v. in de Havenstraat en Holkerweg om overlast van regen te voorkomen. Daarnaast zijn in het nieuwe GRP (febr. 2018) specifiek maatregelen opgenomen gelet op de gevolgen van klimaatveranderingen.	Geel
4	Het beheer en onderhoud van de voorzieningen in de wijken op niveau zijn	- De groenvisie en het groenbeleidsplan worden in 2018 geactualiseerd, zodat zij aansluiten bij een duurzame en circulaire samenleving.	2018 e.v.	02 OB	Er volgt een RIB over de stand van zaken.	Rood
		- Vastleggen van groenstructuren en speelvoorzieningen conform het handboek groenbeleid.	2018 e.v.	02 OB	Er volgt een RIB over de stand van zaken.	Rood

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
		- Actualisatie van beheerplannen openbare ruimte.	2018 e.v.	02 OB	Het plan van aanpak wordt in 2018 vastgesteld.	Geel
4		- Vergroten van duurzaamheid bij (her)inrichtingsprojecten.	2018 e.v.	02 OB	Bij herinrichtingsprojecten worden duurzame materialen toegepast die voor hergebruik weer toepasbaar zijn.	Geel
4		- Uitvoering van beheermaatregelen vanuit in inspecties en beheerplannen.	2018 e.v.	02 OB	Is een continue proces vanuit het beheer en wordt uitgevoerd als het basis niveau niet meer aanwezig is.	Geel
4		- De inzameling van afval efficiënt laten verlopen zodanig dat landelijk afgesproken milieudoelstellingen worden gehaald.	2018 e.v.	02 OB	Huis aan huis inzameling van plastic en drankkartons is in voorbereiding, zodat we in januari 2019 starten met deze inzamelwijze.	Geel
4	Er is een adequaat en divers woningaanbod dat aansluit bij de lokale behoefte.					
4	Er voldoende woningen en keuzemogelijkheden voor onze huidige en toekomstige inwoners zijn.	- Afspraken maken met woningcorporaties over beschikbaarheid van de kernvoorraad voor de doelgroepen (o.a. mensen met een beperking).	2018 e.v.	14 VS	Jaarlijks worden er met de woningcorporaties WSN en Alliantie en huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt. Ook voor 2018 zijn er afspraken o.a. over de kernvoorraad in relatie tot scheefhuurders en het toevoegen van sociale huurwoningen aan de kernvoorraad.	Geel
4		- Woonruimte (sociale woningbouw) beschikbaar krijgen in overleg met woningbouwverenigingen om zodoende de taakstellende aantal statushouders onderdak te kunnen bieden.	2018 e.v.	14 VS	De taakstelling voor het huisvesten van statushouders ligt op schema. Statushouders verblijven o.a. in het zusterhuis en in de tiny houses en ze stromen door naar de reguliere huurwoningen.	Geel
4		- Actief participeren in de regionale ruimtelijke visie.	2018 e.v.	14 VS	In dit traject heeft Nijkerk actief deelgenomen. De visie is inmiddels afgerond.	Groen

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
4	Er voldoende kwaliteit van de woningvoorraad en woonomgeving is.	- Per jaar gemiddeld 200 nieuwe woningen bouwen naar behoefte, onder andere in Nijkerkerveen en Doornsteeg en diverse (binnenstedelijke) locaties.	2018 e.v.	14 VS	Op 1 juli 2018 waren er 160 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Het totale aantal opgeleverde woningen is pas begin 2019 bekend. De verwachting is dat er 300 woning gerealiseerd worden. Wat betreft Doornsteeg: op basis van het vastgestelde globale (nog niet onherroepelijke) bestemmingsplan zijn de drie betrokken ontwikkelaars in Doornsteeg gestart met de uitwerkingsplannen voor fase 2. Deze plannen omvatten ruim 330 woningen. De verwachting is dat daarvan het grootste gedeelte in het najaar 2019 in verkoop is. Wat betreft Nijkerkerveen: de verwachting is dat er in 2019 gestart kan gaan worden met het woningbouwplan Nijkerkerveen, deelplan 1a, met ca. 65 woningen.	Geel
4		- Inzicht krijgen in de kwalitatieve vraag van woningen binnen de Foodvalley	2018 e.v.	14 VS	De stichting vastgoedmonitor brengt jaarlijks een rapportage uit over de woningbehoefte en realisatie in de Foodvalley.	Groen
4		- Faciliteren van particuliere initiatieven op het gebied van woningbouw zoals Spaanse leger en Bouwfonds Hoevelaken.	2018 e.v.	14 VS	Diverse particulieren (private) initiatieven worden gefaciliteerd. In 2018 is onder andere gestart met woningbouw op de locatie Vrijheidslaan-Noord, maar ook op de locatie Brink 61 (voormalige Aldi) in Nijkerk. De realisatie van Woonpark Hoevelaken (voormalig Bouwfonds in Hoevelaken) is voorzien per begin 2019. Eind 2019 zal naar verwachting gestart kunnen worden met de bouw van woningen in het Spaanse Leger.	Geel

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
4		- Faciliteren van tijdelijke huisvesting voor starters (alleenstaanden).	2018 e.v.	14 VS	De tiny houses zijn een uitwerking van deze opgave. De tiny houses bij het Spookkamp zijn in oktober van dit jaar opgeleverd.	Groen
4	Cultuur en landschappelijke waarden in het buitengebied worden gekoesterd.					
4	Landschapskwaliteiten behouden en versterkt worden.	- Landgoedeigenaren e.a. faciliteren in hun projecten om hieraan bij te dragen (o.a. uitvoering koepelplan Appel)	2018 e.v.	14 VS	Twee grote projecten lopen om landgoedeigenaren te faciliteren: Landgoed Appel en Hoevelakense Bos.	Geel
4		- Diverse activiteiten vanuit de Landschapsregeling 2016 (o.a. opschonen poelen en beplantingsprojecten met bewoners).	2018 e.v.	14 VS	Subsidieregeling 2016 is bijna afgerond en projecten gerealiseerd. In 2018 is nieuwe subsidie aangevraagd en toegekend.	Geel
4		- Natuurcompensatie knooppunt Hoevelaken 2015 e.v.	2018 e.v.	14 VS	Hoevelakense Bos en omgeving is onder andere zoekgebied voor de natuurcompensatie. Ruim 3 hectare is al geland grenzend aan Hoevelakense Bos.	Geel
4		- Vrijkomende agrarische bebouwing herbestemmen of anders benutten.	2018	14 VS	De gemeente brengt jaarlijks 3 tot 5 plannen voor functieverandering in procedure, vooral van agrarisch naar wonen.	Geel
4	Vervoersmogelijkheden worden gestimuleerd en gefaciliteerd.					
4	Een aantrekkelijk en verkeersveilig fietsnetwerk, met extra aandacht voor verkeersonveilige en drukke kruispunten wordt gerealiseerd.	- Aanleg fietstunnels voor ontsluiting van de wijk Doornsteeg.	2018	14 VS	In september is een start gemaakt.	Geel
4		- Herinrichting Torenstraat/Callenbachstraat.	2018	14 VS	Het kruispunt tussen de Torenstraat en Callenbachstraat is opnieuw ingericht. Dit is afgerond.	Groen

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
4		- Uitvoering verkeersplan binnenstad.	2018 ?	14 VS	De rijrichting in de binnenstad is aangepast, borden zijn geplaatst en bewoners zijn geïnformeerd. Het centrum is autoluw gemaakt, met uitzondering van vergunninghouders (bewoners) en venstertijden voor laden en lossen. De camera's voor nummerbordregistratie zijn geplaatst. Op 1 oktober gaat een testperiode in. Daarna wordt het geëvalueerd.	Geel
4	De frequentie van de treinverbindingen vanaf station Nijkerk verdubbelt.	- Lobby en inbreng in mirt onderzoek.	2018 e.v.	14 VS	Vanaf 2020 extra spitsstreinen tussen Harderwijk en Amersfoort.	Geel
4	In de ochtend- en avondspits zijn op de ontsluitingswegen binnen de gemeente geen opstoppen.	- Capaciteit verhogende maatregelen op kruispunten N301.	2018	14 VS	Maatregelen N301: Van Middachtenstraat, Ambachtstraat, Rtonde Arkemheenseweg eind november gereed. Barneveldseweg maart/april 2019. Kruispunt Watergoorweg nog niet bekend.	Geel
4		- In overleg met Amersfoort en RWS ontwerp verbeteren ontsluiting Westerdorpstraat in Hoevelaken.	2018 e.v.	14 VS	Ontwerp Tracébesluit is goedgekeurd, wel komen er nog wat aanpassingen en een definitief ontwerp. Hierover wordt nog overlegd. Uitvoering is gelijktijdig met uitvoering aanpassing knooppunt Hoevelaken. Dit start in 2021.	Geel
5 Sociaal Domein						
5	Samen leven: Het verbinden van mensen en organisaties, integratie van verschillende doelgroepen, drempels weg nemen om kansen te creëren, diversiteit te bevorderen en dwarsverbanden te leggen.					
5	De professionals in het lokale veld gebruik maken van elkaars kennis en expertise.	Faciliteren van trainingen en netwerkbijeenkomsten, met als doel dat professionals in het sociaal domein elkaar kennen en deskundiger worden op inhoudelijke thema's en integrale samenwerking. Voorbeeld training: Aandachtfunctionaris Wet Meldcode. Voorbeeld training: Aandachtfunctionaris Wet Meldcode.	2018 e.v.	09 ZA	Voorbeeld training: aandachtfunctionaris Wet Meldcode.	Geel

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
5	Er een goede integrale samenwerking is binnen het Sociaal domein.	De komende jaren wordt ingezet op de inhoudelijke verbindingen tussen de domeinen jeugdhulp, passend onderwijs, sport, Wmo, participatie, publieke gezondheidszorg en wonen. <i>Voorbeeld: afspraken tussen het onderwijs, sportverenigingen, samenwerkingsverbanden, woningcorporaties en gemeente over de financiering en ieders verantwoordelijkheden binnen het sociale domein.</i>	2018 e.v.	09 ZA	De samenwerking binnen het Sociaal Domein wordt steeds actiever vorm gegeven. Zowel vanuit de transformatiegedachte en de visie: 1 plan, 1 gezicht. Aanvullend zijn budgetten ontschot en wordt vanuit maatwerk zo integraal mogelijk gewerkt. Ook vanuit de Dialoog en door de gebiedsteams worden actief verbindingen gezocht en vindt doorontwikkeling in de samenwerking plaats.	Geel
5	Kwaliteit van leven: Over de inwoner, waarbij rekening gehouden wordt met live-events, uitgegaan wordt van eigen kracht en mogelijkheden, met aandacht voor persoonlijke (sociale) ontwikkeling om van betekenis te zijn en het welbevinden te vergroten.					
5	Het welbevinden en de kwaliteit van leven van inwoners wordt vergroot.	- Het bieden van voorzieningen en voorlichting voor de Nijkerkse inwoners, bv. algemeen toegankelijk aanbod, schuldpreventie en schuldhelpverlening.	2018	09 ZA	Bij veel inwoners is sprake van maatwerk. Inwoners worden zo maximaal mogelijk geïnformeerd en begeleid bij hun financiële mogelijkheden.	Geel
5		- Bieden van maatwerkvoorzieningen (Wmo, Jeugdhulp) die passen bij de persoonlijke situatie en directe omgeving van de inwoner. Extra aandacht gaat naar de kwetsbare doelgroepen.	2018	09 ZA	Nijkerk heeft een breed aanbod van aanbieders. De waardering van inwoners is hoog.	Geel
5		- Adequate en doelmatige inkoop van Jeugdhulp via de Regio FoodValley.	2018	09 ZA	Nijkerk heeft een breed aanbod van aanbieders. De waardering van inwoners is hoog.	Geel
5		<i>Voorbeelden:</i> - Overbelasting onder mantelzorgers wordt voorkomen en mantelzorgers voelen zich ondersteund en ontlast. - Statushouders en andere inburgeringsplichtigen nemen volwaardig deel aan het maatschappelijk leven en hebben hiervoor de verplichte participatieverklaring ondertekend.		09 ZA	Op vele terreinen wordt vanuit de gemeente in samenspraak met inwoners en organisaties inzet gepleegd. Hierdoor ontstaat steeds meer inzicht in de lokale samenleving in de drie kernen. In nauwe afstemming met partners wordt beleid en uitvoering geëvalueerd en waar nodig doorontwikkeld.	Geel
5				09 ZA		
5				09 ZA		

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
5		- Belemmeringen in de toegankelijkheid van de samenleving weggenomen worden aan de hand van uitrol van de lokale Inclusie Agenda.		09 ZA		
5	Er een levendig activiteiten aanbod is van algemeen toegankelijke voorzieningen dat aansluit bij de lokale behoefte.	- De vrijwillige inzet en particuliere initiatieven van inwoners worden gestimuleerd en ondersteund.	2018 e.v.	09 ZA	De ambtelijke contactpersonen besteden hier aandacht aan.	Geel
5		- Sociaal-culturele en sportieve activiteiten worden voor specifieke doelgroepen vergoed (o.a. via uitwerking Kindpakket).	2018 e.v.	09 ZA	De regeling wordt actief uitgevoerd, waarbij bij inwoners maatwerk wordt geboden.	Groen
5		- Via de inkoopafdeling Algemeen Toegankelijk (AT) wordt het preventie en activiteiten aanbod afgestemd.	2018 e.v.	09 ZA	Continue proces waarbij een doorontwikkeling naar inkoop op resultaat wordt uitgewerkt.	Geel
5		- Er vindt een inhoudelijke en financiële verschuiving plaats van Niet Algemeen Toegankelijk (NAT) aanbod naar Algemeen Toegankelijk aanbod (AT).	2018 e.v.	09 ZA	Continue proces, waarbij de afschaling minder hard verloopt dan gehoopt. Veelal stijgt de behoefte bij beide.	Geel
5		- Inkoop van voorzieningen algemeen toegankelijk, hulp bij het huishouden, dagbesteding en begeleiding & woningaanpassing.	2018 e.v.	09 ZA	Continue proces. Verloopt in nauwe afstemming met alle aanbieders. Hoge waardering van onze inwoners.	Geel
5	Inwoners van Nijkerk wonen zo lang mogelijk zelfstandig en voeren regie op hun eigen huishouden.	- Laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning bieden via de vier lokale gebiedsteams.	2018 e.v.	09 ZA	Evaluatie laat positieve uitkomsten zien. Doorontwikkeling loopt.	Geel

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
5		- Verbeteren van de levensloopbestendigheid van de woningvoorraad, zodat mensen (langer) zelfstandig in de eigen woning kunnen blijven wonen. Actief faciliteren door campagne Woonbewust en ondersteuning van initiatieven vanuit de samenleving die dit bevorderen.	2018 e.v.	09 ZA	Is een open einde regeling, deels reagerend op vragen vanuit inwoners. Begin dit jaar is de Woonbewust campagne met betrokkenen geëvalueerd. Wij constateren dat alle inspanningen, die gedaan zijn voor Woonbewust niet (langer) opwegen tegen het rendement wat het oplevert (aantal aanvragen huisbezoeken). Wij hebben met Sigma afgesproken dat het aanpassen van de woning vast onderdeel wordt van de reguliere huisbezoeken. Een deel van de Woonbewust-vrijwilligers heeft zich bereid verklaard om op aanvraag huisbezoeken te blijven verzorgen, waar maatwerk advies geleverd kan worden.	Geel
5		- Verruiming van mogelijkheden voor inwoning/mantelzorg en ouderenhuisvesting in de buurt van voorzieningen.	2018 e.v.	09 ZA	Wordt meegenomen binnen de nieuwe woonvisie. Waar nodig wordt maatwerk toegepast.	Geel
5	Aandacht: Het aandacht hebben voor elkaar begint bij preventie en signalering van de hulpvraag en gaat over in ondersteuning van kwetsbare situaties als dat nodig is.					
5	Jongeren goede kansen hebben op de arbeidsmarkt en zich actief kunnen inzetten in de maatschappij.	- Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters zonder diploma.	2018	09 ZA		Geel
5	Inwoners en organisaties participeren in de totstandkoming en uitvoering van het gemeentelijk beleid.	- Uitvoering geven aan de voorstellen uit de dialooggroep Sociaal Domein binnen de door de raad beschikbaar gestelde middelen.	2018 e.v.	09 ZA	Voor elk voorstel vanuit het cluster is een ambtelijk contactpersoon aan de slag.	Geel
5		- Ontwikkeling en uitvoering van beleid tot stand komt in samenspraak met inwoners, klanten en andere belanghebbenden.	2018 e.v.	09 ZA	Waar relevant worden partijen uitgenodigd om mee te denken in de beleidsontwikkeling.	Geel
5		- Partijen uit de samenleving verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van activiteiten en adviseren over nog te ontwikkelen beleid.	2018 e.v.	09 ZA	De ambtelijke contactpersonen besteden hier aandacht aan.	Geel

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
6	Bestuur en Bedrijfsvoering					
6	Leveren van producten en diensten aan inwoners, bedrijven en instellingen.					
6	De klant op 60% van alle vragen tijdens het eerste contact antwoord krijgt.	Doelstelling is gehaald. Via monitoring uit het klantcontact- systeem en/of gerichte klanttevredenheidsonderzoeken wordt vinger aan de pols gehouden. In 2018 wordt het dienstverleningsconcept geactualiseerd.	Doorlopend	08 KSD	Monitoring is continu proces. Actualisering dienstverleningsconcept is in behandeling	Geel
6	De gemeenteraadsverkiezingen 2018 goed verlopen.	Op 21 maart 2018 vinden de verkiezingen plaats voor leden van de gemeenteraad. De 21 stembureaus (mogelijk wordt besloten tot meer) zijn dan van 7.30 tot 21.00 in geheel Nijkerk geopend. Aandacht zal worden besteed aan 100 jaar stemrecht! Op landelijk niveau wordt nagedacht over vereenvoudiging van de huidige, traditionele stemprocedure; voor 2018 worden echter nog geen aanpassingen verwacht.	2018	08 KSD	Is conform doelstelling afgewikkeld	Groen
6	Digitale postverwerking plaatsvindt.	Als onderdeel van de digitale overheid, op basis van de in 2017 uitgevoerde pilot, de volledige postverwerking digitaal maken (koppeling met Mijn Overheid).	2018	21 DIV	Bedoeld wordt digitale postverzending.	Geel
6	De website is ontwikkeld tot een volwaardig dienstverleningskanaal en voldoet aan de web richtlijnen.	Doelstelling is gehaald. Door aanpassing regelgeving en/of technische ontwikkelingen ontstaan geregeld nieuwe kansen. Inzet blijft gericht op een zo optimaal mogelijk gebruik van de website als transactiekanaal.	Doorlopend	08 KSD	Behoudt voortdurende aandacht.	Geel
6	De meerjarenbegroting van Nijkerk is sluitend.					
6	De meerjarenbegroting sluitend gehouden wordt met inachtneming van de dialoog met de samenleving.	Het adequaat monitoren van ontwikkelingen in lasten en baten. Het adequaat afwegen van wensen tegenover financiële ruimte.	2018 e.v.	26 Fin	In september is de structureel positief sluitende meerjarenbegroting 2019-2022 aangeboden aan de raad.	Geel
6	Er voldoende grip op en inzicht in de budgetcyclus en – systematiek is.	Onderzoek naar andere manieren van begroten en verantwoorden in verband met toenemende dynamiek samenleving en doorvoeren hiervan.	2018 e.v.	26 Fin	In het kader van het onderzoek zijn diverse opties bekeken en besproken. Gefaseerd zijn vernieuwing in de systematiek doorgevoerd. We zien nog meer mogelijkheden voor ontwikkeling en daar wordt nog aan gewerkt.	Geel

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
6	Veranderende rollen voor bestuur en organisatie.					
6	Regionale samenwerking is waar dit een meerwaarde heeft.	Een actieve deelname aan de uitvoering van activiteiten in de strategische agenda Regio Amersfoort en uitvoeringsagenda van de Regio FoodValley. Waarbij de accenten liggen op onderwerpen ruimte en wonen (consequenties woningdruk vanuit de Randstad) en het inhoudelijk vormgeven van een Foodproductiecluster in Nijkerk binnen de Regio FoodValley.	2018	29 OSO	In zowel de regio Amersfoort als de FoodValley wordt gewerkt aan strategische agenda's. Deze worden in 2019 vastgesteld. Nijkerk is hierop goed aangehaakt. Rondom het thema wonen is Nijkerk in de regio FoodValley bestuurlijk trekker geworden. De activiteiten vanuit de uitvoeringsagenda lopen op schema. Ten aanzien van het Foodproductioncluster heeft een nadere uitwerking plaats gevonden in actieve samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. Het bestuurlijk traject volgt.	Geel
6	Beweging die 'samen aan zet' heeft ingezet wordt voortgezet.	- Stapsgewijs toegroeien naar nieuwe verhoudingen gericht op het realiseren van de visie(s) vanuit de dialoog.	2018 e.v.	29 OSO	loopt conform doelstelling	Geel
6		- Vervlechten / afwegen voorstellen vanuit de dialoog en het huidige werk.	2018 e.v.	29 OSO	loopt conform doelstelling	Geel
6		- Verbreden beweging.	2018 e.v.	29 OSO	loopt conform doelstelling	Geel
6		- Stimuleren dat verbinding wordt gezocht.	2018 e.v.	29 OSO	loopt conform doelstelling	Geel
6	Flexibelere organisatie met een meer faciliterende en regisserende rol.	Evalueren van projecten/trajecten met nieuwe werkwijze en rolverdeling (o.a. Binnenstad, WijNijkerk, projecten 'Samen aan zet', Drugsaanpak, Prestatieafspraken Wonen, Groen- en afvalcoördinatie).	2018 - 2019	29 OSO	de uitkomsten van de evaluatie worden meegenomen in het voorstel doorontwikkeling "Samen Nijkerk"	Groen
6		- Evalueren doorontwikkeling resultaatsturing en zelfsturende teams.	2018 - 2019	29 OSO	organisatie feedback/feedforward in september, volgens planning	Geel
6		Verder experimenteren met nieuwe manieren van faciliteren, bijv. op gebied van subsidies en fondswerving.	2018 - 2019	29 OSO	loopt conform doelstelling	Geel

- groen: uitgevoerd en afgerond
- geel: in uitvoering volgens planning
- rood: (nog) niet uitgevoerd

Progr.	We hebben onze doelstellingen bereikt als	Wat moet er gebeuren om onze doelstellingen te bereiken?	Jaar van uitvoering	Team(s)	Voortgang / stand van zaken	Kleur
6		- Samenwerking BLNP.	2018 - 2019		De projecten zoals opgenomen in het jaarplan 2018 van het taakveld ICT zijn gestart volgens planning. Resultaten worden vooralsnog vooral gerealiseerd ten aanzien van een gezamenlijke digitale infrastructuur en zijn daarmee nog niet altijd direct zichtbaar in de dagelijkse bedrijfsvoering en dienstverlening. het grootste deel van de in de businesscase genoemde randvoorwaarden voor het taakveld juridische zaken is gerealiseerd. Zo is al een overeenkomst gesloten met één gezamenlijke huisadvocaat voor de vier gemeenten en is er één gemeentelijke ombudsman voor drie gemeenten. De projecten uit het de jaarplannen van HRM en Financiën lopen, maar deels lopen ze achter op de planning.	Geel