

Bijlage 1 : Overzicht voortgang en vervolgvorstel per dialoogvoorstel

In de onderstaande tabellen is kort de stand van zaken het vervolg van de voorstellen Samen aan Zet opgenomen, ingedeeld in 4 groepen.

Leeswijzer:

Alle voorstellen, waarvan het nummer groen is gemarkeerd, kunnen in 2020 financieel worden afgerond en inhoudelijk afgehecht in kader van Samen aan zet. Eventueel onbenut budget kan vrijvallen in 2020.

Bij voorstellen met  moet rekening gehouden worden met een extra financieringsvraag, die niet of niet geheel binnen relevante reguliere budgetten gevonden kan worden door herprioritering binnen deze budgetten.

Bij voorstellen met  is de bedoeling een eventuele structurele financieringsvraag (indien wordt besloten tot voortzetting van de activiteiten na de experimentele fase), op te vangen door herprioritering binnen relevante reguliere budgetten.

Groep 1. Initiatieven die door de samenleving zijn opgestart en na impuls-/startfinanciering op eigen benen kunnen staan en in deze of aangepaste vorm door kunnen

Nummer	Voorstelnaam	Stand van zaken	Vervolgvorstel
L20	Gezondheids-en stresstest	Wordt nu opgestart met impulsfinanciering en daarna zelfstandig verder	Financiële bijdrage tot uiterlijk eind 2021
L22	Preventie pluktuin + ontmoeting	Is opgestart en draait enkele jaren. Kan zelfstandig verder	In 2020 laatste (beperkte) bijdrage betalen
L29	Cultuurdag Nijkerk	In eerste instantie is aangehaakt bij bestaande activiteiten o.a. winterlichtfestival; de culturele raad bereidt een nieuwe culturele activiteit voor	Laatste bijdrage in 2020 betalen, of 2021 als de activiteit doorschuift vanwege Coronacrisis
E3	Evenementen, Nijkerk landelijk op de kaart	In 2019 heeft in dit kader het Smaakfestival plaatsgevonden. Een volgend Smaakfestival is in voorbereiding. Gaat daarna zelfstandig verder	Laatste bijdrage in 2020 betalen, of 2021 als de activiteit doorschuift vanwege Coronacrisis
E8	Van zwerffiets tot toeristenfiets	Projectplan voor de Fietseria is in uitvoering; nog niet operationeel (mogelijk door Coronacrisis nu iets vertraagd)	Voortgang volgen: Heeft toegezegde bijdrage van de gemeente ontvangen om op te starten; onder voorwaarde daarna zelfstandig verder te gaan
V1	Optimaal meer generatie wonen	Onderzoek is uitgevoerd en t.k. aan raad toegezonden. Vervolg wordt zoveel mogelijk door groep opgepakt	Gemeente faciliteert uiterlijk tot eind 2021

W11	Voorstel Landgoed Luxool	Is opgestart en loopt.	In 2021 laatste toegezegde (beperkte) bijdrage betalen
W15	Voorstel bloemrijke akkerranden	Wordt uitgevoerd tot eind 2021 en opgepakt door st. BAO. Vanaf 2022 in principe met alternatieve financieringsbron verder (Provincie)	In 2021 laatste bijdrage betalen.

Categorie 2. Initiatieven waar geen animo meer voor is of die niet verder zijn uitgewerkt in lijn met het oorspronkelijke idee of die niet kunnen worden vervolgd in lijn met het oorspronkelijke idee

Nummer	Voorstelnaam	Stand van zaken	Vervolgvoorstel
L4	Schoolzwemmen	Heeft goed gedraaid op enkele scholen. Weinig draagvlak voor uitbreiding en sterk afhankelijk van de initiatiefnemer.	Afronden en geen nieuwe bijdrage meer toekennen
L34	Platform 50+	Radiozender en website zijn opgestart en draaien inmiddels enkele jaren. Initiatief is door coronacrisis gestrand. Het krijgen van voldoende vrijwilligers lukte hierdoor niet.	Afronden en indien later herstart kan worden gemaakt kan dat zonder gemeente.
L31 L32 L33	Huisvestingsbijdrage binnen de budgetsubsidie / Kunst en cultuur in Hoevelaken moet blijven / Jaarlijkse update van accommodaties, dus beschikbare ruimte	Initiatiefnemers hebben eerder aangegeven dat, als er een goede huisvestingsoplossing voor Kunstencentrum Collage is, geen uitwerking van de voorstellen nodig is. Collage is thans gehuisvest aan de Zuiderinslag.	Voorstellen zijn niet meer uitgewerkt. I.k.v. subsidie- en tarievenbeleid bepalen hoe in de toekomst de subsidiering van o.a. kunst- en cultuur plaatsvindt
V2	Het Nijkerks Inclusieve Plus Team (NIPT)	Initiatiefnemers hebben met elkaar verkend wat mogelijk is. Geen animo meer.	Afronden en gereserveerde budget vrijlaten vallen
E6	Arbeidsbureau Nieuwe Stijl	Na een reeks van inspiratiesessies is een plan opgeleverd. Gezamenlijk is verkend of onderdelen van het plan in lijn met de bedoeling van Samen aan zet en binnen de financiële kaders in gang konden worden gezet. Hiervoor was onvoldoende animo.	Afronden en resterende budget vrijlaten vallen; achterliggende ideeën/gedachtengoed meenemen in toekomstig beleid.
E10	De Nijkerkse Uitdaging	De Nijkerkse Uitdaging heeft enkele jaren gedraaid. De animo om door te gaan na vertrek van de initiatiefnemer, nam af en	Afronden en resterend budget vrij laten vallen

		betrokkenen hebben besloten te stoppen.	
E11	Risico's werkgevers	Is onderzocht, oorspronkelijke idee is juridisch niet haalbaar.	Stoppen. Geen budget voor gereserveerd.
E20	Inspiratiesessies samenwerking en afstemming gemeente	Er hebben 3 sessies plaatsgevonden met wisselende opkomst. Oorspronkelijke beoogde doelstellingen worden niet behaald.	Stoppen. Restant budget vrij laten vallen.

Categorie 3. Tijdelijke initiatieven of onderzoeken, die zijn opgezet om in de samenleving en/of bij de gemeente een verandering of ontwikkeling tot stand te brengen.

Nummer	Voorstelnaam	Stand van zaken	Vervolgvoorstel
L1	Promoten minder validensport	NSG heeft enkele jaren geprobeerd. Het lukt onvoldoende om dit bij sportverenigingen te laten landen. Gebleken is dat begeleiding/coördinatie nodig blijft	Geen vervolg in huidige vorm en aandachtspunt binnen reguliere werk van NSG
L5	Renovatie sporthal Strijland	Intentie van het voorstel wordt meegenomen bij ontwikkeling (gebiedsvisie) Paasbos	Verder uitwerken in kader van ontwikkeling Paasbos
L6	Alternatief model beheren van sportaccommodaties	Is onderzocht en wordt afgewogen bij aanbesteding	Bij nieuwe aanbesteding in toekomst afwegen
L7	Accommodatie in eigen beheer, sportvelden	Na uitgebreid onderzoek en overleg is een beheercommissie opgericht door een aantal verenigingen met de gemeente	Afronden in kader van Samen en zet en door ontwikkelen in sportbeleid
L14	Torenpas	Resultaten van onderzoek zijn opgeleverd en daaruit blijkt het oorspronkelijke idee van een Torenpas niet haalbaar. Alternatief idee is voorgesteld.	Afronden in kader van Samen aan zet. Bij ontwikkeling van het Armoedebeleid alternatief idee afwegen.
L15	Positieve gezondheid voor laaggeletterden	De bibliotheek heeft hier programma voor opgesteld en uitgevoerd. Waar mogelijk wordt dit door partijen onder de aandacht gebracht. Betrokken partijen willen graag intensiever door met positieve gezondheid.	Afronden in kader van Samen aan zet. Bij Volwassenenbeleid afwegen hoe het gedachtengoed van Positieve Gezondheid verder opgepakt wordt.

L17	Gezonde sportkantine	NSG heeft enkele jaren aandacht gevraagd voor gezonde producten in sportkantines. Afspraak is dat dit tot eind 2021 doorloopt.	Conform afspraken voortzetten tot eind 2021. Stoppen in huidige vorm en aandachtspunt binnen reguliere werk van NSG
L35	Creatieve oplossingen voor JOP's	Is in gang gezet en een aantal Kjoeps is inmiddels geplaatst	Afronden in kader van Samen aan zet. Eventuele uitbreiding van het aantal Kjoeps oppakken via bij jeugduitvoeringsprogramma
L36/W12	Sportvelden uit de wijk updaten/ Iedereen mag weten dat je in Nijkerk buiten kan spelen	Is opgepakt en uitgevoerd; sportveldjes in de wijk hebben een update gekregen binnen regulier beleid	Afronden in kader van Samen aan zet. Verder ontwikkeling landt in speelruimteplan.
W4	Stuur de groei van de gemeente Nijkerk op basis van kwaliteit ipv kwantiteit	Is geland in reguliere werk via o.a. omgevingsvisie	Verder oppakken in kader van woonvisie en omgevingsvisie
W6	Doorontwikkeling Hoevelakense bos	Is opgepakt en visie is ontwikkeld. Uitvoeringsplan is in ontwikkeling bij Geldersch Landschap (mogelijke vertraging door Corona)	Conform afspraken faciliteren tot eind 2020 en verder oppakken i.k.v. landschapsbeleid
W13	De Poorten van Nijkerk	Culturele raad is bezig met een kunstwerk. Uitvoering uiterlijk 2021.	Uitvoering uiterlijk 2021. Eventueel overgebleven budget laten vrijvallen volgend jaar
S1	Eén loket	Rapport is opgeleverd. Besluitvorming hierover ligt stil in afwachting van het transformatie plan voor het Sociaal Domein.	Afronden i.k.v. Samen aan zet. Meenemen bij transformatie SD
S2	Armoede Nijkerk uit	Eerste minima-effectrapportage (MER) is uitgevoerd. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen aan regelingen en de pilot energiebesparing minima. In kader van Mobility Mentoring zijn trainingen in voorbereiding (vertraagd door Corona)	Afronden pilot energiebesparing minima en training; Uitkomsten van de pilot meenemen bij opstellen armoedebeleid en 2 ^e MER uitvoeren om effecten van crisis beter in beeld te krijgen. Overig geld vrij laten vallen.
V3	Samen op weg naar een nieuw evenementen beleid	Evenementenbeleid is ontwikkeld en wordt nog besproken met de raad	Afronden en verder vorm geven/uitvoeren in regulier werk.
V5	Omgevingswet; Samen sterk voor de gemeente Nijkerk	Verschillende vormen van participatie worden ingezet om te komen tot implementatie van de Omgevingswet (vertraagd door Corona)	Financieel afhandelen conform afspraak; Uitvoering verder meenemen in project implementatie Omgevingswet

Categorie 4. Initiatieven die als experiment zijn opgezet of uitgewerkt, waarvoor wel animo is om verder te gaan, maar die niet in deze of aangepaste vorm zonder (gemeente)financiering/bemoeienis verder kunnen.

	Voorstelnaam	Stand van zaken	Vervolgvoorstel
L3	Valpreventie programma	Is eerder tijdelijk gefinancierd en daarna via dialoog aangedragen voor financiering. Aangepast voorstel uitgewerkt met meer alternatieve financiering.	Afspraak nakomen: In 2019 is bij voorjaarsnota toegezegd dat bij Volwassenenbeleid afweging plaatsvindt Gevraagde bijdrage ca. € 6.000 p.j. 
L9	Welzijn op recept	Plan van aanpak is opgesteld en wordt door maatschappelijke partijen uitgevoerd.	Loopt nog t/m medio 2022 (of later door Covid-19). Daarna afwegen bij volwassenenbeleid. Kosten nu € 50.000 p.j. 
L11	Dementievriendelijke gemeente	Afspraken gemaakt over aanstellen van een regisseur voor een aantal jaren.	Loopt nog t/m 2021 (of later door Covid-19). Daarna afwegen bij volwassenenbeleid. Kosten nu € 25.000 p.j. 
L28/W14	Culturele raad / Cultuurplatform	Culturele raad is opgezet en actief met culturele (o.a. cultuurdag, poorten van Nijkerk). Afspraken over faciliteren t/m 2021 gemaakt.	Faciliteren conform afspraak. Voortzetting van culturele raad afwegen bij cultuurbeleid. Kosten nu € 10.000 p.j. 
W8	Toepassen beschermende maatregelen cultuurhistorisch erfgoed	Heeft rapport cultureel erfgoed 'eigenheid en karakter' opgeleverd.	Is afgerond. Vervolg oppakken i.k.v. cultuur- en erfgoedbeleid. Leidt mogelijk tot budgetvraag. 
E1	Sterk merk Nijkerk	Citymarketing/Lekker Nijkerk loopt. Het merk is neergezet en krijgt meer bekendheid. Raad is geïnformeerd door initiatiefnemers over activiteiten. Afspraken over financiering lopen tot eind 2020.	Afronden i.k.v. Samen aan Zet. Afwegen bij vrijetijdseconomie om, evt. aangepast, door te gaan. Huidige bijdrage vanuit SAZ bedraagt € 150.000 p.j. In regulier budget ca. € 17.000 p.j. beschikbaar. In de begroting 2021-2024 wordt voorgesteld structureel budget beschikbaar te stellen voor versterken lokale en vrijetijdseconomie. 

E2	Informatiepunt voor toerisme en inwoners	Loopt. Is voor 3 jaar aanbesteed (t/m 2020).	Afronden i.k.v. Samen aan Zet. Afwegen bij vrijetijdseconomie om, evt. aangepast, door te gaan. Huidige bijdrage vanuit SAZ bedraagt € 25.000 p.j. In de begroting 2021-2024 wordt voorgesteld structureel budget beschikbaar te stellen voor versterken lokale en vrijetijdseconomie. 
E14	Centrum Hoevelaken (inclusief Groene hartje Hoevelaken)	Ontwikkeling van centrum Hoevelaken is projectmatig opgepakt met stakeholders.	Afronden i.k.v. Samen aan zet; vervolgen in 'project centrum Hoevelaken'. Rekening houden met vraag om (project/) cofinanciering 
S4	Ontmoetingspleinen	In kader van Ontmoetingspleinen draait het Paashuis in Paasbos, en daarnaast is wijkconnect geïntroduceerd. Financiering van het Paashuis is geregeld t/m 2020.	via schuiven in budgetten € 5.000 extra beschikbaar stellen voor Ontmoetingspleinen zodat ook in 2021 het Paashuis open kan blijven. Voor daarna onderzoeken of bij ontwikkeling van centrumgebied Paasbos een structurele oplossing voor Paashuis mogelijk is. Huidige kosten ca. € 15.000 p.j. 
S5	Bruggenbouwers en ijsbrekers	Onderzoeken tbv bruggenbouwers zijn uitgevoerd en in overleg met werkgroep vindt uitwerking plaats. Eén ijsbreker is inmiddels voor 3 jaar (t/m medio 2022) aangesteld.	Afmaken uitwerking bruggenbouwers. Huidige ijsbreker conform afspraken inzetten. Uitgewerkte ideeën bruggenbouwers en werkwijze Ijsbreker meenemen in transformatie SD. Voortzetting inzet Ijsbrekers leidt mogelijk tot budgetvraag. 

NB: Vanuit Samen aan zet zijn deze initiatieven/onderzoeken gefinancierd. Inzet is dat veranderingen/ontwikkelingen verder in principe binnen bestaande budgetten worden gerealiseerd. Voor de voorstellen 'met geldzak' zal dat (waarschijnlijk) niet lukken en zullen investeringen afgewogen moeten worden. De kosten worden pas helder als exacte invulling duidelijk is en dan vindt ook pas afweging plaats wat de gemeente faciliteert.