

INGEKOMEN 17 FEB. 2017

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR Haarlem

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

G.A.M. Nootebos

BU/N23

Doorkiesnummer (023) 514 5145

nootebosg@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: Overeenstemming met Heijmans
Project: N23 Westfrisiaweg

Verzenddatum

17 FEB. 2017

Kenmerk

918886/918990

Uw kenmerk

Geachte leden,

In de afgelopen periode hebben wij intensief overleg gevoerd met Heijmans, de opdrachtnemer voor de N23 Westfrisiaweg. Tot ons genoegen kunnen wij u thans mededelen dat wij tot overeenstemming zijn gekomen over het tussen de provincie Noord-Holland en Heijmans gerezen dispuut. De hoofdlijnen van deze overeenstemming treft u in deze brief aan. De afspraken die gemaakt zijn passen binnen de met Heijmans gesloten Basisovereenkomst en het door uw Staten verstrekte krediet. De planning is daarbij dat het tracé eind 2018 wordt opengesteld.

Met deze overeenstemming sluiten wij een periode van onduidelijkheid af. Als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden in oktober jl. was het voor de inwoners en ondernemers in de directe omgeving van het tracé onzeker wanneer de N23 Westfrisiaweg gereed zou komen. Met name om aan deze onzekerheid een einde te maken hebben wij sinds de stillegging intensief en constructief gezocht naar een oplossing voor het dispuut.

Die oplossing is onder meer gevonden door als opdrachtgever vanuit redelijkheid en billijkheid te bezien welke directe kosten, verbonden aan de zetting van de grond, contractueel voor vergoeding in aanmerking zouden kunnen komen. Daarnaast is er een nieuwe afspraak gemaakt over de verdeling en beheersing van het zogenaamde risicofonds. De provincie en Heijmans zullen het fonds gezamenlijk beheren en hebben een raming gemaakt van het restantriscifonds aan het einde van het project volgens het meest waarschijnlijke scenario. Zij zullen het restant in de verhouding 50%-50% verdelen. Mocht dit scenario zich onverhoopt niet voordoen, dan treden we in overleg met als uitgangspunt de genoemde 50%-50% verdeling. Verder is, door een andere werkwijze in de uitvoering, zonder verlies aan kwaliteit en functionaliteit, een aantal optimalisaties gevonden.

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (0229) 750 252

Keern 231a

Zwaag [1689 PB]


www.noord-holland.nl

Bovengenoemde afspraken zijn vervat in een zogenaamd Memorandum of Understanding (MoU), dat voor uw Staten geheim ter inzage is gelegd. Uiteraard zijn wij bereid om hierop een nadere toelichting te verstrekken. Het MoU zullen wij op korte termijn verder uitwerken in een Vaststellingsovereenkomst.

Samen met onze partners in het project – de gemeenten in de regio, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het georganiseerde bedrijfsleven – willen wij positief vooruit kijken naar de komende maanden, waarin het werk hervat zal worden en de beloofde, verbeterde verbinding voor de inwoners en bedrijven tussen Alkmaar en Enkhuizen stap voor stap dichterbij zal komen.

Tenslotte hechten wij er aan om u in kennis te stellen van het volgende. De gedeputeerde mobiliteit is al een aantal weken geleden uitgenodigd om een toelichting te geven op de stand van zaken bij de N23 Westfriisaweg in een bijeenkomst van raadsleden in de regio West-Friesland. Deze bijeenkomst is destijds geagendeerd voor vandaag, om 20.00 uur in de gemeente Stede Broec. Aan de raadsleden van de regio West-Friesland zal derhalve toevalligerwijze vanavond reeds een toelichting worden gegeven op de ontwikkelingen die in deze brief aan u zijn verwoord.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

R.M. Bergkamp



voorzitter

J.W. Remkes