



Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR Haarlem

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

G.A.M. Nootebos

BU/N23

Telefoonnummer 023-5145145

nootebosg@noord-holland.nl

1 | 3

Betreft: Vaststellingsovereenkomst Heijmans/provincie

Project: N23 Westfrisiaweg

Verzenddatum

19 APR. 2017

Geachte leden,

Kenmerk

930794/930798

Hierbij informeren wij u over de vaststellingsovereenkomst N23 tussen de provincie Noord-Holland en Heijmans Infra BV, opdrachtnemer voor de N23 Westfrisiaweg.

Uw kenmerk

Op 14 februari 2017 heeft ons college het Memorandum of Understanding (MoU) vastgesteld en dit is op 15 februari 2017 door partijen getekend.

Heijmans heeft direct na ondertekening van het MoU de werkzaamheden aan de N23 Westfrisiaweg hervat en is doende haar organisatie te mobiliseren zodanig dat het tracé eind 2018 opengesteld kan worden voor het verkeer.

In de afgelopen weken hebben de provincie en Heijmans op basis van het MoU in intensief en constructief overleg de Vaststellingsovereenkomst (VOK) opgesteld. Ons college heeft met deze VOK ingestemd en de portefeuillehouder gemachtigd deze namens de provincie Noord-Holland te ondertekenen.

Het MoU en de VOK zijn met in acht name van de onderstaande leidende principes opgesteld:

1. De financiële gevolgen van de afspraken dienen te passen binnen het krediet voor realisatie van de N23;
2. De scope, functionaliteit en kwaliteit blijven ongewijzigd. Contract is contract;
3. Afspraken mogen niet het karakter van een zogenaamde 'wezenlijke wijziging' in zich hebben.

Met name het laatste punt is er mede reden toe geweest dat de uitwerking van de VOK langer heeft geduurd dan aanvankelijk gepland. Mede door inzage in recente jurisprudentie op dit punt is door de juridische adviseurs van beide partijen aangedrongen op een VOK die

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (0229) 750 252

Fax (023) 514 3030

Keern 231a

1689 PB Zwaag

www.noord-holland.nl

zo dicht mogelijk blijft bij de eerder getekende overeenkomst tussen provincie en Heijmans. Gevolg is dat ten opzichte van het MoU op een aantal punten een andere invulling aan de intenties uit het MoU is gegeven.

De aanpassingen betreffen:

- De afwikkeling van het risicofonds uitvoeringsrisico's opdrachtgever verloopt conform de basisovereenkomst. Heijmans ontvangt uit het verwachte eindsaldo van het risicofonds een voorschotbetaling.
- Geïntegreerde optimalisaties: deze waren deels strijdig met de leidende principes waardoor de gewenste opbrengst niet gerealiseerd zou kunnen worden. Partijen hebben hierover opnieuw moeten onderhandelen. Optimalisaties worden in de reguliere wijzigingen procedure afgehandeld.
- Afwikkeling van de boete voor te late openstelling/oplevering: deze is in lijn gebracht met het feit dat de provincie instemt (zij het onder voorwaarden) met een jaar vertraging. Het lumpsum inhouden van de boete is omgezet naar een boete per kalenderdag.

De afspraken die gemaakt zijn met Heijmans passen binnen het krediet N23 dat door uw Staten is vastgesteld. De vergoeding in het kader van de afwikkeling van de claim wordt deels opgevangen binnen de programma brede risicoreservering in het project N23 en deels ten laste gebracht van het projectresultaat. In de tertiaalrapportage 2017/T1 verwachten wij dan een bijgesteld resultaat te melden (einde project, bestedingen versus krediet).

Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en sub g, van de Wet openbaarheid van bestuur, hebben wij in onze vergadering van 18 april 2017 geheimhouding opgelegd op de bedragen en data in de VOK en op de bijlagen 1 en 3. Openbaarmaking van deze gegevens zou de concurrentiepositie van Heijmans kunnen schaden. Openbaarmaking zou ook het herstelde vertrouwen dat na veel inspanning is bereikt kunnen beschadigen. In dit specifieke geval weegt naar onze mening het belang van geheimhouding zwaarder dan het belang van openbaarheid. Het is wenselijk dat de geheimhouding ten aanzien van bijlage 1 (optimalisatielijst) voortduurt totdat de stakeholders in dit project hierover zijn geïnformeerd. De geheimhouding ten aanzien van de bedragen en data in de VOK en bijlage 3 dient voort te duren totdat de werkzaamheden zijn afgerond. Wij verzoeken u de geheimhouding te bekrachtigen en voort te laten duren zoals hierbij aangegeven. Op de betreffende bijlage(n) is van deze geheimhouding melding gemaakt.



Provincie Noord-Holland

3 | 3

De bekrachtiging dient plaats te vinden in uw eerstvolgende vergadering. Daarbij dient de vergadering door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden te zijn bezocht.
Wij hebben ervoor gekozen de originele stukken ter inzage te leggen bij de Statengriffie.

Vertrouwende u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,


provinciesecretaris
R.M. Bergkamp


voorzitter
J.W. Remkes