

Jaarrapportage 2019 De Kop Werkt!

Nummer project	: 192
Naam project	: Identity matching
Jaar start project	: 2017
Bestuurlijk opdrachtgever	: Wethouder H. Huisman
Projectleider	: Marjan Nicolay
Boekjaar	: 2019
Totale raming DKW! ¹	: € 260.000
Raming tot en met boekjaar 2019	: € 260.000
Kosten tot en met eerste halfjaar 2019	: € 136.353

A. Inhoudelijke rapportage

1. Doelstelling algemeen

De algemene doelstelling van dit project is de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen te versterken. Een versterking van de lokale identiteit waar bewoners zich in herkennen is tevens van belang voor culturele ontwikkeling van een gebied. Het doel is om de ontwikkelde identiteit van kustplaatsen tot uitdrukking te laten komen in (soms kortlopende) formules voor winkels, horeca, recreatiebedrijven en evenementen, maar ook maatregelen in de openbare ruimte.

Planning 2017 volgens de doelstelling

Het project bestaat uit de volgende fasen:

Fase 2 Network of Values

Fase 3 Identity Matching

Fase 4 Marketing & Communicatie.

Gewijzigde planning

In de Jaarrapportage 2017 is de planning bijgesteld en worden Fasen 3 en 4 uitgevoerd.

In 2018 worden Fase 3 Hollandse Kust (Schagen/Julianadorp) verder uitgewerkt in Q2 en zal zowel Fase 3 Den Helder (Q3/4) en start Fase 1 Kolhorn (Q4) worden uitgevoerd.

In 2019 is Fase 4 Den Helder (Q1/2) gestart. Worden Fase 1 Kolhorn en Texel (Q3/4) gestart.

Is het beoogde doel van het project voor het jaarprogramma 2019 behaald?

Is de beoogde planning voor 2019 behaald?

Indien (een deel van) het project nog niet is gestart: start de uitvoering van (een deel van) het project in 2020?

(Dus: planvorming, vergunningen e.d. moet dan gereed zijn en met de uitvoering gestart)

¹ Budget conform de projectenlijst DKW!



Is het project naar verwachting afgerond (gerealiseerd) per 31 december 2020?
(en de aanbesteding is wel afgerond en opdrachten verstrekt)

Indien ultimo 2020 niet afgerond: wanneer wel?
(niet later dan eerste helft 2021)

2. Geef een beknopte beschrijving van de tot nu toe verrichte werkzaamheden.
(De activiteiten tot 1 juli 2019 staan beschreven in de Halfjaarrapportage 2019 en worden hier niet herhaald).

3. Burgerparticipatie/ overheidsparticipatie volgens doelstelling
Ondernemers, bewoners en sociale organisaties zijn een belangrijk onderdeel van fase 1 (opstellen plan van aanpak fase 2 en 3) geweest en worden weer betrokken bij de verdere ontwikkeling van het 'branding concept' en de uiteindelijke uitvoeren hiervan.

In hoeverre heeft burgerparticipatie en/ of overheidsparticipatie plaatsgevonden en in welke vorm?

4. Communicatie
In het plan van aanpak wordt een communicatieplan met de bewoners en ondernemers opgenomen. Bewoners en ondernemers spelen net als in fase 1 een belangrijke rol in fase 2 en 3.

In welke vorm heeft er voorlichting en/of communicatie plaatsgevonden over dit project?
Voeg kopieën van persberichten, foto's van bouwboarden e.d. toe.

5. Duurzaamheid
De versterking van de lokale identiteit is van belang voor de sociale duurzaamheid van een plek en kan ten goede komen aan de duurzaamheid van de economische vitaliteit. De natuurwaarden in de regio zijn belangrijke elementen van de lokale identiteit. Versterking van de lokale identiteit zorgt voor een verduurzaming van de maatschappelijke, economische en natuurlijke waarden d.m.v. het vastleggen van deze waarden in een 'brand'.

Op welke wijze heeft is aan het aspect duurzaamheid in dit project vorm gegeven?

B. Opgave van kosten tot en met projectjaar

	Begroot (€)	Werkelijk (€)
Totale kosten project	260.000	€
Ten laste van DKW!	260.000	
Eigen bijdrage gemeente		
Overige ontvangsten		

C. Financiële verantwoording tot en met projectjaar

- Geef een overzicht van de **werkelijke kosten** van het project in vergelijking met de begrote kosten zoals opgenomen in het *format jaarprogramma 2019*.
Afwijkingen ten opzichte van de begroting bij C2 toelichten.
Bedragen en verantwoording dienen in overeenstemming te zijn met de programmarekening van de projectverantwoordelijke. Dit dient zichtbaar aangeleverd te worden in het projectdossier.

Kostenpost	Begroot (€)	Werkelijk (€)
Verantwoord t/m eerste halfjaar 2019		136.353
Totale kosten	260.000	

- Toelichting/onderbouwing bij **afwijkingen** van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting.
(afwijkingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming kunnen van invloed zijn op de bijdrage vanuit De Kop Werkt!)
- Geef een overzicht van de verleende/ontvangen subsidies en bijdragen ten behoeve van dit project. Geef ook de naam van de betreffende co-financiers.

Naam	Bedrag (€)	vast bedrag of percentage?	Al uitbetaald (€)
Totale financiering			

Wijziging activiteiten 2019 en benodigde middelen 2020

(voor zover niet eerder gemeld)

- Geef een beschrijving van de wijziging in de activiteiten van het project in het jaar 2019.

2. Opgave projectgelden die aangevraagd worden voor het jaarprogramma 2020, 2^e tranche (alleen mogelijk indien totale budget nog niet is opgevraagd).
(Hierbij is het mogelijk dat het bedrag van het jaarprogramma afwijkt van de oorspronkelijke planning. Dit dient toegelicht te worden. Uitgangspunt is dat de totale projectkosten niet groter mogen zijn dan in de bijlage bij de SOK is vastgesteld).

Rapportage geschreven door

Datum