

## Jaarrapportage 2019 De Kop Werkt!

Nummer project	: 441
Naam project	: Versterking IJsselmeerkustbeleving
Jaar start project	: 2018
Bestuurlijk opdrachtgever	: Wethouder Th. Meskers
Projectleider	: Zorida Schuitema / Stefan Louwerse
Boekjaar	: 2019
Totale raming DKW! <sup>1</sup>	: € 750.000
Raming tot en met boekjaar 2019	: € 735.000
Kosten tot en met eerste halfjaar 2019	: € 70.000

### A. Inhoudelijke rapportage

#### 1. Doelstelling algemeen

*Het project behelst recreatieve voorzieningen (groen-blaue investeringen) langs de IJsselmeerkust, complementair aan de Noordzeekust en de Waddenkust. In dit gebied worden groen-blaue investeringen geconcentreerd aan de polderranden. In de kuststrook worden langs de IJsselmeerdijk tussen Medemblik en Den Oever de recreatieve voorzieningen ontwikkeld.*

*Het algemene doel van het project is de versterking van de IJsselmeerkustbeleving door recreatief ruimtegebruik rond de dijk toe te staan en te onderzoeken hoe deze nieuwe mogelijkheid van meerwaarde kan zijn voor onder andere ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de recreatief-toeristische waarde van de Wieringermeer.*

#### Planning volgens de doelstelling

*In 2018 wordt een prijsvraag uitgeschreven waarbij ontwerpers middelen krijgen om een plan te maken voor de realisatie van recreatieve voorzieningen (groen-blaue investeringen) langs de IJsselmeerkust. Uitvoering realisatie van recreatieve voorzieningen vanaf 2019.*

#### Projectfasering

Opstellen plan van aanpak (fase 1)	Startdatum: 01-04-2018	einddatum: 31-05-2018
Uitvoering plan van aanpak (quick-wins) (fase 2)	Startdatum: 01-06-2018	einddatum: 31-12-2018
Uitvoering plan van aanpak (overig) (fase 3)	Startdatum: 01-01-2019	einddatum: 31-12-2020

*Voor 1 juni heeft de projectgroep een plan van aanpak opgeleverd waarbij het versterken van de IJsselmeerkustbeleving centraal staat door recreatieve voorzieningen te realiseren. Deze voorzieningen zijn verdeeld in quick-wins en projecten voor de langere termijn. De uitvoering van quick-wins start, net als in het originele format, in 2018.*

#### Is het beoogde doel van het project voor het jaarprogramma 2019 behaald?

#### Is de beoogde planning voor 2019 behaald?

<sup>1</sup> Budget conform de projectenlijst DKW!



**Indien (een deel van) het project nog niet is gestart: start de uitvoering van (een deel van) het project in 2020?**

*(Dus: planvorming, vergunningen e.d. moet dan gereed zijn en met de uitvoering gestart)*

**Is het project naar verwachting afgerond (gerealiseerd) per 31 december 2020?**

*(en de aanbesteding is wel afgerond en opdrachten verstrekt)*

**Indien ultimo 2020 niet afgerond: wanneer wel?**

*(niet later dan eerste helft 2021)*

**2. Geef een beknopte beschrijving van de tot nu toe verrichte werkzaamheden.**

*(De activiteiten tot 1 juli 2019 staan beschreven in de Halfjaarrapportage 2019 en worden hier niet herhaald).*

**3. Burgerparticipatie/ overheidsparticipatie volgens doelstelling**

*Hollands Kroon is met HHNK primair verantwoordelijk voor dit project, Vanuit de projectgroep komen de voorstellen naar het college van B&W. De projectgroep zorgt ervoor dat het portefeuillehouders overleg RO en EZ en de Stuurgroep regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang.*

**In hoeverre heeft burgerparticipatie en/ of overheidsparticipatie plaatsgevonden en in welke vorm?**

**4. Communicatie**

*Per fase is er een communicatieplan opgesteld. Dit in afstemming met onze eigen communicatieadviseur en de communicatieadviseur vanuit de Kop Werkt!*

**In welke vorm heeft er voorlichting en/of communicatie plaatsgevonden over dit project?**

*Voeg kopieën van persberichten, foto's van bouwboarden e.d. toe.*

**5. Duurzaamheid**

*Uitgangspunt is duurzaam, recreatief gebruik van de dijk.*

*De projectgroep zet in op duurzame relaties met andere overheidsinstanties. Zo heeft de projectgroep met dit project nauw contact en overleg gevoerd met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat. Daarnaast houdt de projectgroep rekening met duurzaamheid door gebruik te maken duurzame materialen tijdens het ontwikkelen van de plannen.*

**Op welke wijze heeft is aan het aspect duurzaamheid in dit project vorm gegeven?**

## B. Opgave van kosten tot en met projectjaar

	Begroot (€)	Werkelijk (€)
Totale kosten project Ten laste van DKW!	735.000	€
	735.000	
Eigen bijdrage gemeente		
Overige ontvangsten		

## C. Financiële verantwoording tot en met projectjaar

- Geef een overzicht van de **werkelijke kosten** van het project in vergelijking met de begrote kosten zoals opgenomen in het *format jaarprogramma 2019*.  
Afwijkingen ten opzichte van de begroting bij C2 toelichten.  
*Bedragen en verantwoording dienen in overeenstemming te zijn met de programmarekening van de projectverantwoordelijke. Dit dient zichtbaar aangeleverd te worden in het projectdossier.*

Kostenpost	Begroot (€)	Werkelijk (€)
Verantwoord t/m eerste halfjaar 2019		70.000
Totale kosten	735.000	

- Toelichting/onderbouwing bij **afwijkingen** van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting.  
*(afwijkingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming kunnen van invloed zijn op de bijdrage vanuit De Kop Werkt!)*
- Geef een overzicht van de verleende/ontvangen subsidies en bijdragen ten behoeve van dit project. Geef ook de naam van de betreffende co-financiers.

Naam	Bedrag (€)	vast bedrag of percentage?	Al uitbetaald (€)
Totale financiering			

## Wijziging activiteiten 2019 en benodigde middelen 2020

*(voor zover niet eerder gemeld)*

- Geef een beschrijving van de wijziging in de activiteiten van het project in het jaar 2019.

2. Opgave projectgelden die aangevraagd worden voor het jaarprogramma 2020, 2<sup>e</sup> tranche (alleen mogelijk indien totale budget nog niet is opgevraagd).  
*(Hierbij is het mogelijk dat het bedrag van het jaarprogramma afwijkt van de oorspronkelijke planning. Dit dient toegelicht te worden. Uitgangspunt is dat de totale projectkosten niet groter mogen zijn dan in de bijlage bij de SOK is vastgesteld).*

*Rapportage geschreven door*

*Datum*