

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

K. van der Stad
BU/INFRA/TO

Telefoonnummer +31235143946
katarina.van.der.stad@noord-
holland.nl

1 | 2

Verzenddatum

15 DEC. 2021

Kenmerk

1751677/1751679

Uw kenmerk

Betreft: Informatievoorziening HOV Station Beverwijk

Geachte leden,

Graag informeren wij u over vertraging in de planning van het project HOV Station Beverwijk (HOV SB). De vertraging wordt veroorzaakt doordat wij moeten wachten op nader onderzoek naar de scheuren in de constructie van het viaduct over het spoor en de A22. Het viaduct is van Rijkswaterstaat.

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Velsen en Beverwijk, ProRail en NS Stations werken aan twee nieuwe busbanen tussen Beverwijk en Velsen en aan een voet- en fietsonderdoorgang onder de Velsertaverse. De busbanen zijn onderdeel van het hoogwaardig openbaarvervoernetwerk (HOV-netwerk). Met de onderdoorgang ontstaat een regionale, snellere fietsroute met een verbinding tussen Velsen en station Beverwijk.

Eén busbaan komt tussen de Velsertaverse (N197) en het station Beverwijk te liggen. De busbaan zal op de Velsertaverse aansluiten op het viaduct over het spoor en de A22. Dit viaduct is van Rijkswaterstaat. Het plan is dat de huidige vluchtstrook over het viaduct een vrije busbaan wordt. Het project HOV SB staat op het punt aanbesteed te worden. Realisatie staat gepland voor 2023.

Tijdens een regulier onderzoek naar de betonsterkte van het viaduct heeft de projectorganisatie in juni 2021 scheuren aangetroffen. Deze constatering is per ommekeer aan Rijkswaterstaat kenbaar gemaakt. Op basis daarvan heeft Rijkswaterstaat eind juni 2021 de vluchtstrook afgesloten voor het verkeer. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat HOV SB tot nader order geen gebruik kan maken van de betreffende vluchtstrook over de Velsertaverse. Dit is wel nodig om de busbaan in gebruik te kunnen nemen in 2023.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Om de omvang van het probleem vast te stellen, moet Rijkswaterstaat eerst onderzoek (laten) doen. Op grond daarvan kan zij de maatregelen bepalen en inplannen. Pas daarna kan de impact op het project HOV Station Beverwijk geïdentificeerd worden. Voor de voortgang van ons project is het van belang dat dit onderzoek snel plaatsvindt. Daarom wordt het onderzoek naar de staat van het viaduct in opdracht van de provincie uitgevoerd. Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat zij de onderzoekskosten vergoedt.

Indien uiterlijk in april 2022 blijkt dat de mogelijk noodzakelijke maatregelen tijdig (voor 2023) door Rijkswaterstaat uitgevoerd kunnen worden, kan het project HOV Station Beverwijk de aanbesteding opstarten met als doel om het project in 2023 te realiseren. Mocht blijken dat Rijkswaterstaat niet tijdig maatregelen kan treffen dan zal het uitvoeringsjaar 2023 niet haalbaar zijn en moeten wij onze plannen herzien.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris
R.M. Bergkamp



voorzitter
A.Th.H. van Dijk