

Projectplan Implementatie Omgevingswet



En daarom die Omgevingswet:



OKTOBER 2018
GEACTUALISEERD MAART 2020

Projectplan

Implementatie Omgevingswet



Opdrachtgever(s):	Bestuurlijk: M. Willemse (projectwethouder) Ambtelijk: M. Asmus (directeur)
Opdrachtnemer:	J. Krijnen (teamleider Buiten Beleid)
Projectleider:	D. van Dongen (team Buiten Beleid)
Projectteam:	Dennis van Dongen (team Buiten Beleid), Jeroen Bastianen (team Buiten V&H), John van Daalen (team Buiten V&H), Patricia Pinkse (team Buiten Beleid), Cors Punt (team Buiten Beleid), Osman Erbas (teamleider Buiten V&H), Rene Verschoor (team Gegevensmanagement, FB en PIM), Rene Broekhoven (team Buiten Projecten), Gildardo Gaviria (teamleider Gegevensmanagement, FB en PIM), Sjaak Don (teamleider Sociaal Domein Beleid), Danielle Bosman (teamleider Buiten Projecten), Johan Krijnen (teamleider Buiten Beleid), Marco Rook (opgaveleider Woningbouwstrategie, Duurzaamheid & Klimaatadaptatie), Angely van Gool (team Binnen Control), Frank Lambregts (team Binnen Advies), Esther Hufkens (team Binnen Advies), Jan Knoop (team Buiten Beleid), en Ferdy Naafs (opgaveleider Wijkgericht werken)
Steller deelprojectplan:	D. van Dongen
Betrokken afdelingen:	Team Buiten Beleid, Team Buiten Vergunning en Handhaving, Team Binnen Advies, Team Binnen Control
Externe partijen:	GGD, OMWB, Regionale Brandweer, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, regiogemeenten, Waterschap en provincie
Datum projectplan:	Oktober 2018, geactualiseerd maart 2020

Projectplan Implementatie Omgevingswet



Voorwoord

De gemeente Oosterhout is sinds begin 2016 voortvarend aan de slag gegaan met de Omgevingswet. Onder andere door het vaststellen van een projectplan (d.d. mei 2016) en het inrichten van een projectstructuur daaromheen. Enige tijd daarna werd bekend gemaakt dat de geplande inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2019 met minimaal 2 jaar zou worden uitgesteld. Dit gegeven, de verkregen inzichten de afgelopen periode en het Bestuursakkoord gemeente Oosterhout 2018 - 2022, maken dat het oorspronkelijke projectplan medio oktober 2018 op onderdelen is aangepast.

De verdere uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet betekende echter niet dat Oosterhout stil is gaan zitten. Daar waar we konden sorteerdde we voor op de nieuwe wet. Dit deden we (en doen we nog steeds) middels het principe van “werk met werk” maken. Dit betekent dat bij lopende beleids-, digitaliserings-, ontwikkel- en werkprocessen, zoveel als mogelijk wordt meegewerkt aan de verbeterdoelen van de omgevingswet¹ en in de geest van de omgevingswet². Hiermee kan de organisatie en de maatschappij geleidelijk wennen aan de nieuwe wet en het werken in de geest van de nieuwe wet. Waarbij aangetekend moet worden dat Oosterhout al enige tijd werkt in de geest van de wet. Zo werken we al enige tijd met “verbindend bestuur” (als vorm van burgerparticipatie), hebben we een flinke dereguleringslag gemaakt (o.a. de Algemeen Plaatselijke Verordening, Kapvergunning, Welstand) en pakken we zaken integraal op.

Nu de wet meer concreter is en binnen een jaar in werking treedt, is het projectplan uit 2018 geactualiseerd tot onderhavige versie.

¹ Verbeterdoelen omgevingswet: (1) integrale benadering van de fysieke leefomgeving; (2) meer (lokaal) bestuurlijke afwegingsruimte; (3) de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak (o.a. digitaal raadpleegbaar) van het omgevingsrecht vergroten; en (4) processen versnellen en verbeteren.

² Werken in de geest van de omgevingswet: (1) burgerparticipatie; (2) meer vertrouwen tussen overheid en maatschappij, meer verantwoordelijkheid bij burger; en (3) dereguleren.

Projectplan

Implementatie Omgevingswet



1. Inleiding

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen. De Omgevingswet is een raamwet die 26 wetten, 4700 artikelen, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en 120 Ministeriële Regelingen (MR's) op het gebied van de fysieke leefomgeving bundelt naar één wet, 349 artikelen, vier AMvB's en tien MR's. Daarbij worden definities gelijkgetrokken en verouderde regels geschrapt. De wet behelst een vergaande decentralisatie en integratie van de regels voor de leefomgeving. Gemeenten krijgen meer ruimte om integrale keuzen te maken over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving omvat ruimtelijke ordening, bouwen, wonen, ondernemen, evenementen, onder- en bovengrondse infrastructuur, mobiliteit, natuur, bodem, milieu, water, geluid, luchtkwaliteit, toerisme, recreatie, monumentenzorg et cetera. Het motto is: 'Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'.

Ander aspect van de wet is dat meer activiteiten zullen worden gereguleerd via algemene regels, in plaats van vergunningen. Een lijn welke met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrechts (Wabo) reeds in gang is gezet. Dit betekent voor de gemeentelijke organisatie een verschuiving van focus op vergunningverlening naar toezicht en handhaving. Daarnaast zal er meer ruimte worden geboden voor lokale afwegingen ten aanzien van de kwaliteit van de leefomgeving (denk aan milieunormen) en zullen lokale regels die de fysieke leefomgeving betreffen in één document (het omgevingsplan) moeten zijn opgenomen. Hiermee moet het voor een inwoner of ondernemer die iets wil doen in de fysieke omgeving, eenvoudiger worden om zelf te beoordelen welke regels van toepassing zijn. De regels worden daartoe digitaal beschikbaar gesteld. Hiermee is een grote digitaliseringsslag gemoeid. Het eindperspectief van dit zogenaamde '*digitaal stelsel Omgevingswet*' is dat met één klik op de kaart de benodigde informatie over omgevingsplannen, vergunningen en andere besluiten over de fysieke leefomgeving beschikbaar is voor (semi-) overheden, burgers, bedrijven en andere gebruikers.

Oorspronkelijk was de inwerkingtreding van de wet medio 2019 gepland. Inmiddels is de inwerkingtreding van de wet uitgesteld tot (zeker) 1 januari 2021. Medio 2020 zal het Rijk een definitief besluit nemen of de wet daadwerkelijk met ingang van 1 januari 2021 in werking zal treden.

In dit projectplan staat op hoofdlijnen aangegeven wat wij de komende jaren gaan doen om als organisatie en lokale samenleving eind 2020 klaar te zijn voor de Omgevingswet. Alle daarbij te volgen sporen zijn uitgewerkt in deelprojectplannen. Deze deelprojectplannen zijn via een link in dit document te raadplegen.

Projectplan Implementatie Omgevingswet



2. Doelstellingen Omgevingswet

De omgevingswet kent de volgende verbeterdoelen:

- Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht.
- Het bewerkstelligen van een samenhang in de benadering van de fysieke leefomgeving en het beleid, besluitvorming en regelgeving.
- Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving.
- Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Deze doelen worden binnen de gemeente Oosterhout onderschreven en de doelstelling van dit project is om de Omgevingswet in de gemeente Oosterhout op een zodanige manier te implementeren dat de verbeterdoelen van de wet lokaal gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor gelden tenminste de volgende randvoorwaarden op het niveau van het Rijk en de provincie:

- De definitieve landelijke en provinciale wetten en regels vormen het juiste raamwerk om de verbeterdoelen te realiseren;
- Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) biedt voldoende ondersteuning om de verbeterdoelen te realiseren.

We willen deze doelen bereiken door langs de lijn van verbindend bestuur samen met onze omgeving (zoals burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke partners en belangenbehartigers), een inhoudelijke visie te bepalen op onze fysieke leefomgeving en deze leidend te laten zijn bij het inrichten van de organisatie, processen en procedures. Bij onze omgeving horen ook gemeenten in onze regio, de provincie, het waterschap, de OMWB, de Veiligheidsregio en andere ketenpartners zoals de GGD en voor de strafrechtelijke handhaving het OM. Samenwerking met de omgeving en met onze partners start bij de inhoudelijke visievorming en wordt geborgd in de in te richten processen en procedures.

Projectplan

Implementatie Omgevingswet



3. Resultaat

Op het moment dat de wet in werking treedt hebben wij:

1. een vastgestelde omgevingsvisie;
2. ter voorbereiding op het vaststellen van een omgevingsplan, geactualiseerde, gedereguleerde en onderling afgestemde regels, verordeningen en (bestemmings)plannen;
3. onze ict-voorziening dusdanig op orde dat we kunnen aansluiten op het DSO;
4. de gemeentelijke organisatie dusdanig ingericht en opgeleid dat we kunnen werken met de omgevingswet.

3.1 Een vastgestelde omgevingsvisie (deelproject 1)

Een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een strategische integrale visie op de fysieke leefomgeving. De visie gaat niet alleen over nieuwe ontwikkelingen. Ook de bestaande situatie en de manier waarop die wordt behouden of wordt verbeterd, komen in een omgevingsvisie aan bod.

Een omgevingsvisie komt daarmee sterk overeen met een structuurvisie, zoals de huidige Structuurvisie Oosterhout (d.d. 22 oktober 2013) waarin eveneens verschillende aspecten die de fysieke leefomgeving betreffen aan bod komen³. Net zoals in een structuurvisie kan in een omgevingsvisie worden aangegeven met welke instrumenten de gestelde beleidsdoelen zullen worden nagestreefd. In de omgevingsvisie kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat een zogenaamd "programma" nodig is om delen van het beleid nader uit te werken (per thema en/of per gebied) of uit te voeren, om zo de doelen gesteld in de omgevingsvisie te bereiken. Of dat bepaalde aspecten uit de omgevingsvisie nader worden geregeld in een omgevingsplan, en daarmee direct bindend worden voor haar. De beleidsdoelen hoeven niet binnen een bepaalde termijn te worden bereikt. De omgevingsvisie is namelijk bedoeld als een instrument voor het bepalen van het beleid voor de lange termijn, een stip op de horizon, die zijn uitwerking heeft in het handelen van de gemeente op korte en lange termijn. In de wet is daarom geen actualisatieplicht opgenomen.

Gemeenten worden geacht uiterlijk 2024 een Omgevingsvisie te hebben vastgesteld. Tot dat moment blijven de hoofdzaken van het gemeentelijke beleid, vastgelegd in de dan lokaal geldende beleidsplannen en visies, gelden tot de omgevingsvisie is vastgesteld. De wetgever geeft gemeenten echter ook de mogelijkheid om voor de inwerkingtreding van de wet te komen tot een Omgevingsvisie. Voorwaarden is wel dat deze voldoet aan de eisen die de Omgevingswet stelt aan een omgevingsvisie.

De huidige structuurvisie is vastgesteld op 22 oktober 2013, en heeft een planhorizon tot 2030. Om een blijvend actueel kader te hebben, zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te komen tot een omgevingsvisie. Qua planning en inhoud zal worden afgestemd op lopende en gelopen beleids- en visie processen zoals de Provinciale Omgevingsvisie en andere cruciale bouwstenen zoals de Mobiliteitsvisie, de Toekomstvisie Oosterhout 2030 en het Bestuursakkoord gemeente Oosterhout 2018 - 2022. Uitgangspunt is dat we de goede dingen die we hebben niet weggooien, maar behouden, actualiseren en integreren. De

³ In de huidige structuurvisie komen de volgende aspecten aan bod: wonen, leefbaarheid, werken, voorzieningen, sport, recreatie, toerisme, landbouw, natuur, landschap, water, mobiliteit, milieu, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie.

Projectplan Implementatie Omgevingswet



planning is er op gericht eind 2018 een aanvang te maken met het komen tot een omgevingsvisie en deze eind 2020 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Dit deelproject is uitgewerkt in het document “Een omgevingsvisie met meerwaarde voor iedereen, offerte en plan van aanpak Omgevingsvisie Oosterhout” (BRO, 8 november 2018). In dit document staat onder andere welke partijen op welk moment en met welk doel betrokken worden bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. Ter voorkoming van doubleurs is hierbij uitdrukkelijk aandacht besteed aan de (burger- en raad-)participatie die in het kader van onder andere de Toekomstvisie recent heeft plaats gevonden. Het document is via [deze link](#) te raadplegen.

3.2 Een vastgesteld omgevingsplan (deelproject 2)

Een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is het omgevingsplan. In het omgevingsplan worden regels gesteld over activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving. Daarmee bepaalt het omgevingsplan welke activiteiten, onder welke voorwaarden, op welke locatie zijn toegestaan. De regels uit het omgevingsplan gelden aanvullend op de landelijke en provinciale regels. Feitelijk vervangt en integreert het omgevingsplan, het huidige bestemmingsplan en beleidsregels en verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving tot één regelset. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderdelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening ten aanzien van het aanleggen van een inrit. De in de omgevingsvisie gemaakte keuzen ten aanzien van de te hanteren normen worden in het omgevingsplan geborgd en zijn daarmee ook juridisch bindend. Daarnaast komt de verantwoordelijkheid van een aantal rijksregels bij gemeenten te liggen (de zogenaamde Bruidschat). Een gemeenten kan vervolgens in haar omgevingsplan bepalen of ze de regels uit de bruidschat (aangepast) overnemen of laten vervallen. Daarnaast stelt het rijk en de provincie instructieregels vast, waaraan een omgevingsplan moet voldoen.



Projectplan

Implementatie Omgevingswet



Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, vormen de op dat moment geldende bestemmingsplannen en andere lokale regelingen van rechtswege het omgevingsplan. Vervolgens krijgen gemeenten tot 2029 de gelegenheid om gemeente-dekkend te komen tot een omgevingsplan. In tegenstelling tot de omgevingsvisie, maakt de Invoeringswet van de Omgevingswet het niet mogelijk om voor inwerkingtreding van de Omgevingswet te komen tot een omgevingsplan. Omdat er voor burgers en ondernemers een duidelijke meerwaarde ligt bij één lokaal toetsingskader voor activiteiten in de fysieke leefomgeving, zal zo spoedig mogelijk worden gekomen tot een omgevingsplan. Het streven is dan ook om na de inwerkingtreding van de wet in 2021 een omgevingsplan voor een eerste deelgebied in procedure te brengen. Dat willen wij bereiken middels de volgende twee sporen:

- *Spoor 1* betreft het actualiseren van de huidige bestemmingsplannen. Hiervoor bestaat reeds het project 'Actualisatie bestemmingsplannen'. Ondanks dat de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen uit de Wet ruimtelijke ordening (termijn is thans eenmaal in de 10 jaar) is vervallen, wil de gemeente Oosterhout ter voorbereiding op de Omgevingswet alle bestemmingsplannen uiterlijk eind 2020 hebben geactualiseerd, al dan niet in de ontwerpprocedure hebben gebracht (zodat deze onder het huidige recht kunnen worden vastgesteld). Na afronding van dit project zijn alle bestemmingsplannen actueel, uniform qua regeling en digitaal beschikbaar. Zo vormen de bestemmingsplannen een goede basis voor het omgevingsplan, die na de inwerkingtreding van de omgevingswet in procedure kan worden gebracht. Het actualiseren van bestemmingsplannen wordt uitgevoerd onder de noemer "Actualisatie bestemmingsplannen". Dit spoor is nader uitwerkt in een deelprojectplan, welke via [deze link](#) is te raadplegen.
- *Spoor 2* betreft het opstellen van een handboek voor omgevingsplannen. Dit handboek bevat de standaardregels en de standaardtoelichting voor het opstellen van een omgevingsplan binnen de gemeente Oosterhout. Net zoals de huidige bestemmingsplannen de basis vormen voor het omgevingsplan (zie spoor 1), zal ook het huidige "Handboek Bestemmingsplannen Oosterhout" de basis zijn voor het lokale handboek voor een omgevingsplan. Om te komen tot dit handboek worden alle lokale regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving verzameld en in overleg met diegene die verantwoordelijk zijn voor de verschillende regelingen, gekomen tot een concept handboek omgevingsplan. Daarnaast zullen ook de instructieregels van de provincie en het Rijk, en de bruidschat worden meegenomen in het handboek voor het omgevingsplan. Hiermee krijgen we niet alleen inzicht hoe zaken geregeld zouden kunnen worden na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ook ontstaat er door betrokkenheid van de medewerkers van de verschillende vakdisciplines, bewustwording over de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Dit project zal worden uitgevoerd onder de noemer "Handboek Omgevingsplan Oosterhout". Streven is om eind 2020 een concept handboek gereed te hebben. Dit spoor is nader uitwerkt in een deelprojectplan, welke via [deze link](#) is te raadplegen.

Nadat spoor 1 en 2 zijn afgerond en de Omgevingswet in werking is getreden, wordt er voor een eerste gedeelte van het grondgebied van de gemeente Oosterhout een Omgevingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Afhankelijk van de ervaringen die daarmee worden opgedaan, zal het handboek worden aangepast en als basis dienen voor een volgende deelgebied. Een werkwijze die gelijk is aan de huidige werkwijze voor het actualiseren van bestemmingsplannen. Streven is om binnen 4 jaar (uiterlijk 2024) voor het gehele grondgebied van Oosterhout een Omgevingsplan te hebben vastgesteld.

Projectplan

Implementatie Omgevingswet




3.3 Een goede aansluiting op het landelijk digitaal stelsel Omgevingswet (deelproject 3)

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat burgers, bedrijven en bevoegde gezagen een gelijke informatiepositie hebben. Hierbij hoort een goede digitale ondersteuning, daarom wordt er een Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet ontwikkeld (DSO). Het DSO biedt integraal inzicht in wat er wel of niet kan/mag binnen de fysieke leefomgeving en zorgt ervoor dat besluitvormingsprocessen beter verlopen. Tevens ondersteunt het DSO de burgers en de bedrijven digitaal bij hun activiteiten rondom de fysieke leefomgeving. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet moet straks één digitaal loket worden waar particulieren, bedrijven en overheden kunnen inzien welke regels van toepassing zijn, of ze een vergunning moeten aanvragen of dat ze een melding moeten doen. Indien van toepassing, kan via dit digitaal loket de melding worden ingediend of een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Ook zullen de besluiten ten aanzien van de aanvragen via het digitaal loket kenbaar worden gemaakt bij de aanvrager. Afsluitend worden er informatiehuizen ingericht en via het DSO ontsloten. Deze informatiehuizen ontsluiten voor initiatiefnemers en overheden informatie over een specifiek thema zoals water, bodem, lucht, geluid, cultureel erfgoed, bodem en ondergrond, et cetera.

Het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) heeft hiermee de volgende vijf functies:

1. Oriënteren en informeren over van toepassing zijn de regels;
2. Indienen van aanvragen en meldingen;
3. Besluiten over een aanvraag;
4. Het beheren van gegevens;
5. Het ontsluiten van gegevens.




Projectplan

Implementatie Omgevingswet



Op het moment dat de wet in 2021 werking treedt moet het DSO gereed zijn om de basisfuncties uit te kunnen voeren. Onder de basisfuncties wordt verstaan het via een landelijke internetvoorziening ontsluiten van de lokale regels, zodat burgers kunnen zien welke regels er gelden. Dit kan enerzijds door het aanklikken van een locatie op een kaart, waarna de van toepassing zijnde regels zichtbaar worden. En anderzijds door het beantwoorden van vragen waarbij als resultaat wordt aangegeven of een bepaalde activiteit vergunningsvrij is, of een aanvraag omgevingsvergunning of een melding benodigd is (ook wel “toepasbare regels” genoemd). Indien voor een activiteit een omgevingsvergunning of een melding nodig is, kan men via dit zelfde loket een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. In de jaren daarna wordt in fasen verder gebouwd aan het DSO. Onder andere door het toevoegen van de landelijke informatiehuisen. Het streefbeeld is dat in 2024 de oorspronkelijk beoogde digitale functies van het digitale loket volledig beschikbaar zullen zijn.

Omdat het DSO wordt ontwikkeld door het Rijk, zijn we voor een groot deel van hen afhankelijk. Niet alleen qua planning, maar zeker qua verwachting die het Rijk wekt dat deze voorziening meer gemak zal brengen richting burgers en ondernemers. Om straks goed aan te sluiten op het DSO, kunnen wij er al wel voor zorgen dat zaken als digitalisering en gegevensmanagement op orde zijn. Daarnaast moet de digitale infrastructuur een plek krijgen in onze processen, procedure en werkinstructies en moeten medewerkers en eventuele externe partners goed geïnstrueerd zijn om hiermee te kunnen werken.



In 2016 is de gemeente Oosterhout gestart met het project gegevensmanagement. Dit project houdt zich onder andere bezig met de lokale en regionale gegevenshuishouding en het ontsluiten van de gegevens naar een geografische kaart. Ook worden er thema's (gegevenssets) ontsloten via het in 2015 aangeschafte gegevensmagazijn. Deze thema's zijn in veel gevallen gelijk aan de landelijke informatiehuisen. Denk hierbij aan bodem, cultureel erfgoed, ruimte, bouw en afval. Het project gegevensmanagement kan als een voorbereidend project worden beschouwd voor het ontsluiten van de gegevens in het digitale stelsel van de Omgevingswet en zal los van de Omgevingswet worden voortgezet. Wel zal er continu worden gekeken wat er vanuit de Omgevingswet met ingang van 2024 nodig is.

Voor het onderdeel toepasbare regels is een deelprojectplan opgesteld, welke via [deze link](#) is te raadplegen. Voor de overige onderdelen van het DSO zijn in samenwerking met Equalit en enkele aangesloten gemeenten de eerste stappen gezet om te komen tot een gezamenlijke inkoop en

Projectplan

Implementatie Omgevingswet



inrichting van de software die benodigd is om (1) regels te ontsluiten via het DSO en (2) aanvragen voor omgevingsvergunningen en meldingen te ontvangen vanuit het DSO en deze verder te behandelen.

3.4 Ingerichte organisatie (deelproject 4)

Naast het op orde hebben van de kerninstrumenten (omgevingsvisie en omgevingsplan) en het digitaal stelsel, zal ook de organisatie klaar moeten zijn voor de omgevingswet. Op het moment dat de omgevingswet in 2021 werking treedt moeten de werkprocessen, procedures, werkinstructies en functieprofielen zijn beschreven. Daarnaast moeten de medewerkers zijn opgeleid qua vaardigheden en kennis van de wet. Dit wordt uitgewerkt via 3 sporen:

- *Spoor 1* betreft het vaststellen van de processen en procedures. De werkprocessen, procedures en werkinstructies worden conform de kaders welke gesteld zijn binnen het procesmanagement methodiek beschreven en ingericht. De processen zijn klantvriendelijk ingericht en ondersteunen optimaal de verbeterdoelen van de wet ten aanzien van integraliteit, doorlooptijd en transparantie. Voor dat de wet in werking treedt zijn alle processen, procedures en instructies gereed, geïmplementeerd en zijn de medewerkers geïnstrueerd. Voor dit onderdeel is een deelprojectplan opgesteld. Dit deelprojectplan is via [deze link](#) te raadplegen.
- *Spoor 2* betreft het volgen van opleidingen gericht op kennis van de wet, het trainen in de vaardigheden die het werken in de geest van deze wet van onze medewerkers verlangen en indien nodig het herschrijven van functieprofielen. Hoe de wet er uiteindelijk uit komt te zien en hoe wij hier lokaal invulling aan geven is bepalend voor welke rol medewerkers van de gemeente in de toekomst spelen, welke werkzaamheden hierbij horen en wat voor opleiding, competenties en vaardigheden dit van hen vraagt. Dit kan gevolgen hebben voor de inhoudelijke taken van een medewerker en dus een wijziging van zijn/haar functieprofiel en een daarbij behorende omscholing. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de reeds gaande brede organisatieontwikkeling. Voor dat de wet in werking treedt zijn de omscholingstrajecten afgerond, zijn alle medewerkers bekend met de nieuwe wet, de daarbij behorende procedures, instrumenten en vaardigheden, en zijn (voor zover noodzakelijk) de functieprofielen gewijzigd en vastgesteld. Het deelprojectplan voor dit onderdeel is te raadplegen via [deze link](#).
- *Spoor 3* betreft het afstemmen van de nieuwe procedures, taken en bevoegdheden die op ons afkomen met onze externe (keten)partners. Denk hierbij aan de OMWB, Regio-Archeoloog, waterschap, provincie, monumentencommissie, brandweer en externe constructeurs. Voordat de wet in werking treedt zijn met hen afspraken gemaakt over de procedures, termijnen en wijze van aanvragen en aanleveren van adviezen. Ook voor dit onderdeel is een deelprojectplan opgesteld. Dit deelprojectplan kan via [deze link](#) worden geraadpleegd.

Projectplan

Implementatie Omgevingswet



4. Projectfasering

De projectfasering is gebaseerd op de huidige planning van het Rijk. Realisatie van die planning en de tijdige uitrol van het landelijke ondersteuningsprogramma zijn randvoorwaardelijk voor de realisatie van onderstaande planning.

4.1 Verantwoording

Alvorens de projectfasering aan te geven voor het komende jaar tot inwerkingtreding van de wet, wordt hieronder een verantwoording gegeven over die zaken die in het oorspronkelijke projectplan benoemd waren voor de afgelopen periode.

Wat	Resultaat
Informeren college over inhoud wet en implementatieproces en over ons ambitieniveau (bewustwording veranderopgave).	Projectplan is 23 mei 2016 door het college vastgesteld. Dit is voorafgegaan door een presentatie / collegespecial waarin college is geïnformeerd over de wet, implementatieproces en ambitieniveau. Op 2 oktober 2018 heeft het college het geactualiseerde projectplan uit 2016 vastgesteld. Dit is begeleidt met een presentatie. Daarnaast is (en wordt) het college structureel geïnformeerd over de stand van zaken (o.a. via concept-raadsbrieven die voor verzending in het college worden behandeld) en maandelijkse nieuwsberichten (worden geplaatst op Intranet). En wordt ze meegenomen via de lijn van producten (bijvoorbeeld collegespecials over de Omgevingsvisie) en de begrotingscyclus. Aanvullend worden er bij voorstellen over zaken die niet primair de Omgevingswet betreffen, daar waar mogelijk, ingegaan op de relatie met de Omgevingswet. Deze wijze van informeren zal in 2020 worden voortgezet. Indien nodig zal dit worden aangevuld met informatiebijeenkomsten.
Informeren gemeenteraad over inhoud wet, over ons ambitieniveau, over het implementatieproces en over de wijze waarop de raad betrokken wordt/ wenst betrokken te worden (bewustwording veranderopgave).	31 mei 2016 is er voor de raad een informatie avond gegeven en is het projectplan ter kennisgeving aangeboden. Op 10 april 2018 is er wederom een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd, welke op 9 oktober is gevolgd door een tweede informatiebijeenkomst, waarna het geactualiseerde projectplan uit 2016 ter kennisgeving is toegezonden. Daarnaast is (en wordt) de raad structureel geïnformeerd via raadsbrieven en maandelijkse nieuwsberichten (worden in I-babs geplaatst, op een speciale pagina voor de raad over de Omgevingswet). Ook wordt de meegenomen via de lijn van producten (bijvoorbeeld bijeenkomsten over de Omgevingsvisie) en de begrotingscyclus (waarin ook wordt ingegaan op de Omgevingswet). Aanvullend worden er bij voorstellen over zaken die niet primair de Omgevingswet betreffen (daar waar mogelijk) ingegaan op de relatie met de Omgevingswet. Deze wijze van informeren zal in 2020 worden voortgezet. Indien nodig zal dit worden aangevuld met informatiebijeenkomsten.
Verdiepen in de wet (tekst) door onder andere het bezoeken van bijeenkomsten over de Omgevingswet en deze kennis	Er zijn meerdere bijeenkomsten bezocht en abonnementen op nieuwsbrieven gesloten. Bewustwording wordt o.a. bewerkstelligt door maandelijkse nieuwsberichten op intranet. Ook zijn er vanuit alle denkbare vakdisciplines (sociaal en fysiek domein)

Projectplan

Implementatie Omgevingswet



delen met interne adviseurs en andere betrokken collega's (start bewustwording veranderopgave).	“ambassadeurs Omgevingswet” aangesteld. Deze komen ieder kwartaal bijeen en worden geïnformeerd over de stand van zaken en krijgen een verdieping over één van de aspecten van de Omgevingswet. Ook zijn de ambassadeurs vanuit hun vakgebied medeverantwoordelijk voor een goede implementatie van de Omgevingswet. Ze hebben in die zin een signaalfunctie naar het Projectteam. Ook dragen zij het “werk met werk maken, in de geest van de Omgevingswet” uit. Inhoudende dat daar waar mogelijk er een relatie wordt gelegd met de Omgevingswet, en er wordt geanticipeerd. Zowel wettelijk, als in houding en gedrag. Medewerkers die (beleids)processen opstarten wordt dan ook gevraagd een verbinding te leggen met de Omgevingswet. Daarnaast worden medewerkers betrokken via de lijn van de producten, zo zijn er in het kader van de Omgevingsvisie meerdere werksessies geweest. Waarbij de verschillende vakdisciplines gemeente breed, fysiek én sociaal domein, waren vertegenwoordigd. Voor de andere deelprojecten is en gaat dit ook gebeuren (zie voor meer inzage over de betrokkenheid van medewerkers de hyperlinks naar de deelprojectplannen in dit document).
Onderzoeken regionale samenwerking.	Met enkele regiogemeenten ⁴ en ketenpartners (OMWB, GGD, Regionale Brandweer, Waterschap, etc.) vindt structureel overleg plaats in de vorm van kennisdeling en sparringpartner (zogenaamde regionale kenniskring). Deze regio is inmiddels uitgebreid met gemeenten uit het samenwerkingsverband Hart van Brabant. Waarbij inmiddels ook een vertegenwoordiger van de VNG is aangesloten. Voor specifiek de financiële aspecten is een andere subregio gevormd. Met de ketenpartners is een experiment gestart met de zogenaamde Omgevingstafel (zie deelprojectplan Samenwerking Ketenpartners). Met de Equalit-gemeenten wordt gekomen tot samenwerking op het vlak van aanschaf en inrichting van de benodigde ICT-pakketten. De regionale samenwerkingsverbanden zullen in 2020 worden voortgezet en waar mogelijk/ wenselijk worden verbreed en verdiept.
Contouren van de Omgevingswet regelmatig bespreken met externe partners (bewustwording veranderopgave).	O.a. via de regionale kenniskring (zie hiervoor) wordt er kennis gedeeld en gesproken over de Omgevingswet. Dit zal in 2020 worden voortgezet en waar mogelijk/ wenselijk worden verbreed en verdiept.
Ervaring opdoen met de Omgevingswet door voorliggende vraagstukken te behandelen in het licht van de	Meerdere projecten zijn in de geest van de Omgevingswet (integraal, burgerparticipatie, eenduidige regels, meer vertrouwen bij de burger) opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn de Toekomstvisie 2030, de Mobiliteitsvisie en de Gezondheidsagenda. Ook zijn er

⁴ Waalwijk, Geertruidenberg, Dongen, Drimmelen, Oisterwijk, Loon op Zand, de ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen) en de toekomstige gemeente Altena (thans Woudrichem, Heusden en Werkendam).

Projectplan

Implementatie Omgevingswet



Omgevingswet.	goede ervaringen opgedaan met de zogenaamde omgevingsdialoog. Waarvan de ervaringen inmiddels zijn vervat in richtlijnen. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met de Omgevingstafel (zie hiervoor) en is vanuit VTH het initiatief genomen om met marktpartijen dit jaar te gaan oefenen met de Wet kwaliteitsborging bouw (zie deelprojectplan Processen en Procedures). Deze aanpak (werken in de geest van de wet) zal in 2020 worden voortgezet, en waar mogelijk met experimenten/pilots worden uitgebouwd.
Participeren in werkgroepen en kenniskringen.	Met enkele regiogemeenten en ketenpartners is er een regionale kenniskring opgezet, waar ook werkgroepen uit voortkomen (zie hiervoor). Met de Equalit-gemeenten wordt gekomen tot samenwerking op het vlak van aanschaf en inrichting van de benodigde ICT-pakketten. Daarbinnen zijn op verschillende onderwerpen werkgroepen actief (bijv. processen, programma van eisen aanbesteding VTH-pakket). Deze samenwerkingsverbanden zullen in 2020 worden voortgezet en waar mogelijk/ wenselijk worden verdiept.
Actualiseren (dereguleren en afstemmen) lokale regelgeving.	In het kader van het maken van “werk met werk” zijn de actualisatieprocessen van regels en verordeningen zoveel als mogelijk benut om voor te sorteren op de Omgevingswet (meer eenduidig, onderlinge afstemming, kansen voor dereguleren benutten, etc.). Dit is onder andere het geval bij bestemmingsplan en de APV. Dit zal in 2020 worden voortgezet.

4.2 Projectfasering

Hieronder wordt per deelproject op hoofdlijnen de stand van zaken c.q. de verdere planning aangegeven. Voor meer informatie over de detailplanning wordt verwezen naar het betreffende deelprojectplan (zie de links in hoofdstuk 3).

Deelproject 1: Omgevingsvisie

Wat	Wie	Stand van zaken/ planning
Opstellen aanbestedingsdocument “Omgevingsvisie”	Deelprojectleider omgevingsvisie	Is afgerond
Voeren aanbestedingsprocedure “Omgevingsvisie”	Deelprojectleider omgevingsvisie	Is afgerond
Uitvoeren deelproject “Omgevingsvisie”	Deelprojectteam omgevingsvisie	Loopt
Oplevering resultaat (Omgevingsvisie is vastgesteld door de raad)	Raad	4 ^e kwartaal 2020

Deelproject 2: Omgevingsplan

Spoor 1: Actualiseren bestemmingsplannen

Wat	Wie	Wanneer
Opstellen deelprojectplan “actualisatie”	Deelprojectleider	Is afgerond

Projectplan

Implementatie Omgevingswet



bestemmingsplannen"	Omgevingsplan	
Uitvoeren deelprojectplan "actualisatie bestemmingsplannen"	Deelprojectteam actualisatie bestemmingsplannen	Loopt
Oplevering resultaat (alle bestemmingsplannen zijn actueel en vastgesteld door de raad)	Raad	Uiterlijk 2020 ontwerp-bestemmingsplan ter inzage, vaststelling raad laatste te actualiseren bestemmingsplan 1 ^e kwartaal 2021

Deelproject 2: Omgevingsplan

Spoor 2: Handboek Omgevingsplan

Wat	Wie	Wanneer
Opstellen deelprojectplan "handboek Omgevingsplan"	Deelprojectleider Omgevingsplan	Is afgerond
Uitvoeren deelprojectplan "handboek Omgevingsplan"	Deelprojectteam handboek Omgevingsplan	Loopt
Oplevering resultaat (handboek Omgevingsplan)	Deelprojectteam handboek Omgevingsplan	4 ^e kwartaal 2020

Deelproject 3: Digitaal stelsel Omgevingswet

Wat	Wie	Wanneer
Opstellen deelprojectplan "DSO"	Deelprojectleider DSO	Deelprojectplan voor onderdeel Toepasbare Regels is afgerond.
Uitvoeren deelprojectplan "DSO"	Deelprojectteam DSO (i.s.m. Equalit)	Loopt
Oplevering resultaat (gemeentelijke informatievoorziening gereed voor aansluiting op het DSO)	Deelprojectteam DSO (i.s.m. Equalit)	4 ^e kwartaal 2020

Deelproject 4: Inrichting organisatie

Spoor 1: Processen en procedures

Wat	Wie	Wanneer
Opstellen deelprojectplan "processen en procedures"	Deelprojectleider processen en procedures	Is afgerond
Uitvoeren deelprojectplan "processen en procedures"	Deelprojectteam processen en procedures	Loopt

Projectplan

Implementatie Omgevingswet



Oplevering resultaat (processen en procedures zijn vastgesteld en geïmplementeerd)	Deelprojectteam processen en procedures	4 ^e kwartaal 2020
--	---	------------------------------

Deelproject 4: Inrichting organisatie

Spoor 2: Functieprofielen en opleiding

Wat	Wie	Wanneer
Opstellen deelprojectplan "functieprofielen en opleiding"	Deelprojectleider functieprofielen en opleiding	Is afgerond
Uitvoeren deelprojectplan "functieprofielen en opleiding"	Deelprojectteam functieprofielen en opleiding	Loopt
Oplevering resultaat (functieprofielen zijn vastgesteld, opleidingen zijn gevolgd)	Deelprojectteam functieprofielen en opleiding	4 ^e kwartaal 2020

Deelproject 4: Inrichting organisatie

Spoor 3: Samenwerking (keten)partners

Wat	Wie	Wanneer
Opstellen deelprojectplan "samenwerking (keten)partners"	Deelprojectleider samenwerking (keten)partners	Is afgerond
Uitvoeren deelproject "samenwerking (keten)partners"	Deelprojectteam samenwerking (keten)partners	Loopt
Oplevering resultaat (afspraken zijn gemaakt en vastgelegd)	Deelprojectteam samenwerking (keten)partners	4 ^e kwartaal 2020

Algemeen

Wat	Wie	Wanneer
Bij processen, beleidsnota's, college- en raadsvoorstellen aandacht vragen voor de Omgevingswet, gesprekken voeren met interne en externe betrokkenen en elkaar bewust maken van de veranderopgave	DT, MT, projectteamleden en ambassadeurs Omgevingswet	Loopt
Participeren in landelijke en regionale werkgroepen en kenniskringen	Projectteamleden en ambassadeurs Omgevingswet	Loopt
Ervaring opdoen met de Omgevingswet door voorliggende vraagstukken te behandelen in het licht van de Omgevingswet	Projectteamleden en ambassadeurs Omgevingswet	Loopt
Onderhouden regionale samenwerking	Projectteamleden en ambassadeurs Omgevingswet	Loopt

Projectplan Implementatie Omgevingswet



5. Beslismomenten

<i>Wat</i>	<i>Wie</i>	<i>Wanneer</i>
Aangepast/ geactualiseerd Projectplan	Stuurgroep	1 ^e kwartaal 2020
Deelprojectplannen	Projectteam	2019 – 1 ^e kwartaal 2020
Omgevingsvisie	College en raad	4 ^e kwartaal 2020
Processen, procedures en functieprofielen	MT	4 ^e kwartaal 2020
Afspraken met (keten)partners	College	4 ^e kwartaal 2020
Omgevingsplan	College en raad	2021 - 2024

6. Geld

Het Rijk, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen hebben een principe afspraak gemaakt over de verdeling van de kosten en besparingen die de invoering van de wet met zich meebrengt.

- De Rijksoverheid draagt de investeringskosten die samenhangen met de invoering van de wet. Het gaat dan bijvoorbeeld om eenmalige kosten die samenhangen met de centrale digitale voorzieningen, het inrichten van informatiepunt(en) en het maken van opleidingen.
- Iedere partij draagt zelf de transitiekosten van de wet. Dit zijn kosten voor de transitie naar het werken met deze nieuwe wetgeving. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor het volgen van opleidingen, organisatie- en cultuurveranderingstrajecten en aanpassingen van digitale voorzieningen.
- De uitvoeringskosten worden via een verdeelsleutel gedeeld. Dit zijn de terugkerende kosten die bijvoorbeeld samenhangen met het gebruik van het digitale stelsel en de kosten van de bevoegde gezagen bij het werken conform de wet.
- Partijen behouden zelf de eventuele besparingen⁵ die optreden door de invoering van de stelselherziening, hiervoor komt geen verrekening met het Gemeentefonds en het Provinciefonds.

Om de financiële risico's beheersbaar te houden wordt het digitale stelsel dat ondersteunend is voor de wet stap voor stap ontwikkeld. Besluitvorming vindt plaats tijdens een structureel overleg tussen de koepels en het Rijk op basis van uitgewerkte business cases.

Op dit moment is een inschatting gemaakt van de lokale kosten gedurende de projectperiode. Hieronder staan de verwachte kosten weergegeven voor de komende jaren.

	<i>Jaar 2020</i>	<i>Jaar 2021</i>
<i>Verwachte kosten</i>	€ 520.000	€ 230.000

Deze inschatting is gebaseerd op een benchmark onder gemeenten van gelijk grootte als Oosterhout en een interpretatie van het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet van de VNG. Bij de interpretatie is uitgegaan van een zero based benadering. De bedragen zijn reeds opgenomen in de perspectiefnota 2020 (investeringsbudget van € 600.000,-) en in de begroting 2020 (€ 75.000,- per jaar in verband met verwachte gemeentelijke bijdrage aan het DSO). Daarnaast is de verwachting

⁵ Besparingen (efficiency voordelen) zijn geen doel op zich van de wet, maar kunnen op termijn wel optreden.

Projectplan

Implementatie Omgevingswet



aanwezig dat na de inwerkingtreding van de wet in 2021 er nazorg nodig zal zijn. Indien hiervan sprake is, dan zal ook dit in latere begrotingsronden worden meegenomen.

7. Organisatie

Bestuurlijk opdrachtgever

Voor de Omgevingswet is Marcel Willemsen (portefeuillehouder bouwen en wonen, natuur en groen, mobiliteit en sport) projectwethouder voor de Omgevingswet en de bestuurlijk opdrachtgever.

Ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer

De ambtelijk opdrachtgever is de directeur (Mariska Asmus). De teamleider Buiten Beleid (Johan Krijnen) is opdrachtnemer. De projectleider Omgevingswet en deelprojectleiders voeren onder verantwoordelijkheid van de ambtelijk opdrachtnemer de projecten uit.

Stuurgroep

De stuurgroep wordt gevormd door de projectwethouder (Marcel Willemsen), de directeur (Mariska Asmus), de teamleider Beleid Buiten (Johan Krijnen) en de projectleider (Dennis van Dongen). Hier vindt door de projectleider terugkoppeling en verantwoording plaats over de voortgang. Indien gewenst zal een deelprojectleider aansluiten bij een stuurgroep-overleg.

Projectleider

De projectleider monitort de voortgang van het totale project en is bij alle deelprojecten betrokken. De projectleider stuurt in samenspraak met de unitleiders het projectteam functioneel aan.

Projectteam

Het projectteam wordt gevormd door de deelprojectleiders, teamleider en andere relevante medewerkers (zoals communicatieadviseur, organisatieadviseur). In het projectteam wordt de voortgang van de deelprojecten gemonitord en worden deelprojecten op elkaar afgestemd. In het projectteam zullen ook andere lopende zaken worden besproken die de Omgevingswet (kunnen) raken en / of waar een haakje kan worden gelegd met de Omgevingswet. Dit laatste is van belang om zo “werk met werk” te kunnen maken.

Deelprojectteams, werkgroepen, etc.

Voor ieder onderdeel is één projectteamlid verantwoordelijk (zie figuur 1). Deze verantwoordelijke formeert zijn eigen team van medewerkers, adviseurs en te betrekken collega's, stelt een deelprojectplan op en stuurt het deelprojectteam functioneel aan. Sommige onderdelen vormen niet een apart deelproject, maar maken onderdeel uit van één of meerdere andere deelprojectplannen. De tijdspaden in de verschillende deelprojectplannen worden door de deelprojectleiders op elkaar afgestemd.

Adviseurs

Intern zijn er collega's die wellicht niet in het projectteam zitten of in de deelprojecten, maar die wel betrokken zijn bij het project. Deze medewerkers worden periodiek geraadpleegd als adviseurs. Denk hierbij aan financieel consultants, juristen, unitleiders, P&O adviseurs en interne controleurs. Zij kunnen individueel geraadpleegd worden, maar eventueel ook integraal als klankbordgroep. Ook externe partners en belanghebbenden, bijvoorbeeld de GGD, kunnen periodiek uitgenodigd worden om zitting te nemen in een klankbordgroep of op te treden als adviseur.

Projectplan

Implementatie Omgevingswet



Ambassadeurs

Naast een projectteam, zijn er per relevant vakgebied zogenaamde “ambassadeurs Omgevingswet” ingesteld. Een ambassadeur Omgevingswet is o.a. vraagbaak voor de verschillende vakdisciplines en mede verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet in zijn/ haar vakgroep. Ook zal de ambassadeur het principe van “werk met werk maken, in de geest van de Omgevingswet” uitdragen binnen de organisatie en zal hij/ zij namens de vakdiscipline betrokken worden bij de verschillende deelprojecten.

College en gemeenteraad

Producten van deelprojecten stelt het college en/ de raad vast. Het college en de gemeenteraad worden middels nieuwsberichten en via de lijn van concrete producten (college- en raadsvoorstellen, raadsbrieven, kennis- en werksessies, collegespecials, etc.) geïnformeerd over het project. Daar waar nodig worden kennis- en werkbijeenkomsten georganiseerd die niet direct aan een product gekoppeld zijn.


Regionale samenwerking

In de diverse deelprojecten zal (waar relevant) aandacht worden besteedt aan regionale samenwerking. Samenwerking vindt op verschillende niveaus plaats. De wijze waarop, met wie en op welke onderwerpen is een continue proces. Zo wordt er samengewerkt met bijvoorbeeld Equalit, de provincie, het waterschap, de OMWB en de GGD.

Projectplan Implementatie Omgevingswet



Figuur 1



8. Tijd

De planning vanuit het Rijk is dat de wet eind 2021 in werking treedt. Bij de projectfasering in hoofdstuk 4 is opgenomen welke activiteiten op welk moment worden uitgevoerd om als gemeente Oosterhout eind 2021 klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de wet. Deze tijdsplanning is in bijlage 1 schematisch weergegeven. De detailplanning per deelproject zal worden gemaakt in de deelprojectplannen. Als de planning vanuit het Rijk opschuift zal de planning in het projectplan en in de deelprojectplannen ook bijgesteld worden. De tijdsbesteding per functie is hieronder weergegeven.

Wie	Aantal uur
Projectleider	32 per week gedurende het hele project.
Projectteamleden	Tot vaststelling deelprojectplan 2 uur per week en daarna conform deelprojectplan.
Adviseurs	1 uur per week.

Projectplan

Implementatie Omgevingswet



9. Communicatie

Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van het project. Het creëert bewustwording en draagvlak voor de nieuwe Omgevingswet. Hiertoe wordt intern gecommuniceerd via maandelijkse nieuwsberichten, bijeenkomsten (organisatie breed, per team en via de ambassadeurs Omgevingswet), via de lijn van de deelproducten (waar verschillende vakdisciplines bij betrokken worden, zoals werksessie over de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan) en via “het werk met werk maken in de geest van de Omgevingswet”. Ook is er op intranet een projectpagina ingericht waar collega's zich kunnen inlezen over de Omgevingswet, hoe de gemeente Oosterhout daar invulling aangeeft en wat de stand van zaken is van de implementatie van deze wet. Ook worden alle nieuwsberichten daar gebundeld geplaatst.

In het derde kwartaal van 2020 zal een communicatieplan worden opgesteld voor de Omgevingswet in algemene zin. Dit communicatieplan zal met name extern gericht zijn en in het vierde kwartaal van 2020 worden uitgevoerd. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de middelen (brochures, etc.) die het Rijk niet eerder dan de 2^e helft van 2020 beschikbaar gaat stellen. De opgeleverde deelprojectplannen bevatten ieder reeds een paragraaf waarin aandacht is voor de communicatie over dat deelproject.

10. Risico's

De belangrijkste risico's bevinden zich op het gebied van tijd, geld en digitale voorzieningen.

Tijd

De oplevering van wetgeving, voorzieningen en ondersteuning vanuit het Rijk en de VNG zijn voor ons als gemeente leidend. Dat wil niet zeggen dat wij daarin afwachtend zijn. De verbeterdoelen van de wet onderschrijven wij en zijn deels, onafhankelijk van de landelijke implementatie, te realiseren. Denk hierbij aan het opstellen van een Omgevingsvisie, het actualiseren, dereguleren en tot op zekere hoogte integreren van lokale regelgeving, het optimaliseren van de digitale voorzieningen en het in de geest van de wet benaderen van initiatieven. Met deze onderdelen gaan wij volgens onze eigen planning aan de slag. Mocht de wet later dan verwacht in werking treden, dan lopen wij hier geen risico omdat deze onderdelen los van de wet gerealiseerd kunnen worden en in lijn zijn met het bestuursakkoord. Waar mogelijk maken wij daarbij gebruik van de invoeringsondersteuning van het Rijk en de VNG. Andere onderdelen, bijvoorbeeld het omgevingsplan, kunnen alleen gerealiseerd worden als de wet daadwerkelijk in werking treedt. Voor deze onderdelen wordt de planning van het Rijk dan ook nauwlettend in de gaten gehouden en gevolgd.

Geld

Wat de financiële omvang van de implementatie van de wet en de structurele uitvoeringskosten is, is op dit moment lastig in te schatten. Vooral de digitale component is onzeker. Op dit moment is een inschatting gemaakt. Bij het opstellen van de deelprojectplannen wordt de financiële component onderzocht en uitgewerkt. Zodra er nieuwe inzichten zijn vanuit het Rijk en/of de VNG of als wij zelf tot nieuwe inzichten komen, wordt de financiële planning bijgesteld.

Digitale voorzieningen

Landelijk is er op dit gebied nog veel onduidelijk/ weinig concreet. Met het project gegevensmanagement zorgen wij er in ieder geval voor dat wij intern onze informatievoorziening op orde hebben, waarmee een stevige basis is gelegd voor de aansluiting op het landelijke digitale stelsel. De verdergaande samenwerking die de wet van ons vraagt met externe partijen en

Projectplan

Implementatie Omgevingswet



gebruikers van de omgeving zal ook grotendeels digitaal vorm krijgen. Binnen het deelproject digitaal stelsel wordt samen met onze partners op dit gebied uitgewerkt wat ervoor nodig is om deze (digitale) samenwerking optimaal te laten functioneren en wordt dit uitgerold.

11. Raakvlakken met andere projecten

Op dit moment lopen er meerdere projecten die een raakvlak hebben met het project Implementatie Omgevingswet. Waaronder de organisatieontwikkeling. Met de projectleiders van deze projecten vindt afstemming plaats, wat ertoe moet leiden dat de projecten elkaar aanvullen. Daarnaast zullen daar waar mogelijk verbindingen worden gelegd met reeds of op termijn op te starten projecten. Met als doel nu al te gaan werken in de geest van de omgevingswet en zoveel mogelijk “werk met werk” te maken.

Projectplan Implementatie Omgevingswet



Bijlage 1 Tijdsplanning deelprojecten

Deelproject	Resultaat	2018 Q2	2018 Q3	2018 Q4	2019 Q1	2019 Q2	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 -2024
Omgevingsvisie (deelproject 1)	Vastgestelde omgevingsvisie			Aanbesteding	Uitvoeren	Uitvoeren	Uitvoeren	Uitvoeren	Uitvoeren	Uitvoeren	Uitvoeren	Oplevering		
Omgevingsplan: actualisatie bp (deelproject 2.1)	Actuele, digitale bestemmingsplannen, als basis voor de Omgevingsplannen	Opstellen deelprojectplan	Uitvoeren	Uitvoeren	Uitvoeren	Uitvoeren	Uitvoeren	Uitvoeren	Uitvoeren	Uitvoeren	Uitvoeren	Uitvoeren (deadline ontwerp ter inzage)	Oplevering	
Omgevingsplan: Handboek Omgevingsplan (deelproject 2.2)	Handboek voor het opstellen van Omgevingsplannen.							Opstellen deelprojectplan	Uitvoeren	Uitvoeren	Uitvoeren	Oplevering		
Omgevingsplan	Voor het gehele grondgebied van Oosterhout zijn Omgevingsplannen vastgesteld of in procedure gebracht.												Uitvoeren	Uitvoeren + Oplevering
DSO (deelproject 3)	Gemeentelijke informatievoorziening gereed voor aansluiting op het DSO								Opstellen deelprojectplan	Uitvoeren	Uitvoeren	Oplevering		
Inrichting organisatie: processen en procedures (deelproject 4.1)	Processen en procedures zijn vastgesteld en geïmplementeerd								Opstellen deelprojectplan	Uitvoeren	Uitvoeren	Oplevering		
Inrichting organisatie: functieprofielen en opleiding (deelproject 4.2)	Functieprofielen zijn vastgesteld, opleidingen zijn gevolgd							Opstellen deelprojectplan	Uitvoeren	Uitvoeren	Uitvoeren	Oplevering		
Inrichting organisatie: samenwerking (keten)partners (deelproject 4.3)	Afspraken zijn gemaakt en vastgelegd								Opstellen deelprojectplan	Uitvoeren	Uitvoeren	Oplevering		