

Nr.	Actiepunt
1 Informatiebeheerplannen (IBP)	
1.1	Inventarisatie en inzicht werkprocessen per team
1.2	Risico inventarisatie per proces ahv bewaartermijnen
1.3	Opstellen sjablonen vragenlijst, interviews en gesprekken
1.4	Training gevolgd voor gebruik i-Navigator
1.5	Pilot en evaluatie eerste team
1.6	Uitrol IBP voor overige afdelingen en teams
1.7	Applicatie overzicht waar mogelijk archiefwaardige informatie aanwezig is; standenregister ICT
2 Vernietigen vanuit DMS	
2.1	Inventarisatie: in kaart brengen wat we moeten doen
2.2	Huidige situatie fysieke vernietiging in kaart brengen
2.3	Huidige mogelijkheden digitale vernietiging in kaart brengen
2.4	Vergelijking situatie fysiek en digitaal (IST situatie)
2.5	SOLL situatie in beeld brengen: hoe moet het proces gaan lopen
2.6	Technische analyse: wat moet er gebeuren om SOLL situatie te krijgen?
2.7	Proefdraaien met twee processen (niet doorgegangene bouwvergunningen en facturen)
2.8	Protocol vernietiging opstellen
2.9	Evaluatie project en vervolgstappen opstellen
3 Impactanalyse	
3.1	Vooronderzoek
3.2	Opstellen en voorbespreken
3.3	Afstemming andere clusters / proceseigenaar
3.4	Toepassing impactanalyse
3.5	Evaluatie impactanalyse
4 Hotspotmonitor	
4.1	Vooronderzoek: wat is het, wat houdt het in, plan van aanpak opstellen
4.2	Uitrol Plan van aanpak
Overige werkzaamheden	
5	Instructiefilmpjes DMS voor het Leerplein
6	Werkprocessen Burgerzaken koppelen via het zaaksysteem aan DMS
7	Positiebepaling DMS: is de huidige positie van DMS toekomstbestendig?
8	Anonimiseren / Wet Open Overheid (deelnemen aan projectgroep)
9	Gemeenschappelijke regelingen: afspraken uitzoeken of opstellen (in samenwerking met archivaris)
10	Omgevingswet: wat zijn de gevolgen voor informatie- en archiefbeheer en welke acties zijn noodzakelijk
11	DMS: beheer, onderhoud, instructie en begeleiding
12	Beleid informatiebeheer herzien
13	Vervolg proeftuinen 'informatiehuishouding op orde' VNG (deelnemen aan projectgroep)

Planning	Status
Q3 - 2020	Voltooid
Q3 - 2020	Voltooid
Q4 - 2020	Voltooid
Q1 - 2021	Voltooid
Q1 - 2021 en Q2 - 2021	Lopend
Q2 - 2021 t/m 2023	Lopend
Q2 - 2021 en Q3 - 2021	Nog starten
Q4 - 2020	Voltooid
Q4 - 2020	Voltooid
Q4 - 2020	Voltooid
Q4 - 2020	Voltooid
Q4 - 2020	Lopend
Q1 - 2021 en Q2 - 2021	Lopend
Q1 - 2021 en Q2 - 2021	Lopend
Q3 - 2021	Nog starten
Q3 - 2021	Nog starten
Q4 - 2020	Voltooid
Q4 - 2020 en Q1 - 2021	Voltooid
Q1 - 2021	Voltooid
Q1 - 2021 t/m doorlopend	Lopend
Q4 - 2021	Nog starten
Q2 - 2021 t/m Q4 - 2021	Nog starten
Nader te bepalen	Nog starten
Q4 - 2020 en Q1 - 2021	Lopend
Q4 - 2020 en Q1 - 2021	Lopend
Q4 - 2020 en 2021	Lopend
Q4 - 2020 t/m Q2 - 2021	Lopend
Q2 - 2021 t/m Q4 - 2021	Nog starten
Vanaf Q4 - 2020	Lopend
	Going concern
Q3 - 2022	Nog starten
2021	Nog starten