

Portefeuillehouder Bruijn, Reina de
Dienst/afdeling GIBOR
Ambtenaar, telefoon Smits, Marius,
Registratienummer
WKPB: Nee

A-stuk
Openbaar

A03

Onderwerp

3e Voortgangsrapportage IUP projecten 2011

Korte inhoud

In de voorliggende rapportage wordt de voortgang weergegeven van de IUP projecten van de afdeling IBOR. Vermeld is op projectniveau de technische en financiële situatie per 31 december 2011. Bij de projecten waarbij een technische- en/of financiële afwijking aanwezig is, wordt aangegeven wat de oorzaak hiervan is en hoe, ingeval van een financiële afwijking, deze opgelost kan worden.

De financiële voortgang per project is als niet openbare bijlage toegevoegd.

Vroegere besluiten

6 september 2011: 2e Voortgangsrapportage IUP projecten 2011

Besluit

1. Kennis te nemen van de 3e Voortgangsrapportage IUP projecten 2011;
2. De budgetten van de projecten in uitvoering - conform bijlage 1 - bij te stellen;
3. In te stemmen met het bijgestelde ambitieniveau van het project "Kerktuin Berghem";
4. In te stemmen met de nieuwe in het IUP opgenomen projecten;
5. In te stemmen met de huidige stand van de voorzieningen Groen en Wegen (zie bijlage 3);
6. Het overschot op de IUP projecten ad € 620.187,- als volgt te laten terugvloeien:
 - € 95.136,- gefinancierd door Grondbedrijf, terug te laten vloeien naar Vastgoedbeheer
 - € 80.923,- gefinancierd door Riolering, terug te laten vloeien naar Rioleringsbeheer
 - € 444.128,- gefinancierd door Groen en Wegen terug te laten vloeien naar de voorziening:
 - Groen € 99.213,-
 - Wegen € 344.915,- o.a. ter dekking van het risico project Singel 1940-1945 ad € 255.000,-
7. De financiële consequenties van bovenstaande te verwerken in de jaarrekening 2011 en bijlage 4 op te nemen in het Jaarverslag 2011.

Agendacommissie**Wijk/dorpsraad****Podium****Commissie** WOM - 18-04-2012**Raad**

Besluit B&W ()

De gemeentesecretaris,

Door J.I.V. Mekel op 13 mrt 2012

drs. M.J.H. van Schaijk