

Uitrol Sociale Dorpsprofielen

Plan van Aanpak

<<19uit01435>>

Projectnaam	Dorpsprofielen Overbetuwe	
Bestuurlijk opdrachtgever	<i>Dimitri Horsthuis-Tangelder</i>	
Opgaveregisseur	<i>Liselot Roeling</i>	
Projectleider	<i>Saskia Voets</i>	
Projectleden	<i>Kernenadviseur, Beleidsmedewerker WMO, Relatiemanager, Beleidsmedewerker sport/Publieke Gezondheid, Sociale Kernteam, Strateeg Sociaal Domein, VGGM (GGD)</i>	
Soort project		
	Uitvoeringsagenda	Maakt inzichtelijk wat de lokale vraagstukken zijn over leefbaarheid, zorg en welzijn. Opgehaald samen met inwoners, organisaties en gemeente.
	Incidenteel budget	€ 144.000
	Beleidsrealisatie	Nota Samenspel 2014; Pilot Dorpsprofiel Valburg.
Extern betrokkenen bij pilot Dorpsprofiel Valburg		
Organisatie	Naam	Contactgegevens
Sociale Kernteams SKT		
Dorpsraad Kern		
Inwoners Kern		
Forte Welzijn		
Santé Partners		
School kern		
GGD		
St. Samen Zorgen		
Andere lokale partijen:		

Projectbeschrijving

Aanleiding

De pilot 'Dorpsprofiel Valburg' is succesvol geweest. Er is veel respons geweest vanuit de inwoners van Valburg. Ook hebben verschillende organisaties een waardevolle bijdrage geleverd aan dit project. Het heeft bruikbare informatie opgeleverd over de vragen en behoefte van de inwoners als ook de kracht en verbondenheid van Valburg. We kunnen daarom met recht spreken van een succes, dat we de andere kernen niet willen onthouden.

Elke kern heeft zijn eigen identiteit. Een dorpsprofiel ondersteunt en weerspiegelt de eigen identiteit. Elke kern kent ook zijn eigen oplossend vermogen, waardoor er per kern andere oplossingen gevonden worden voor vergelijkbare thema's.

Alle betrokken partijen bij het opstellen van een Dorpsprofiel zijn daarmee ook mede-eigenaar van

het zoeken naar oplossingen. Het samenspel heeft per kern een eigen dynamiek tussen inwoners (vrijwilligers), maatschappelijke partners en gemeente.

Doelstellingen

Inzicht in de lokale vraagstukken over leefbaarheid, zorg en welzijn. Opgehaald samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente.

- De sociaalmaatschappelijke opgaven terugleggen bij de (dorps)professional, inwoner en samenleving.
- Investeren in preventie van welzijn, de 0^e en 1^e lijns-zorg.
- Versterken van het oplossend vermogen van de lokale samenleving.
- Nieuwe werkwijze om de inwoner centraal te stellen in het beleid en de uitvoering van de gemeente. Die nieuwe werkwijze bestaat onder andere uit:
 - Meer inzicht vergaren in de fysieke, veiligheid en sociale aspecten van het dorp.
 - Er is een (nieuw) nauw samenspel (binnen het dorp) tussen raad, college, inwoner en maatschappelijke organisaties. Hierbij gaan wij uit van meer inspraak, betrokkenheid en eigenaarschap van inwoners en (maatschappelijke) organisaties (zie ook punt 8 van de uitvoeringsagenda 2018 – 2022).
 - Het vernieuwen van het speelveld van professionals, die-, op wijk- en dorpsniveau nauw samenwerken om inwoners met een hulpvraag individueel en collectief te ondersteunen.
 - Nieuwe financiering en anders inzetten van subsidie en aanbestedingsinstrumenten

Status

De gemeenteraad heeft een positief besluit genomen in de kadernota 2018 om geld ter beschikking te stellen voor de uitrol van de dorpsprofielen.

Kaders

De Dorpsagenda wordt getoetst aan de vastgestelde gemeentelijke beleidskaders. Zij geven de (on)mogelijkheden aan van activiteiten die de gemeente kan oppakken of ondersteunen. Inwoners en maatschappelijke organisaties hebben hun eigen kaders.

Samenhang met andere projecten

Met de dorpsprofielen zoeken we de samenhang met de volgende projecten c.q. activiteiten:

- Overbetuwe Samen
- Sociale Kernteams
- Kerngericht werken
- Publieke gezondheid
- Sport en bewegen
- Schulddienstverlening en preventie van schulden
- Veiligheid

Aanpak

Er zijn drie fasen te onderscheiden bij het Dorpsprofiel.

- Dorpsanalyse
- Dorpsagenda
- Dorpsarrangement

Deze fasen kennen een grote samenhang, starten niet tegelijk maar kennen wel een overlap. In volgorde van starttijd zijn dit:

Dorpsanalyse

1. Tellen: beproefde enquête sociale kracht monitor, levert per inwoner per leefgebied mate van betrokkenheid, ervaring, mening geaggregeerd stand van zaken per kern

2. Vertellen: sneeuwbalgesprekken per kern
3. Matchen: met de kaders van het beleid (speelveld, speelruimte)
4. Interpretieren: 1 t/m 3 opgeteld levert prioritering gevisualiseerd in barometer met stand van zaken.

Output dorpsanalyse: Selectie van aan te pakken thema's en doelen

Dorpsagenda

Binnen de kaders van de geselecteerde thema's / doelen uit de dorpsanalyse in gesprek met inwoners:

1. Check van de doelen, herkennen de inwoners zich hierin? Eventuele aanpassingen.
2. Check op speelruimte (zie ook punt 3 dorpsanalyse)
3. Vastleggen Actiepunten per doel
4. Per actiepunt globaal rolverdeling benoemen tussen inwoners, zorgpartners en gemeente

Output dorpsagenda: Door inwoners gedragen lijst met concrete doelen en uitvoerbare actiepunten plus trekkers die de actiepunten gaan uitvoeren.

Dorpsarrangement

In het dorpsarrangement wordt de output van de dorpsagenda verder geregeld.

Output dorpsarrangement: Plan van aanpak met per actiepunt planning, rolverdeling en financiering.

Participatie

Gemeente Overbetuwe is faciliterend en adviserend in het proces. Zij betreft diverse partijen.

Inwoners worden nadrukkelijk betrokken aan het begin. Per fase is het interactieniveau bepaald.

Analysefase: Inwoners adviseren aan het begin door enquête in te vullen. Er is een samenwerking met GGD.

Agendafase: Inwoners en maatschappelijke organisaties adviseren op het eind, zij controleren de agenda en geven advies om eventueel aanpassingen te doen.

Dorpsarrangement: samenwerken met inwoners en organisatie. Vanuit de juiste rolverdeling nemen partijen deel om activiteiten te realiseren.

Wij willen bij het opstellen van de dorpsprofielen zo veel mogelijk aansluiten bij wat er al in het dorp of de wijk speelt en steeds in samenspraak met de dorpsraden of de wijkplatforms het proces afstemmen.

Randvoorwaarden	
Projectleider	8 uur per week (voorbereiding, ondersteuning adviesbureau, werkgroep, bestuurder)
Kernenadviseur	Rol procesbegeleiding bij de uitvoering van de agenda.
Tijd	Alle 11 kernen komen aan bod / loopt tot juni 2021
Extern Bureau	Voor de Analyse (o.a. uitvoering Monitor Sociale Kracht) is een gespecialiseerd onderzoeksbureau nodig. De Agenda vraagt een onafhankelijke ervaren gespreksleider Het Arrangement vraagt om een procesbegeleider.
Kwaliteit	Proces = gemeente regie (faciliterende rol) Inhoud = samenspel (gezamenlijke) Agenda = van alle partijen dus ook gemeente
Informatie en	Dit stellen wij op in samenspraak met betrokkenen die een belangrijke rol

communicatieplan	spelen bij het informeren en communiceren met inwoners van het dorp en maatschappelijke partners. Naast een informatie- en communicatieplan stellen wij dus ook een participatieplan op waarin wij de rollen van stakeholders per fase beschrijven en welke trede van de participatieladder daar passend bij is.
Budget	€ 144.000
Risico's	<i>1.1 De verantwoordelijkheden voor zaken in het dorpsprofiel liggen in meerdere handen.</i> Het dorpsprofiel is een 'coproductie' van inwoners, overheid en maatschappelijke partijen. Dit met het oogmerk en doel om het profiel steeds nadrukkelijker het 'mentale eigendom' te laten zijn van alle betrokken stakeholders. De gemeente zal – enerzijds in haar rol als facilitator en anderzijds als verantwoordelijke partij voor belangrijke pijlers binnen het fysieke en sociale domein (denk bijvoorbeeld aan Wmo en jeugdhulp, groenonderhoud, veiligheid, maatschappelijk vastgoed. – het gesprek tussen de stakeholders moeten kanaliseren met duidelijke (subsidie-) en sturingsafspraken rond middelen en verantwoordelijkheden voor de maatschappelijke partners. De gemeente houdt daarbij de rol van eindregisseur. <i>1.2 Bij uitleg over wat het dorpsprofiel is en wat we er mee beogen is het belangrijk om oog te hebben voor verwachting management.</i> Wij moeten er vooraf voor waken dat we de verwachtingen rondom de dorpsprofielen in het juiste perspectief zetten. Dorpsprofielen zijn de thema's een gezamenlijke uitdaging inwoners, organisaties en de gemeente. Het gaat erom dat alle partijen hun eigen kracht optimaal benutten.

Projectomvang

Het project omvat alle kernen van Overbetuwe. In Valburg is de pilot gedraaid en valt daarom buiten de omvang van dit project.

Periode	Kernen
April - augustus 2019	Driel, Oosterhout, Slijk Ewijk
September 2019 – januari 2020	Herveld-Andelst
Februari - juni 2020	Zetten, Hemmen, Randwijk
September 2020 – januari 2021	Heteren
Februari - juni 2021	Elst

Beschikbare documenten en bijlagen

1. Plan van aanpak Uitrol Dorpsprofielen Overbetuwe (19uit01435)
2. Evaluatie Pilot Dorpsprofiel Valburg (19uit01438)
3. Eindrapportage Dorpsprofiel Valburg (19bij00728)
4. Voorbeeldarrangement dorpsprofiel Valburg (19bij00701)

Voor akkoord

Bestuurlijk opdrachtgever

Ambtelijk opdrachtgever

Projectregisseur

(datum + versienummer vermelden)