

INFORMATIEMEMO RAAD

Kenmerk: 19inf00135

Datum advies: 21 augustus 2019	Onderwerp: Fasering Overbetuwe SAMEN
Kennis nemen van: Kennis nemen van de aangepaste fasering Overbetuwe SAMEN	
Status advies: openbaar	Argument: (indien niet openbaar)
Portefeuillehouder: R.W.M. Engels	Datum b&w-vergadering: 10 september 2019
Betrokkenen bij voorstel extern:	Betrokkenen bij voorstel intern: P. Doodkorte, E. Haanraads, J. van der Horst,
Bijlagen:	

Kennis nemen van:

De aangepaste fasering Overbetuwe SAMEN

Inleiding

De raad heeft op meerdere momenten aangegeven het van groot belang te vinden dat de fasering van het proces Overbetuwe SAMEN steeds kritisch wordt gevolgd. Het college onderschrijft dit belang en heeft de raad ook toegezegd dat binnen het proces Overbetuwe SAMEN 'kwaliteit voor snelheid zal gaan'. Bij memo 19int02896 d.d. 20 juni jl. heeft het college de raad laten weten dat de eerstvolgende stap in het proces voor de doorontwikkeling Sociaal Domein een herijking is van de eerder vastgestelde fasering en dat wij u direct na de zomer actief zullen informeren over de uitkomst van de herijking. Met dit memo voldoen wij aan die toezegging.

Besluitvormingsproces en fasering Overbetuwe SAMEN

In verband met de bovengenoemde herijking is onder meer in kaart gebracht welke vervolgacties uit het advies over het juridische en organisatorisch construct en de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden voortvloeien. De werkzaamheden in het doorontwikkelingsproces kennen daarnaast inhoudelijke, organisatorische, financiële en bestuurlijke thema's en processen.

Hoewel op onderdelen binnen het proces aanzienlijke voortgang is geboekt, leert de herijking dat de oorspronkelijke planning om op 1 januari 2020 te gaan werken met één samenwerkingsverband van aanbieders dat verantwoordelijk is voor de integrale uitvoering van hulp, welzijn en ondersteuning, niet realistisch is. In het bijzonder geldt dit wanneer er rekening gehouden wordt met de gewenste dan wel noodzakelijke volgordelijkheid en de inbreng en positie van de verschillende partners daarbij.

Ter illustratie van de volgordelijkheid van activiteiten, een paar voorbeelden uit de concept, nog definitief vast te stellen, herijkte activiteitenplanning.

- Het bestuur i.o Overbetuwe SAMEN gaat in de periode september-december 2019 aan de slag met de stukken rondom het construct zoals de statuten en het huishoudelijk reglement. De subsidie aanvraag, reglement van toelating en uitsluiting en een escalatiemodel worden vervolgens in het voorjaar van 2020 opgesteld.
- Het bestuur i.o Overbetuwe SAMEN werkt in het najaar van 2019 aan diverse onderdelen op het terrein van de bedrijfsvoering. Zoals een inrichtingsplan, een bedrijfsvoeringsplan en een huisvestingsplan.
- Vervolgens werken het bestuur i.o Overbetuwe SAMEN en de gemeente Overbetuwe in de periode januari – mei 2020 aan diverse andere onderdelen op het terrein van de bedrijfsvoering. Zoals accountants- en declaratieprotocol en stationeringsovereenkomsten.
- Vanuit de werkgroep Sturen en bekostigen zal vanaf het najaar 2019 gewerkt worden aan onderdelen als de subsidieregeling, subsidiebeschikking en het bekostigingsmodel.

De startdatum van Overbetuwe SAMEN per 1 juli 2020 sluit ook beter aan bij de regionale ontwikkelingen vanuit de MGR rond de inkoop Sociaal Domein. De regio werkt met meerjarige raamcontracten. De huidige regionale contracten lopen tot 1 juli 2020. Bij de in september 2019 te starten regionale aanbesteding voor zorg voor de periode vanaf 1 juli 2020 wordt rekening gehouden met de wens van de gemeente Overbetuwe om te komen tot een andere organisatie en daarmee samenhangende afspraken.

Zoals toegezegd zal het college de raad op verschillende momenten in het proces Overbetuwe SAMEN informeren en meenemen. De volgende momenten zijn voor het najaar van 2019 hiertoe ingepland.

- In oktober wordt de raad geïnformeerd over de regionale aanbesteding en de relatie met Overbetuwe SAMEN.
- Zoals door het college toegezegd aan de raad zal er in november 2019 een Ronde Tafel Gesprek worden georganiseerd met de belangrijkste belanghebbenden om kennis te nemen van eventuele wensen en bedenkingen rondom genoemde (concept-) stukken en het proces Overbetuwe SAMEN.
- Tevens wordt er in het najaar voor raadsleden een tour georganiseerd langs verschillende andere gemeenten om kennis te nemen van vergelijkbare ontwikkelingen.

Samenvatting

Met de gewenste dan wel noodzakelijke volgordelijkheid als vertrekpunt is de conclusie dat 1 juli 2020 een realistische en haalbare startdatum is.

Consequenties

Een latere start van Overbetuwe SAMEN betekent ook dat de beoogde besparing op Jeugdzorg later zal worden bereikt.

Communicatie

Zowel intern als extern wordt de aangepaste planning van Overbetuwe Samen gecommuniceerd en toegelicht via diverse geplande bijeenkomsten en via onze groep op Nivo.

Behandelend adviseur voor technische vragen: J.T. van der Horst, tel.: 14 0481, email: j.vanderhorst@overbetuwe.nl

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. M.F.H. Knaapen

R.P. Hoytink-Roubos