

# Groot onderhoud 2019 SPW

| Deelgebied        | Projecten                                                                                                                            | Kosten incl. btw en VAT | start voorbereiding | fase in voorbereiding                      | planning voorbereiding | planning aanbesteding | start uitvoering | duur uitvoerings |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| <i>veiligheid</i> |                                                                                                                                      |                         |                     |                                            |                        |                       |                  |                  |
| Westbroek         | groot onderhoud fietspad en autoweg Redoute tot aan Landje van Gruijters                                                             | € 141.570,00            | januari             | aanbesteed                                 | Q1, Q2                 | Q2                    | nnb              | Q3,Q4            |
| Houtrak           | (Oost-West verbinding fase 5) groot onderhoud fietspad achter parkeerplaats Zuid                                                     | € 141.570,00            | maart               | voorbereiding aanvraag                     | Q1,Q2                  | Q3                    | nnb              | Q3,Q4            |
| Oosterbroek       | Groot onderhoud fietspad nabij manege VarioHippiQue                                                                                  | € 42.471,00             | maart               | voorbereiding aanvraag                     | Q1,Q2                  | Q3                    | nnb              | Q4               |
| Heel SPW          | diverse asfaltreparaties bij kruispunten en bochten                                                                                  | € 21.235,00             | juni                | offertes                                   | Q2,Q3,Q4               | Q2,Q3,Q4              | nnb              | Q3,Q4            |
| Heel SPW          | herstel wandelpaden Westbroekplas langs Dammersweg, terrassenheuvel Houtrak en uitzichtheuvels Oosterbroek                           | € 70.785,00             | juni                | offertes                                   | Q2                     | Q3                    | nnb              | Q3,Q4            |
| Houtrak           | vervanging brug 154 Houtrak                                                                                                          | € 247.747,00            | februari            | voorbereiding aanvraag                     | Q1,Q2,Q3               | Q3,Q4                 | nnb              | Q4               |
| Dijkland          | groot onderhoud bruggen 813 en 814 Dijkland                                                                                          | € 21.235,00             | maart               | voorbereiding aanvraag                     | Q2                     | Q3                    | nnb              | Q4               |
| Veerplas          | groot onderhoud lange fietsbrug 817 over de Liede fase 3                                                                             | € 92.020,00             | januari             | aanbesteed                                 | Q1                     | Q1                    | oktober          | Q4               |
| Houtrak           | groot onderhoud mindervaliden vissteiger                                                                                             | € 14.157,00             | april               | voorbereiding                              | Q2                     | Q2                    | nnb              | Q3               |
| Heel SPW          | divers groot onderhoud aan brugleuningen en -aansluitingen                                                                           | € 14.157,00             | april               | voorbereiding                              | Q2                     | Q2                    | nnb              | Q3               |
| Buitenhuizen      | asfaltonderhoud Hoge Land (weg naar Golfbaan Spaarnwoude)                                                                            | € 155.727,00            | maart               | voorbereiding aanvraag                     | Q1                     | Q3,Q4                 | nnb              | Q4               |
| Houtrak           | asfaltonderhoud Zuiderweg tot aan Droompark Houtrak                                                                                  | € 106.177,00            | april               | voorbereiding aanvraag                     | Q2                     | Q3,Q4                 | nnb              | Q4               |
| heel SPW          | divers groot asfaltonderhoud aan parkeerplaatsen, kruispunten en bochten                                                             | € 42.471,00             | mei                 | voorbereiding aanvraag                     | Q2                     | Q3,Q4                 | nnb              | Q3,Q4            |
| Veerplas          | beschoeiingen langs recreatieweide vervangen                                                                                         | € 63.706,00             | juni                | voorbereiding aanvraag                     | Q2                     | Q4                    | nnb              | Q4               |
| Heel SPW          | snoeien solitaire bomen in recreatieweides Houtrak en Oosterbroek en divers bosonderhoud langs (schouw)paden Buitenhuizen en Houtrak | € 56.628,00             | januari             | offertes                                   | Q1                     | Q1                    | november         | Q4               |
| Heel SPW          | vervanging verkeersobjecten als palen, schrikhekken en schampblokken                                                                 | € 14.157,00             | juli                | voorbereiding aanvraag                     | Q3                     | Q3,Q4                 | nnb              | Q3,Q4            |
| Heel SPW          | updaten verkeersborden langs autowegen, parkeerplaatsen en fietspaden                                                                | € 46.010,00             | april               | inventarisatie en in bestelling (continue) | Q2,Q3,Q4               | Q3,Q4                 | mei              | Q4               |

## bruikbaarheid

|             |                                                    |             |          |                           |    |          |      |       |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|----|----------|------|-------|
| Heel SPW    | renovatie diverse gazons in Oosterbroek en Houtrak | € 42.471,00 | april    | voorbereiding<br>aanvraag | Q2 | Q3,Q4    | n nb | Q3,Q4 |
| Heel SPW    | zitmeubilair rechtzetten, repareren en vervangen   | € 31.853,00 | juni     | voorbereiding<br>aanvraag | Q2 | Q3,Q4    | n nb | Q3,Q4 |
| Heel SPW    | speeltoestellen vervangen of repareren             | € 42.471,00 | mei      | voorbereiding<br>aanvraag | Q2 | Q3,Q4    | n nb | Q3,Q4 |
| Oosterbroek | groot onderhoud kunstobjecten Uitzichtheuvels      | € 14.157,00 | februari | voorbereiding<br>aanvraag | Q1 | Q2,Q3,Q4 | n nb | Q3,Q4 |

*verbetering waterkwaliteit en verhogen natuurwaarden*

|             |                                                                                                                                          |                |         |                        |    |    |          |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------------|----|----|----------|----|
| Houtrak     | beschoeiingen langs ruiterspad vervangen deels door natuurvriendelijke oevers                                                            | € 28.314,00    | juli    | offerte                | Q3 | Q4 | nnb      | Q4 |
| Oosterbroek | beschoeiing langs fietspad De Ven en reparaties aan overige beschoeiingen in Oosterboek deels door natuurvriendelijkere oeverbescherming | € 42.471,00    | juli    | voorbereiding aanvraag | Q3 | Q4 | nnb      | Q4 |
| Oosterbroek | baggeren Peddelpoel fase 1                                                                                                               | € 113.256,00   | januari | aanbesteed             | Q1 | Q1 | februari | Q1 |
|             |                                                                                                                                          | € 1.606.816,00 |         |                        |    |    |          |    |

risico's/bijzonderheden

bewoners kunnen tijdelijk hun auto niet parkeren bij woonboot; geen werkzaamheden tijdens broedseizoen; bewoners wensen inspraak inplannen; betreft achterstalligheid

milieuonderzoek moet uitwijzen of er geen vervuiling in fundering zit; betreft achterstalligheid

geen

geen

geen; betreft achterstalligheid

hout- en staalleverantie levert vaak vertraging in uitvoering op; weinig of geen aanbestedingsvoordeel i.v.m. aantrekkende markt; betreft vervanging i.v.m. achterstalligheid

fietspaden tijdelijk afgesloten

weinig of geen aanbestedingsvoordeel i.v.m. aantrekkende markt; betreft achterstalligheid

geen

geen; betreft achterstalligheid

toegangsweg golfbaan kan niet afgesloten dus werk dient 's nachts en in goed overleg met exploitant te worden uitgevoerd; betreft achterstalligheid

toegangsweg naar Droompark en golfbaan kan niet afgesloten dus werk dient 's nachts of in delen en in goed overleg met exploitanten te worden uitgevoerd; betreft achterstalligheid

geen; betreft achterstalligheid

geen: betreft achterstalligheid

geen; betreft achterstalligheid

geen; betreft achterstalligheid

geen

|                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |
| geen                                                                                                                                                                                           |
| geen                                                                                                                                                                                           |
| geen                                                                                                                                                                                           |
| kunst vraagt om speciale behandeling van materialen                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                |
| geen; waar mogelijk komen in de beschoeiingen inkepingen om<br>plantengroei mogelijk te maken, zeer flauwe taluds en faunatrapjes;<br>betreft achterstalligheid                                |
| geen; waar mogelijk komen in de beschoeiingen inkepingen om<br>plantengroei mogelijk te maken en faunatrapjes; betreft<br>achterstalligheid                                                    |
| mogelijkheid voor subsidie; hoeveelheid bagger blijkt enorm, i.v.m.<br>zwemseizoen 2019 wordt het baggeren in fases gedaan. Project loopt<br>vertraging op tot 2020; betreft achterstalligheid |
|                                                                                                                                                                                                |