

Januari 2020: Stand van zaken visie- / ambitietrajecten recreatieschappen SPW, GAB, RAUM, TW en GGA

Bijlage bij 4a

	Start o.b.v. inspiratie-document	Participatie (1): Participatie-plan	Rondje velden: raden & Staten	Financiële- planeconomische doorrekening	Visie op hoofdlijn	Uitvoerings programma	Concept vaststelling Visie t.b.v zienswijzen	Besluit Visie op basis van zienswijzen
SPW	Afgehandeld	Afgehandeld	Afgehandeld; werkgroep stakeholders participatie en raden- en Staten (o.m. werkconferentie 6 februari met stakeholders & raden- en Statenleden)	1 ^e concept AB 11 juli 2019. 2 ^e concept AB 17 oktober 2019. Geen onderdeel zienswijzeperiode. Scenario's grote bandbreedte waar door onduidelijkheid participantenbijdrage	Afgehandeld. Vrijgegeven door AB van 11 juli voor bijeenkomst BOB raden- en Statenleden op 26 september 2019 (<u>oordeelsvormend en besluitvormend</u>)	In ontwikkeling concept tkn AB 12 dec 2019	Conform planning, bij vrijgave voor zienswijzen door AB op 17 oktober 2019. Periode van 16 weken.	Planning mei 2020
GAB	Afgehandeld	Afgehandeld	Afgehandeld; stakeholders-bijeenkomst afgerond, inwoners breed betrokken (via Swipocratie)	Modellen zijn doorgerekend op 20/01/2020	Conform planning, gestart	Start in maart 2020	Conform planning nog niet gestart	
RAUM	Afgehandeld	'Fasterclass' AC-leden afgerond (participatie-fundament). Participatie gepland voor Q2 2020.	Nog niet gestart. Onderdeel van participatie in Q2 2020.	Nog niet gestart. Onderdeel van opstellen visie op hoofdlijnen in Q1 2020.	Roadmap (procesvoorstel) gereed en afgestemd met gemeenten. Analysefase gestart. Visie in Q1 2020.	Gepland voor Q3 2020.	Gepland voor Q3 2020.	
TW	Afgehandeld	Inventarisatie ambtelijk en bestuurlijk: Bestaande visies, coalitieakkoorden en collegeprogramma's,	Overgeslagen. Participatie is zienswijze Ambitie document en met omgeving uitvoering. In voorkomende gevallen zal gemeente initiatiefnemer van ontwikkelingen zijn.	Ontwikkelingen per project doorrekenen als onderdeel initiatieffase/ ontwikkelfase	Ambitiedocument in ontwerp vastgesteld AB 16 okt 19	In opbouw. Selectie producten/ projecten: afstemming met AC, in Q1 2020	Procedure zienswijzen gestart. Sluitingsdatum 1 maart 2020	Gepland Q2 2020
GGA	Afgehandeld	Procesplan opgesteld met advies participatie: Afstemming met AC /DB over werkwijze met 3 scenario's	Nader te bepalen traject o.b.v. scenario's S/M/L	Afhankelijk van keuzes	Ambitie/Visie planning vaststelling ontwerp juli 20	Parallel ontwikkelen aan de procedure Ambitiedocument	Ambitie planning vaststelling november 2020	