

Mei 2020: Stand van zaken ambities recreatieschappen SPW, GAB, RAUM, TW en GGA

	Start o.b.v. inspiratie-document	Participatie (1): Participatie-plan	Rondje velden: raden & Staten	Financiële- planeconomische doorrekening	Visie op hoofdlijn	Uitvoerings programma	Concept vaststelling Visie t.b.v zienswijzen	Besluit Visie op basis van zienswijzen
SPW	Afgehandeld	Afgehandeld	Afgehandeld; werkgroep stakeholders participatie en raden- en Staten (o.m. werkconferentie 6 februari met stakeholders & raden- en Statenleden)	1 ^e concept AB 11 juli 2019. 2 ^e concept AB 17 oktober 2019. Scenario's grote bandbreedte waar door onduidelijkheid participantenbijdrage	Afgehandeld. Vrijgegeven door AB van 11 juli voor bijeenkomst BOB raden- en Statenleden op 26 september 2019 (oordeelsvormend en besluitvormend)	Planning / mei 2020	door AB op 17 oktober 2019. Periode van 16 weken.	Planning / mei 2020
GAB	Afgehandeld	Afgehandeld	Afgehandeld; stakeholders-bijeenkomst afgerond, inwoners breed betrokken (via Swipocratie)	Modellen zijn doorgerekend op 20/01/2020	Conform planning, gestart	Uitgangspun ten voor uitvoering opgesteld. Verder gepland Q3 2020	Conform planning nog niet gestart	
RAUM	Afgehandeld	'Fasterclass' AC-leden afgerond (participatie-fundament). Participatie gepland voor Q2 2020.	Nog niet gestart. Onderdeel van participatie in Q2 2020, gebruik van swipocratie.	Eerste verkenning financiële gevolgen uitgevoerd.	Concept-visie op hoofdlijnen gereed voor participatietraject.	Gepland voor Q3 2020.	Gepland voor Q4 2020.	Gepland Q1 2021
TW	Afgehandeld	Inventarisatie ambtelijk en bestuurlijk: Bestaande visies, coalitieakkoorden en collegeprogramma's,	Participatie is zienswijze Ambitie document en met omgeving bij uitvoering. In voorkomende gevallen zal gemeente initiatiefnemer van ontwikkelingen zijn.	Ontwikkelingen per project doorrekenen als onderdeel initiatieffase/ ontwikkelfase	Ambitiedocument in ontwerp vastgesteld AB 16 okt 19	In opbouw. Selectie producten/ projecten: afstemming met AC, in Q1 2020	Procedure zienswijzen afgerond.	Gepland tweede kwartaal 2020.
GGA	Afgehandeld	Procesplan opgesteld met advies participatie: Afstemming met AC/DB in Q2	Gepland onderdeel van de participatie in fase 3 tweede kwartaal 2021.	Nog niet gestart. Onderdeel van fase 3: op te stellen ambitie- en uitvoeringsprogramma in het tweede kwartaal.	Ambitie planning vaststelling ontwerp mei 2021.	Parallel ontwikkelen aan de procedure Ambitiedocu ment.	Ambitie planning vaststelling mei 2021.	Gepland fase 4 medio 2021.