

# planfase 14 projecten uitvoeringsplan Geestmerambacht, Groene loper & Park van Luna

Recreatieschap Geestmerambacht

concept 15 juli 2021 (JS)

	2022	2023	2024	2025	2026
project 1 – €	2022 opstellen samenhangend ontwikkelplan natuur- en recreatiedoelstellingen				
project 2 – € + €		2023 - 2024 ontwerpplan maken voor diverse actieparcoursen (uitdagingen)			
project 3 – € + €					2026 opstellen gebiedsmarketingplan
project 4 + €€	2022 plan energie en klimaat (incl. Energiestrategie)				
project 5 – € + €	2022 opstellen ontwerp omgevingsplan	2023 procedure vaststelling omgevingsplan			
project 6 + €				2025 onderzoek naar eventuele extra inkomsten (projecten n.t.b.)	
project 7 +€€	2022 - Q1 2023: ontvangstgebied Zomerdel Noord (incl. Beachpark); start met visieschets en randvoorwaarden				
project 8 + €€	2022 - Q1 2023 ontvangstgebied Zomerdel Zuid; start met visieschets en randvoorwaarden				
project 9 + €€	2022 - Q1 2023 evenemententerrein en Diepsmeer; opstellen Ontwikkeldkader				
project 10 – € + €		2023 - Q1 2024 gebiedsproces en ontwikkelkader Koele Kreken, incl. kader uitbreiden Geestmerloo			
project 11 + €			2024 Ontwikkellocatie Kanaaldijk 1		
project 12 – €€		2023 - 2025 Groene Loper ontwikkelkader en convenant			
project 13 + €		2023 - 2024 oontvangst en belevingsgebied Strand van Luna; start met visieschets en randvoorwaarden			
project 14 + €				2025 Park van Luna Oost	