

## Voorstel AB Groengebied Amstelland

### Datum vergadering

Adviescommissie 29 maart 2022 (in mededeling vorm)

Dagelijks bestuur 14 april 2022

**Algemeen bestuur 19 mei 2022**

### Onderwerp

**80%-versie ambitiedocument**

### Kernboodschap

Inmiddels is een gedragen 80%-versie van het ambitiedocument behandeld door de adviescommissie en een aantal stakeholders. Dit voorstel gaat uit van de laatste stand van zaken en een bijgestelde resultatenplanning en een budgetvoorstel. Een en ander moet leiden tot vaststelling van het ambitiedocument in het voorjaar van 2023.

### Het algemeen bestuur besluit

1. Kennis te nemen van de laatste stand van zaken en de resultatenplanning;
2. Het budget voor de derde fase (€ 60.000) ter beschikking te stellen en dit te onttrekken aan de algemene reserve.

### Bestuurlijke achtergrond

- 2 juli 2020: AB besloot tot het uitvoeren van de eerste fase van het ambitiedocument;
- 26 november 2020: AB besloot tot het uitvoeren van de tweede fase van het ambitiedocument;
- 25 november 2021: AB is geïnformeerd over de voortgang van het proces van het ambitiedocument en uitvoeringsprogramma.

### Onderbouwing besluit

#### **Ad. 1 Kennis te nemen van de laatste stand van zaken en de resultatenplanning**

In het najaar bent u geïnformeerd over de voortgang van het ambitiedocument. De gevolgde werkwijze leidde echter niet tot tevredenheid over afstemming op de gemeentelijke processen en ambities. Ook werd de voorbereiding ingehaald door vaststelling van Toekomstplan Gaasperplas, BOS Diemerscheg en het ontwikkelen van het Perspectief Amstelscheg, gemeentelijke omgevingsvisies en gebiedsprocessen. Deze wetenschap maakt dat de ambities van Groengebied Amstelland in de komende jaren worden verrijkt met kennis en ambities uit die processen. Het uitvoeringsprogramma krijgt zodoende een adaptief karakter.

Door betrekken van meer stakeholders als Staatsbosbeheer en Waternet, gemeentelijke deskundigen en de adviescommissie wordt verwacht een breder draagvlak te hebben gecreëerd. In de afgelopen tijd zijn meerdere gesprekken georganiseerd om de ambities, gebiedsopgaven en projecten beter af te stemmen op de reeds bestaande gebiedsprocessen. Dit heeft geleid tot een 80%-versie van het ambitiedocument welke op 28 april jl. positief is ontvangen door de adviescommissie.

Vanwege de wisselingen in de bestuursamenstelling adviseert het AC de vaststelling van het ambitiedocument in de najaarsronde te laten plaatsvinden. Het dagelijks bestuur nam deze aanbeveling over en wenst de gemeenteraden en staten de gelegenheid te geven om een zienswijze uit te brengen op een conceptversie van het ambitiedocument.

Naar aanleiding van het AC/DB advies werd de resultatenplanning aangepast en ziet er als volgt uit:

Fase	Fase resultaten	Fase kosten	Fase oplevering
Fase 1 2020 Q3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RESULTAAT 1 Geschreven en met themakaarten onderbouwde samenvatting van de inventarisatie/bureaustudie <i>Vastgesteld in AB november 2020</i> <i>Geüpdatet in april 2021</i></li> <li>- RESULTAAT 2 Een voorstel voor vaststelling van de aanbevelingen over welke ambities Groengebied Amstelland (thema's en producten) kan bijdragen en wanneer die in een meerjarenuitvoeringsprogramma moeten worden opgenomen en de resultaten/oogst van de ambtelijke werksessies. <i>Vastgesteld in AB november 2020</i> <i>Geüpdatet in juli 2021 n.a.v. ambtelijke werksessies</i></li> </ul>	€ 15.000	november 2020
Fase 2 2020 Q4 - 2022 Q4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RESULTAAT 3 Vastgesteld concept 90%-versie ambitiedocument + Zoneringskaart Zienswijzeprocedure raden en Staten</li> </ul>	€ 65.000	oktober 2022
Fase 3 2023 Q2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RESULTAAT 4 Vastgesteld 100%-versie ambitiedocument</li> <li>- RESULTAAT 5 Concept uitvoeringsprogramma</li> </ul>	€ 60.000	mei 2023

**Ad. 2 Het budget voor de derde fase (€ 60.000) ter beschikking te stellen en dit te onttrekken aan de algemene reserve**

In het vorige voortgangsbericht werd aangegeven dat de oorspronkelijke vier fasen teruggebracht zijn tot drie omdat een deel werkzaamheden voor de vierde fase al meegenomen konden worden. Een aantal overleggen en inventarisaties moesten voor de gewenste afstemming opnieuw uitgevoerd. Bovendien is de planvorming inmiddels door RNH intern opgepakt. Een en ander betekent dat het budget van fase 2 volledig is besteed en van de derde fase van de € 60.000 nog plm. € 30.000 resteert. Wij verwachten dat dit budget voldoende zal zijn voor het dekken van externe kosten. De personele inzet van RNH wordt binnen het budget voor het Groengebied opgevangen.

#### Risico's besluit

Indien u instemt met dit voorstel:

- Brengt u in beeld welke beleidsopgaven er zijn in en om Groengebied Amstelland;
- Maakt u een aanzet om uw beleid te updaten naar aanleiding van actuele vragen en opgaven en draagt GGA toekomstbestendig bij aan realisatie van doelen in MRA verband.

Indien u niet instemt met dit voorstel:

- Stopt het proces met de uitgevoerde inventarisatie;
- Zal geen sprake zijn van een programmatische bijdrage aan ontwikkeling en beheer van het gebied;
- Ontbreekt een actueel perspectief waar partijen gezamenlijk naar toe willen werken met een samenhangend Uitvoeringsprogramma.

#### Bijdrage aan schapsdoelen

- Meer biodiversiteit
- Betere spreiding recreanten
- Breder recreatief aanbod
- Meer sociale betrokkenheid
- Meer participatie

#### Communicatie

##### Communicatiemiddelen

- Bestuursmededeling
- Nieuwsbrief
- Actieve externe berichtgeving via persbericht, website, social media
- Publiceren op Overheid.nl
- Anders ....
- Geen

#### Bijlagen

Geen.

#### Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie

Gebiedsteam 3 maart 2022

MT 8 maart 2022

#### Advies van adviescommissie 29 maart en besluit van dagelijks bestuur 14 april 2022

De AC adviseert: De mededeling om te bouwen naar een voorstel en inhoudelijk de discussie te voeren over het ambitieniveau en een eventuele zienswijzeprocedure.

Het DB besluit: Het voorstel te agenderen voor het AB van 19 mei 2022 met daarbij het verzoek om in dezelfde vergadering een presentatie te geven over de laatste stand van zaken.

Behandelaar

Kees Rood, programmamanager  
Thomas van der Klei, programma-adviseur

Akkoord RNH

Akkoord programmamanager Kees Rood  
In overleg met directeur Jos Gilliam

Akkoord bestuursbureau

Akkoord bestuurssecretaris Jasper Balduk