

Bijlage 1 Activiteiten en doorlooptijd

Op basis van de kennis nu is een grofmazige planning opgesteld, gezamenlijk met de projectgroep en andere deskundigen wordt deze verder aangescherpt. De aanbesteding voor de drie percelen doorloopt tegelijkertijd deze planning.

Inventarisatie
Formeren van een projectgroep
Kick-off
Definiëring opdracht
verdiepingsessie 1
verdiepingsessie 2
concept opdracht percelen welzijn schrijven
concept opdracht naar CO
conceptopdracht naar College
omgevingsanalyse opstellen
concept opdracht bespreken met interne en externe stakeholders
conceptopdracht aanpassen met input interne en externe stakeholders
voorlopige opdracht formuleren
voorlopige opdracht toetsen bij inkoopadviseur
Inkoopinstrument
Op basis van voorlopige opdracht inkoopinstrument bepalen
Marktconsultatie/verkenning
Analyseren informatie inventarisatie
Marktconsultatie inhoudelijk toetsen en voorzien van opmerkingen
Marktverkenning
Potentiele aanbieders benaderen
Marktconsultatie publiceren
Marktconsultatie uitvoeren
Concept opdracht aanpassen met input marktconsultatie
Specificeren
Opstellen definitieve opdracht
Opstellen eisen en criteria
uitsluitings- en selectiecriteria
functionele eisen en wensen
Vaststellen PvE & weging
Opstellen offerteaanvraag
opstellen documenten procedure
opstellen conceptovereenkomst
Inrichten CMT

Collegevoorstel in route brengen voor publicatie aanbesteding en voorlopige gunning.
Markt benaderen
Offerteaanvraag publiceren
Vragen stellen
Beantwoorden vragen leveranciers (nota van inlichtingen 1)
Vragen stellen
Beantwoorden vragen leveranciers (nota van inlichtingen 2)
Selecteren
Uiterste datum indienen offerte leveranciers
Offertes beoordelen individueel
Gesprekken met leveranciers
Beoordelingssessie inkoopteam
Voorlopige gunning versturen
Afwijzen leveranciers
Communiceren
besluit communiceren met stakeholders (intern en extern)
nieuwe aanbieder voorstellen (leefbaarheid & activering en jongerenwerk)
Contracteren
Opstellen definitieve gunning
Ondertekenen overeenkomst
Inrichten contractmanagement
Afronden project:
archiveren - borgen - implementeren
Implementeren
Overdracht oude naar nieuwe leverancier
Registreren overeenkomst
Evaluatie

2018

Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

Concept opdracht formuleren

Specificeren

2019

Jan	Feb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
-----	-----	-----	-------	-----	------	------	-----	------	-----

markt benaderen en selecteren contracteren en

Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Aug
-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	------	------	-----

implementeren

Start nieuwe opdracht