




KADERRICHTLIJN WATER 2^E PLANPERIODE (2015-2021)

Registratienummer: 21.087483

Aan De verenigde vergadering
Van D&H
Onderwerp KRW2, stand van zaken tweede planperiode (2015-2021)
Datum 18 januari 2021



Portefeuillehouder: Waldo von Faber



Voorgesteld besluit

1. De tweede KRW-planperiode af te ronden

Door:

2. Te rapporteren aan de EU over de tweede planperiode van de KRW (2015-2021) en daarbij;
 3. 38 maatregelen te faseren (doorschuiven naar de 3^e planperiode);
 4. 2 vismigratiemaatregelen te vervangen;
 5. 11 maatregelen in te trekken;
- en
6. Kennis te nemen over de uitgevoerde en toegevoegde maatregelen;
 7. Kennis te nemen van de tot nu toe waargenomen effecten van de maatregelen.

Context

In 2015 is bij Rijnland de Nota Schoon Water 2 (NSW2, Corsa 14.09437) vastgesteld en op nationaal niveau het Stroomgebiedsbeheerplan 2 (SGBP2) waar de Rijnlandse KRW-maatregelen onderdeel van uitmaken. In deze documenten worden de geplande maatregelen en toestand van de waterlichamen voor de tweede planperiode weergegeven. Bij de afsluiting van de tweede planperiode wordt u geïnformeerd over de realisatie van maatregelen: zijn ze uitgevoerd, ingetrokken, gefaseerd of vervangen.

Argumenten

1.1 De tweede KRW planperiode is ten einde

De uitvoering van de Kaderrichtlijn Water is verdeeld in drie planperioden. De tweede planperiode was van 2015-2021.

2.1 Rapportage aan de EU is een verplicht onderdeel ter afronding van de tweede planperiode van de KRW

Aan het eind van iedere planperiode is het verplicht om te rapporteren aan de EU over de stand van zaken betreffende de uitvoering van de voorgenomen maatregelen. Rapportage aan de EU verloopt via het waterkwaliteitsportaal.

3.1 38 maatregelen zijn nog niet afgerond

13 daarvan zijn gedeeltelijk uitgevoerd, 25 maatregelen lopen helemaal door. Alle gefaseerde maatregelen maken deel uit van het maatregelenpakket voor de derde planperiode (Nota Schoon Water 3). Het betreft maatregelen in de geprioriteerde waterlichamen, die in de derde planperiode worden opgepakt, en maatregelen die voor de tweede planperiode stonden gepland en in een afrondende fase zijn. Het natuurvriendelijke beheer en onderhoud van oevers en de algemene maatregelen om emissies terug te dringen zijn doorlopende acties. Deze maatregelen zijn deels uitgevoerd, maar lopen ook door en vallen daarom onder deels gefaseerd, deels uitgevoerd.

De fasering van de maatregelen voor de Zoetermeerse plas is het gevolg van de samenwerking die we met de gemeente Zoetermeer zijn aangegaan. De samenwerking leidt tot een gezamenlijke aanpak en -kostenverdeling, maar de keerzijde is dat we minder sturing hebben op de planning en dat deze is vertraagd.

4.1 2 vismigratiemaatregelen zijn onderdeel geworden van het vismigratieplan

In het NSW2 zijn specifieke maatregelen benoemd voor vismigratie. Het betreft een algemene maatregel om de toegankelijkheid van de boezem voor vissen te verbeteren en maatregelen bij de Slikkendamersluis. Beide maatregelen zijn opgenomen in het vismigratieplan waarin in een bredere context afwegingen zijn gemaakt op welke wijze de vismigratie te bevorderen. Hiermee vervallen de 2 specifieke maatregelen.

5.1 12 maatregelen blijken niet uitvoerbaar

De 11 maatregelen die geheel worden ingetrokken liggen allen in de geprioriteerde waterlichamen. Nader onderzoek en/of het gesprek met de omwonenden of andere partners (gebiedsproces) heeft geleid tot andere, betere, oplossingen. Eén maatregel is gedeeltelijk ingetrokken. Dit betreft de aanleg van leefgebied voor flora en fauna in de Vlietlanden (Meeslouwerplas). In 2024 wordt met de Provincie Zuid-Holland bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn.

6.1 Een overzicht van de uitgevoerde en toegevoegde maatregelen is belangrijk voor de uitvoering van de KRW in de derde planperiode

63 maatregelen zijn volgens planning uitgevoerd en 15 maatregelen zijn gedeeltelijk uitgevoerd. In de tweede KRW-planperiode zijn 8 waterlichamen geprioriteerd. Daarin zijn het grootste deel van de geplande maatregelen uitgevoerd. De uitgevoerde maatregelen betreffen ook onderzoeksmaatregelen en algemene maatregelen zoals de landbouwaanpak. De landbouwaanpak is een brede aanpak voor het gehele beheersgebied en beperkt zich niet alleen tot de waterlichamen. 13 van de 15 maatregelen die gedeeltelijk zijn uitgevoerd lopen door in KRW3. De maatregel die gedeeltelijk is uitgevoerd en vervangen, betreft baggeren. Door de Pfas-problematiek zijn baggerwerken vertraagd. Het deel dat niet is uitgevoerd door de Pfas-problematiek, is vervangen door een nieuwe baggermaatregel in KRW3. In de Vlietlanden is de aanleg van leefgebied voor flora en fauna in de Meeslouwerplas voor 75% gerealiseerd, zie ook argument 5.1.

6.2 Kennisontwikkeling en gebiedsprocessen leiden tot aangepaste maatregelen

In de tweede planperiode zijn maatregelen aangepast. Nader onderzoek en/of gebiedsprocessen hebben geleid tot een betere invulling van wat er nodig is om de doelen te bereiken. Er zijn daarom ook 20 extra maatregelen

toegevoegd. Deze maken geen deel uit van het Stroomgebiedsbeheersplan 2 omdat hierin alleen de maatregelen zijn opgenomen die bij de start van de tweede planperiode bekend waren. Hierover wordt dus niet gerapporteerd naar de EU. Ze staan wel in het waterkwaliteitsportaal. Het totale overzicht van de maatregelen in KRW2 staat in onderstaande tabel:

Status maatregel:	Aantal
Uitgevoerd	63
Gefaseerd	25
Gedeeltelijk uitgevoerd, gedeeltelijk gefaseerd	13
Gedeeltelijk uitgevoerd, gedeeltelijk vervangen	1
Gedeeltelijk uitgevoerd, gedeeltelijk ingetrokken	1
Vervangen	2
Ingetrokken	11
Toegevoegd	20
Totaal	136

7.1 Effecten van maatregelen bepalen het halen van doelen

Waar het gaat om het effect van maatregelen, is de conclusie dat het nog te vroeg is om grote veranderingen te zien. Zeker in de geprioriteerde waterlichamen waar nog maatregelen in uitvoering zijn of recent zijn afgerond is daarvoor de tijd te kort. Wel zien we dalende trends in de nutriëntconcentraties. En omdat fosfaat en stikstof belangrijke stuurparameters zijn voor de biologie verwachten we spoedig een positief effect. We zien ook een verbetering in het doorzicht. Uit het onderzoek van Rijnlandse Rekenkamercommissie (4 juni 2021) blijkt dat het doelbereik in Rijnlands beheergebied in de pas loopt met de ontwikkelingen bij andere waterschappen.

Risico's

3.1 Het faseren van maatregelen heeft effect op de uitvoering van KRW3-maatregelen

Om voortvarend met de derde KRW-planperiode te kunnen starten heeft de VV op 23 maart 2021 voorbereidingskredieten vrijgegeven en zijn 2 IPM-teams rond de zomer van 2021 al gestart met de voorbereiding voor de uitvoering van maatregelen voor de derde planperiode (2022-2027). Het afronden van KRW2-maatregelen is onderdeel geworden van de KRW3. Het risico dat het afronden van de KRW2 maatregelen effect heeft op de uitvoering voor de derde planperiode is door de capaciteitsuitbreiding (van 1 naar 2 IPM uitvoeringsteams) gering.

Hoe verder

De ontwikkeling van de waterkwaliteit wordt continu gemonitord en jaarlijks gerapporteerd in het [waterkwaliteitsportaal](#). Met de nieuwe informatie wordt ook Rijnlands KRW-dashboard geactualiseerd. In 2024 vindt een Landelijke KRW midterm review plaatst. Hierin staat de vraag centraal of Nederland de KRW-doelen gaat halen in 2027 en of er extra inspanningen nodig zijn. Hierop bereiden de partners in RBO Rijn-West zich voor met gezamenlijke analyses zodat de problematiek van laag Nederland goed over het voetlicht kan worden gebracht. Uit de analyses van Rijnland zal blijken of er extra herstelmaatregelen nodig zijn in de KRW2 waterlichamen. Een eventueel aanvullende inspanning kan dan onderdeel worden van het coalitieakkoord dat in 2023 wordt opgesteld voor de nieuwe bestuursperiode.

Rapport stand van zaken KRW2, corsanummer 21.072832