

Beantwoording Technische Vragen

Aan: Verenigde vergadering
Onderwerp: Beantwoording technische vragen commissie WW
Datum: 13 september 2023

Fractie	VRAAG	ANTWOORD
	3.1 Zomerburap 2023	
AWP (dhr. Van den Berg)	1. Graag ontvangt de fractie AWP een meer uitgebreide schriftelijke toelichting op alle punten die in de Zomerburap 'rood' scoren – Vriendelijk verzoek aan te geven wat de ernst c.q. impact is; – De voortgang wordt wel benoemd, maar in mindere mate waarom deze nu precies rood is, m.a.w. wat de (potentiële) impact nu is. 2. Voorts graag benoemen wat D&H als (beheers)maatregelen op deze punten ziet. 3. Tenslotte vernemen we graag per punt hoe en wanneer deze maatregelen worden ingezet danwel - indien buiten mandaat - aan de VV worden voorgelegd. Het zou nuttig zijn dit in het vervolg immer als bijlage bij de burap's toe te voegen.	Zie onderstaand een aanvullende toelichting op de drie rode punten uit de Zomerburap 2023: 1. Voldoende Water – ‘we onderhouden het watersysteem en houden de assets in stand’, p.14 <u>Opgenomen toelichting Zomerburap:</u> Dit betreft met name het onderhoudsbaggeren van de watergangen; het maaien en schonen van watergangen; het vervangen van oeverbeschoeiingen; en het renoveren en nieuwbouwen poldergemalen. Zoals gezegd is het een uitdaging om op het gewenste tempo te komen voor baggeren en renoveren van gemalen. In het coalitieakkoord zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor het intensiveren van de renovatie van poldergemalen. Aanvullend is op p.17 het volgende genoteerd: Het onderhoudsbaggerprogramma loopt. Door diverse oorzaken buiten onze invloedsfeer, zijn enige vertragingen opgetreden die zorgen voor lagere uitgaven in 2023. Voor baggeren zijn er veel wijzigingen geweest in de bemensing; er is hulp gezocht voor het vereenvoudigen van de werkprocessen. In de eerste 6 maanden is 78 km watergangen ingepeild, en 44 km gebaggerd. De uitdaging is om hier voldoende tempo in te krijgen zodat de jaarlijkse aangroei van bagger wordt verwijderd. <u>Aanvullende toelichting:</u> Dit rode bolletje binnen het programma Voldoende Water gaat over onder andere de voortgang van het baggeren. We werken daar naartoe met een tempo dat past bij de LTAP. Op dat tempo zitten we nog niet, maar we komen nu wel op stoom, dat geldt zowel voor de voortgang van het baggeren en het renoveren van gemalen. Er is veel gedaan aan de aanpak en we zetten de middelen uit het coalitieakkoord in om op het gewenste

Beantwoording Technische Vragen

Aan: Verenigde vergadering
Onderwerp: Beantwoording technische vragen commissie WW
Datum: 13 september 2023

		tempo te komen. Op dit moment hebben we nog niet de juiste bemensing om op dat tempo te komen. . 2. Voldoende Water – ‘we houden het watersysteem in stand’, p.16 <u>Opgenomen toelichting Zomerburap:</u> Het uitvoeren van het lopende werk gaat voorspoedig, op enkele gemalen na waar om diverse redenen vertraging is opgetreden. Er zijn (per juni) 12 gemalen aanbesteed; het doel voor 2023 is 18. We liggen op koers om 15 gerenoveerde/vernieuwde gemalen in bedrijf te nemen. De zorg is het tempo: er is een intensivering nodig om het areaal niet (verder) te laten verouderen. De gemalen worden gerenoveerd of vervangen in jaarlijkse werkpakketten volgens de Lange Termijn Asset Planning. In het coalitieakkoord zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Op dit moment is de bemensing het knelpunt om nieuw werk te kunnen voorbereiden. 3. Waterketen – ‘slibverwerking’, p.30 <u>Opgenomen toelichting Zomerburap:</u> Uit de uitkomst van de pilot blijkt dat de ontwateringsmachine niet werkt. Er worden afspraken gemaakt met de leverancier over een nieuw ontwerp. De inschatting is dat het tot wel twee jaar kan duren voordat hier een prototype voor is. <u>Aanvullende toelichting:</u> De machine is bij het proefdraaien kapotgegaan. Dit jaar hebben we geen draaiende machine; om die reden zal de score het gehele jaar rood blijven. De fabrikant gaat, in overleg met Rijnland, terug naar de tekentafel om het ontwerp aan te passen. Of dat lukt is op voorhand niet te zeggen.
PvdA	1. Op p. 14 staat onder 4) dat de nieuwe klimaatscenario's in oktober gepubliceerd worden, terwijl onder 7), werken aan een klimaatbestendige	1. Op 9 oktober publiceert het KNMI naar verwachting nieuwe klimaatscenario's. De consequenties van de klimaatscenario's werken we uit in het project 'Toekomstbestendig watersysteem Rijnland' (TWR), zoals

Beantwoording Technische Vragen

Aan: Verenigde vergadering
Onderwerp: Beantwoording technische vragen commissie WW
Datum: 13 september 2023

(mw. Van Zantvoort/mw. Van Rooten)	stad en platteland, staat dat het KNMI eind 2023 met nieuwe klimaatscenario's komt. Wanneer komen die scenario's nu precies uit? Krijgt de VV die klimaatscenario's dan meteen ter informatie toegestuurd? Hoe en wanneer gaat het College de VV betrekken bij de gedachtenvorming naar aanleiding van deze scenario's? 2. Op pag. 24 van de Zomerburap staat dat het Rijnland niet gelukt is een extra impuls te geven aan het Deltaplan Agrarisch Gebied omdat de landelijke projectorganisatie geen concrete handreiking hiervoor heeft gegeven. Wat betekent dit concreet voor het vervolg van dit project? Heeft Rijnland hier de projectorganisatie over aangesproken? Zo nee, waarom niet?	opgenomen in het coalitieakkoord. Vanuit project TWR bereiden we een memo voor, die op of kort na 9 oktober ter kennisname aan de VV zal worden toegezonden. In dit memo duiden we de klimaatscenario's en informeren we de VV over het vervolgproces. 2. We proberen via dit project een groter deel van de agrarische sector te bereiken om verbeteringen van de waterkwaliteit te realiseren. De projectorganisatie lukt het niet om de sector breed te bereiken. Rijnland heeft de projectorganisatie hier meermaals op aangesproken (ambtelijk en bestuurlijk), maar zonder het gewenste effect. We zetten daarom zelf in op de inspiratiepolders en het landbouwportaal om de sector te bereiken.
------------------------------------	---	---