

In de bestuurlijke werkgroep vernieuwend besturen is afgesproken indien al mogelijk in de burap en begroting een voorbeeld op te nemen van een andere, vernieuwende manier van presenteren van burap/begroting. Voor u ligt een uitgewerkt voorbeeld (hoe het zou kunnen) van één tactisch doel uit het bestuursprogramma Voldoende Water voor de begroting 2018. De tactische doelen van Voldoende Water zijn: peilbeheer, in stand houden, wateroverlast, en zoetwater.

Tactisch doel 'gevolgen wateroverlast beperken'

1. Wat willen we bereiken?

Rijnland zorgt voor voldoende water, dus niet te veel en niet te weinig, en met de juiste kwaliteit, passend bij de functies in ons gebied. Nu en in de toekomst. Voor dit tactisch doel willen we dat eind 2021 75% (in ha. t.o.v. het totale beheergebied) voldoet aan de provinciale normen voor wateroverlast. In 2027 moet het hele gebied (100%) op orde zijn.


2. Context

Eind jaren negentig van de vorige eeuw heeft Nederland met ernstige wateroverlast te maken gehad. De overheden hebben daarom in 2003 in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) afgesproken het watersysteem te verbeteren en klimaatbestendig te maken. De provincie heeft deze afspraken vertaald in normen. Dit schept duidelijkheid wat ingelanden van het waterschap mogen verwachten en waar ze zelf aan de lat staan.


3. Waar staan we nu en hoe doen we dat?

De studie waterbezwaar fase 1 (2000/2002) concludeert dat om het systeem klimaatbestendig te maken, Rijnland de capaciteit van boezemgemaal Katwijk moet vergroten en twee piekbergingen moet aanleggen. De actualisatie van de Boezemstudie in 2016/2017 heeft deze conclusies herbevestigd maar ook aangetoond dat verder maatregelen, vanwege de recente klimaatscenario's niet nodig zijn. De uitbreiding van de capaciteit van boezemgemaal Katwijk is afgerond in 2011. Momenteel loopt de uitvoering van de piekberging Nieuwe Driemanspolder. Deze is gereed in 2019. De laatste hand wordt gelegd aan de voorbereiding van de piekberging Haarlemmermeer. Deze is gereed in 2021.


Het Masterplan Toekomstig Waterbezwaar Rijnland (2007) laat zien dat Rijnland een grote opgave in de polders heeft, verspreid over heel veel polders en dat nadere uitwerking nodig is. In 2007 startte Rijnland met de die nadere uitwerking in vier gebieden in een zogeheten watergebiedsplan (WGP). Hierin onderzoeken we in detail de opgave en mogelijke oplossingen, in goed overleg met de omgeving, en vervolgens voeren we de benodigde maatregelen uit. Onderstaande figuur illustreert dit.



De eerste WGP's zijn ondertussen afgerond en diverse zijn in uitvoering. In de boezemstudie 2016/2017 is naast de boezem ook de situatie in de polders globaal opnieuw bekeken. Hieruit volgt dat vanwege de nieuwste klimaatscenario's de opgave in de polder naar verwachting groter is dan eerder gedacht. Hoe groot moet per gebied worden bekeken. Waar mogelijk nemen we de nieuwste klimaatscenario's mee, waar dat niet meer kan, wordt momenteel bekeken.



De grafiek geeft de voortgang van de watergebiedsplannen aan in de tijd. De kaart laat de huidige stand van zaken zien per polder.



4. Wat gaan we concreet doen in 2018 en wat kost dat?

De komende jaren werkt Rijnland hard door aan beide piekbergingen en aan diverse watergebiedsplannen. Watergebiedsplannen maken we zo integraal mogelijk, dus naast de kwantiteitsopgaven nemen we ook kwaliteit en indien mogelijk andere opgaven mee. Rijnland overlegt met ander waterschappen hoe we elkaar kunnen helpen in geval van wateroverlast of watertekort ("slim watermanagement"). En Rijnland werkt samen met gemeenten aan kennis en instrumenten over de kwetsbaarheid voor klimaatverandering van het stedelijk gebied.

In 2018 bedragen de exploitatiekosten voor het tactische doel gevolgen wateroverlast beperken €6,8 mln. We investeren in 2018 ca. € 34 mln. In de onderstaande tabel staan de belangrijkste mijlpalen van de investeringsprojecten en de relevante financiële gegevens.

Project / € mln	Mijlpaal 2018	Uitgaven t/m 2017	Raming 2018	Raming 2019-2021
Piekberging N3MP	Uitvoeringsfase (afgerond 2020)	43	15	19
Piekberging H;meer	DO afronden 2018 (afgerond 2022)	13	1	14
WGP-Noord		4	5	2
WGP-West		13	3	7
WGP-Midden	Wassenaarschepolder afgerond 2018	17	5	7
WGP-Zuid	WGP Zoetermeer start uitvoering 2018	10	5	16
WGP-toekomstig werk	Nieuw te starten WGP	-	0	22
Totaal		100	34	87