

VV - cie V&GW

Dossiernummer	1628
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	10 juni 2020
Agendapunt	6.d
Omschrijving	Uitvoeringskrediet Kunstwerken Spaarndam, kademuren Kolksluis
Portefeuillehouder	C.H.C. van Steensel

Bijlagen
[20.027012] VV-besluitnota uitvoeringskrediet kademuren Kolksluis Spaarndam
[20.039386] VV-besluit Uitvoeringskrediet Kademuren Kolksluis Spaarndam

Geagendeerd	Vergaderdatum
D&H	19 mei 2020
VV - cie V&GW	10 juni 2020
VV	24 juni 2020

Toelichting

Bij behandeling in het poho was het kredietbedrag nog onder voorbehoud van het beschikbaar komen van de officiële SSK-raming. Die is er nu:

Kademuren: De SSK-raming valt circa 8 ton hoger uit dan de voorlopige raming voor de kademuren. Dit komt omdat eerder de onbenoemde risicoreservering en de reservering voor mogelijke scopewijzigingen niet/onvoldoende was meegenomen. Dit heeft geen consequenties voor de passage over de tarieven t.o.v. de poho-versie, omdat daar de risicoreserveringen niet in meegenomen worden. Aan het stuk is een tabel toegevoegd met een overzicht van de mogelijk scopewijzigingen en de risicoreservering.

Zuidelijke sluishoofd: deze is uit de kredietaanvraag gehaald, omdat de raming nog te veel onzekerheidsmarges bevat en dit geen urgente opgave is.

Het bedrag is daarmee netto 4,5 ton hoger dan eerder.

Voorgesteld besluit

Voor het project Kunstwerken Spaarndam een uitvoeringskrediet van € 3.950.000 beschikbaar te stellen voor het onderdeel kademuren van de Kolksluis te Spaarndam.