

Projectgroep 't Zwarte Land II

Actie- en besluitenlijst

Vergaderdatum: 12 mei 2020
Onderwerp: Projectgroep 't Zwarte Land II
Aanvang: 11.30 uur
Locatie: via MS Teams
Genodigden:

Afwezig:

Actie- en besluitenlijst

1.	Opening
	<i>De voorzitter opent de vergadering.</i>

2.	Ingekomen stukken en mededelingen
Toelichting	<i>Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.</i>
Besluit	

3.	Stand van zaken
Toelichting	- Stand van zaken aanvullende Q&A provincie; afgelopen tijd hebben we gewerkt aan een het Q&A. Het concept hiervan is besproken met de portefeuillehouders. Zij leveren uiterlijk 13 mei 2020 hun reactie hierop. [REDACTED] maakt een definitieve conceptversie hiervan en zal deze delen met [REDACTED]. De definitieve conceptversie wordt met portefeuillehouders besproken op het Pho op 18 mei 2020. Na goedkeuring hiervan wordt het toegonden aan de provincie. - Contacten provincie over plan; De provincie richt zich nu op de volgende acties: toezending en behandeling Q&A. [REDACTED] gaat de provincie deze week verzoeken mailen om dit project onder de crisis-en herstelwet te laten vallen en wanneer dit niet mogelijk is te kiezen voor een werkwijze in de geest van de CH_wet / Omgevingswet. Hij houdt de projectgroep op de hoogte van de voortgang. - Plan bewonersparticipatie; zie punt 6. - Voortgang overleg: Modiform/Gemeente; Er wordt een bijeenkomst van de regiegroep ingepland. Namens de gemeente zullen er 2 wethouders deelnemen. Namens de gemeente zal hierbij aansluiten [REDACTED] en [REDACTED]. Ook communicatie is hierbij vertegenwoordigd. Vanuit Modiform/GC wordt uitgegaan van 2 deelnemers.

	- [REDACTED] zal het eerste overleg inplannen (eind mei).
Besluit	- Na afstemming van de definitieve conceptversie met de portefeuillehouders wordt dit toegezonden aan de provincie. - Regiegroep inplannen.

4.	Concept actie-en besluitenlijst d.d. 14-04-2020
Toelichting	<i>Van de laatste vergadering d.d. 14-4 2020 is geen actie- en besluitenlijst gemaakt.</i>
Besluit	<i>Vanaf heden zal er door [REDACTED] verslag worden gemaakt van de vergaderingen in de vorm van een actie-en besluitenlijst.</i>

5.	Intentieovereenkomst def. versie d.d. 16-03-2019 incl. def. bijlagen (zie bijlagen 3a, 3b, 3c en 3d)
Toelichting	
Besluit	<i>Vooralsnog v.k.a. in afwachting van verdere ontwikkelingen.</i>

6.	Stand van zaken samenwerkings overeenkomst 't Zwarte Land II
Toelichting	<i>Concept overeenkomst hiervoor is besproken. [REDACTED] verwerkt mutaties zoals besloten in de projectgroep in de concept-overeenkomst. Doel is om volgende week de eindversie klaar te hebben. Zodra deze klaar is kan de SOK in procedure worden gebracht.</i>
Besluit	- Plan bewonersparticipatie opstellen en als bijlage toevoegen aan SOK. Actie [REDACTED] en [REDACTED]. - Onderzoeken besteding gelden Fonds Dorpsontwikkeling. Actie [REDACTED] en [REDACTED]. - Laatste conceptversie LIOR delen met [REDACTED] en [REDACTED]. Actie [REDACTED].

7.	Indicatieve planning voortgang project
Toelichting	<i>Communicatie; vanuit gemeente de stand van zaken van het project naar buiten communiceren. [REDACTED] neemt dit op met [REDACTED].</i>
Besluit	<i>Regulier overleg (communicatieadviseurs) [REDACTED] en [REDACTED] stond on-hold maar wordt weer opgepakt.</i>

8.	Rondvraag
Toelichting	<i>[REDACTED] geeft aan dat hij bij de inbreiding een voorkeur heeft voor een bouwhoogte van 14 meter ipv 12 meter. Dit om het</i>

	<i>maximale opslag rendement te kunnen behalen. Bij Interface (Glashorst) is een zelfde hoogte toegepast in het verleden. Hij wil hier graag meer duidelijkheid over. ██████████ zal uitzoeken hoe het zit bij deze vergunning en zal dit terugkoppelen aan ██████████.</i>
--	---

9.	Volgende bijeenkomst projectgroep
	<i>26 mei 2020 reserveren om eindconcept SOK te bespreken in kleiner comité. Eerstvolgende projectoverleg staat gepland op 2 juni 2020.</i>

10.	Sluiting
	<i>De voorzitter sluit de vergadering.</i>