

Algemeen

Initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Zij bepalen de planning. De coördinatoren kernen en wijken houden 'vinger aan de pols' en faciliteren. De coördinatoren zien er op toe dat plannen uitgevoerd worden. Als initiatieven niet van de grond komen, kan in gezamenlijk overleg besloten worden om een project stop te zetten. Maar zolang er nog sprake is van voortgang, is hier geen aanleiding toe. Voor wat betreft de financiën worden aanvullende afspraken gemaakt. Bij grote(re) projecten beheert de gemeente veelal de financiën. In sommige gevallen wordt de subsidie in delen uitbetaald. Bij kleine(re) projecten wordt de subsidie vaak gestort op rekening van de betreffende PBW.

2018 (ronde 1)

Onna	renovatie toiletruimte	In voorbereiding	Op dit moment is het dorpshuisbestuur druk doende met de voorbereidingen. Begin 2019 nemen zij weer contact op met de gemeente.
Blankenham	social sofa	In voorbereiding	Dorpsbelang heeft de eerste voorbereidingen getroffen en de inwoners van Blankenham gaan in 2019 aan de slag.
Vollenhove	fietsverbinding	In voorbereiding	De gemeente treft de voorbereidingen (vergunningen en dergelijke) en zoekt een aannemer. Het streven is om in het voorjaar van 2019 te starten met de uitvoering.
Oldemarkt	aantrekkelijk Oldemarkt	In uitvoering	Dorpsbelang voert dit (relatief omvangrijk) project in fases uit.
Kuinre	aanlichten Zwaan	In voorbereiding	De gemeente onderzoekt of dit project in 2019 mee kan liften met de aanpak van de provinciale weg.
Kalenberg	entree	In uitvoering	Het concept uitvoeringsplan ligt op dit moment ter beoordeling bij inwoners en Plaatselijk Belang. Uitvoering januari / februari 2019.
Wanneperveen	Hoosjessloot	In uitvoering	Alle onderzoeken zijn in gang gezet. Binnenkort worden ook peilbuizen geplaatst. Begin 2019 verwacht Dorpsbelang de uitkomsten. De uitkomsten bieden houvast voor toekomstige gesprekken met het Waterschap en dergelijke.
Willemsoord	Beelden en kruising	In voorbereiding / uitvoering	Kruising: Dorpsbelang is gestart met de uitvoering. Oude materialen worden weggehaald

			en grond wordt vervangen. Na de jaarwisseling worden het groen geplant. Beelden: Dorpsbelang is (in overleg met de gemeente/verkeerscommissie) druk doende met het zoeken van de meest geschikte locatie voor de beelden. Als hierover overeenstemming is, kunnen de beelden worden geplaatst.
--	--	--	--

2017

Kallenkote	herinrichting dorpsplein	in uitvoering	De laatste puntjes worden op de i gezet voor wat betreft het plan. Dorpsbelang is op dit moment bezig met het zoeken van aannemers die de klus kunnen klaren. Zodra deze gevonden zijn en er overeenstemming is over de prijs, kan het project daadwerkelijk worden gerealiseerd. Een en ander is afhankelijk van de beschikbaarheid van de aannemer en het weer.
Steenwijk Middenweg	speel, pluk en ontmoetingspark	gereed	
Steenwijk Noord	Tuttelpark	in voorbereiding	Er deed zich een grote kans voor, welke de initiatiefnemers niet konden laten liggen. De provincie Overijssel heeft een subsidie beschikbaar. Op 5 december hebben de initiatiefnemers een subsidieaanvraag ingediend van € 35.000,-, waardoor het plan nóg mooier kan worden. Deze aanvraag nam veel tijd in beslag, maar is zeker het proberen waard. Het streven is om dit voorjaar het grond- en straatwerk klaar te hebben.
Steenwijk Noord	ontmoetingsplek Apollowijkje	in uitvoering	Als alles volgens plan verloopt, zijn de werkzaamheden voor de kerst afgerond. Alleen het speeltoestel wordt later geplaatst (in verband met de levertijd).
St Jansklooster	opwaarderen dorpsplein	in voorbereiding	Bewonersgesprekken zijn afgerond. De uitvoering vindt plaats in januari 2019

Blankenham	600 jaar Dijkdorp	gereed	
Belt-Schutsloot	dorpsommetje	in uitvoering	Dorpsbelangen is in gesprek met Natuurmonumenten over de uitvoering (in 2019).
Scheerwolde	Multifunctioneel veld	gereed	
Vollenhove	Aan Zee initiatief	in uitvoering	Uitvoering januari 2019
Steenwijk West	wijkwerkplaats	gereed	
Oldemarkt	opwaarderen speelplekken	gereed	
Willemsoord	urnenmuur	gereed	

2016

Eesveen	inrichting berging	gereed	
Steenwijk noord en centrum	touwslagerij	in uitvoering	Het eigenaarschap van de touwslagerij was een behoorlijke puzzel. Op dit moment is de notaris aan zet (recht van opstal, statuten aanpassen). Zodra dat gereed is, kan gestart worden met de daadwerkelijke realisatie.
Oldemarkt	sfeerverlichting	in uitvoering	Wordt in combinatie met het matrixplan 2018 uitgevoerd, zodra de werkzaamheden aan de Hoofdstraat beginnen. Verwachting medio 2019.
St Jansklooster	opwaarderen dorpsplein	in voorbereiding	Zie 2017. Uitvoering januari 2019
Belt-Schutsloot	informatie/cultuur/rustpunt	gereed	
Wanneperveen	dorpsplan	gereed	
Willemsoord	beeld en interactief informatiebord	gereed	
Basse	duurzaam dorpshuis	gereed	
Blankenham	jeu de boulesbaan	gereed	
Marijenkampen	berging en verbetering buurthuis	gereed	
Dwarsgracht	bewonerszorg coöperatie	gereed	

2015

Oldemarkt	bijdrage inrichting de Landerijen	gereed	
Blokszijl	aanleg multifunctioneel veld	in voorbereiding	De dekking van het multifunctionele veld is nog niet rond. Op dit moment ligt er een aanvraag bij het Oranjefonds. Deze is in november verstuurd door Plaatselijk Belang. Plaatselijk Belang wacht nog op een antwoord. Begin 2019 zitten gemeente en PB en de gemeente weer bij elkaar.
Vollenhove	fontein in park Old-Ruitenborgh	gereed	
Witte Paarden	AED-project	gereed	
Giethoorn	spelen in zuid	gereed	
Giethoorn	herinrichting Jonenweg fase 2	in voorbereiding	Gesprekken zijn gaande met inwoners en ondernemers. Uitvoering voorjaar 2019
Kuinre	herinrichting Kerkplein	gereed	
St Jansklooster	verfraaien entrees	in uitvoering	Afrondende fase
Steenwijk noord	inrichting pauzelandchap	In uitvoering	Het deel van het pauzelandchap is klaar. Een ander deel is 'in de wacht gezet' in verband met de herinrichting van de Torenlanden. Het terrein is gebruikt onder andere gebruikt voor de opslag van materiaal. Zodra de herinrichting van de Torenlanden gereed is, wordt het project gecontinueerd.

2014

Blankenham	dorpsommetje	ingetrokken	
Giethoorn	herinrichting Jonenweg fase 1	in voorbereiding	Zie opmerking 2015. Gesprekken zijn gaande met inwoners en ondernemers. Uitvoering voorjaar 2019.
Ossenzijl	spel- en speelvoorzieningen	gereed	
Eesveen	multifunctioneel ontmoetingsveld	gereed	
Steenwijk de Gagels	verbouwing keuken wijkgebouw	gereed	

Steenwijkerwold	herinrichting speelterrein	gereed	
Steenwijk Oostwijken	herinrichting groen hart	gereed	
Steenwijk West	herinrichting locatie Kleine Kampschool	gereed	
Steenwijk West	inrichting mfc de Zuidwester	gereed	
Vollenhove	entree Vollenhove	gereed	
Vollenhove	AED-project	gereed	
Wanneperveen	ontmoetingsplein	gereed	
Willemsoord	spel- en speelvoorzieningen	gereed	