

College van burgemeester en wethouders**GOEDGEKEURD**Zitting van 3 november 2020
Beleid en Uitvoering - Openbare ruimte

**5 2020_B&W_00444 Informatienota vervangen gehele damwand
Balkenhaven in Blokzijl - informeren****Samenstelling:**

Aanwezig:

de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder;
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl; mevrouw J. Groot de, Secretaris

Samenvatting

In de Balkenhaven in Blokzijl bevinden de damwanden zich in slechte staat. Deze staan op de planning om in zijn geheel volgend jaar vervangen te worden. Eén deel is echter in zo'n slechte staat dat uitstel tot volgend jaar een onacceptabele veiligheidssituatie met zich meebrengt. De noodreparatie die in 2017 is uitgevoerd fungeert niet meer waardoor de situatie verslechtert. Er is daarom voor gekozen om direct te handelen. Om te voorkomen dat er twee jaar achter elkaar (verstorende) werkzaamheden in de haven zullen plaatsvinden, wordt de gehele damwand in de haven dit jaar vervangen. Het vervangen van de gehele damwand, in plaats van alleen het slechte deel, past goed in de dit jaar aangenomen Motie "Boost voor regionale economie". De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en worden uitgevoerd door een lokale aannemer.

Informatienota

Inleiding

In de Balkenhaven in Blokzijl doet zich een probleem voor met de damwand. De gehele damwandconstructie vertoont op meerdere locaties uitbolling, houtrot en bezweken planken en is op één locatie in zeer slechte staat. In 2017 is dit gedeelte van de damwand al voorzien van een noodreparatie. De noodreparatie verliest echter zijn grip in de verrotte houten damwand waardoor de situatie verergerd. Hierdoor is er een onveilige situatie ontstaan en is de kans op instorten groot. Deze veiligheidssituatie moet direct aangepakt worden, wachten op een integrale afweging is niet meer mogelijk. Er is daarom voor gekozen om direct te handelen. Over een lengte van 69 meter dient de damwand vervangen te worden.

In de meerjarenplanning volgend uit het beleidsplan oeverconstructies 2021-2026 is opgenomen dat we in 2021 de gehele damwand in de haven moeten vervangen. Het financiële gedeelte van dit beleidsplan moet echter nog behandeld worden bij de Programmabegroting 2021-2024 om een integrale afweging mogelijk te maken. De huidige omstandigheden in de haven zorgen er voor dat hier niet op gewacht kan worden. Om te voorkomen dat er twee jaar achter elkaar (verstorende) werkzaamheden plaats vinden in de haven is er voor gekozen om de gehele damwand in de haven dit jaar te vervangen. Het gaat hier in totaal om 215 meter te vervangen damwand.

Kernboodschap

De veiligheid van een deel van de haven komt in het geding. Door het vervangen van de gehele damwand in de haven wordt er werk met werk gemaakt en wordt de overlast in de haven tot één periode beperkt.

Consequenties voor de gemeente

Door het vervangen van de gehele damwand in de haven wordt er in totaal 215 meter damwand vervangen. De vervangingskosten hiervan bedragen circa € 160.000. Doordat er binnen het meerjarenplan reeds rekening is gehouden met de vervanging betreffen de extra lasten de lasten voor het naar voren halen van de investering. Deze bedragen € 6.933. Er is hierbij gerekend met een afschrijvingstermijn van 30 jaar en een rentepercentage van 1% per jaar. Deze overschrijding wordt toegelicht en verwerkt in de jaarrekening.

Communicatie

De gebruikelijke communicatie bij projecten in de buitenruimte wordt gehanteerd.

Vervolg

Niet van toepassing.

Corona

Het werk wordt uitgevoerd door een lokale aannemer. Het vervangen van de gehele damwand, in plaats van het vervangen van alleen het slechte gedeelte, past goed in de aangenomen Motie "Boost voor regionale economie" (30 juni 2020, Het hernieuwd Perspectief). In deze motie wordt het college opgeroepen te kijken welk projecten concreet naar voren kunnen worden gehaald om lokale aannemers aan het werk te houden in deze coronatijd (kernthema Het hernieuwd Perspectief: economie en werkgelegenheid).

Besluit

Beslispunt 1

Het college besluit vooruitlopend op de vaststelling van de Programmabegroting de gehele damwand Balkenhaven in Blokzijl te vervangen.

Beslispunt 2

Het college besluit de financiële gevolgen hiervan toe te lichten en te verwerken in de jaarrekening.