

Bijlage 2. Overzichtstabel Investeringsagenda Metro

Categorie	Initiatief	Trekkende partij	Planning start project	Startfase project
<i>Gebiedsprojecten</i>	Bullewijk	Amsterdam (V&OR)	2019	Verkenningfase
	Jan Evertsenstraat	Amsterdam (MET)	2020	Planstudiefase
	Overamstel	Amsterdam (V&OR)	2019	Verkenningfase
	Bijlmer Arena	Amsterdam (MET)	2019	Planstudiefase
	RAI vanuit Gaasterlandstraat	Amsterdam (V&OR)	2019	Planuitwerkingsfase
	Henk Sneevlietweg	Amsterdam (V&OR)	2019	Verkenningfase
	Spaklerweg	Amsterdam (MET)	2019	Planstudiefase
	Sixhaven	Amsterdam (MET)	2016	Verkenningfase
	Duivendrecht	Amsterdam (V&OR)	2019	Verkenningfase
	Strandvliet	Amsterdam (V&OR)	2019	Verkenningfase
	Verrijn Stuartweg	Amsterdam (MET)	2020	Verkenningfase
	Gaasperplas	Amsterdam (MET)	2020	Verkenningfase
<i>Stationsprojecten</i>	Van der Madeweg	Amsterdam (MET)	2019	Planuitwerkingsfase
	Perrondeuren	Amsterdam (MET)	2019	Planuitwerkingsfase
	Overkappen toegangen CS	Amsterdam (MET)	2019	Planstudiefase
	Verplaatsen OVCP poorten CS	Amsterdam (MET)	2019	Planstudiefase
	Weesperplein	Amsterdam (MET)	2020	Planstudiefase
	Toegang station Sloterdijk	ProRail (ism Amsterdam en NS)	2020	Verkenningfase
	OV-chipkaart poorten metrostation Sloterdijk	Amsterdam (MET)	2019	Planstudiefase
<i>Spoorprojecten</i>	Kruiswisselcomplex tussen Amstel en Spaklerweg	Amsterdam (MET)	2019	Planstudiefase
	Aanpassen binnensporen metrostation Spaklerweg	Amsterdam (MET)	2019	Planuitwerkingsfase

	Overloopwissel Rai/Zuidasdok	Amsterdam (MET)	2019	Planuitwerkingsfase
<i>Generieke onderzoeken</i>	Volledig automatisch rijden	GVB	2020	Verkenningfase
	Verhogen rijnsnelheid	Amsterdam (MET)	2019	Verkenningfase
	Robuustheid van netwerk bij calamiteiten vergroten	Amsterdam (MET)	2019	Verkenningfase
	Verkorten halteertijden metro	GVB	2019	Verkenningfase
	Bewegwijzering en looproutes naar metrostations	Amsterdam (V&OR)	2021	Verkenningfase