

Fractie D66
T.a.v. dhr. R. Keijbets
Gemeente Voerendaal

Uw mail van 13-09-2023	Uw kenmerk --	Ons kenmerk 402651	Voerendaal 4 oktober 2023
Onderwerp Artikel 37 RvO vragen over RIB Project: Fietsverbinding\Watermaatregelen Heuvelland-Parkstad		Behandeld door	Bijlagen --

Geachte heer Keijbets,

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief d.d. 12 september jl. over het project Fietsverbinding/Watermaatregelen Heuvelland-Parkstad, heeft u vragen gesteld. Hierna volgt de antwoorden hierop.

1. **Vraag:** “Ik lees op het laatste het woord voortschrijdend inzicht, dit doet vermoeden dat er nu al zaken bekend zijn? Als dit het geval is, zou ik dit als raadslid graag weten”.

Antwoord:

Met het voortschrijdend inzicht in de raadsinformatiebrief wordt het volgende bedoeld. Nadat de opdracht aan de aannemer werd gegund op basis van het vastgesteld bestek, kreeg deze regio te maken met de enorme wateroverlast van juli 2021. Vervolgens is het project ten uitvoer gegaan, waarna er zowel in 2022 als in 2023 wederom een aantal, weliswaar minder zwaar als in juli 2021, hevige piekbuien zijn gevallen. Deze hebben geleid tot schades en gevaarlijke situaties ter plaatse van de nieuwe aangelegde infrastructuur. Deze inzichten hebben er toe geleid dat er in de afgelopen maanden door projectpartners een aantal aanvullende maatregelen is uitgewerkt. In hoofdzaak betrekking hebbende op het optimaliseren van de waterhuishouding van zowel gemeentelijk (Voerendaal en Gulpen-Wittern) als het Waterschap areaal. Hiermee wordt beoogd de kans op schades en onveilige situaties in de toekomst te verminderen. Deze aanvullende maatregelen liggen ter bepaling van de realisatiekosten voor bij de aannemer. De kosten hiervan worden onder Waterschap, Voerendaal en Gulpen-Wittern verdeeld en zullen aanvullend aan de in de RIB geduide redenen, voor deze partners leiden tot overschrijding van het totale projectbudget.

2. **Vraag:** Als ik de rest van de brief lees, overschrijden we de optelsom van de budgetten fors. De wethouder gaf in de raadsvergadering juist aan dat het tekort bij het ene project, met het andere gedekt zou worden?

Antwoord:

Hetgeen de wethouder heeft aangegeven, had betrekking op het tegenvallend aanbestedingsresultaat (-/- € 150.000) van de Daelsweg. Verwezen wordt naar de raadsinformatiebrief die is verstuurd op 30 juni 2021 (Zaaknummer 79459). Toentertijd was er voor het deel Ruilverkavelingsweg op basis van het aanbestedingsresultaat nog sprake van toereikend totaal-projectkrediet (afgerond € 3 miljoen) om in totaliteit te voorzien in voldoende dekking.

Zoals reeds is aangegeven in het jaarverslag 2022 en in de RIB van september 2023 (zaaknr 401000) hebben daarbovenop bestekswijzigingen en kostenverhogende omstandigheden ertoe geleid dat het project voor wat betreft de Daelsweg afgesloten zal gaan worden met een stevige overschrijding van het beschikbare krediet. Tezamen met de onder vraag 1 gestelde aanvullende maatregelen zal het krediet voor het deel Ruilverkavelingsweg geen ruimte meer laten om het tekort van de Daelsweg (deels) te kunnen opvangen.

Zoals reeds gesteld wordt dit, gezien de afronding van het project in de loop van 2024, in het jaarverslag van 2024 aan de Gemeenteraad verantwoord.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE VOERENDAAL,

C.J.H.M. Janssen
Gemeentesecretaris

W. Houben,
Burgemeester