

Verslag bijeenkomst workshop herindeling sportpark 18-10-2017

Aanwezig:

Voetbal	Dennis de Kruijf
Atletiek	Erik Telman
Honkbal	Martin Tinga
	Marissa Rikkelman
Hockey	Sophie Hamburger
	Jeroen Quagebeur
Gouwzeeruiters	Sijbren v/d Veen
	Jos van Haaster
Handbal	Gaby Schomakers
Touwtrek	Peter Bark
Tennis	Carlos Cordeiro
Duivenvereniging	
Visvereniging	Aldert Visser
Gemeente/Sweco	G. Bekhuis, B. Vulkers, M. de Vries. M. Hes *Sweco

Introductie

Er is ontevredenheid bij de verenigingen over het voorgaande proces. Van belang is dat we niet hetzelfde gaan doen waar we twee jaar geleden mee zijn geëindigd. Het moet een gedegen proces zijn waar individuele en gezamenlijke wensen samen komen. Er is onduidelijkheid over de status van het traject. Er is door de raad geld gereserveerd voor de hockey, maar er is ook tegelijkertijd een wens geuit om te kijken wat er mogelijk is qua herindeling van het park waar meer verenigingen bij zijn gebaat. We gaan vanavond opnieuw gezamenlijk kijken wat de mogelijkheden zijn.

Workshop

1 scenario, 2 fasen.

Fase 1

- Het hockeyveld komt op het B veld van de voetbal te liggen.
- Een natuurgrasvoetbalveld kan als tijdelijke oplossing geplaatst worden op het middenveld van de atletiek.
- De atletiek kan blijven sporten doordat het veld een natuurgrasveld is.
- De kantines kunnen blijven bestaan
- Als de behoeftebepaling van de KNVB aangeeft dat het nodig is, zou het trainingsveld van de voetbal een kunstgrasveld kunnen worden.
- Er moet gezocht worden naar een oplossing om de grasbaan van de atletiek goed te behouden (i.v.m. gebruik van schoenen met noppen).
- Verleggen ver- en hinkstapspringen.
- Honkbal en paardenbak kunnen al wel worden gedraaid in deze fase.
- Aanleg van een beachhandbalveld.
- Uitbereiding parkeerterrein.


Fase 2

- Een nieuw voetbalveld komt op de handbalvelden en kantine duiven/vis verenigingen te liggen.
- De handbalvelden (1 normaal veld en 1 beachbalveld) komen op de kop van de atletiek te liggen.
- Touwtrek blijft waar het is.
- Kantine van de Gouwzeeruiters blijft waar het is.
- Kantine atletiek verdwijnt.
- Er moet een nieuwe kantine komen voor atletiek, handbal en voetbal.
- Honkbalkantine schuift mogelijk op.
- Gebouw van de visvereniging en duivenvereniging zouden in de loods bij de honkbal of bij een andere kantine in kunnen komen.


In fase 2 van dit scenario zouden de aanleg van de velden van de voetbal en de handbal, en het bouwen van de gezamenlijke kantine in een keer uitgevoerd moeten worden. Gezien de kosten van de nieuwe kantine en de urgentie van het aanleggen van het hockeyveld, is er gekeken naar een mogelijkheid tot het uitvoeren van een deel van dit plan. Zodoende is het opgesplitst in fase 1 en 2.

Conclusie

Het scenario kan in twee fasen worden uitgewerkt. De verenigingen gaan terug naar het bestuur en de leden en bespreken het besproken scenario. De gemeente en Sweco werken het scenario uit en sturen de tekening door in week 43 zodat verenigingen het kunnen bespreken. Aan het einde van het overleg werd nog gesproken over het onderhoud van de velden, opmerkingen en vragen hierover worden opgepakt.



- Aanleg hockeyveld 2 op voetbalveld B
- Aanleg voetbalveld B in midden atletiekbaan
- Renovatie atletiekbaan en verleggen ver- en hinkstapspringen
- Renovatie honkbalveld
- Aanleg paardenbak
- Aanleg beach handbalveld
- Uitbreiding parkeerterrein



Opdrachtgever
GEMEENTE WATERLAND
Project
HERINRICHTING SPORTPARK MARKGOUW
Onderdeel
FASE 1


Projectnummer		Tekeningnummer		Versie	Datum van uitgave		Ontwerpfase		Contractnummer		
353763		101			27-10-2017		Verkenning				
Blad	Van	Schaal		Formaat			Kantoor		Get.	Gez.	Acc.
Fase 1		1:1000		A2			ALKMAAR		T.S.	M.H.	

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden





- Aanleg voetbalveld B op voetbal jeugdveld en handbalvelden
- Aanleg handbalveld
- Aanleg beach handbalveld
- Verwijderen kantines handbal, atletiek, visclub/ duivenvereniging
- Bouw gezamenlijke accommodatie voetbal, handbal en atletiek
- Duivenvereniging en visclub trekken dan mogelijk in bij honkbalvereniging
- Eventuele sporthal (handbal binnen) + ontsluiting



Opdrachtgever
GEMEENTE WATERLAND
Project
HERINRICHTING SPORTPARK MARKGOUW
Onderdeel
FASE 2

Projectnummer		Tekeningnummer		Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase		Contractnummer		
353763		101			27-10-2017	Verkenning				
Blad	Van	Schaal		Formaat		Kantoor		Get.	Gez.	Acc.
Fase 2		1:1000		A2		ALKMAAR		T.S.	M.H.	

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

