


Project versterking Drontermoordijk

AV 18 december 2018

Heemraad J. Nieuwenhuis
Projectmanager H. Otten

Onderwerpen

1. Introductie
 2. Gebiedsopgave en doelstelling
 3. Waar staan we nu
 4. Bestuurlijk proces
- 
- The bottom of the slide features a series of horizontal bars in light blue, medium blue, and green, creating a decorative footer.


1. Introductie

Versterking Drontermeerdijk

- Kader: Bestuurlijke overeenkomst 2016 met regiopartners, hoofdbesluit dat aanstaande is
- Het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW): dijkversterking voldoet aan kaders van het bestuursprogramma en waterveiligheidscriteria
- Samenhangende wetgeving: wet Natuurbescherming en wet Ruimtelijke ordening
- Rol AV: vaststellen Projectplan Waterwet

2. Gebiedsopgave en doelstelling

IJsseldelta Fase 2: 4 percelen - bestuurlijke overeenkomst



Raakvlakken percelen

- Amoveren Roggebotsluis, opwaardering N307 (provincie Flevoland en Overijssel)
- Reevedam / Reevesluis (RWS)
- Recreatiepercelen (provincie Overijssel)
- Inrichting voorland valt buiten onze opdracht





terug naar de kaart

Nu

Straks

© TKAMP v3.5.5-XP | © Mapbox | © OpenStree

terug naar de kaart



3. Traject Drontermoordijk - Waar staan we nu



- Systematiek samenwerken met ministerie (HWBP2)
 - DMD : 100% rijksfinanciering
 - opmaat versterkingsopgave HWBP projecten ZZL
- Projectmatig werken (IPM teams)
- Toets door ministerie (HWBP; okt-dec 2018)
- Aanvragen ontwerpvergunningen
- Nadere afspraken stakeholders omgeving
- Opstellen contract- en aanbestedingsdossier

Planning

- 1a Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW)
vaststellen in college van D en H- eind januari 2019
- 1b Publicatie: ter inzage legging- februari 2019
- 2 Start aanbestedingsproces- april 2019
- 3 Gunning (€) via Mirt 3 besluit ministerie I&W-
najaar 2019
- 4 Start uitvoering- medio 2020
- 5 Oplevering (dijk veilig)- **eind 2021**



- Groene en soortenrijke dijkbekleding
- Landschapsvisie, ruimtelijke kwaliteit
- Robuust, duurzaam en doelmatig
- Aansluitende fiets- en wegenstructuur

4. Bestuurlijke besluitvorming (O)PPW

- Verschillende wetgeving 3 overheden
 - Via een gecoördineerde procedure door provincie Flevoland
- OPPW vaststellen in DenH januari 2019
- Aanbieden aan GS provincie Flevoland voor start coördinatieprocedure en vrijgeven voor inspraak
- Start communicatie in februari 2019

4. Bestuurlijke besluitvorming (O)PPW

- Communicatie in februari 2019
- Zienswijzen belanghebbenden periode 6 weken
- Nota van Antwoord door DenH en vrijgeven PPW voor besluitvorming
- AV besluitvormend vaststellen PPW in juni 2019
 - het nieuwe AV vooraf informeren en meenemen
- Goedkeuringsbesluit GS Flevoland medio 2019

Vragen ?

Alvast dank voor Uw aandacht