


		initiatief		definitie				ontwerp								voorbereiding		realisatie		risico's														
PROJECTENOVERZICHT behoort bij bestuurlijke voortgangsrapportage november 2020			beslisdocument	definitie				beslisdocument	ontwerp masterplan	beslisdocument	schets-ontwerp	beslisdocument	voorlopig ontwerp	beslisdocument	definitief ontwerp	beslisdocument	voorbereiding	beslisdocument	realisatie	beslisdocument	BEHEERS-ASPECTEN (gerelateerd aan het startdocument)													
project of deelproject	projectleider	probleembeschrijving	projectafbakening	startdocument	probleemanalyse	programma van eisen	haalbaarheidsonderzoek	financieel resultaat	startdocument	masterplan	financieel resultaat	startdocument	schetsontwerp	financieel resultaat	startdocument	planologische procedure	voorlopig ontwerp	financieel resultaat	startdocument	definitief ontwerp	financieel resultaat	startdocument	bestek	aanbesteding / samenwerkings	afronding vergunningen	startnotitie	realisatie	oplevering	nazorg	ORGANISATIE	INFORMATIE	KWALITEIT	GELD	TIJD
Bakestein	A.Mureau																																	
Euryza	J.Snepvangers																																	
Buizerdstraat	M.Hoogendoorn																																	
gymzaal Heer Oudelands Ambacht	GJ Voerman																																	
Noordoevers	M.van der Dussen																																	
van 't Hofflocatie	J.Snepvangers																																	
winkelcentrum Kort Ambacht	N. Mol																																	
Heer Janstraat	A. van Grootheest																																	
Stationskwartier	J.Snepvangers																																	

VOORTGANG		MIJLPALLEN		MATE VAN R BEHEERSASPECTEN	
	= GEREED		= NIET AKKOORD	zeer beperkt risico ● ○ ○ ○ ○	 = VOLDOET
	= IN BEHANDELING		= IN PROCEDURE	beperkt risico ● ● ○ ○ ○	 = VOLDOET
	= NIET VAN TOEPASSING		= AKKOORD	gemiddeld risico ● ● ● ○ ○	 = VOLDOET
	= NOG TE GAAN		= N.V.T.	groot risico ● ● ● ● ○	 = BEHOEFT AANDACHT
				zeer groot risico ● ● ● ● ●	 = VOLDOET NIET