



inzicht

Zwolle

Meerjaren Prognose Vastgoed 2015
Bijlagen

INHOUDSOPGAVE

1	GRONDEXPLOITATIES	2
1.1	TOTAAL MPV 2015	3
1.2	WONINGBOUW	5
1.3	BEDRIJVENTERREINEN – KANTOREN	20
1.4	HERSTRUCTURERING	27
1.5	PARTICULIERE GRONDEXPLOITATIES	36
1.6	BATSC	39
1.7	TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	46
2	BIJLAGEN	51

1 GRONDEXPLOITATIES

OVERZICHT PROJECTEN	
In exploitatie genomen gronden	Binnenkort af te sluiten complexen
<i>Woningbouw</i> 67 Oude Mars 119 Kraanbolwerk 129 Bagijnneweide 133 Stinspoort 19/197 Stadshagen I en II 281 Dorpsvisie Wythmen 283 Langenholterweg	59 Noordereiland 123 Forelolkolk 504 Complex NUTVW
<i>Bedrijventerreinen en Kantoren</i> 11 Marslanden Zuid 21 Hessenpoort 57 Voorsterpoort (Spolderwerk)	Toekomstige grondexploitaties 245 Prinsenpoort 271 Kanonsteeg / Derde Bredehoek
<i>Herstructurering</i> 145 Kamperpoort 269 Vrolijkheid (Herstructurering) 313 Geert Groottestraat 335 Wipstrikkerallee	
<i>Particuliere grondexploitaties</i> 247 Campus Windesheim	

1.1 TOTAAL MPV 2015

CONSOLIDATIE SAMENVATTING

Opdrachtgever	Gemeente Zwolle	Plantypering	...
Project	Consolidatie projecten	Planfase	...
Deelproject	...	Versie	...

GEBIED			
Plangebied	4.536.355 m2		
Buiten Beschouwing	69.796 m2		
Exploitatiegebied	4.466.559 m2		
Uitgeefbaar	3.252.300 m2	75%	
Openbaar gebied	1.214.259 m2	25%	
Verharding	259.089 m2	5%	
Groen/water	956.670 m2	19%	



PARAMETERS	
Rente	4,00% op jaarbasis
Kostenstijging	2,00% op jaarbasis
Opbrengstenstijging	1,00% op jaarbasis
Planontwikkelingskosten	60,14% v/d civieltechnische kosten

LOOPTIJD		2015 t/m 2044
Startdatum		1 januari 2015
Einddatum		31 december 2044



PROGRAMMA WONINGBOUW			
Aantal woningen	2.714 st		
Goedkoop	816 st	30%	
Midden	1.195 st	44%	
Duur	703 st	26%	
Eengezins	2.575 st	95%	
Meergezins	139 st	5%	

PROGRAMMA NIET-WONINGBOUW			
72 Kantoren	43.501,00 m2	uitgeefbaar	2%
73 Industrierreinen	2.201.312,00 m2	uitgeefbaar	94%
74 Commerciële voorzieningen	88.385,00 m2	uitgeefbaar	4%
75 Niet-commerciële voorzieningen	-	m2 uitgeefbaar	0%
TOTAAL	2.333.198,00 m2	uitgeefbaar	





INVESTERINGEN	Totaal	Reeds gerealiseerd	Kengetal per m2 exploitatiegebied
Vererving	159,9 mln	155,9 mln	35,8 €/m2
CIVIELE TECHNIEK			
Bouw- en woonrijpmaken	258,7 mln	156,6 mln	57,9 €/m2
Planontwikkelingskosten	155,6 mln	110,6 mln	34,8 €/m2
Overige kosten	242,9 mln	227,4 mln	54,4 €/m2
Kostenstijging	27,8 mln		
Rente	0,0 mln	0,0 mln	0,0 €/m2
TOTAAL	844,8 mln	650,5 mln	189,1 €/m2


OPBRENGSTEN	Totaal	Reeds gerealiseerd	Kengetal per m2 exploitatiegebied
Woningbouw	415,9 mln	296,6 mln	93,1 €/m2
Niet-woningbouw	357,6 mln	130,5 mln	80,1 €/m2
Overige opbrengsten	160,4 mln	148,9 mln	35,9 €/m2
Opbrengstenstijging	33,0 mln		
Rente	8,3 mln	0,0 mln	1,9 €/m2
TOTAAL	975,2 mln	576,1 mln	218,3 €/m2

SALDO Eindwaarde: 31-12-2044 130,5 mln voordelig 29,2 €/m2

SALDO Contante Waarde: 01-01-201 40,2 mln voordelig -74,4 mln 9,0 €/m2



1.2 WONINGBOUW



bereikbaar



Oude Mars

Zwolle



schaal: 1:7000
get.: H. Habers
datum: 29-12-2010
tek.nr.: 2004-081B

MPV 2015

53067

Oude Mars

PLANECONOOM:
PROJECTMANAGER:
AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:

Maryl Veldkamp
Piet van de Kerkhof
Esther Wolkamp

PLANTYPERING:
PLANFASE:

Woningbouw
Uitvoering


GEBIED EN PROGRAMMA

Plangebied	363.975 m ²	
Buiten Beschouwing	0 m ²	
EXPLOITATIEGEBIED	363.413 m²	
Verharding	26.548 m ²	7%
Groen/water	212.043 m ²	58%
Uitgeefbaar	124.822 m ²	34%
Aantal woningen	100 st	
TOTAAL WONINGBOUW	114.183 m²	91%
Industrieterreinen [0%]	0 m ² bwo	0%
Kantoren [0%]	0 m ² bwo	0%
Commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bwo	0%
Niet-commerciële voorzieningen [100]	10.639 m ² bwo	100%
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	10.639 m² bwo	9%


START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE

STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2041
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	23 maart 2015


Gebied en Programma



FASERING WONINGBOUW (aantallen)



FASERING NIET-WONINGBOUW




INVESTeringen

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondverwerving	3.441	3.441	0
Sloop en ontruiming	92	53	39
Tijdelijk beheer	760	194	566
Bodemsanering	0	0	0
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	5.194	2.165	3.029
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	6.278	2.539	3.740
Voorbereidingskosten	1.465	695	770
Bijdragen en financiële produkten			
Overige kosten	3.393	2.185	1.209
TOTAAL	20.623	11.271	9.352


OPBRENGSTEN

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	28.967	3.874	25.093
Niet-Woningbouw	971	971	0
Overige opbrengsten			
Uitname gronden	0	0	0
Tijdelijke verhuur	0	0	0
Bijdragen / Subsidies	10	10	0
Bijdragen reserves / voorzieningen	0	0	0
TOTAAL	29.948	4.855	25.093

Investeringen



Opbrengsten



RESULTAAT

MPV


2015

MPV

2014


VERSCHIL

BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE	-2.801.736 (OVERSCHOT)	-2.203.146 (OVERSCHOT)	-598.590 (VERBETERING)
-------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



Opmerkingen:

De verbetering van het resultaat met € 0,6 miljoen is met name toe te wijzen aan de opties die er nu lopen waardoor wordt uitgegaan van een snellere fasering van de opbrengsten in de eerste paar jaren, waardoor de rentekosten dalen.



— BEBOUWING	— KANT VERHARDING	— KAVELGRENS	000 PERCEELGRENS + NR.
— KANT WATER	— WATERSCHAPSKEUR	— HOOFD.BEBOUW.GRENS	★ PARKEREN OP EIGEN ERF

 op maat

 Kraanbolwerk

Zwolle



schaal: 1:4000
 get.: H.Habers
 tek.nr: 2005-188 A
 datum: 21-12-2010

MPV 2015

53119

Kraanbolwerk

PLANECONOOM:
PROJECTMANAGER:
AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:

Maryl Veldkamp
Ciska Waalewijn
Peter Rhebergen/Esther Wolkamp

PLANTYPERING: Woningbouw
PLANFASE: Uitvoering


GEBIED EN PROGRAMMA

Plangebied	10.292 m ²	
Buiten Beschouwing	0 m ²	
	10.291 m ²	
Verharding	4.082 m ²	40%
Groen/water	0 m ²	0%
Uitgeefbaar	6.209 m ²	60%
Aantal woningen	148 st	
TOTAAL WONINGBOUW	6.209 m²	100%
Industrieterreinen [0%]	0 m ² bvo	0%
Kantoren [0%]	0 m ² bvo	0%
Commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
Niet-commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	0 m² bvo	0%

START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE


STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2021
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	23 maart 2015

Gebied en Programma




- Verharding 40%
- Groen / Water 0%
- Woningbouw 60%
- Industrieterreinen 0%
- Kantoren 0%
- Commerciële voorzieningen 0%
- Niet-Commerciële voorzieningen 0%

FASERING WONINGBOUW [aantallen]



FASERING NIET-WONINGBOUW




INVESTERINGEN

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondverwerving	9.031	8.815	215
Sloop en ontzuiming	187	187	-
Tijdelijk beheer	187	6	181
Bodemsanering	2.922	921	2.001
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	4.170	2.504	1.666
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	3.279	5	3.273
Voorbereidingskosten	518	58	461
Bijdragen en financiële producten			
Overige kosten	476	-89	565
TOTAAL	20.769	12.407	8.361

OPBRENGSTEN


	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	8.401	3.766	4.634
Niet-Woningbouw	0	0	0
Overige opbrengsten			
Uitname gronden	0	0	0
Tijdelijke verhuur	0	0	0
Bijdragen / Subsidies	10.241	10.241	0
Bijdragen Reserves Voorzieninge	865	865	0
TOTAAL	19.507	14.873	4.634

Investeringen



- Niet fase-gebonden uitvoering 59%
- Planontwikkelingskosten 20%
- Voorbereiding- en realisatiefase 18%
- Bijdragen en financiële producten 2%

Opbrengsten



- Woningbouw 43%
- Niet-woningbouw 0%
- Overige opbrengsten 53%

RESULTAAT

MPV

2015

MPV


2014

VERSCHIL

BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE 1.277.868 (TEKORT)

53.381 (TEKORT)

1.224.487 (VERSLECHTERING)



Opmerkingen:

In december 2014 is de raad geïnformeerd over het aanpassen van de grondexploitatie Kraanbolwerk waardoor het tekort met ca € 1,2 miljoen toeneemt. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het aanbrengen van extra damwanden/kademuren, tegenvallende saneringskosten en opnemem van de in daarbij behorende risico's als reële kosten in de grondexploitatie. De grondexploitatie van 2015 is een vertaling van de in de aan de raad geïnformeerde aanpassingen.



BEBOUWING	KANT VERHARDING	KAVELGRENS	PERCEELGRENS + NR.
KANT WATER	WATERSCHAPSKEUR	HOOFD.BEBOUW.GRENS	PARKEREN OP EIGEN ERF







 op maat


Zwolle

 Rhijnvis Feithlaan



schaal: 1:4000
get.: H.Habers
datum: 25-04-2005
tek.nr: 2008-023

MPV 2015		53129	Bagijneweide																																																																																												
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:		Wim van der Linde Ciska Waalewijn Esther Wolkamp	PLANTYPERING: Woningbouw PLANFASE: Uitvoering																																																																																												
GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied 5.000 m ² Buiten Beschouwing 0 m ² EXPLOITATIEGEBIED 5.000 m² Verharding 2.289 m ² 46% Groen/water 0 m ² 0% Uitgeefbaar 2.711 m ² 54% Aantal woningen 55 st TOTAAL WONINGBOUW 2.711 m² 100% Industrieterreinen [0%] 0 m ² bvo 0% Kantoren [0%] 0 m ² bvo 0% Commerciële voorzieningen [0%] 0 m ² bvo 0% Niet-commerciële voorzieningen [0%] 0 m ² bvo 0% TOTAAL NIET-WONINGBOUW 0 m² bvo 0%		START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE 1 Januari 2015 EINDDATUM EXPLOITATIE 31 december 2016 DATUM BOEKWAARDE 31 december 2014 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE 24 maart 2015 Gebied en Programma  - Verharding 46% - Groen / Water 0% - Woningbouw 54% - Industrieterreinen 0% - Kantoren 0% - Commerciële voorzieningen 0% - Niet-Commerciële voorzieningen 0%																																																																																													
FASERING WONINGBOUW [aantallen] 		FASERING NIET-WONINGBOUW 																																																																																													
<table> <tr> <th>INVESTeringen</th><th>Totaal (x 1.000)</th><th>Boekwaarde (x 1.000)</th><th>Nog te realiseren (x 1.000)</th></tr> <tr> <td>Niet fase-gebonden Uitvoering</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Grondverruiming</td><td>740</td><td>740</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Sloop en ontruiming</td><td>238</td><td>168</td><td>70</td></tr> <tr> <td>Tijdelijk beheer</td><td>15</td><td>4</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Bodemsanering</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Planontwikkelingskosten</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Planontwikkeling</td><td>1466</td><td>1368</td><td>99</td></tr> <tr> <td>Voorbereiding- en realisatiefase</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Civiele werkzaamheden</td><td>1393</td><td>248</td><td>1146</td></tr> <tr> <td>Voorbereidingskosten</td><td>252</td><td>142</td><td>110</td></tr> <tr> <td>Bijdragen en financiële producten</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Overige kosten</td><td>214</td><td>147</td><td>67</td></tr> <tr> <td>TOTAAL</td><td>4.319</td><td>2.816</td><td>1.502</td></tr> </table>		INVESTeringen	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)	Niet fase-gebonden Uitvoering				Grondverruiming	740	740	0	Sloop en ontruiming	238	168	70	Tijdelijk beheer	15	4	10	Bodemsanering	0	0	0	Planontwikkelingskosten				Planontwikkeling	1466	1368	99	Voorbereiding- en realisatiefase				Civiele werkzaamheden	1393	248	1146	Voorbereidingskosten	252	142	110	Bijdragen en financiële producten				Overige kosten	214	147	67	TOTAAL	4.319	2.816	1.502	<table> <tr> <th>OPBRENGSTEN</th><th>Totaal (x 1.000)</th><th>Boekwaarde (x 1.000)</th><th>Nog te realiseren (x 1.000)</th></tr> <tr> <td>Uitgifte</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Woningbouw</td><td>1.490,00</td><td>390</td><td>1100</td></tr> <tr> <td>Niet-Woningbouw</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Overige opbrengsten</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Uitname gronden</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Tijdelijke verhuur</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Bijdragen / Subsidies</td><td>973</td><td>973</td><td>0</td></tr> <tr> <td>TOTAAL</td><td>2.463</td><td>1.363</td><td>1.100</td></tr> </table>		OPBRENGSTEN	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)	Uitgifte				Woningbouw	1.490,00	390	1100	Niet-Woningbouw	0,00	0	0	Overige opbrengsten				Uitname gronden	0	0	0	Tijdelijke verhuur	0	0	0	Bijdragen / Subsidies	973	973	0	TOTAAL	2.463	1.363	1.100
INVESTeringen	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)																																																																																												
Niet fase-gebonden Uitvoering																																																																																															
Grondverruiming	740	740	0																																																																																												
Sloop en ontruiming	238	168	70																																																																																												
Tijdelijk beheer	15	4	10																																																																																												
Bodemsanering	0	0	0																																																																																												
Planontwikkelingskosten																																																																																															
Planontwikkeling	1466	1368	99																																																																																												
Voorbereiding- en realisatiefase																																																																																															
Civiele werkzaamheden	1393	248	1146																																																																																												
Voorbereidingskosten	252	142	110																																																																																												
Bijdragen en financiële producten																																																																																															
Overige kosten	214	147	67																																																																																												
TOTAAL	4.319	2.816	1.502																																																																																												
OPBRENGSTEN	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)																																																																																												
Uitgifte																																																																																															
Woningbouw	1.490,00	390	1100																																																																																												
Niet-Woningbouw	0,00	0	0																																																																																												
Overige opbrengsten																																																																																															
Uitname gronden	0	0	0																																																																																												
Tijdelijke verhuur	0	0	0																																																																																												
Bijdragen / Subsidies	973	973	0																																																																																												
TOTAAL	2.463	1.363	1.100																																																																																												
Investeringen  - Niet fase-gebonden uitvoering 23% - Planontwikkelingskosten 34% - Voorbereiding- en realisatiefase 38% - Bijdragen en financiële producten 5%		Opbrengsten  - Woningbouw 60% - Niet-woningbouw 0% - Overige opbrengsten 40%																																																																																													
RESULTAAT MPV 2015 BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE 381.059 (TEKORT)		MPV 2014 526.831 (TEKORT)	VERSCHIL -145.772 (VERBETERING)																																																																																												
																																																																																															
Opmerkingen: Het resultaat van de MPV 2015 is met afgerond € 100.000 verbeterd als gevolg van herziene (lagere) civiele kostenraming. De lagere grondopbrengst voor fase 1 ad. € 100.000 wordt gecompenseerd door een evenhoge bijdrage vanuit de reserve stimulering woningbouw.																																																																																															



 op maat

 Noordschil Westenholtte

Zwolle



schaal: 1:5000
 get.: H.Habers
 datum: 29-12-2010
 tek.nr.: 2006-108 B

MPV 2015

133

Stinspoort

PLANECONOOM:
PROJECTMANAGER:
AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:

Dick Boersma
Hester Nijmeijer
Peter Rhebergen

PLANTYPERING:
PLANFASE:

Woningbouw
Uitvoering


GEBIED EN PROGRAMMA

Plangebied	61.885 m ²	
Buiten Beschouwing	33.651 m ²	
EXPLOITATIEGEBIED	46.838 m²	
Verharding	9.470 m ²	20%
Groen/water	9.640 m ²	21%
Uitgeefbaar	27.728 m ²	59%
Aantal woningen	149 st	
TOTAAL WONINGBOUW	24.713 m²	89%
Industrieterreinen [0%]	0 m ² bvo	0%
Kantoren [0%]	0 m ² bvo	0%
Commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
Niet-commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	0 m² bvo	0%

START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE


STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2019
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	24 maart 2015

Gebied en Programma




- Verharding 20%
- Groen / Water 21%
- Woningbouw 53%
- Industrieterreinen 0%
- Kantoren 0%
- Commerciële voorzieningen 0%
- Niet-Commerciële voorzieningen 0%

FASERING WONINGBOUW [aantallen]



FASERING NIET-WONINGBOUW



- 72 Kantoren
- 73 Industrieterreinen
- 74 Commerciële voorzieningen
- 75 Niet-commerciële voorzieningen


INVESTERINGEN

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondverwerving	4.055	4.055	0
Sloop en ontruiming	130	130	0
Tijdelijk beheer	111	91	20
Bodemsanering	100	100	0
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	2.361	2.167	195
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	2.174	1.179	994
Voorbereidingskosten	337	178	159
Bijdragen en financiële producten			
Overige kosten	2.311	2.274	37
TOTAAL	11.579	10.174	1.405

OPBRENGSTEN


	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	9.490	6.218	3.272
Niet-Woningbouw	1.224	816	408
Overige opbrengsten			
Uitname gronden	0	0	0
Tijdelijke verhuur	5	5	0
Bijdragen / Subsidies	32	32	0
Bijdragen reserves / voorzieningen	0	0	0
TOTAAL	10.751	7.070	3.680

Investerings



- Niet fase-gebonden uitvoering 38%
- Planontwikkelingskosten 20%
- Voorbereiding- en realisatiefase 22%
- Bijdragen en financiële producten 20%


Opbrengsten



- Woningbouw 88%
- Niet-woningbouw 11%
- Overige opbrengsten 0%

RESULTAAT

	MPV 2015	MPV 2014	VERSCHIL
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE	-413.897 (OVERSCHOT)	-374.087 (OVERSCHOT)	-39.810 (VERBETERING)



Opmerkingen:

Doordat de verkopen in 2014 beter dan verwacht zijn verlopen en door de renteverlaging zijn de rentekosten verlaagd, voor het gresresultaat betekent dit een saldo een kleine verbetering. Bepalend voor het eindresultaat is vooral de ontwikkeling van de locatie woningen/bedrijfsverzamelgebouw. Naar verwachting kan daarover in 2015 een eindoordeel worden opgemaakt.



Gemeente Zwolle

— BEBOUWING — KANT VERHARDING — KAVELGRENS 000 PERCEELGRENS + NR.
— KANT WATER — WATERSCHAPSKEUR - - - HOOFD.BEBOUW.GRENS * PARKEREN OP EIGEN ERF

 op maat

 Stadshagen

Zwolle



wijk: 22
 mut. datum: xxx
 schaal: 1: 25000
 get.: D. Driessen
 opdr.: W. van der Linde
 datum: 16-04-2014
 tek.nr.: 2014-104

MPV 2015

53019/53197

Stadshagen

PLANECONOOM:
PROJECTMANAGER:
AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:

Wim van der Linde
Ron Eggink
Phira Otten

PLANTYPERING:

Woningbouw

PLANFASE:

Uitvoering


GEBIED EN PROGRAMMA

Plaangebied	801.860 m ²	
Buiten Beschouwing	0 m ²	
EXPLOITATIEGEBIED	1.256.417 m ²	
Verharding	0 m ²	0%
Groen/Water	0 m ²	0%
Uitgeefbaar	1.256.417 m ²	100%
Aantal woningen	2.025 st	
TOTAAL WONINGBOUW	411.164 m ²	33%
Industrieterreinen [5%]	43.391 m ² bwo	5%
Kantoren [0%]	0 m ² bwo	0%
Commerciële voorzieningen [2%]	19.729 m ² bwo	2%
Niet-commerciële voorzieningen [93%]	782.133 m ² bwo	93%
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	845.253 m ² bwo	67%

START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE


STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2025
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	23 maart 2015

Gebied en Programma




Verharding	0%
Groen / Water	0%
Woningbouw	33%
Industrieterreinen	3%
Kantoren	0%
Commerciële voorzieningen	2%
Niet-Commerciële voorzieningen	62%

FASERING WONINGBOUW (aantallen)



FASERING NIET-WONINGBOUW




INVESTERINGEN

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondverwerving	73.669	71.343	2.326
Sloop en ontruiming	323	148	175
Tijdelijk beheer	2.846	1.965	882
Bodemsanering	229	229	0
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	69.968	55.592	14.376
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	149.622	98.713	50.909
Voorbereidingskosten	9.180	3.895	5.285
Bijdragen en financiële producten			
Overige kosten	181.981	176.697	5.284
TOTAAL	487.818	408.582	79.236

OPBRENGSTEN


	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	359.727	278.207	81.519
Niet-Woningbouw	41.456	15.798	25.658
Overige opbrengsten			
Uitname gronden	1.070	1.070	0
Tijdelijke verhuur	1.002	592	411
Bijdragen / Subsidies	51.317	50.880	438
Bijdragen reserves en voorziening	39.090	39.090	0
TOTAAL	493.663	385.638	108.026

Investerings



Niet fase-gebonden uitvoering	16%
Planontwikkelingskosten	14%
Voorbereiding- en realisatiefase	33%
Bijdragen en financiële producten	37%

Opbrengsten



Woningbouw	73%
Niet-woningbouw	8%
Overige opbrengsten	11%

RESULTAAT

MPV

2015

MPV


2014

VERSCHIL

BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE 3.093.273 (TEKORT)


2.497.833 (TEKORT)

595.440 (VERSLECHTERING)



Opmerkingen:

De grondexploitatie resultaat van Stadshagen verslechterd met € 0,7 miljoen. De uitgifte van het programma is verdergaand gefaseerd, waardoor de looptijd van de grondexploitatie met 3 jaar is verlengd.



	BEBOUWING		KANT VERHARDING		KAVELGRENS		PERCEELGRENS + NR.
	KANT WATER		WATERSCHAPSKEUR		HOOFD.BEBOUW.GRENS		PARKEREN OP EIGEN ERF



op maat



Dorpsvisie Wijthmen

Zwolle



wijk: 41

mut. datum: xxx

schaal: 1: 2000

get.: D. Driessen

opdr.: W. van der Linde

datum: 24-04-2012

tek.nr.: 2012-069

MPV 2015

53281

Dorpsplan Wythmen

PLANECONOOM:
PROJECTMANAGER:
AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:

Wim van der Linde
Aldert Koop
Esther Wolkamp

PLANTYPERING:

Woningbouw

PLANFASE:

Ontwerp


GEBIED EN PROGRAMMA

Plangebied	24.000 m ²	
Buiten Beschouwing	20.620 m ²	
EXPLOITATIEGEBIED	3.690 m²	
Verharding	0 m ²	0%
Groen/water	0 m ²	0%
Uitgeefbaar	3.690 m ²	100%
Aantal woningen	13 st	
TOTAAL WONINGBOUW	3.690 m²	100%
Industrieterreinen [0%]	0 m ² bvo	0%
Kantoren [0%]	0 m ² bvo	0%
Commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
Niet-commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	0 m² bvo	0%

START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE


STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2021
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	23 maart 2015

Gebied en Programma




- Verharding 0%
- Groen / Water 0%
- Woningbouw 100%
- Industrieterreinen 0%
- Kantoren 0%
- Commerciële voorzieningen 0%
- Niet-Commerciële voorzieningen 0%

FASERING WONINGBOUW [aantallen]



FASERING NIET-WONINGBOUW



- 72 Kantoren
- 73 Industrieterreinen
- 74 Commerciële voorzieningen
- 75 Niet-commerciële voorzieningen


INVESTeringen

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondverwerving	1139	0	1139
Sloop en ontruiming	0	0	0
Tijdelijk beheer	0	0	0
Bodemsanering	0	0	0
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	464	192	272
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	0	0	0
Voorbereidingskosten	40	0	40
Bijdragen en financiële producten			
Overige kosten	59	11	48
TOTAAL	1.702	203	1.498

OPBRENGSTEN


	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	959,40	0	959
Niet-Woningbouw	0,00	0	0
Overige opbrengsten			
Uitname gronden	0	0	0
Tijdelijke verhuur	0	0	0
Bijdragen / Subsidies	275	275	0
TOTAAL	1.234	275	959

Investeringen



- Niet fase-gebonden uitvoering 67%
- Planontwikkelingskosten 27%
- Voorbereiding- en realisatiefase 2%
- Bijdragen en financiële producten 3%

Opbrengsten



- Woningbouw 78%
- Niet-woningbouw 0%
- Overige opbrengsten 22%

RESULTAAT

MPV

2015

MPV

2014

VERSCHIL


BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE

316.022 (TEKORT)

- (NEUTRAAL)

316.022


(VERSLECHTERING)



Cashflow

- Investeren
- Opbrengsten
- Rente
- Saldo (cumulatief)

Opmerkingen: De eerste grondexploitatie Dorpsplan Wythmen is in de raad van 17 februari 2014 vastgesteld. In de MPV 2014 was de grondexploitatie sluitend door middel van een bijdrage uit het stadsontwikkelingsfonds. Door extra inzet te plegen op het verkrijgen van afzetkelder van de gronden van één van de partners, het voldoen aan milieuvoorwaarden en overleg met belanghebbenden is het resultaat verslechterd met afgeord € 300.000.



10

Zwolle

schaal: 1: 500

get.: D. Driessen

datum: 12-04-2013

tek.nr.: 2013-083



MPV 2015

53283

Langenholterweg

PLANECONOOM:

PROJECTMANAGER:

AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:

Wim van der Linde

Aldert Koop

Esther Wolkamp

PLANTYPERING:

Woningbouw

PLANFASE:

Ontwerp


GEBIED EN PROGRAMMA

Plangebied	2.166 m ²	
Buiten Beschouwing	616 m ²	
EXPLOITATIEGEBIED	1.550 m²	
Verharding	0 m ²	0%
Groen/water	596 m ²	38%
Uitgeefbaar	954 m ²	62%
Aantal woningen	9 st	
TOTAAL WONINGBOUW	954 m²	100%
Industrieterreinen [0%]	0 m ² bvo	0%
Kantoren [0%]	0 m ² bvo	0%
Commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
Niet-commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	0 m² bvo	0%

START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE


STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2018
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	24 maart 2015

Gebied en Programma




- Verharding 0%
- Groen / Water 38%
- Woningbouw 62%
- Industrieterreinen 0%
- Kantoren 0%
- Commerciële voorzieningen 0%
- Niet-Commerciële voorzieningen 0%

FASERING WONINGBOUW [aantallen]



FASERING NIET-WONINGBOUW



- 72 Kantoren
- 73 Industrieterreinen
- 74 Commerciële voorzieningen
- 75 Niet-commerciële voorzieningen


INVESTERINGEN

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondvererving	200	0	200
Sloop en ontruiming	54	0	54
Tijdelijk beheer	0	0	0
Bodemsanering	157	0	157
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	363	194	170
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	98	0	98
Voorbereidingskosten	14	0	14
Bijdragen en financiële producten			
Overige kosten	44	12	32
TOTAAL	930	206	725

OPBRENGSTEN


	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	228,96	0	229
Niet-Woningbouw	0,00	0	0
Overige opbrengsten			
Uitname gronden	0	0	0
Tijdelijke verhuur	0	0	0
Bijdragen / Subsidies	746	0	746
TOTAAL	975	0	975

Investerings



- Niet fase-gebonden uitvoering 44%
- Planontwikkelingskosten 39%
- Voorbereiding- en realisatiefase 12%
- Bijdragen en financiële producten 5%

Opbrengsten



- Woningbouw 23%
- Niet-woningbouw 0%
- Overige opbrengsten 77%

RESULTAAT

	MPV 2015	MPV 2014	VERSCHIL
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE	-692 (OVERSCHOT)	-35.705 (OVERSCHOT)	35.013 (VERSLECHTERING)



Opmerkingen: De grondexploitatie Langenholterweg is een combiproject Geert Groottestraat. De positieve resultaten van de Geert Groottestraat worden als bijdrage ingebracht in de grondexploitatie Langenholterweg. De planvorming kost meer tijd en geld als gevolg van de programmering Geert Groottestraat en het verwervingsvraagstuk Langenholterweg. Per saldo verslechterd het resultaat met afgerond € 35.000.

1.3 BEDRIJVENTERREINEN – KANTOREN



op maat



Hessenpoort

Zwolle



schaal: 1:17500
get.: D. Driessen
datum: 11-04-2013
tek.nr.: 2013-081

MPV 2015

5302173

Hessenpoort

PLANECONOOM:

PROJECTMANAGER:

AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:

H. Bekkema

P. v.d. Kerkhof

E. Wolkamp

PLANTYPERING:

Industrieterreinen - Kantoren

PLANFASE:

Uitvoering

GEBIED EN PROGRAMMA

Plangebied 3.073.534 m²
 Buiten Beschouwing 20.485 m²

EXPLOITATIEGEBIED 3.053.049 m²

Verharding 182.691 m² 6%
 Groen/water 730.198 m² 24%
 Uitgeefbaar 2.140.160 m² 70%

Aantal woningen

0 st

TOTAAL WONINGBOUW 0 m² 0%

Industrieterreinen [98%] 2.089.648 m² bvo 98%
 Kantoren [0%] 0 m² bvo 0%
 Commerciële voorzieningen [2%] 49.461 m² bvo 2%
 Niet-commerciële voorzieningen [0%] 1.051 m² bvo 0%

TOTAAL NIET-WONINGBOUW 2.140.160 m² bvo 100%

START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE

STARTDATUM EXPLOITATIE 1 Januari 2015
 ENDDATUM EXPLOITATIE 31 december 2044


DATUM BOEKWAARDE

31 december 2014

PRINDATUM GRONDEXPLOITATIE

23 maart 2015

Gebied en Programma




■ Verharding 6%
 ■ Groen / Water 24%
 ■ Woningbouw 0%
 ■ Industrieterreinen 68%
 ■ Kantoren 0%
 ■ Commerciële voorzieningen 2%
 ■ Niet-Commerciële voorzieningen 0%

FASERING WONINGBOUW (aantallen)



FASERING NIET-WONINGBOUW



■ 72 Kantoren ■ 73 Industrieterreinen ■ 74 Commerciële voorzieningen ■ 75 Niet-commerciële voorzieningen

INVESTeringen

Totaal

Boekwaarde

Nog te realiseren

(x 1.000)

(x 1.000)

(x 1.000)

Niet fase-gebonden Uitvoering

Grondverwerving 55.477 55.477 0
 Sloop en ontruiming 1.778 1.474 305
 Tijdelijk beheer 2.772 754 2.019
 Bodemsanering 54 14 40

Planontwikkelingskosten

Planontwikkeling 24.579 15.432 9.147

Voorbereiding- en realisatiefase

Civiele werkzaamheden 55.793 29.437 26.356
 Voorbereidingskosten 4.954 1.537 3.417

Bijdragen en financiële produkten

Overige kosten 45.784 39.688 6.096

TOTAAL 191.192 143.813 47.379

OPBRENGSTEN

Totaal

Boekwaarde

Nog te realiseren

(x 1.000)

(x 1.000)

(x 1.000)

Uitgifte


Woningbouw 0 0 0
 Niet-Woningbouw 274.565 87.827 186.738

Overige opbrengsten

Uitname gronden 0 0 0
 Tijdelijke verhuur 146 146 0
 Bijdragen / Subsidies 11.029 8.504 2.524
 Bijdragen reserves en voorziening 0 0 0


TOTAAL 285.740 96.477 189.263

Investeringen



■ Niet fase-gebonden uitvoering 31%
 ■ Planontwikkelingskosten 13%
 ■ Voorbereiding- en realisatiefase 32%
 ■ Bijdragen en financiële produkten 24%

Opbrengsten



■ Woningbouw 0%
 ■ Niet-woningbouw 96%
 ■ Overige opbrengsten 4%

RESULTAAT

MPV


MPV

VERSCHIL


BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE -36.884.432 (OVERSCHOT)

2015 2014 -32.558.054 (OVERSCHOT)

-4.326.378 (VERBETERING)



Opmerkingen: Het exploitatieresultaat is met ca. 8,5 miljoen verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2013 meer gronden zijn verkocht (Wehkamp) dan was opgenomen in de prognose. Daarnaast is het verlagen van het rentepercentage van 4,6% naar 4,0% voor een langlopende exploitatie als deze positief van invloed op het exploitatieresultaat. De vertraging omtrent de komst van IKEA is nadelig van invloed op het exploitatieresultaat. In de MPV 2013 is als uitgangspunt gehanteerd dat de grondoverdracht van IKEA in 2013 zou plaatsvinden. Bovenstaande cashflow grafiek laat zien dat op basis van de gehanteerde uitgangspunten het breakevenpunt in de grondexploitatie in 2029 wordt bereikt.



bereikbaar



Voorsterpoort

Zwolle



schaal: 1:8000
get.: H. Habers
datum: 28-03-2011
tek.nr.: 2007-063 B

MPV 2015

53057

Voorsterpoort

PLANECONOOM:

PROJECTMANAGER:

AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:

W. v.d. Linde
P. v.d. Kerkhof
P. Otten

PLANTYPERING:

Industrieterreinen - Kantoren

PLANFASE:

Uitvoering


GEBIED EN PROGRAMMA

Plangebied	43.502 m ²	
Buiten Beschouwing	0 m ²	
EXPLOITATIEGEBIED 43.502 m ²		
Verharding	0 m ²	0%
Groen/water	0 m ²	0%
Uitgeefbaar	43.502 m ²	100%
Aantal woningen	0 st	
TOTAAL WONINGBOUW	0 m²	0%
Industrieterreinen [0%]	0 m ² bvo	0%
Kantoren [100%]	87.001 m ² bvo	100%
Commerciële voorzieningen [0%]	1 m ² bvo	0%
Niet-commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	87.002 m² bvo	200%

START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE


STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2036
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	24 maart 2015

Gebied en Programma




- Verharding 0%
- Groen / Water 0%
- Woningbouw 0%
- Industrieterreinen 0%
- Kantoren 200%
- Commerciële voorzieningen 0%
- Niet-Commerciële voorzieningen 0%

FASERING WONINGBOUW (aantallen)



FASERING NIET-WONINGBOUW



INVESTeringen

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondverwerving	1.448	1.448	0
Sloop en ontruiming	434	434	0
Tijdelijk beheer	174	174	0
Bodemsanering	185	185	0
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	9.654	8.530	1.124
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	6.061	2.455	3.606
Voorbereidingskosten	968	319	649
Bijdragen en financiële produkten			
Overige kosten	2.864	2.307	558
TOTAAL	21.789	15.852	5.936


OPBRENGSTEN

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	0	0	0
Niet-Woningbouw	27.034	19.595	7.439
Overige opbrengsten			
Uitruime gronden	0	0	0
Tijdelijke verhuur	940	940	0
Bijdragen / Subsidies	660	660	0
Bijdragen reserves / voorzieningen	281	195	86
TOTAAL	28.914	21.389	7.525

Investerings



Opbrengsten



RESULTAAT

MPV

2015

MPV

2014

VERSCHIL

BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE

-5.220.830 (OVERSCHOT)

-4.877.681 (OVERSCHOT)


-343.149 (VERBETERING)



Opmerkingen:

De activiteiten van 2014 hadden betrekking op het faciliteren van nieuwe initiatieven. De nieuwe initiatieven worden bekostigd uit het voorbereidingskrediet. Voor het overige doen zich geen wijzigingen voor in deze grondexploitatie.

1.4 HERSTRUCTURERING



 op maat



Kamperpoort

Zwolle



sectie: ZLE-A-E-F
 wijks: 10-11-14-20
 mut.datums: 01-03-2010
 schaal: 1:4000
 get.: H.Habers
 opdr.: A.Veldhuis
 datum: 17-03-2008
 tek.nr.: 2007-069 B

MPV 2015

53700

Consolidatie Kamperpoort

PLANECONOOM:
PROJECTMANAGER:
AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:

H. Bakkema
R. Egging
E. Wolkamp

PLANTYPERING:

Herstructurering

PLANFASE:

Uitvoering


GEBIED EN PROGRAMMA

Plangebied	35.698 m ²	
Buiten Beschouwing	0 m ²	
EXPLOITATIEGEBIED	36.514 m²	
Verharding	0 m ²	0%
Groen/water	0 m ²	0%
Uitgeefbaar	36.514 m ²	100%
Aantal woningen	172 st	
TOTAAL WONINGBOUW	26.557 m²	73%
Industrieterreinen [0%]	0 m ² bvo	0%
Kantoren [0%]	0 m ² bvo	0%
Commerciële voorzieningen [100%]	9.957 m ² bvo	100%
Niet-commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	9.957 m² bvo	27%

START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE


STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2023
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	23 maart 2015

Gebied en Programma




■ Verharding 0%
■ Groen / Water 0%
■ Woningbouw 73%
■ Industrieterreinen 0%
■ Kantoren 0%
■ Commerciële voorzieningen 27%
■ Niet-Commerciële voorzieningen 0%

FASERING WONINGBOUW [aantallen]



FASERING NIET-WONINGBOUW



■ 72 Kantoren ■ 73 Industrieterreinen ■ 74 Commerciële voorzieningen ■ 75 Niet-commerciële voorzieningen


INVESTeringen

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondverruiming	4.085	4.085	0
Sloop en ontruiming	1.317	1.314	3
Tijdelijk beheer	154	51	103
Bodemsanering	418	19	398
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	9.745	7.400	2.344
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	8.241	5.386	2.855
Voorbereidingskosten	573	224	349
Bijdragen en financiële producten			
Overige kosten	-43	-398	354
TOTAAL	24.489	18.081	6.408

OPBRENGSTEN


	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	3.485	891	2.593
Niet-Woningbouw	1.707	0	1.707
Overige opbrengsten			
Uitname gronden	82	5	78
Tijdelijke verhuur	5	5	0
Bijdragen / Subsidies	7.907	2.885	4.922
Bijdrage reserve / voorziening	11.105	11.067	38
TOTAAL	24.191	14.853	9.338

Investeringen



■ Niet fase-gebonden uitvoering 24%
■ Planontwikkelingskosten 40%
■ Voorbereiding- en realisatiefase 36%
■ Bijdragen en financiële producten 0%

Opbrengsten



■ Woningbouw 14%
■ Niet-woningbouw 7%
■ Overige opbrengsten 33%

RESULTAAT

MPV

2015

MPV


2014

VERSCHIL

BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE 651.376 (TEKORT)

-2.625.307 (OVERSCHOT)


3.276.683 (VERSLECHTERING)



Cashflow

■ Investeringen
■ Opbrengsten
■ Rente
■ Saldo (cumulatief)

Opmerkingen: De grondexploitatie Kamperpoort is een consolidatie van alle deelgebieden binnen de Kamperpoort-Midden en de grondexploitatie Katwolderplein. De grondexploitatie Katwolderplein is in januari 2015 opni euw vastgesteld door de raad. Er zijn ten opzichte van dit ijkmoment geen noemenswaardige wijzigingen binnen de geconsolideerde grondexploitatie Kamperpoort te melden.



MPV 2015

269

Vrijheid

PLANECONOOM:
PROJECTMANAGER:
AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:

Johan Balk
Hester Nijmeijer
Esther Wolfkamp

PLANTYPERING:

Binnenkort af te sluiten complexen

PLANFASE:

Uitvoering


GEBIED EN PROGRAMMA

Plangebied	0 m ²	
Buiten Beschouwing	0 m ²	
EXPLOITATIEGEBIED	11.667 m²	
Verharding	0 m ²	0%
Groen/water	0 m ²	0%
Uitgeefbaar	11.667 m ²	100%
Aantal woningen	0 st	
TOTAAL WONINGBOUW	0 m²	0%
Industrie terreinen [100%]	11.667 m ² bvo	100%
Kantoren [0%]	0 m ² bvo	0%
Commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
Niet-commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	11.667 m² bvo	100%

START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE


STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2016
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	25 maart 2015

Gebied en Programma




■ Verharding 0%
■ Groen / Water 0%
■ Woningbouw 0%
■ Industrie terreinen 100%
■ Kantoren 0%
■ Commerciële voorzieningen 0%
■ Niet-Commerciële voorzieningen 0%

FASERING WONINGBOUW [aantallen]



FASERING NIET-WONINGBOUW




■ 72 Kantoren ■ 73 Industrie terreinen ■ 74 Commerciële voorzieningen ■ 75 Niet-commerciële voorzieningen

INVESTERINGEN	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondverruiming	2184	2184	0
Sloop en ontruiming	43	43	0
Tijdelijk beheer	56	52	4
Bodemsanering	0	0	0
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	902	863	39
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	1218	1218	0
Voorbereidingskosten	30	30	0
Bijdragen en financiële producten			
Overige kosten	143	165	-22
TOTAAL	4.576	4.556	20


OPBRENGSTEN	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	0,00	0	0
Niet-Woningbouw	2.737,43	984	1754
Overige opbrengsten			
Uitname gronden	0	0	0
Tijdelijke verhuur	82	82	0
Bijdragen / Subsidies	0	0	0
TOTAAL	2.820	1.066	1.754

Investerings



■ Niet fase-gebonden uitvoering 50%
■ Planontwikkelingskosten 20%
■ Voorbereiding- en realisatiefase 27%
■ Bijdragen en financiële producten 3%

Opbrengsten



■ Woningbouw 0%
■ Niet-woningbouw 97%
■ Overige opbrengsten 3%

RESULTAAT

MPV


2015

MPV


2014

VERSCHIL

BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE	-176.826 (OVERSCHOT)	-178.632 (OVERSCHOT)	1.806 (VERSLICHTERING)
-------------------------------	----------------------	----------------------	------------------------



Opmerkingen:




 op maat



 Geert Grootestraat

Zwolle




sectie: ZLE-A
 wijk: 11
 mut. datum: 16-04-2014
 schaal: 1: 1500
 get: A. Kho
 opdr.: F. Boot
 datum: 12-02-2013
 tek.nr.: 2013-031C


MPV 2015			53313	Geert Grootestraat
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:		Wim van der Linde Aldert Koop Esther Wolkamp	PLANTYPERING: HERSTRUCTURERING PLANFASE: ONTWERP	
GEBIED EN PROGRAMMA			START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE	
Plangebied	4.000 m ²		STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015
Buiten Beschouwing	0 m ²		EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2018
EXPLOITATIEGEBIED	4.000 m ²		DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
			PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	23 maart 2015
Verharding	0 m ²	0%	Gebied en Programma 	
Groen/water	0 m ²	0%		
Uitgeefbaar	4.000 m ²	100%		
Aantal woningen	0 st			
TOTAAL WONINGBOUW	0 m ²	0%		
Industrieterrainen [0%]	0 m ² bwo	0%		
Kantoren [0%]	0 m ² bwo	0%		
Commerciële voorzieningen [100%]	5.000 m ² bwo	100%		
Niet-commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bwo	0%		
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	5.000 m ² bwo	125%		



INVESTERINGEN	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondverwerving	24	0	24
Sloop en ontruiming	51	0	51
Tijdelijk beheer	0	0	0
Bodemsanering	0	0	0
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	86	16	70
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	76	0	76
Voorbereidingskosten	11	0	11
Bijdragen en financiële producten			
Overige kosten	1061	1	1059
TOTAAL	1.309	17	1.291




OPBRENGSTEN	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	0,00	0	0
Niet-Woningbouw	1.357,40	0	1357
Overige opbrengsten			
Uitname gronden	0	0	0
Tijdelijke verhuur	0	0	0
Bijdragen / Subsidies	0	0	0
TOTAAL	1.357	0	1.357




RESULTAAT	MPV 2015	MPV 2014	VERSCHIL
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE	0 (TEKORT)	- (NEUTRAAL)	0 (VERSLECHTERING)



Opmerkingen: De grondexploitatie Langenholtweg is een combiproject Geert Grootestraat. De positieve resultaten van de Geert Grootestraat worden als bijdrage ingebracht in de grondexploitatie Langenholtweg. De planvorming kost meer tijd en geld als gevolg van wijziging van de volgorde van realisatie, het concreet vertalen van het SpvE naar concrete bouwplannen, het zoeken naar gebruikers van de bouwplannen en het onderzoek naar de staat van levering van de gronden. Per saldo verslechterd het resultaat van de Geert Grootestraat niet.



1.5 PARTICULIERE GRONDEXPLOITATIES



Locatie X=201943
Y=801626

— BEBOUWING	— KANT VERHARDING	— KAVELGRENS	— PERCEELGRENS + NR.
— KANT WATER	— WATERSCHAPSKEUR	— HOOFD.BEBOUW.GRENS	— PARKEREN OP EIGEN ERF



op maat



Campus Windesheim

Zwolle



wijk: 50
 schaal: 1:2000
 get.: H.Habers
 opdr.: F.L.Pol
 datum: 03-01-2011
 tek.nr.: 2008-024 A

MPV 2015	53247	Campus Windesheim
-----------------	--------------	--------------------------

PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:	H. Bekkema C. Waalewijn E. Wolkamp	PLANTYPERING: Particuliere grondexploitaties PLANFASE: Uitvoering
--	--	--

GEBIED EN PROGRAMMA			
Plangebied	0 m ²		
Buiten Beschouwing	0 m ²		
EXPLOITATIEGEBIED	0 m²		
Verharding	0 m ²	0%	
Groen/water	0 m ²	0%	
Uitgeefbaar	0 m ²	0%	
Aantal woningen	0 st		
TOTAAL WONINGBOUW	0 m²	#DEEL/0!	
Industrieterreinen [0%]	0 m ² bvo	0%	
Kantoren [0%]	0 m ² bvo	0%	
Commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%	
Niet-commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%	
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	0 m² bvo	#DEEL/0!	

START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE	
STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2019
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	23 maart 2015

Gebied en Programma


- Verharding #DEEL/0!
- Groen / Water #DEEL/0!
- Woningbouw #DEEL/0!
- Industrieterreinen #DEEL/0!
- Kantoren #DEEL/0!
- Commerciële voorzieningen #DEEL/0!

FASERING WONINGBOUW (aantallen)	


FASERING NIET-WONINGBOUW	

INVESTeringen	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondverwerving	0	0	0
Sloop en ontruiming	0	0	0
Tijdelijk beheer	0	0	0
Bodemsanering	0	0	0
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	946	782	164
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	656	0	656
Voorbereidingskosten	50	0	50
Bijdragen en financiële producten			
Overige kosten	-159	-182	23
TOTAAL	1.493	600	893

OPBRENGSTEN	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	0	0	0
Niet-Woningbouw	0	0	0
Overige opbrengsten			
Uitname gronden	0	0	0
Tijdelijke verhuur	0	0	0
Bijdragen / Subsidies	1.695	1.242	454
Bijdragen reserves / voorzieningen	0	0	0
TOTAAL	1.695	1.242	454




RESULTAAT	MPV 2015	MPV 2014	VERSCHIL
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE	-218.540 (OVERSCHOT)	-219.386 (OVERSCHOT)	846 (VERSLECHTERING)



Opmerkingen: Het afgelopen jaar hebben er geen activiteiten plaatsgevonden en is het exploitatieresultaat nagenoeg niet veranderd.

1.6 BATSC



bereikbaar



Noordereiland, de Tanerij

Zwolle



schaal: 1:4000
get.: D. Driessen
datum: 07-03-2012
tek.nr: 2004-045 D

MPV 2015

53059

Noordereiland

PLANECONOOM:
PROJECTMANAGER:
AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:

Maryl Veldkamp
Stef ten Have/Ciska Waalewijn
Esther Wolkamp

PLANTYPERING:

Binnenkort af te sluiten complexen

PLANFASE:

Uitvoering


GEBIED EN PROGRAMMA

Plangebied	28.261 m ²	
Buiten Beschouwing	0 m ²	
EXPLOITATIEGEBIED	28.261 m ²	
Verharding	16.000 m ²	57%
Groen/water	0 m ²	0%
Uitgeefbaar	12.261 m ²	43%
Aantal woningen	41 st	
TOTAAL WONINGBOUW	2.200 m ²	18%
Industrieterreinen [0%]	0 m ² bwo	0%
Kantoren [0%]	0 m ² bwo	0%
Commerciële voorzieningen [19%]	1.930 m ² bwo	19%
Niet-commerciële voorzieningen [81%]	8.131 m ² bwo	81%
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	10.061 m ² bwo	82%


START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE

STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2017
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	23 maart 2015


Gebied en Programma



FASERING WONINGBOUW [aantallen]



FASERING NIET-WONINGBOUW



INVESTERINGEN

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondverruiming	3.174	3.153	22
Sloop en ontruiming	210	210	-
Tijdelijk beheer	95	95	-
Bodemsanering	3.346	3.276	69
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	4.845	4.618	227
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	1.862	1.851	11
Voorbereidingskosten	313	311	2
Bijdragen en financiële producten			
Overige kosten	4.341	4.303	38
TOTAAL	18.187	17.818	369


OPBRENGSTEN

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	3.451	3.451	-
Niet-Woningbouw	1.927	1.927	-
Overige opbrengsten			
Uitname gronden	-	-	-
Tijdelijke verhuur	155	155	-
Overige grondopbrengsten	4.540	4.540	-
Bijdragen / Subsidies	3.202	3.202	-
Bijdragen reserves / voorzieningen	5.300	5.300	-
TOTAAL	18.576	18.576	0

Investerings



Opbrengsten



RESULTAAT

MPV

2015

MPV


2014

VERSCHIL

BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE -396.365 (OVERSCHOT)

-305.337 (OVERSCHOT)


-91.028 (VERBETERING)



Opmerkingen:

Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt omdat er een hogere definitieve saneringssubsidie voor fase 1,3 en 4 wordt ontvangen dan bij de MPV 2014 was geraamd vanwege afkoop (€ 65.000,-). Daarentegen zijn vanwege de inspanningsverplichting tot het verkrijgen van extra saneringssubsidie voor een deel van de bovengrond van fase 2 extra plankosten opgenomen.

De kosten hiervan kunnen worden opgevangen doordat een aantal budgetten vanwege minderwerken kunnen worden afgesloten, zodat per saldo het resultaat op startwaarde met € 91.000 stijgt.



Gemeente Zwolle

BEBOUWING KANT VERHARDING KAVELGRENS PERCEELGRENS + NR.
 KANT WATER WATERSCHAPSKEUR HOOFD.BEBOUW.GRENS PARKEREN OP EIGEN ERF



op maat



Forelkolk



Perc. nr.: ZLE-P-733ged,734ged,2701,2702,3322ged.
 Geen inrit/uitrit
 Bij voorkeur inrit/uitrit

sectie: ZLE-P
 blad nr.: xxx
 wijk: 50
 schaal: 1:1000
 get.: H.Habers
 opdr.: F.L.Pol
 datum: 11-03-2008
 tek.nr.: 2008-026 A

Zwolle

MPV 2015

53123

Forelkolk

PLANECONOOM:
PROJECTMANAGER:
AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:

W. van der Linde
E. Ekkelenkamp

PLANTYPERING:

Binnenkort af te sluiten complexen

PLANFASE:

uitvoering


GEBIED EN PROGRAMMA

Plangebied	2.556 m ²	
Buiten Beschouwing	0 m ²	
EXPLOITATIEGEBIED 2.556 m ²		
Verharding	2.114 m ²	83%
Groen/water	150 m ²	6%
Uitgeefbaar	292 m ²	11%
Aantal woningen	0 st	
TOTAAL WONINGBOUW	0 m²	0%
Industrieterreinen [0%]	0 m ² bvo	0%
Kantoren [0%]	0 m ² bvo	0%
Commerciële voorzieningen [100%]	292 m ² bvo	100%
Niet-commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	292 m² bvo	100%

START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE


STARTDATUM EXPLOITATIE	1 januari 2015
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2016
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	24 maart 2015

Gebied en Programma




- Verharding 83%
- Groen / Water 6%
- Woningbouw 0%
- Industrieterreinen 0%
- Kantoren 0%
- Commerciële voorzieningen 11%
- Niet-Commerciële voorzieningen 0%

FASERING WONINGBOUW (aantallen)



FASERING NIET-WONINGBOUW



- 72 Kantoren
- 73 Industrieterreinen
- 74 Commerciële voorzieningen
- 75 Niet-commerciële voorzieningen


INVESTeringen

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondverwerving	0	0	0
Sloop en ontruiming	0	0	0
Tijdelijk beheer	0	0	0
Bodemsanering	0	0	0
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	67	61	6
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	189	0	189
Voorbereidingskosten	67	0	66
Bijdragen en financiële produkten			
Overige kosten	20	19	1
TOTAAL	342	80	262

OPBRENGSTEN


	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	0,00	0	0
Niet-Woningbouw	403,64	0	404
Overige opbrengsten			
Uitname gronden	0	0	0
Tijdelijke verhuur	0	0	0
Bijdragen / Subsidies	0	0	0
TOTAAL	404	0	404

Investerings



- Niet fase-gebonden uitvoering 0%
- Planontwikkelingskosten 20%
- Voorbereiding- en realisatiefase 75%
- Bijdragen en financiële produkten 6%

Opbrengsten



- Woningbouw 0%
- Niet-woningbouw 100%
- Overige opbrengsten 0%

RESULTAAT

MPV

2015

MPV


2014

VERSCHIL


BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE -57.804 (OVERSCHOT)

-45.686 (OVERSCHOT)

-12.118 (VERBETERING)



Opmerkingen:



1. Stadshagen 1
2. Kop Hanzeland
3. Zwolle zuid
4. Marslanden G
5. Bos en buitenplaatsen
6. Oosterenk/ watersteeg

— BEBOUWING	— KANT VERHARDING	— KAVELGRENS	000 PERCEELGRENS + NR.
— KANT WATER	— WATERSCHAPSKEUR	— HOOFD.BEBOUW.GRENS	★ PARKEREN OP EIGEN ERF



op maat

Zwolle

Overzicht nog uit te voeren werkzaamheden



sectie: ZLE
 wijk: xxx
 mut. datum: xxx
 schaal: 1: 50.000
 get.: D. Driessen
 opdr.: D. Boersma
 datum: 27-02-2014
 tek.nr.: 2014-039

MPV 2015

53504

NUTVW

PLANECONOOM:
PROJECTMANAGER:
AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:

H. Bekkema
H. Bekkema
E. Wolkamp

PLANTYPERING:

Binnenkort af te sluiten complexen

PLANFASE:

Beheer


GEBIED EN PROGRAMMA

Plangebied	0 m ²	
Buiten Beschouwing	0 m ²	
EXPLOITATIEGEBIED	475 m ²	
Verharding	0 m ²	0%
Groen/water	0 m ²	0%
Uitgeefbaar	475 m ²	100%
Aantal woningen	1 st	
TOTAAL WONINGBOUW	475 m ²	100%
Industrieterreinen [0%]	0 m ² bvo	0%
Kantoren [0%]	0 m ² bvo	0%
Commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
Niet-commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	0 m ² bvo	0%

START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE


STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2017
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	23 maart 2015

Gebied en Programma




- Verharding 0%
- Groen / Water 0%
- Woningbouw 100%
- Industrieterreinen 0%
- Kantoren 0%
- Commerciële voorzieningen 0%
- Niet-Commerciële voorzieningen 0%

FASERING WONINGBOUW (aantallen)



FASERING NIET-WONINGBOUW



- 72 Kantoren
- 73 Industrieterreinen
- 74 Commerciële voorzieningen
- 75 Niet-commerciële voorzieningen


INVESTERINGEN

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondverwerving	986	984	2
Sloop en ontruiming	-70	-70	0
Tijdelijk beheer	127	26	102
Bodemsanering	0	0	0
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	509	251	258
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	83	3	79
Voorbereidingskosten	51	3	49
Bijdragen en financiële produkten			
Overige kosten	74	74	0
TOTAAL	1.760	1.271	489

OPBRENGSTEN


	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	27	0	27
Niet-Woningbouw	0	0	0
Overige opbrengsten			
Uitname gronden	1.163	397	766
Tijdelijke verhuur	0	0	0
Bijdragen / Subsidies	0	0	0
TOTAAL	1.190	397	792

Investerings



- Niet fase-gebonden uitvoering 59%
- Planontwikkelingskosten 29%
- Voorbereiding- en realisatiefase 8%
- Bijdragen en financiële produkten 4%

Opbrengsten



- Woningbouw 2%
- Niet-woningbouw 0%
- Overige opbrengsten 98%


RESULTAAT

MPV

MPV


VERSCHIL

	2015	2014	
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE	333.218 (TEKORT)	514.567 (TEKORT)	-181.349 (VERBETERING)



Opmerkingen: De verbetering van het exploitatieresultaat wordt veroorzaakt door een onvoorziene extra grondopbrengst uit het project Rood voor Rood. Daarnaast is er een optimalisatie doorgevoerd in de nog te maken kosten.

1.7 TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES



— BEBOUWING	— KANT VERHARDING	— KAVELGRENS	000 PERCEELGRENS + NR.
— KANT WATER	— WATERSCHAPSKEUR	— HOOFD.BEBOUW.GRENS	* PARKEREN OP EIGEN ERF



op maat



Prinsenpoort



Perc. nr.: ZLE-E-4864ged,4865,5362ged,5434ged,5081ged.

Perc. nr.: ZLK-N-3558,3950,4212,4413,4414ged,4544ged.

Geen inrit/uitrit

Bij voorkeur inrit/uitrit

sectie: ZLE-E_ZLK-N

wijk: 14

mut.datum: 03-02-2010

schaal: 1:3000

get.: H.Habers

opdr.: R.Ablas

datum: 08-04-2008

tek.nr.: 2007-051 D

Zwolle

MPV 2015

53245

Prinsenpoort

PLANBEOORLOOM:
PROJECTMANAGER:
AMBTBLIJKOPDRACHTGEVER:

A. Meulenman
R. Usselstein
E. Wolkamp

PLANTYPEPERIOD:
PLANFASE

Toekomstige grondexploitatie:
Initiatief

GEBIED EN PROGRAMMA

Plangebied 1.500 m²
Buiten Beschouwing 0 m²

EXPLOITATIEGEBIED 1.500 m²

Verharding 0 m² 0%
Groenwater 1.500 m² 100%
Wegvoertuigen 0 m² 0%
Aanpak woningen 0 s/l

TOTAALWOONINGBOUW 0 m² #0 EBLD!

Industrieel terreinen (0%) 0 m² buo 0%
Kantoren (0%) 0 m² buo 0%
Commerciële voorzieningen (0%) 0 m² buo 0%
Niet-commerciële voorzieningen (0%) 0 m² buo 0%

TOTAAL NIET-WOONINGBOUW 0 m² buo #0 EBLD!

BTART- EN BINDAATUM GROUND EXPLOITATIE


STARTDATUM EXPLOITATIE 1 Januari 2015
BINDAATUM EXPLOITATIE 31 december 2015
DATUM BOEKENWAARDE 31 december 2014
PRINTAATUM GROUND EXPLOITATIE 23 maart 2015

Gebied en Programma




- Verharding 0%
- Groenwater / Water 100%
- Wegvoertuigen 0%
- Industrieel terrein 0%
- Kantoren 0%
- Commerciële voorzieningen 0%
- Niet-commerciële voorzieningen 0%

FABRICAS VOONINGBOUW (sanallen)



FABRICAS NIET-WOONINGBOUW



- 72 Kantoren
- 73 Industrieel terreinen
- 74 Commerciële voorzieningen
- 75 Niet-commerciële voorzieningen

INVESTINGEN

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Mag te realiseren (x 1.000)
Niet toegevoegde uitbreiding	0	0	0
Grondverruiming	0	0	0
Sloop en ontgronding	0	0	0
Tijdelijk beheer	0	0	0
Bodemsanering	0	0	0
Planontwikkeling en realisatie	360	318	42
Voorbereiding- en realisatiekosten	301	0	301
Overige kosten	21	76	11
TOTAAL	782	488	354

OPBRENGSTEN

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Mag te realiseren (x 1.000)
Uitgifte	0	0	0
Woningbouw	0	0	0
Niet-woningbouw	0	0	0
Overige opbrengsten	461	2	459
Uitgifte	0	0	0
TOTAAL	461	2	459

Investeringen



- Niet toegevoegde uitbreiding 0%
- Planontwikkelingskosten 46%
- Voorbereiding- en realisatiekosten 50%
- Bijdragen en financiële producten 4%

Opbrengsten



- Woningbouw 0%
- Niet-woningbouw 100%
- Overige opbrengsten 0%

RESULTAAT

MPV

2015


MPV

2014

VERBETERING

BEGROOITESTOTAALSTAKWAARDE 68.235 (TEKORT)

138.961 (TEKORT) -70,6% (VERBETERING)



Opmerkingen: In 2015 wordt de grond gekocht, de exploitatiebijdrage is in 2014 betaald door de ontwikkelaar. De bouwzaamheid wordt in het voorjaar van 2015 aangevraagd, waarna de grondexploitatie kan worden afgesloten.



— BEBOUWING	— KANT VERHARDING	— KAVELGRENS	000 PERCEELGRENS + NR.
— KANT WATER	— WATERSCHAPSKEUR	— HOOFD.BEBOUW.GRENS	* PARKEREN OP EIGEN ERF

 op maat

Zwolle

Kanonsteeg / Derde Bredehoek



Perc. nr.: ZLE-
Geen Inrit/uitrit
Bij voorkeur Inrit/uitrit

sectie: ZLE-F
wijk: 10
mut. datum: 11-03-2009
schaal: 1:500
get.: H.Habers
opdr.: A.Veldhuis
datum: 23-02-2009
tek.nr.: 2009-027 A

MPV 2015

530271

Kanonsteeg/Derde Bredehoek

PLANECONOOM:
PROJECTMANAGER:
AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:

Maryl Veldkamp
Ciska Waalewijn
Esther Wolkamp

PLANTYPERING:
PLANFASE:

Binnenkort af te sluiten complexen
Initiatief


GEBIED EN PROGRAMMA

Plangebied	233 m ²	
Buiten Beschouwing	0 m ²	
EXPLOITATIEGEBIED	4.048 m²	
Verharding	2.720 m ²	67%
Groen/water	0 m ²	0%
Uitgeefbaar	1.328 m ²	33%
Aantal woningen	1 st	
TOTAAL WONINGBOUW	1.328 m²	100%
Industrieterreinen [0%]	0 m ² bwo	0%
Kantoren [0%]	0 m ² bwo	0%
Commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bwo	0%
Niet-commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bwo	0%
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	0 m² bwo	0%

START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE


STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2015
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
PRINDATUM GRONDEXPLOITATIE	24 maart 2015

Gebied en Programma




- Verharding 67%
- Groen / Water 0%
- Woningbouw 33%
- Industrieterreinen 0%
- Kantoren 0%
- Commerciële voorzieningen 0%
- Niet-Commerciële voorzieningen 0%

FASERING WONINGBOUW (aantallen)



FASERING NIET-WONINGBOUW



- 72 Kantoren ■ 73 Industrieterreinen ■ 74 Commerciële voorzieningen ■ 75 Niet-commerciële voorzieningen


INVESTERINGEN

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondverwerving	-	-	-
Sloop en ontruiming	-	-	-
Tijdelijk beheer	-	-	-
Bodemsanering	-	-	-
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	35	1	34
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	-	-	-
Vorbereidingskosten	-	-	-
Bijdragen en financiële produkten			
Overige kosten	0	0	-
TOTAAL	35	1	34

OPBRENGSTEN

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	-	-	-
Niet-Woningbouw	-	-	-
Overige opbrengsten			
Uitname gronden	-	-	-
Tijdelijke verhuur	-	-	-
Bijdragen / Subsidies	-	-	-
TOTAAL	0	0	0

Investerings




- Niet fase-gebonden uitvoering 0%
- Planontwikkelingskosten 100%
- Voorbereiding- en realisatiefase 0%
- Bijdragen en financiële produkten 0%

Opbrengsten

- Woningbouw -
- Niet-woningbouw -
- Overige opbrengsten -

RESULTAAT

	MPV 2015	MPV 2014	VERSCHIL
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE	34.730 (TEKORT)	34.706 (TEKORT)	25 (VERSLECHTERING)



Opmerkingen:

Afhankelijk of in 2015 een woningbouwvereniging in deze locatie verder wil investeren en of dit leidt tot een haalbare ontwikkeling wordt besloten of dit project verder voortgezet of afgesloten. Ten opzichte van vorig jaar geen wijzigingen.

2 BIJLAGEN

MPV 2015

n.v.t.

nniegg

PLANECONOOM:
PROJECTMANAGER:
AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:

Wim van der Linde
Wim van der Linde

PLANTYPERING:

Binnenkort af te sluiten complexen

PLANFASE:

Initiatief


GEBIED EN PROGRAMMA

Plangebied	4 m ²	
Buiten Beschouwing	0 m ²	
EXPLOITATIEGEBIED	4 m²	
Verharding	0 m ²	0%
Groen/water	0 m ²	0%
Uitgeefbaar	4 m ²	100%
Aantal woningen	0 st	
TOTAAL WONINGBOUW	0 m²	0%
Industrieterreinen [0%]	0 m ² bvo	0%
Kantoren [0%]	0 m ² bvo	0%
Commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%
Niet-commerciële voorzieningen [100]	4 m ² bvo	100%
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	4 m² bvo	100%

START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE


STARTDATUM EXPLOITATIE	1 januari 2015
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2018
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014
PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	24 maart 2015

Gebied en Programma




- Verharding 0%
- Groen / Water 0%
- Woningbouw 0%
- Industrieterreinen 0%
- Kantoren 0%
- Commerciële voorzieningen 0%
- Niet-Commerciële voorzieningen 100%

FASERING WONINGBOUW (aantallen)



FASERING NIET-WONINGBOUW




INVESTeringen

	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering			
Grondverwerving	63023	63123	-100
Sloop en ontruiming	0	0	0
Tijdelijk beheer	0	0	0
Bodemsanering	0	0	0
Planontwikkelingskosten			
Planontwikkeling	1636	0	1636
Voorbereiding- en realisatiefase			
Civiele werkzaamheden	0	0	0
Voorbereidingskosten	740	0	740
Bijdragen en financiële produkten			
Overige kosten	2098	971	1127
TOTAAL	67.497	64.094	3.403

OPBRENGSTEN


	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte			
Woningbouw	0,00	0	0
Niet-Woningbouw	800,00	0	800
Overige opbrengsten			
Uitname gronden	63123	0	63123
Tijdelijke verhuur	2757	0	2757
Bijdragen / Subsidies	0	0	0
TOTAAL	66.680	0	66.680

Investeringsen



- Niet fase-gebonden uitvoering 93%
- Planontwikkelingskosten 2%
- Voorbereiding- en realisatiefase 1%
- Bijdragen en financiële produkten 3%

Opbrengsten



- Woningbouw 0%
- Niet-woningbouw 1%
- Overige opbrengsten 99%

RESULTAAT

MPV

2015

MPV


2014

VERSCHIL

BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE 8.075.688 (TEKORT)

- (NEUTRAAL)

8.075.688 (VERSLECHTERING)



Opmerkingen:


In deze grondexploitatie worden de exploitatielasten weergegeven voor de periode van 2015 t/m 2018.

MPV 2015		n.v.t.	recht van opstal																																																																																												
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:		PLANTYPERING: PLANFASE:																																																																																													
Wim van der Linde Wim van der Linde		Binnenkort af te sluiten complexen Initiatief																																																																																													
GEBIED EN PROGRAMMA <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Plangebied</td> <td style="text-align: right;">0 m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buiten Beschouwing</td> <td style="text-align: right;">0 m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>EXPLOITATIEGEBIED</td> <td style="text-align: right;">0 m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>Verharding</td> <td style="text-align: right;">0 m²</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Groen/water</td> <td style="text-align: right;">0 m²</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Uitgeefbaar</td> <td style="text-align: right;">0 m²</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Aantal woningen</td> <td style="text-align: right;">0 st</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>TOTAAL WONINGBOUW</td> <td style="text-align: right;">0 m²</td> <td style="text-align: right;">#DEEL/0!</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>Industrieterreinen [0%]</td> <td style="text-align: right;">0 m² bvo</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Kantoren [0%]</td> <td style="text-align: right;">0 m² bvo</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Commerciële voorzieningen [0%]</td> <td style="text-align: right;">0 m² bvo</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Niet-commerciële voorzieningen [0%]</td> <td style="text-align: right;">0 m² bvo</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>TOTAAL NIET-WONINGBOUW</td> <td style="text-align: right;">0 m² bvo</td> <td style="text-align: right;">#DEEL/0!</td> </tr> </table>		Plangebied	0 m ²		Buiten Beschouwing	0 m ²					EXPLOITATIEGEBIED	0 m²					Verharding	0 m ²	0%	Groen/water	0 m ²	0%	Uitgeefbaar	0 m ²	0%	Aantal woningen	0 st					TOTAAL WONINGBOUW	0 m²	#DEEL/0!				Industrieterreinen [0%]	0 m ² bvo	0%	Kantoren [0%]	0 m ² bvo	0%	Commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%	Niet-commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%				TOTAAL NIET-WONINGBOUW	0 m² bvo	#DEEL/0!	START- EN ENDDATUM GRONDEXPLOITATIE <table style="width: 100%;"> <tr> <td>STARTDATUM EXPLOITATIE</td> <td style="text-align: right;">1 Januari 2015</td> </tr> <tr> <td>EINDDATUM EXPLOITATIE</td> <td style="text-align: right;">31 december 2015</td> </tr> <tr> <td>DATUM BOEKWAARDE</td> <td style="text-align: right;">31 december 2014</td> </tr> <tr> <td>PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE</td> <td style="text-align: right;">24 maart 2015</td> </tr> </table> Gebied en Programma ■ Verharding #DEEL/0! ■ Groen / Water #DEEL/0! ■ Woningbouw #DEEL/0! ■ Industrieterreinen #DEEL/0! ■ Kantoren #DEEL/0! ■ Commerciële voorzieningen #DEEL/0!		STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015	EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2015	DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014	PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	24 maart 2015																														
Plangebied	0 m ²																																																																																														
Buiten Beschouwing	0 m ²																																																																																														
EXPLOITATIEGEBIED	0 m²																																																																																														
Verharding	0 m ²	0%																																																																																													
Groen/water	0 m ²	0%																																																																																													
Uitgeefbaar	0 m ²	0%																																																																																													
Aantal woningen	0 st																																																																																														
TOTAAL WONINGBOUW	0 m²	#DEEL/0!																																																																																													
Industrieterreinen [0%]	0 m ² bvo	0%																																																																																													
Kantoren [0%]	0 m ² bvo	0%																																																																																													
Commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%																																																																																													
Niet-commerciële voorzieningen [0%]	0 m ² bvo	0%																																																																																													
TOTAAL NIET-WONINGBOUW	0 m² bvo	#DEEL/0!																																																																																													
STARTDATUM EXPLOITATIE	1 Januari 2015																																																																																														
EINDDATUM EXPLOITATIE	31 december 2015																																																																																														
DATUM BOEKWAARDE	31 december 2014																																																																																														
PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE	24 maart 2015																																																																																														
FASERING WONINGBOUW [aantallen] 		FASERING NIET-WONINGBOUW 																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INVESTeringen</th> <th>Totaal (x 1.000)</th> <th>Boekwaarde (x 1.000)</th> <th>Nog te realiseren (x 1.000)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Niet fase-gebonden Uitvoering</td> </tr> <tr> <td>Grondvererving</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Sloop en ontruiming</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Tijdelijk beheer</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Bodemsanering</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Planontwikkelingskosten</td> </tr> <tr> <td>Planontwikkeling</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Voorbereiding- en realisatiefase</td> </tr> <tr> <td>Civiele werkzaamheden</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Voorbereidingskosten</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Bijdragen en financiële producten</td> </tr> <tr> <td>Overige kosten</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>TOTAAL</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>		INVESTeringen	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)	Niet fase-gebonden Uitvoering				Grondvererving	0	0	0	Sloop en ontruiming	0	0	0	Tijdelijk beheer	0	0	0	Bodemsanering	0	0	0	Planontwikkelingskosten				Planontwikkeling	0	0	0	Voorbereiding- en realisatiefase				Civiele werkzaamheden	0	0	0	Voorbereidingskosten	0	0	0	Bijdragen en financiële producten				Overige kosten	0	0	0	TOTAAL	0	0	0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>OPBRENGSTEN</th> <th>Totaal (x 1.000)</th> <th>Boekwaarde (x 1.000)</th> <th>Nog te realiseren (x 1.000)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Uitgifte</td> </tr> <tr> <td>Woningbouw</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Niet-Woningbouw</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Overige opbrengsten</td> </tr> <tr> <td>Uitname gronden</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Tijdelijke verhuur</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Bijdragen / Subsidies</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>TOTAAL</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </tbody> </table>		OPBRENGSTEN	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)	Uitgifte				Woningbouw	0,00	0	0	Niet-Woningbouw	0,00	0	0	Overige opbrengsten				Uitname gronden	0	0	0	Tijdelijke verhuur	5	0	5	Bijdragen / Subsidies	0	0	0	TOTAAL	5	0	5
INVESTeringen	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)																																																																																												
Niet fase-gebonden Uitvoering																																																																																															
Grondvererving	0	0	0																																																																																												
Sloop en ontruiming	0	0	0																																																																																												
Tijdelijk beheer	0	0	0																																																																																												
Bodemsanering	0	0	0																																																																																												
Planontwikkelingskosten																																																																																															
Planontwikkeling	0	0	0																																																																																												
Voorbereiding- en realisatiefase																																																																																															
Civiele werkzaamheden	0	0	0																																																																																												
Voorbereidingskosten	0	0	0																																																																																												
Bijdragen en financiële producten																																																																																															
Overige kosten	0	0	0																																																																																												
TOTAAL	0	0	0																																																																																												
OPBRENGSTEN	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)																																																																																												
Uitgifte																																																																																															
Woningbouw	0,00	0	0																																																																																												
Niet-Woningbouw	0,00	0	0																																																																																												
Overige opbrengsten																																																																																															
Uitname gronden	0	0	0																																																																																												
Tijdelijke verhuur	5	0	5																																																																																												
Bijdragen / Subsidies	0	0	0																																																																																												
TOTAAL	5	0	5																																																																																												
Investerings ■ Niet fase-gebonden uitvoering #DEEL/0! ■ Planontwikkelingskosten #DEEL/0! ■ Voorbereiding- en realisatiefase #DEEL/0! ■ Bijdragen en financiële producten #DEEL/0!		Opbrengsten ■ Woningbouw 0% ■ Niet-woningbouw 0% ■ Overige opbrengsten 100%																																																																																													
RESULTAAT MPV 2015		VERSCHIL MPV 2014																																																																																													
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE -5.021 (OVERSCHOT)		- (NEUTRAAL) -5.021 (VERBETERING)																																																																																													
Cashflow ■ Investerings ■ Opbrengsten ■ Rente ■ Saldo (cumulatief)																																																																																															
Opmerkingen:																																																																																															


MPV 2015		divers	Erfpachtsgronden
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:		PLANTYPERING: PLANFASE:	Binnenkort af te sluiten complexen Initiatief
GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied 0 m ² Buiten Beschouwing 0 m ² EXPLOITATIEGEBIED 0 m ²		START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE 1 Januari 2015 EINDDATUM EXPLOITATIE 31 december 2015 DATUM BOEKWAARDE 31 december 2014 PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE 24 maart 2015	
Verharding 0 m ² 0% Groen/water 0 m ² 0% Uitgeefbaar 0 m ² 0% Aantal woningen 0 st TOTAAL WONINGBOUW 0 m ² #DEEL/0!		Gebied en Programma ■ Verharding #DEEL/0! ■ Groen / Water #DEEL/0! ■ Woningbouw #DEEL/0! ■ Industrierterreinen #DEEL/0! ■ Kantoren #DEEL/0! ■ Commerciële voorzieningen #DEEL/0!	
Industrierterreinen [0%] 0 m ² bvo 0% Kantoren [0%] 0 m ² bvo 0% Commerciële voorzieningen [0%] 0 m ² bvo 0% Niet-commerciële voorzieningen [0%] 0 m ² bvo 0% TOTAAL NIET-WONINGBOUW 0 m ² bvo #DEEL/0!			

FASERING WONINGBOUW (aantallen)		FASERING NIET-WONINGBOUW	

INVESTeringen				OPBReNGSTEN			
	Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)		Totaal (x 1.000)	Boekwaarde (x 1.000)	Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering				Uitgifte			
Grondvererving	0	0	0	Woningbouw	0,00	0	0
Sloop en ontruiming	0	0	0	Niet-Woningbouw	0,00	0	0
Tijdelijk beheer	0	0	0				
Bodemsanering	0	0	0	Overige opbrengsten			
Planontwikkelingskosten				Uitname gronden	0	0	0
Planontwikkeling	107	0	107	Tijdelijke verhuur	358	0	358
Voorbereiding- en realisatiefase				Bijdragen / Subsidies	0	0	0
Civiele werkzaamheden	0	0	0				
Voorbereidingskosten	0	0	0				
Bijdragen en financiële producten							
Overige kosten	122	0	122				
TOTAAL	229	0	229	TOTAAL	358	0	358



RESULTAAT	MPV 2015	MPV 2014	VERSCHIL
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE	-124.804 (OVERSCHOT)	- (NEUTRAAL)	-124.804 (VERBETERING)



Opmerkingen:

Projecten met het risicoprofiel hoog			Projectgebonden risico's			TOTAAL
Projecten	Planeconoom		ROOD	ORANJE	GROEN	
Stadshagen	J. Balk / W. v.d. Linde	€	5.152.876	€ 3.539.514	€ 310.000	€ 9.002.390
Voorsterpoort (Spolderwerkeiland)	W. vd Linde	€	-	€ -	-	€ -
Voorsterpoort (NNIEGG deel)	W. vd Linde	€	1.828.000	€ 1.325.000	€ 1.920.000	€ 5.073.000
Hessenpoort I en II	H. Bekkema	€	3.130.523	€ 550.000	€ 75.000	€ 3.755.523
Kamperpoort Katwolderplein	H. Bekkema	€	903.213	€ -	€ 1.857.236	€ 2.760.449
Oude Mars	M. Veldkamp	€	6.440.000	€ 360.000	-	€ 6.800.000
Kraanbolwerk	M. Veldkamp	€	1.133.500	€ 2.972.000	€ 635.000	€ 4.740.500
Langenholterweg/Geert Grootte	W. vd Linde	€	-	€ 1.057.000	€ 92.000	€ 1.149.000
Dorpsplan Wythmen	W. vd Linde	€	414.000	€ 943.000	€ 91.000	€ 1.448.000
Subtotaal		€	19.002.112	€ 10.746.514	€ 4.980.236	€ 34.728.862
Projecten met het risicoprofiel midden			Projectgebonden risico's			TOTAAL
Projecten	Planeconoom		ROOD	ORANJE	GROEN	
Stinspoort	D. Boersma	€	-	€ 225.000	-	€ 225.000
De Vrolijkheid	J. Balk	€	375.000	€ 200.000	-	€ 575.000
Bagijneweide	W. vd Linde	€	-	€ -	-	€ -
Noordereiland	M. Veldkamp	€	-	€ 210.000	-	€ 210.000
Recht van Opstal	W. vd Linde	€	-	€ -	-	€ -
Kanonsteeg/Derde Bredehoek	M. Veldkamp	€	-	€ -	-	€ -
Subtotaal		€	375.000	€ 635.000	-	€ 1.010.000
Projecten met het risicoprofiel laag			Projectgebonden risico's			TOTAAL
Projecten	Planeconoom		ROOD	ORANJE	GROEN	
Bos en Buitenplaatsen	H. Bekkema					€ -
Marslanden Zuid	H. Bekkema					€ -
Marslanden G	H. Bekkema					€ -
Zwolle Zuid	H. Bekkema					€ -
Kamperpoort midden	H. Bekkema		€	-	€ 26.750	€ 26.750
Campus Windesheim	H. Bekkema	€	-	€ -	-	€ -
Forelkolk	W. vd Linde					€ -
Wipstrikerallee	W. vd Linde					€ -
Kop Hanzeland	H. Bekkema					€ -
Westenholte Stins (NUTVW)	M. Veldkamp	€	-	€ -	€ 107.112	€ 107.112
Prinsendoort	H. Bekkema					€ -
Subtotaal		€	-	€ -	133.862	€ 133.862
Resume		€	19.377.112	€ 11.381.514	€ 5.114.097	€ 35.872.724

Colofon

Afdeling: Vastgoed
Opdrachtgever: A.N Jager
Opdrachtnemer: J. Balk

www.zwolle.nl