

Stappenplan Sociale wijkteams

Hieronder de processtappen op een rij		Wie	Tijdsplanning
Stap 1	Inrichten projectorganisatie en klankbordgroepen	PM & KM	Besluitvorming 5 juni 2014
Stap 2	Nadere uitwerking ontwerp: rollen, taken & verantwoordelijkheden, dienstverlening etc. van het sociale wijkteam o.b.v. de visie die er ligt en voorstel deelprojecten & bemensing	KM/werkorganisatie bestaande uit een vertegenwoordiger v.d. deelnemende organisaties	Voor eind juni
Stap 3	Stakeholdersanalyse	KM/samenwerkende organisaties	Voor eind juni
Stap 4	Voorstel tijdsplanning voor de deelprojecten komende maanden	KM/werkorganisatie	Voor eind juni
Stap 5	Besluitvorming over ontwerp en tijdsplanning (stappen 2 t/m 4)	Bestuurlijke tafel	Datum begin juli, wordt gepland
Stap 6	Nadere uitwerking deelprojecten o.a. starten selectieproces medewerkers sociale wijkteams	KM/werkorganisatie	Juli/aug
Stap 7	Besluitvorming nader te benoemen deelprojecten (stap 6)	Bestuurlijke tafel	2 ^e helft aug
Stap 8	Vorbereidingen inrichting sociale wijkteams	KM/werkorganisatie	Sept
Stap 9	Proefdraaien, evalueren en (evt.) bijstellen werkwijze sociale wijkteams o.b.v. de ervaringen van het 1 ^e stadsdeel	Voorstellen door KW/werkorganisatie, Besluitvorming door bestuurlijke tafel	Sept-dec