Bijlage met chronologisch overzicht

In 2018 is gestart met een voorbereidingskrediet voor de bouw van een nieuwe sporthal in Ruurlo. De jaren daarna is de bepaling van een locatie voor deze hal steeds omstreden geweest, waarbij het globaal gaat om een plek buiten de bebouwde kom bij zwembad De Meene of een centrale locatie in de buurt van de huidige sporthal aan de Fürstenauerstraat.

Dit blijkt uit het volgende chronologische overzicht:

- In januari 2019 adviseert bureau M3V om de sporthal aan de Nieuwe Weg te bouwen, maar dit wordt door het college terzijde geschoven en in juli 2019 veranderd in een plek bij het zwembad De Meene.
- In april 2020 stelt de kerngroep nieuwbouw sporthal Ruurlo, met daarin vertegenwoordigers namens de gemeente, de Stichting Zwembad Ruurlo, scholen en de georganiseerde sport, dat de keuze voor De Meene te prematuur is en adviseert drie locaties in het centrum nader uit te werken.
- In december 2020 stelt het college aan de gemeenteraad voor de sporthal te realiseren bij De Meene;
- In januari 2021 geven de binnensportverenigingen aan dat de kerngroep niet achter deze keuze stond en komt de voetbalvereniging Ruurlo met het aanbod een deel van het terrein beschikbaar te stellen voor de bouw van een sporthal;
- Op 16 maart 2021 volgt een geamendeerd raadsbesluit met daarin de opdracht vier locaties uit te werken, met inbegrip van de plek bij de voetbalvereniging;
- Op 1 december 2021 concludeert de projectgroep, onder regie van het bureau ICS, dat, in een vergelijking met De Meene en de Fürstenauerstraat, de locaties Nieuwe Weg en v.v. Ruurlo het best scoren;
- Op 7 december 2021 wordt de projectgroep ontbonden door het college, waarna een patstelling ontstaat, totdat de raad op 8 maart 2022 besluit de locaties De Meene, v.v. Ruurlo en Nieuwe Weg uit te werken op basis van 3 parameters, te weten investering, exploitatie en realisatietijd;
- Op 1 juni 2022 stelt het college de raad voor van slechts één parameter uit te gaan, namelijk de hoogte van de investering, en op basis hiervan te kiezen voor De Meene;
- Op 28 juni 2022 stelt een geamendeerd raadsbesluit dat, alvorens een bouwkrediet voor De Meene toe te kennen, een volledig inzicht in de investeringskosten gewenst is. Verder moet onderzocht worden of de voetbalvereniging mogelijk ook naar De Meene kan verhuizen;
- Op 30 augustus 2023 stelt het college dat verhuizing van de voetbalvereniging niet onmogelijk wordt geacht, hetgeen op 26 oktober 2023 in een raadsbrief wordt bevestigd;

- Op 21 november 2023 stelt de raad in een geamendeerd raadsbesluit vast, dat een inpassingstudie aantoont, dat er voor de v.v. Ruurlo onvoldoende plek is op de beoogde locatie in De Meene. Verder wordt gesteld dat er een herijking moet plaatsvinden tussen de locaties De Meene en v.v. Ruurlo en dat “Uitgangspunt is het realiseren van een sporthal met 4 zaaldelen op een plek waar zoveel mogelijk synergie is te bereiken”.
- Op 26 maart 2024 stelt het college in een raadsbrief dat op basis van de hoogte van de investering een keuze voor De Meene ontstaat;
- In de zomer van 2024 ontstaat er een bestuurscrisis in Berkelland. Hierdoor komt een einde aan de coalitie van CDA, D66, PvdA en VVD. Wisselende raadsmeerderheden zullen in het vervolg van de raadsperiode tot besluitvorming leiden.
- Op 6 november 2024 sturen de gezamenlijke binnensportverenigingen samen met onder meer de v.v. Ruurlo, Kinderopvang Avonturijn en Daltonschool Willibrordus een zogeheten businesscase naar de raad met daarin een opzet voor een programma van eisen van 3216 m2, met aanvullende ruimte voor de voetbalvereniging, dat binnen een bedrag van 12,5 miljoen euro bij de voetbalvereniging gebouwd kan worden.