	2025				2026				2027				2028				2029				2030		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
Startnotitie																							
opstellen																							
ambtelijk akkoord																							
college																							
SOK																							
opstellen																							
ambtelijk akkoord																							
college																							
ROP																							
opstellen																							
ambtelijk akkoord																							
participatiemoment																							
college																							
participatiemoment																							
raad																							
AOK																							
opstellen																							
ambtelijk akkoord																							
college																							
Voorbereiding realisatie																							
DO																							
Bestek																							
Aanbesteding																							
Omgevingsplan/BOPA/TAMIMRO																							
opstellen																							
particpatiemoment																							
procedure																							
Omgevingsvergunning																							
aanvraag																							
procedure																							
Tijdelijke huisvesting scholen																							
Realisatie																							
Bouwrijp																							
Start Bouw woningen												70%											
Woonrijp																							
Verkoop																							
Renovatie scholen																							