planning huisvestingsverordening regio Arnhem Nijhmegen 2024 versie 20.09.2022

waneer		wat	wie
juni 222		start projectgroep	projectgroep
juni 2022	1	vaststelling procesvoorstel	projectgroep
juni 2022	2	evaluatie voorbereiden	projectgroep
		kern: enquête + schaarste opnieuw onderbouwen	
		extra vragen effecten woonruimteverdeling	
aug/sept 2022	3	schrijven startnotitie	Arnhem + Nijmegen
aug /sept 2022		uitvoeren evaluatie onderzoek	Enserve / projectgroep
sept. 2022	4	oplevering evaluatie rapport	projectgroep
26-sep-22		Adviesgroep woningcorporaties	
5-okt-22		portefeuillehoudersoverleg regio	agenda: startnotitie, evaluatie + vooruitblik proces
13-okt-22		Adviesgroep woningcorporaties	
19-okt-22		Informatieavond huurdersorganisaties en woningzoekenden	projectgroep
31-okt-22		overleg met Regionale Urgentie Commissie	delegatie projectgroep
2-nov-22		Bestuurlijk overleg woningcorproraties	
nov-22		Verwerken reacties gemeenten	Arnhem + Nijmegen
nov-22	5	schrijven voorstel hoofdlijnen van aanpassing	projectgroep
nov. 2022	6	vaststellen hoofdlijnen nieuwe regels	colleges B&W regiogemeenten en bestuurders corporaties
nov-mar 2023		uitwerking nieuwe verordening	projectgroep
		actualiseren bestuursovereenkomst	Arnhem + Nijmegen
7-dec-22		portefeuillehouders regio	agenda: stand van zaken
april 2023	7	concept hvv + bijlagen gereed	projectgroep
mei 2023	8	collegebesluiten vrijgave voor inspraak	colleges van B&W, deadline 30 mei 2023
juni 2023		formele inspraak minimaal 6 weken tot 14 juli	alle belanghebbenden, geen inspraak in zomervakantie
juni 2023		informatieavond huurders/wozo's	
aug. 2023	9	inspraak verwerken	A+N
aug. 2023	10	definitief voorstel hvv	colleges van B&W
sept-dec 2023		vaststelling door 18 gemeenteraden	gemeenteraden, deadline 22 december