Stand van zaken project Omgevingswet

Raadscommissie

12 april 2021

Agenda

Update na de presentatie van mei 2020

- Landelijke ontwikkelingen
- De stand van zaken te Stadskanaal
  - De prioriteiten voor onszelf
  - De Omgevingsvisie
  - Het Omgevingsplan
  - De werkprocessen en informatievoorziening

Landelijke ontwikkelingen

Onzekerheid is de enige zekerheid

- Uitstel Omgevingswet: van 2017 naar 2019, naar 2021, naar 2022
  - Laatste keer vanwege Digitaal Stelsel Omgevingswet (ICT)

- Nog onzekerheid over 2022
  - DSO onvoldoende beschikbaar voor testen
  - Corona bemoeilijkt samenwerking
  - Eerste Kamer kritisch, beraadt zich op invoeringsdatum “tot de zomer”
  - Maar; niet controversieel verklaard en VNG, IPO vragen om niet verder uit te stellen

De stand van zaken te Stadskanaal

Van goed naar beter voor initiatiefnemers

- In 3 fases voeren we de Omgevingswet in (zie presentatie mei 2020)
- Fase 1 zijn prioriteiten voor onszelf,
  die we ook zonder de Omgevingswet zouden hebben opgepakt:
  - Vervangen verouderde bestemmingsplannen
  - Visie op onze leefomgeving
  - Verbeteren regie op de VTH-processen en het casemanagement
  - Oplossen knelpunten in de informatievoorziening
  - De goede samenwerking met ODG in scherpere (proces)afspraken vastleggen
    - Waaronder voor het klantcontact

De Omgevingsvisie van Stadskanaal

Uitstel zonder afstel

- Verkenning Omgevingsvisie + participatieplan februari 2020 vastgesteld
- Coronacrisis: participatietraject Omgevingsvisie uitgesteld
- Digitaal participatietraject is onderzocht,
  keuze voor uitstel tot fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn:
  - Wettelijke deadline: 2024
  - Het onderwerp is ‘hoog over’
  - We hebben tot 2019 al veel opgehaald, behoefte is aan verdieping in creatieve sessies

Het Omgevingsplan van Stadskanaal

De laatste loodjes!

De stand van zaken

- Het concept is klaar!
- Besprekingen met provincie, Omgevingsdienst en breed intern lopen nu
- Doel: het definitieve ontwerp medio dit jaar gereed

Wat is het precies voor een plan?

- Formeel een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ vanuit de Crisis- en herstelwet (Chw)
- Eén plan voor ons totale grondgebied! *Harmonisatie* en *actualisatie* hebben centraal gestaan

De Chw-mogelijkheden benutten wij om de Omgevingswet als grondslag te nemen:

- Opzet en verbeelding op basis van het casco Omgevingsplan van de VNG
- Een voorzichtig begin met minder en eenvoudigere regels
- Meer gericht op activiteiten dan bestemmingen
- De eerste 2 gemeentelijke verordeningen er (deels) in verwerkt

En daarom kunnen we het Chw-plan alvast ons Omgevingsplan versie 1 noemen.

Het Omgevingsplan van Stadskanaal

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is tijdrovend

Een m.e.r. is verplicht voor ons Omgevingsplan versie 1

- Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de zomer van 2020 ter inzage gelegen
- Slechts 3 kleine opmerkingen ontvangen
- Stikstofonderzoek heeft veel tijd gevraagd
- M.e.r. berekening is in afrondende fase en is bepalend voor het vervolg

Werkprocessen & informatievoorziening

Nog veel te doen, maar samen staan we sterk

Provinciale samenwerking
- In het Regionaal Platform Omgevingswet Groningen (RPOG)
- Roadmap opgesteld en in uitvoering
- Diverse werkgroepen, waaronder voor de Ketensamenwerking

Intern zaken aangescherpt
- Interne processen beschreven
- Succesvol een VTH-cluster gerealiseerd:
  - procesmanager, casemanager en administratieve ondersteuning

Acties in nauw overleg met de Omgevingsdienst
- Procesafspraken vanuit het RPOG vraagt nieuwe/andere werkafspraken met ODG
- Knelpunten in de informatievoorziening vragen aandacht (dossiervorming en archivering)
- In afstemming met gemeente Midden-Groningen

Een betrokken gemeenteraad

De planning op hoofdlijnen

- Omgevingsvisie: *nog niet bekend*
- Omgevingsplan versie 1:
  - Juli/augustus: ontwerp gereed incl. afronding gesprekken met provincie en ODG
  - September/oktober: vaststelling door het college
  - Oktober/november: ter inzage
  - Vaststelling definitief Omgevingsplan door gemeenteraad: medio 2022
- Werkprocessen & Informatievoorziening
  - Instellen VTH-cluster: gereed per 1/2/2021
  - Werkprocessen ‘ketensamenwerking’ vertalen naar interne processen en afspraken met ODG: juni
  - Afstemming met ODG, vastleggen nieuwe werkafspraken: oktober

- Voorstel: Na deze zomer een informatieve bijeenkomst met de raadscommissie, agenda is afhankelijk van wel/geen uitstel Omgevingswet