SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(Artikel 39 Reglement van Orde)

Datum:	5 mei 2024
Steller vragen:	Wanda Geertsma
Onderwerp:	Zorgen over vertraging project Kortezwaag
Vragen:	Op de raadsvergadering van maandag 22 april jl. meldde wethouder Van Opzeeland onverwacht dat het project Kortezwaag, voor wat betreft de renovatie van de huidige sporthal, vertraging oploopt. Als oorzaak noemde hij: ‘de constructie is anders dan verwacht en een ecologisch onderzoek mbt vleermuizen’. De portefeuillehouder gaf daarbij tevens aan dat ‘de details te complex zijn om te delen’, maar dat er ook ‘geen onoverkomelijke problemen worden verwacht’. Naar aanleiding van deze korte mededeling over dit belangrijke project voor Gorredijk e.o. hebben wij de volgende vragen aan het college: 1. Welke impact heeft de vertraging op de betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld het sportcomplex Kortezwaag, de sportverenigingen en LDODK die tot kortgeleden steeds van de gemeente te horen hebben gekregen in het najaar 2024 gebruik te kunnen maken van de vernieuwde sporthal? 2. Wanneer wist het college van de vertraging (datum) en wanneer zijn de betrokken partijen voor het eerst (datum) door het college over de vertraging geïnformeerd? Heeft het college met de kennis van nu, dit op zorgvuldige wijze gedaan? 3. Hoe kan het dat de twee genoemde factoren (andere constructie en benodigd ecologisch onderzoek) niet eerder in het project als mogelijke risico’s zijn geïdentificeerd zodat er maatregelen konden worden genomen om de risico’s te beheersen/elimineren? 4. Waarom is er in de laatste projectrapportage Q4 2023 (raadsvergadering 26 februari 2024) die de gemeenteraad van het college heeft ontvangen geen waarschuwing afgegeven dat de constructie of het aanvullend onderzoek van vleermuizen mogelijk tot het aanpassen van de fasering/planning zou leiden? 5. Wanneer is er daadwerkelijk opdracht gegeven tot ecologisch/flora & fauna onderzoek en wanneer is dit onderzoek gestart? Graag ontvangen wij de concrete data van de opdrachtbevestiging en startdatum onderzoek(en). 6. Dat (bouw)projecten moeten voldoen aan natuurwetgeving (stikstof, flora & fauna) en dat dergelijke vergunning trajecten veel tijd kosten is volgens ons algemeen bekend. Is het college van mening dat daar tijdig is op geanticipeerd en dat de opdracht voor het ecologisch onderzoek tijdig is verstrek? Zoja waarom wel, zo nee, waarom niet?

	7. Welke impact hebben deze ontwikkelingen en de vertraging in de renovatie van de sporthal op de aanbesteding van het project Kortezwaag, qua tijd, planning, kwaliteit en geld? 8. Welke maatregelen heeft het college inmiddels genomen om dergelijke 'onverwachte ontwikkelingen' in dit project (en andere bouwprojecten) in de toekomst te voorkomen? 8. Graag ontvangen wij een actuele planning en fasering van het project Kortezwaag, die is afgestemd met de betrokken partijen en indien nodig voorzien van een toelichting, zodat wij aan de hand daarvan de voortgang als raad kunnen volgen.
Toelichting:	De renovatie/vernieuwbouw van Kortezwaag is een groot (bouw)project voor de gemeente Opsterland en er zijn veel partijen, zoals sportverenigingen, het zwembad De Delte en LDODK bij betrokken. Het project kent helaas ook al een lange voorgeschiedenis. Als VVD vinden wij het niet alleen belangrijk dat het project slaagt en dat er conform planning en voor het afgesproken budget een mooi nieuw sportcomplex Kortezwaag voor Gorredijk en omstreken wordt gebouwd, maar ook dat de communicatie en samenwerking met alle betrokkenen gedurende dit proces zorgvuldig verloopt.
Ondertekening en naam:	Namens de VVD Fractie, Wanda Geertsma