Gemeente Borne

Bestuurlijke memo

Nummer
23int02246

aan	Van	Opsteller	datum
Gemeenteraad Borne	D. Vermorken	H. Vermeulen	13-6-23

betreft
Uitstel oprichting Sportbedrijf

Portefeuillehouder
D. Vermorken

Argumentatie voor aanbieding memo aan de gemeenteraad:
De gemeenteraad is betrokken bij de plannen rondom de oprichting van een sportbedrijf voor de gemeente Borne.

Geachte raadsleden,

Op 22 november 2022 heeft het college het besluit genomen tot de oprichting van een sportbedrijf voor de gemeente Borne per 1 september 2023, onder de voorwaarde van het tekenen van een realisatieovereenkomst voor de verbouwing van het Wooldrik. In het besluitvormingstraject rondom het sportbedrijf hebt u hiervoor uw wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt.
Nu de verbouwing van het Wooldrik in de voorgestelde vorm niet doorgaat en er een andere invulling komt, heeft het college een besluit genomen over uitstel van het sportbedrijf. Via deze memo wil ik u daar graag over informeren.

Voor het sportbedrijf betekent uitstel van de verbouwing dat er opnieuw nagedacht moet worden over de invulling van faciliteiten en voorzieningen op het gebied van sporten en bewegen. Keuzes die hierop van invloed zijn, betreffen onder andere keuzes rondom de beachvelden, de horeca, kantoorruimtes, de VIP-room ruimte e.d. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een langere overbruggingsperiode voor de gebruikers in de tijdelijke situatie tot de realisatie van de nieuwe sportaccommodatie. Uitgaande van de periode die nodig is voor een nieuw ontwerp, de aanbestedingsprocedure en de daadwerkelijke verbouwing, lijkt een periode van circa 2 jaar aannemelijk. Hierdoor kan de exploitatie vooralsnog niet op de beoogde manier plaatsvinden en kan omzet van onder andere de beach en horeca niet worden gerealiseerd.

Gelet op deze koerswijziging, heeft het college het besluit genomen om de komst van het sportbedrijf uit te stellen tot minimaal een half jaar voor de oplevering van Sportcentrum Borne-West en te starten bij aanvang van een nieuw kalenderjaar (verwacht 1-1-2026). Dit laatste beperkt onder andere de administratieve lasten.

Een zwaarwegende factor bij de invulling en de consequenties voor het Sportbedrijf is het aflopen van het contract met Laco (huidige exploitant van het zwembad) per 1 september 2023 en de mogelijkheid om een nieuw contract aan te gaan voor deze dienstverlening. Dit lijkt echter zowel juridisch, inkoop technisch en in het kader van rechtmatigheid goed te kunnen worden onderbouwd. We kunnen een nieuw contract met Laco aangaan voor de periode van 1 september 2023 tot 1 januari 2026 met optie op tussentijdse opzegging per half jaar en verlenging van maximaal 1 jaar, zonder dat dit verdere consequenties heeft. Verlengen na 31 december 2026 is echt niet meer mogelijk. Als dat aan de orde is, zal tijdig een nieuwe Europese aanbesteding moeten worden gestart.

Met het uitstel van het sportbedrijf wordt de tijdelijke situatie van het team Borne Sport bij de gemeente Borne verlengd tot aan de sport van het sportbedrijf. Ook moet worden nagedacht over verdere invulling van de (tijdelijke) rol van de adviescommissie sport en bewegen. De commissie heeft immers een belangrijke rol in de verbinding van sport en bewegen in de praktijk met bestuurlijke afwegingen. Met de leden van de adviescommissie vindt hierover verdere afstemming plaats.

Met de OR heeft inmiddels afstemming plaatsgevonden over het uitstel van het sportbedrijf. Geconcludeerd is dat het voorstel niet voor advies aan de OR hoeft worden voorgelegd, omdat het feitelijk gaat om continuering van een bestaande situatie.

Het is een langlopend traject van ruim 10 jaar, waarin eindelijk het besluit was genomen om te starten met het sportbedrijf. We realiseren ons dat met name bij een deel van de betrokken medewerkers er teleurstelling heerst. Aan de andere kant is er naar verwachting ook begrip voor uitstel, omdat er op dit moment rondom de invulling en realisatie van sportcentrum Borne-West nog veel onduidelijkheid is. Over de voortgang van project Sportcentrum Borne-West wordt u aanvullend geïnformeerd en tijdig in de besluitvorming betrokken. Zodra er duidelijkheid is over de beoogde opleverdatum, zullen we verdere stappen zetten in de oprichting van het sportbedrijf.

Ik vertrouw erop u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens college van burgemeester en wethouders,

David Vermorken