Was/wordt overzicht naar aanleiding van de behandeling in de raadscommissie van 2 februari jl. Agendapunt: Uitvoering motie "Grip op grondexploitatie en grote projecten".

Aanpassing Advies en raadsbesluit Uitvoering motie "Grip op grondexploitaties en grote projecten"

Besluitpunt 6:

Was:
Project is afgerond en het gevraagde besluit is om akkoord gaan met het bestemmen van het restant subsidie ad € 139.500 voor ondernemers als dekking voor de extra uitgaven van het gehele uitgevoerde traject.

Wordt:
Project is afgerond en het volgende besluit wordt gevraagd om akkoord te gaan:
- Om het restant subsidiebedrag van het project Planet ad € 139.500 ten gunste van de algemene reserve te brengen;
- Om een bedrag van € 139.500 uit de Algemene Reserve te nemen en gebruiken als dekking voor de extra uitgaven van het uitgevoerde project.

Besluitpunt 8
Nieuw:
- dat in juni 2021 een geactualiseerde versie van de "grondexploitaties en grote projecten" aangeboden wordt door het college aan de gemeenteraad, waarbij het college naast de informatie over de grondexploitaties en grote projecten de raad informeert over de uitvoering met betrekking tot de nieuwe werkwijze zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de bijlage "uitvoering motie Grip op grondexploitaties en grote projecten:
- dat de herberekende grondexploitaties jaarlijks separaat behandeld worden in de gemeenteraad voor besluitvorming in de maand maart;
- dat het huidige college een overdrachtsdocument opstelt over de grote projecten en grondexploitaties voor het nieuwe college;
- dat in de financiële verordening (actualisatie 2e kwartaal 2021) onderstaande punten worden opgenomen over de grondexploitaties en grote projecten:
  *Bij grote projecten wordt een startnotitie opgesteld, waarin opgenomen de belangrijkste aanbevelingen van de rekenkamer, waaronder de informatiemomenten, risico – analyse, planning en het financiële kader. Aanvullend het instellen van een stuurgroep en projectgroep, waarin verantwoording wordt afgelegd over de financiën, planning en de risico's aan het college en informatie aan de gemeenteraad.

Besluitpunt 8 wordt besluitpunt 9

Was/wordt bijlage "uitvoering motie grondexploitatie en grote projecten".

Grondexploitaties overzicht lopende grondexploitaties (pagina 8):
De kolom actuele boekwaarde bij de Tuunen Den Burg oost is het bedrag van de voorziening aangepast.
Was € 863.903 moet zijn: € 836.903.

Bij Den Burg west (pagina 9) is de term Besluit begroting en verantwoording correct opgenomen, inclusief een "link" naar de notitie van de commissie Besluit begroting en verantwoording.

Project planet de Koog is de besluitvorming conform toezegging in de commissievergadering aangepast
Was:
Project is afgerond en het gevraagde besluit is om akkoord gaan met het bestemmen van het restant subsidie ad € 139.500 voor ondernemers als dekking voor de extra uitgaven van het gehele uitgevoerde traject.

Wordt:
Project is afgerond en het volgende besluit wordt gevraagd om akkoord te gaan:

- Om het restant subsidiebedrag van het project Planet ad € 139.500 ten gunste van de algemene reserve te brengen;
- Om een bedrag van € 139.500 uit de Algemene Reserve te nemen en gebruiken als dekking voor de extra uitgaven van het uitgevoerde project.