De Nieuwe Doelen

16 september 2021

GEMEENTE GORINCHEM

Chronologisch overzicht

2021

Feb	Raadsbesluit uitvraag
Apr	Start uitvraag
Mei	Gesprekken met geïnteresseerden
Jul	KBG en besluit tot I&O
Sep	I&O op 2 en 16 sept
Nov	B&A en besluitvorming

2022

Medio 2022:

- Uitkomst van de aanbesteding voor de exploitatie
- Procedure voor het aanpassen van het bestemmingsplan
- Raadsbesluit om te starten aanbesteding voor de renovatie/verbouw van het pand en om het gereserveerde budget voor de verbouwing beschikbaar te stellen