Kindcentrum Hoogwoud

13 oktober 2022





WAAR GAAT HET OVER?

- STARTSITUATIE
- BETROKKEN PARTNERS
- PROCES
- STAND VAN ZAKEN

STARTSITUATIE / BETROKKEN PARTNERS

- RAADSBESLUITEN
- BOUWHEEROVEREENKOMST
- BESCHIKBARE BUDGETTEN





PROCES

- STEDENBOUWKUNDIG
- VAN SCHETSONTWERP (SO) NAAR DEFINITIEF ONTWERP (DO)
- AANBESTEDING
- VERANDERENDE (BOUW)WERELD



VERVOLGPROCES

- AANBESTEDINGSRESULTAAT
- RAADSVOORSTEL
- HOE VERDER?
- (POSITIEVE) TIJDSPLANNING



Q1 2023	START BOUW
Q2 2024	14/15 MAANDEN BOUWTIJD
	SLOOP KINDERDAGOPVANG/AANLEG TERREIN
Q3 2024	INGEBRUIKNAME

VRAGEN?

