OWO-samenwerking
Samen sterker!

VERBETERPLAN ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER OWO

Inleiding

Voor het Interbestuurlijk toezicht (IBT), onderdeel Archief- en informatiebeheer moet er jaarlijks informatie worden aangeleverd aan de provincie. De gegevens die de OWO gemeenten onder andere moeten aanleveren zijn:

- Het archiefjaarverslag.
- Het ingevulde KPI-formulier.
- Een verbeterplan.

Tot nu toe was het verbeterplan een onderdeel van het archiefjaarverslag.

Hoe is de opzet per verbeterpunt?
Per verbeterpunt wordt aangegeven

- Wat het eindproduct is
- Welke stappen moeten worden doorlopen
- Wat de status is van het verbeterpunt
- Wat de status en planning is van de verschillende stappen

De status is zo aangegeven:

Nog niet gestart	
Mee bezig	
Afgerond	

De planning is zo aangegeven:

	•

Dit verbeterplan is een dynamisch document. We passen dit verbeterplan aan wanneer de status van het verbeterpunt wijzigt of planning van de stappen wijzigt. Dit wordt bijgehouden via versiebeheer.
De afgeronde verbeterpunten worden verwijderd uit het verbeterplan nadat het verbeterplan is toegestuurd naar de toezichthouder.

Versiebeheer		
Datum	**Versie**	**Wijzigingen**
april 2018	Opzet verbeterplan	Besproken met teamleider DIV
mei/juni 2018	Concept	Planningen besproken met betrokkenen
juni 2018	Versie 1.0	Feedback verwerkt
April/mei 2019	Versie 2.0	De huidige stand van zaken verwerkt
Mei/juni 2020	Versie 3.0	De huidige stand van zaken verwerkt / Lay-out
Mei 2021	Versie 4.0	De huidige stand van zaken verwerkt
Juli 2021	Versie 4.1	Planning na feedback aangepast

Overzicht van de verbeterpunten

Hieronder staan de verbeterpunten uit het verbeterplan. Op de volgende pagina's staat per punt de uitwerking.

1. Vaststellen beheerregeling informatiebeheer Ooststellingwerf 5
2. Vaststellen beheerregeling informatiebeheer Weststellingwerf 6
3. Vaststellen beheerregeling informatiebeheer Opsterland 7
4. Vaststellen aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats Ooststellingwerf 8
5. Vaststellen aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats Weststellingwerf 9
6. Vaststellen aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats Opsterland 10
7. Opstellen metadataschema OWO 11
8. Bewerken archiefblok 1990-1999 Ooststellingwerf 12
9. Bewerken archiefblok 1970-1979 Weststellingwerf 13
10. Bewerken archiefblok 1980-1995 Weststellingwerf 14
11. Bewerken archiefblok 1985-1999 Opsterland 15
12. Bewerken archiefblok bouwvergunningen Opsterland 16
13. Bewerken archiefblok milieuvergunningen Opsterland 17
14. Opstellen calamiteiten- en ontruimingsplan archiefbewaarplaats/-ruimte Ooststellingwerf 18
15. Opstellen calamiteiten- en ontruimingsplan voor de archiefbewaarplaats/-ruimte Weststellingwerf 19
16. Opstellen calamiteiten- en ontruimingsplan archiefruimte Opsterland 20
17. Opstellen bezoekersreglement OWO 21
18. Opstellen mandaatregeling met betrekking tot de archiefzorg Weststellingwerf 22
19. Opstellen mandaatregeling met betrekking archiefzorg Opsterland 23
20. Opstellen acquisitiebeleid OWO 24
21. Opstellen bewaarstrategie 25
22. Vaststellen vernietigingsproces 26
23. Vaststellen procedure kwaliteitscontroles vakapplicaties 27
24. Maken overzicht van te bewaren archiefbescheiden 28
25. Aanwijzen van een gemeentearchivaris OWO 29
26. Aansluiten op een e-Depot OWO 30
27. Instellen van een Strategisch Informatieoverleg (SIO) OWO 31
28. Deelnemen aan Fries Archiefnet OWO 32
29. Deelnemen aan AlleFriezen.nl Weststellingwerf 33

1. Vaststellen beheerregeling informatiebeheer Ooststellingwerf

Status	
Eindproduct	Vastgestelde beheerregeling informatiebeheer Ooststellingwerf
Toelichting	Wordt gelijktijdig gedaan met de aanwijzingsbesluiten archiefbewaarplaatsen OWO

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opstellen concept regeling																																					
Voorleggen aan DIV																																					
Voorleggen aan afdelingshoofd bedrijfsvoering OWO																																					
Voorleggen aan de Counterparts																																					
Voorleggen aan de MT’s																																					
Opstellen collegevoorstellen (3x)																																					
Beheerregeling laten vaststellen																																					
Besluiten laten publiceren																									•												

2. Vaststellen beheerregeling informatiebeheer Weststellingwerf

Status	
Eindproduct	Vastgestelde beheerregeling informatiebeheer Weststellingwerf
Toelichting	Wordt gelijktijdig gedaan met de aanwijzingsbesluiten archiefbewaarplaatsen OWO

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opstellen concept regeling																																					
Voorleggen aan DIV																																					
Voorleggen aan afdelingshoofd bedrijfsvoering OWO																																					
Voorleggen aan de Counterparts																																					
Voorleggen aan de MT’s																																					
Opstellen collegevoorstellen (3x)																																					
Beheerregeling laten vaststellen																																					
Besluiten laten publiceren																									•												

3. Vaststellen beheerregeling informatiebeheer Opsterland

Status	
Eindproduct	Vastgestelde beheerregeling informatiebeheer Opsterland
Toelichting	Wordt gelijktijdig gedaan met de aanwijzingsbesluiten archiefbewaarplaatsen OWO

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opstellen concept regeling																																					
Voorleggen aan DIV																																					
Voorleggen aan afdelingshoofd bedrijfsvoering OWO																																					
Voorleggen aan de Counterparts																																					
Voorleggen aan de MT’s																																					
Opstellen collegevoorstellen (3x)																																					
Beheerregeling laten vaststellen																																					
Besluiten laten publiceren																									•												

4. Vaststellen aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats Ooststellingwerf

Status	
Eindproduct	Vastgesteld besluit aanwijzing archiefbewaarplaats
Toelichting	Wordt gelijktijdig gedaan met het vaststellen van de beheerregelingen informatiebeheer OWO

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opstellen concept besluit																																					
Voorleggen aan DIV																																					
Voorleggen aan afdelingshoofd bedrijfsvoering OWO																																					
Voorleggen aan de Counterparts																																					
Voorleggen aan de MT’s en OWO directie																																					
Opstellen collegevoorstel																																					
Aanwijzingsbesluit laten vaststellen																																					
Besluit laten publiceren																									•												

5. Vaststellen aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats Weststellingwerf

Status	
Eindproduct	Vastgesteld besluit aanwijzing archiefbewaarplaats
Toelichting	Wordt gelijktijdig gedaan met het vaststellen van de beheerregelingen informatiebeheer OWO

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opstellen concept besluit																																					
Voorleggen aan DIV																																					
Voorleggen aan afdelingshoofd bedrijfsvoering OWO																																					
Voorleggen aan de Counterparts																																					
Voorleggen aan de MT’s en OWO directie																																					
Opstellen collegevoorstel																																					
Aanwijzingsbesluit laten vaststellen																																					
Besluit laten publiceren																									•												

6. Vaststellen aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats Opsterland

Status	
Eindproduct	Vastgesteld besluit aanwijzing archiefbewaarplaats
Toelichting	Wordt gelijktijdig gedaan met het vaststellen van de beheerregelingen informatiebeheer OWO

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opstellen concept besluit																																					
Voorleggen aan DIV																																					
Voorleggen aan afdelingshoofd bedrijfsvoering OWO																																					
Voorleggen aan de Counterparts																																					
Voorleggen aan de MT’s en OWO directie																																					
Opstellen collegevoorstel																																					
Aanwijzingsbesluit laten vaststellen																																					
Besluit laten publiceren																									•												

7. Opstellen metadataschema OWO

Status	
Eindproduct	Vastgesteld metadataschema
Toelichting	Landelijk wordt gewerkt aan het door ontwikkelen van het ‘Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden’ (TMLO). Dit wordt straks ‘Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie’ (MDTO). In afwachting van eventuele vernieuwingen/veranderingen gaat dit worden opgepakt.

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opstellen concept metadataschema																								•													
Voorleggen aan DIV																																					
Voorleggen aan afdelingshoofd bedrijfsvoering OWO																																					
Voorleggen aan de counterparts en MT’s																																					
Voorleggen aan de OWO directie																																					
Opstellen collegevoorstellen (3)																																					
Metadataschema laten vaststellen																																					

8. Bewerken archiefblok 1990-1999 Ooststellingwerf

Status	
Eindproduct	Overgebracht archiefblok met een inventaris
Toelichting	Van dit archiefblok van 170 m¹ is tot nu toe 74 m¹ beschreven

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschrijven inhoud dossiers																																					
Definitieve inventaris maken		•	•	•	•	•	•	•	•																												
Dossiers splitsen		•	•	•	•	•	•	•	•																												
Dossiers ompakken in zuurvrij materiaal		•	•	•	•	•	•	•	•																												
Opstellen besluit beperking openbaarheid																											•										
Opstellen verklaring van vernietiging																											•										
Opstellen verklaring van overbrenging																											•										
Het besluit beperking openbaarheid laten vaststellen en de verklaringen van overbrenging en vernietiging laten ondertekenen																											•										

9. Bewerken archiefblok 1970-1979 Weststellingwerf

Status	
Eindproduct	Overgebracht archiefblok met een inventaris
Toelichting	Archiefblok van 136 m¹

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschrijven inhoud dossiers																																					
Definitieve inventaris maken																				•	•	•	•														
Dossiers splitsen																																					
Dossiers ompakken in zuurvrij materiaal																																					
Opstellen besluit beperking openbaarheid																								•													
Opstellen verklaring van vernietiging																								•													
Opstellen verklaring van overbrenging																								•													
Het besluit beperking openbaarheid laten vaststellen en de verklaringen van overbrenging en vernietiging laten ondertekenen																									•											

10. Bewerken archiefblok 1980-1995 Weststellingwerf

Status	
Eindproduct	Overgebracht archiefblok met een inventaris
Toelichting	Van dit archiefblok van 154 m¹ moet nog 60,5 m¹ worden omgenummerd en omgepakt in zuurvrij materiaal

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschrijven inhoud dossiers																																					
Definitieve inventaris maken																				•	•	•	•														
Dossiers splitsen																																					
Dossiers ompakken in zuurvrij materiaal																				•	•	•	•														
Opstellen besluit beperking openbaarheid																								•													
Opstellen verklaring van vernietiging																								•													
Opstellen verklaring van overbrenging																								•													
Het besluit beperking openbaarheid laten vaststellen en de verklaringen van overbrenging en vernietiging laten ondertekenen																								•													

11. Bewerken archiefblok 1985-1999 Opsterland

Status	
Eindproduct	Overgebracht archiefblok met een inventaris
Toelichting	104m¹ waarvan 7m¹ verwerkt

		Planning																																			
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschrijven inhoud dossiers																																					
Definitieve inventaris maken																																					
Dossiers splitsen																																					
Dossiers ompakken in zuurvrij materiaal																																					
Opstellen besluit beperking openbaarheid																																					
Opstellen verklaring van vernietiging																																					
Opstellen verklaring van overbrenging																																					
Het besluit beperking openbaarheid laten vaststellen en de verklaringen van overbrenging en vernietiging laten ondertekenen																															•						

12. Bewerken archiefblok bouwvergunningen Opsterland

Status	
Eindproduct	Overgebracht archiefblok met een inventaris
Toelichting	357m¹ waarvan 17,5m¹ beschreven De bouwvergunningdossiers zijn in april 2018 verhuisd naar Wolvega. De planning was om de bouwvergunningen geschoond naar de archiefbewaarplaats in Wolvega te verhuizen. DIV is nu bezig om de overzichtslijst te maken. Het archiefblok bouwvergunningen Opsterland is een omvangrijk traject. Ten tijde van het opstellen van het IBT Toezichtplan is alleen bekend dat met de gehanteerde norm voor archiefbewerking, er 6,5 jaar bewerktijd verwacht wordt (begonnen Q3-2020). Vanuit team OWO DIV wordt nader onderzocht hoe de bewerking van dit archiefblok het beste kan worden aangepakt. Ook wordt later bekeken wat de beste te hanteren norm is voor dit archiefblok. De gereed planning wordt dan eind 2027.

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschrijven inhoud dossiers																																					
Definitieve inventaris maken																																					
Dossiers splitsen																																					
Dossiers ompakken in zuurvrij materiaal																																					
Opstellen besluit beperking openbaarheid																																					
Opstellen verklaring van vernietiging																																					
Opstellen verklaring van overbrenging																																					
Het besluit beperking openbaarheid laten vaststellen en de verklaringen van overbrenging en vernietiging laten ondertekenen																																					

13. Bewerken archiefblok milieuvergunningen Opsterland

Status	
Eindproduct	Overgebracht archiefblok met een inventaris
Toelichting	58m¹

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschrijven inhoud dossiers																																					
Definitieve inventaris maken																																					
Dossiers splitsen																																					
Dossiers ompakken in zuurvrij materiaal																																					
Opstellen besluit beperking openbaarheid																																					
Opstellen verklaring van vernietiging																																					
Opstellen verklaring van overbrenging																																					
Het besluit beperking openbaarheid laten vaststellen en de verklaringen van overbrenging en vernietiging laten ondertekenen																						•															

14. Opstellen calamiteiten- en ontruimingsplan archiefbewaarplaats/-ruimte Ooststellingwerf

Status	
Eindproduct	Aangepast BHV-plan
Toelichting	

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inventariseren welke plannen er zijn binnen de gemeente																																					
Overleg met de betrokken afdeling die het BHV-plan moet aanpassen																																					
Aanleveren gegevens																								•													

15. Opstellen calamiteiten- en ontruimingsplan voor de archiefbewaarplaats/-ruimte Weststellingwerf

Status	
Eindproduct	Aangepast bedrijfsnoodplan
Toelichting	

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inventariseren welke plannen er zijn binnen de gemeente																																					
Overleg met de betrokken afdeling die het BHV-plan moet aanpassen																																					
Aanleveren gegevens																								•													

16. Opstellen calamiteiten- en ontruimingsplan archiefruimte Opsterland

Status	
Eindproduct	Aangepast BHV-plan
Toelichting	

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inventariseren welke plannen er zijn binnen de gemeente																																					
Overleg met de betrokken afdeling die het BHV-plan moet aanpassen																																					
Aanleveren gegevens																								•													

17. Opstellen bezoekersreglement OWO

Status	
Eindproduct	Vastgesteld bezoekersreglement
Toelichting	Een bezoekersreglement bevat de afspraken, mogelijkheden en huisregels bij het bezoeken van het gemeentearchief. - Voor Weststellingwerf moet dit reglement worden opgesteld. - Voor Ooststellingwerf en Opsterland moet dit reglement worden geactualiseerd.

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opstellen concept bezoekersreglement																				•																	
Voorleggen aan teamleider DIV																					•																
Voorleggen aan teamleider Publiekscentrum																						•															
Voorleggen aan het afdelingshoofd Bedrijfsvoering OWO																							•														
Opstellen collegevoorstel																								•													
Bezoekersreglement laten vaststellen																									•												

18. Opstellen mandaatregeling met betrekking tot de archiefzorg Weststellingwerf

Status	
Eindproduct	Vastgestelde geactualiseerde mandaatregeling
Toelichting	Uit de overleggen met de counterparts, expertteam en de OWO-directie is voortgekomen dat de afdeling DBO verder gaat met de actualisering van het mandaatregister. Er is afgesproken dat het mandaatregister van eerst alle andere afdelingen wordt gedaan en als laatste de OWO afdeling. Op het verdere verloop van het proces heeft OWO-DIV geen invloed.

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inventariseren welke mandaten er zijn binnen de gemeente																																					
Overleg met de afdelingen en teams OWO breed																																					
Overleg en vaststelling counterparts																																					
Overleg en vaststelling expertteam S&C																																					
Overleg en verificatieslag door juridische afdelingen																																					
Verwerking tot vernieuwd eindproduct geactualiseerd mandaatregister Weststellingwerf																																					
Inrichten voorstellen en advisering																																					
Afronding en besluitvorming OWO directie																																					

19. Opstellen mandaatregeling met betrekking archiefzorg Opsterland

Status	
Eindproduct	Vastgestelde mandaatregeling m.b.t. archiefzorg
Toelichting	Op het verdere verloop van het proces heeft OWO-DIV geen invloed.

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Overleg met afdeling Advies & Control die de mandaatregeling moet aanpassen.																						•															

20. Opstellen acquisitiebeleid OWO

Status	
Eindproduct	Vastgesteld acquisitiebeleid OWO
Toelichting	Beleid voor het opnemen en bewaren van particuliere/externe archieven.

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opstellen concept acquisitiebeleid																																					
Voorleggen concept aan DIV en verwerking opmerkingen																																					
Voorleggen aan het afdelings-hoofd Bedrijfsvoering OWO																																					
Voorleggen aan de counterparts en MT's																																					
Voorleggen aan de OWO directie																																					
Opstellen collegevoorstellen (3)																																					
Acquisitiebeleid laten vaststellen																									•												

21. Opstellen bewaarstrategie

Status	
Eindproduct	Vastgestelde bewaarstrategie OWO
Toelichting	Met dit beleid heeft de organisatie een strategie voor (digitale) archivering vastgesteld, waardoor duurzame toegankelijkheid van archiefbescheiden gewaarborgd is.

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vaststellen strategie														•																							

22. Vaststellen vernietigingsproces

Status	
Eindproduct	Vastgesteld vernietigingsproces OWO
Toelichting	In afwachting van de beheerregeling informatiebeheer

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opstellen vernietigingsproces OWO																							•														
Vaststellen vernietigingsproces OWO																									•												
																																					

23. Vaststellen procedure kwaliteitscontroles vakapplicaties

Status	
Eindproduct	Vastgestelde procedure kwaliteitscontroles
Toelichting	Er is al gestart met de controles van afgesloten zaken van vakapplicaties gekoppeld aan iDocumenten. Deze controles uitbreiden. Dit proces is in ontwikkeling. Start in Q1 2022.

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Controles afgesloten zaken die voor te bewaren in aanmerking komen																																					
Controles scans																																					
Controles zaakregistraties																																					

24. Maken overzicht van te bewaren archiefbescheiden

Status	
Eindproduct	Overzicht van te bewaren archiefbescheiden
Toelichting	Hiervoor de I-Navigator als hulpmiddel gebruiken

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maken overzicht																					•																
																																					
																																					

25. Aanwijzen van een gemeentearchivaris OWO

Status	
Eindproduct	Aangewezen archivaris
Toelichting	Formeel is de gemeentesecretaris de archivaris. In de nieuwe Archiefwet die waarschijnlijk ingaat op 01-01-2023 staat dat iedere gemeente verplicht is om een archivaris aan te wijzen.

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maken van het aanwijzingsbesluit																																					
																																					
																																					

26. Aansluiten op een e-Depot OWO

Status	
Eindproduct	
Toelichting	Digitale dossiers die voor altijd moeten worden bewaard, moeten in de toekomst worden overgebracht naar een e-Depot. De verkorting van de overbrengingstermijn Archiefwet 2021 naar tien jaar maakt deze voorziening noodzakelijk. VNG Realisatie voert op dit moment een marktverkenning uit naar E-depotoplossingen. In 2021 zal onderzocht worden welke opties haalbaar en/of wenselijk zijn voor de OWO-gemeenten en welke acties noodzakelijk zijn om op het gewenste scenario aan te sluiten. De start van dit onderzoek zal in het tweede kwartaal 2021 zijn. De verwachte oplevering van het onderzoek is in het vierde kwartaal 2021.

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Oplevering onderzoek																									•												
																																					

27. Instellen van een Strategisch Informatieoverleg (SIO) OWO

Status	
Eindproduct	
Toelichting	Taken voor het SIO zijn in ieder geval vaststelling van een Hotspotmonitor en advisering inzake vervreemding van archiefbescheiden die geen gevolg is van uitvoering van nieuwe wetgeving. Daarnaast kunnen bij het SIO andere taken en/of bevoegdheden worden belegd. Planning moet nog worden gemaakt, de start zal plaatsvinden in Q1 2022.

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
																																					
																																					
																																					

28. Deelnemen aan Fries Archiefnet OWO

Status	
Eindproduct	
Toelichting	Team OWO DIV bereidt een collegevoorstel voor met de voor- en nadelen om deel te nemen aan het Fries Archiefnet. Dit collegevoorstel zal in elke gemeente worden aangeboden. Het heeft de voorkeur van team OWO DIV om als OWO-gemeenten dezelfde afweging te maken en tot dezelfde keuze te komen.

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opstellen collegevoorstel																						•															
																																					
																																					

29. Deelnemen aan AlleFriezen.nl Weststellingwerf

Status	
Eindproduct	
Toelichting	Team OWO DIV bereidt in een collegevoorstel voor Weststellingwerf de deelname aan AlleFriezen voor middels een uiteenzetting van de voor- en nadelen. Het heeft de voorkeur van OWO DIV dat gemeente Weststellingwerf aansluit bij de twee andere OWO-partners in de deelname aan AlleFriezen.nl.

		Planning																																	
		2020												**2021**												**2022**											
Stappen	**Status**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opstellen collegevoorstel																						•															
																																					
																																					