gemeente Hattem



Agenda BOT 30 augustus 2021

- 18.30 – 18.35 Opening en inleiding
- 18.35 – 19.20 Presentatie over de opzet en voortgang van het Programma implementatie Omgevingswet Hattem
- 19.20 – 19.30 Rondvraag
- 19.30 Sluiting

gemeente Hattem



Opening en inleiding

- Doel bijeenkomst: raads- en commissieleden informeren over de opzet en voortgang van het Programma implementatie Omgevingswet

- Niet: wetgevingstraject, achtergronden en doelstellingen Omgevingswet, inhoud van Omgevingsvisie/bestemmingsplan Buitengebied/participatie etc.

gemeente Hattem



Opzet Programma implementatie Omgevingswet

- Sinds najaar 2020: herijking programma(structuur)
- Programmastructuur gebaseerd op Route 2022 (VNG, IPO, UvW, BZK) – recent geactualiseerd op 1 augustus 2021 (door latere inwerkingtreding per 1/7/'22)
- Bestuurlijk
  - Collegeleden – rol en betrokkenheid vanuit portefeuilleverdeling
  - Coördinerend portefeuillehouder: Auke Schipper
- Ambtelijk
  - Deelprogrammaverantwoordelijken: Peter Prins (omgevingsvisie), Johan Boer (initiatieven, dienstverlening en behandelprocessen), Amra Avdic (Monitoring, toezicht & handhaving), vacature (Omgevingsplan)
  - Programmateam en werkgroepen
  - Communicatie, ondersteuning, financiën

gemeente Hattem



Programmastructuur

Programma implementatie Omgevingswet Hattem

Marleen Sanderse: communicatie en participatie, handhaving & toezicht
Martijn Hospers: DSO, informatiehuishouding, leges
Carla Broekhuis: vergunningverlening, ODNV
Auke Schipper: coördinerend PFH, Omgevingsvisie, Omgevingsplan, planschade, welstand, Wvg

	College en raad		**Stuurgroep/PFO** Auke Schipper (coördinerend wethouder) en Remco Oosterhof		
	BOT-overleggen e.d.				
	Communicatie & participatie, ondersteuning Hanneke Postma, Charlotte Schuiling		**Programmamanager** Remco Oosterhof		**Financiën (programma)** Mark de Vries
deelprogramma	**Informatievoorziening en ondersteuning**	**Omgevingsvisie en programma**	**Omgevingsplan**	**Initiatieven, dienstverlening en behandelprocessen**	**Monitoring, toezicht en handhaving**
verantwoordelijke	Remco Oosterhof	Peter Prins	*Vacature*	Johan Boer	Amra Avdic
	Aanschaf applicatie(s) en aansluiten op DSO	Omgevingsvisie	Best. Plan verbrede reikwijdte Buitengebied	Werkprocessen (vergunningen en meldingen)	Werkprocessen Toezicht en handhaving
	Mandaatregeling gewijzigd	Inzetten kerninstrument programma's	Kunnen wijzigen en werken met Tijdelijk Omgevingsplan	Werkprocessen (verkennen initiatief)	Afspraken (regionale) samenwerking en financiële arrangementen ODNV
	Participatiebeleid vastgesteld		Planning gemaakt nieuw Omgevingsplan	Werkprocessen (participatie bij initiatieven)	Monitoring en evaluatie ingericht
				Gemeentelijke adviescommissie ingesteld	Kunnen uitvoeren gedecentraliseerde bodemtaken
				Opstellen en aanleveren vragenboom vergunningencheck (toepasbare regels)	Kunnen toepassen procedures en regels voorkeursrecht en onteigenen
				Opleiding medewerkers / bestuur (anders werken / processen)	Verordening planschade aangepast en kunnen toepassen procedures en regels kostenverhaal
				Legesmodel aangepast	

gemeente Hattem



Uitgangspunten implementatie Omgevingswet Hattem

1. Het Koersdocument Omgevingswet Hattem is de leidraad voor de implementatie

De 8 genoemde uitgangspunten in het Koersdocument zijn (nagenoeg) actueel.

1. *Programmatische aanpak, verbinden met doorontwikkeling*
2. *Instrumenten Omgevingswet vliegwiel implementatie*
3. *Participatie bij Omgevingsvisie en –plan, met als basis participatiecode die wordt verrijkt*
4. *Raad stuurt op hoofdlijnen, B&W en organisatie hebben vertrouwen raad*
5. *Kennisuitwisseling buurgemeenten en intensieve samenwerking indien meerwaarde*
6. *Welstand en deregulering betrekken bij Best.plan Buitengebied*
7. *Uitgangspunten Omgevingsvisie*
8. *Uitgangspunten inhoud Omgevingsvisie*

gemeente Hattem



Uitgangspunten implementatie Hattem (2)

2. De Routekaart 2022 is ons kompas voor de implementatie tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022

We kunnen niet alles tegelijk! We organiseren ons op het behalen van de vermelde mijlpalen en de te verrichten minimale acties. We doen wat minimaal nodig is om aan de wet te voldoen. We pakken geen extra werkzaamheden op die niet (strikt) noodzakelijk zijn (m.u.v. Omgevingsvisie).

3. Capaciteit (zowel kwalitatief als kwantitatief)

We streven ernaar zoveel mogelijk eigen personeel te betrekken bij de implementatie. We zeilen scherp aan de wind met de in te zetten capaciteit. Capaciteit staat enorm onder druk. We leren van voorbeelden elders (geen koploper) en pakken zoveel mogelijk samen met H2O en/of regio op.

gemeente Hattem



Uitgangspunten implementatie Hattem (3)

4. De winkel blijft gewoon open tijdens de implementatie en het niveau van dienstverlening blijft minimaal gehandhaafd tijdens en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Streven van de wetgever is een verbeterde dienstverlening aan de inwoner en de ondernemer door de komst van de Omgevingswet.

5. Leren door te doen, dus aan de slag en experimenteren

We handelen pragmatisch en gericht op concrete activiteiten en voortgang. Wat eerst moet doen we eerst.

gemeente Hattem



Wat komt wanneer op uw raad af?

- Chw Bestemmingsplan Buitengebied - december 2021*
- Participatie - december 2021
- Adviesrecht raad - december 2021
- Welstand/adviescommissie RK - januari 2022
- Omgevingsvisie - februari 2022
- Verordening Nadeelcompensatie - eerste kwartaal 2022
- Wijziging van Verordening kwaliteit VTH, APV en Afvalstoffenverordening - voorjaar 2022
- Plan van Aanpak Omgevingsplan - april 2022
- Legesverordening - mei 2022
- Aanpak en programma na iwtr Omgevingswet - juni 2022

gemeente Hattem



BOT sessies 2021

- Heden: Opzet en voortgang Programma implementatie Omgevingswet
- 27/9/21: *PlanMER Omgevingsvisie (nog niet bevestigd)*
- 1/11/21: Participatie en/of adviesrecht raad
- 29/11/21: Welstand *(verplaatst – was 27/9)*
- 2022: nader te bepalen

gemeente Hattem



Wat gebeurt er nog meer?

- Implementatie Omgevingswet is (veel) meer dan (voorbereiden) besluitvorming door raad op diverse voorstellen
- Programmateam maakt gebruik van uitgewerkte (Excel) planning voor alle activiteiten gebaseerd op de Route 2022
- Vanuit het Rijk wordt voortgang implementatie gemonitord o.b.v. mijlpalen voor de diverse overheden (gemeente: 27 mijlpalen)

- Binnenkort: Online leeromgeving Owet

gemeente Hattem



Voortgang programma op hoofdlijnen

1) Omgevingsvisie:

- Planning nog steeds gericht op vaststelling in februari 2022
- Week 35 raadsinformatie

2) Omgevingsplan:

- Uitstel start Omgevingsplan (2x mislukte werving PL, verplichte vaststelling 2030, geen ambitie vaststelling binnen paar jaar, nadelen latere vaststelling Omgevingsplan zijn te ondervangen)
- Uitbesteden opdracht opstellen Plan van aanpak Omgevingsplan
- Nieuwe raad besluit over Plan van Aanpak Omgevingsplan (incl. dekking): april 2022
- Workshops wijzigen en werken met Omgevingsplan zijn gepland in september/oktober

3) ICT: VTH-applicatie en Plan- en regelbeheersoftware aangeschaft, implementatie gaat binnenkort starten. Daarna volgen diverse aansluitingen DSO

gemeente Hattem



Voortgang programma (2)

4) Werkprocessen

- In H2O worden processen (incl. Wkb) gezamenlijk beschreven en ingericht obv modellen VNG. Het geleerde passen we direct toe. De processen worden ingericht in de nieuwe VTH-applicatie
- Met ketenpartners wordt (regionaal) samengewerkt om te komen tot regionale uitvoeringsafspraken

5) Uitvoeren nieuwe/gewijzigde taken

In voorbereiding: nadeelcompensatie, bodem, onteigening, voorkeursrecht, kostenverhaal, milieubelastende activiteiten ipv inrichtingen etc.

6) Beproeven en oefenen in Q1 en (vooral) Q2 2022

gemeente Hattem



Financiën programma

- Overzicht met uitgaven implementatie Omgevingswet (tot nu toe) – gedeeld begin juli
- Kosten 2021 – verwachting conform (bijgestelde) begroting
- Begroting 2022:

i. KN: alleen incidentele kosten in beeld brengen en nog geen structurele kosten (veel is nog onzeker/onduidelijk en wordt nog nader uitgewerkt) – beeld is grotendeels ongewijzigd

ii. Omgevingsplan: géén uren / € opgenomen (separaat Projectplan 2022)

iii. Leges Q1 en Q2 2022 geen mutaties voor Omgevingswet. Separaat voorstel leges evt. vergezeld van begrotingswijziging in mei 2022

iv. Bedrag MJB € 204.000 is ontoereikend voor implementatie Omgevingswet. Er is aanvullend naar schatting € 90.000 nodig, vooral veroorzaakt voor (duurdere) externe inhuur/piek in opleidingen

gemeente Hattem



Financiën programma (2)

v. Bestemmingsplan Buitengebied conservatief begroot (opbrengst € 40.000 – obv 5 initiatieven). Meer initiatieven? Hoge(re) opbrengsten vallen grotendeels weg tegen inhuren externe capaciteit

vi. Uitgaven Hattem implementatie Omgevingswet lager dan beeld uit Financieel dialoogmodel VNG

- Werkwijze Structurele effecten Omgevingswet (VNG)

gemeente Hattem



Ter afsluiting

Voldoet de huidige werkwijze voor inhoudelijke besprekingen via BOT – Commissie – Raad (nog) aan uw behoefte?

Leven er aanvullend nog behoeftes v.w.b. implementatie van de Omgevingswet?

gemeente Hattem



Rondvraag



gemeente Hattem



Sluiting

