Vragen Art. 47 RvO	VVD Landsmeer	Gemeente Landsmeer

Naam vragensteller(s):	Anneriek Verhoef
Onderwerp:	Opvang mensen uit Oekraïne a/d Violierweg
Beantwoording:	Schriftelijk / ~~mondeling~~
Datum indiening bij griffie:	8 maart 2023
Nummer aanvraag:	*Invullen door griffie*
Datum verzonden naar college: (beantwoording binnen 30 dagen)	*Invullen door griffie*

Vragen

Op 21 februari jongstleden informeerde de burgemeester de raad (middels RIB 4517-2023) over de voortgang van de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne in Landsmeer in het algemeen en aan de Violierweg in het bijzonder.

In de raadsinformatiebrief geeft u aan dat de eerder gecommuniceerde planning – plaatsing van 32 woonunits in februari en ingebruikname/bewoning vanaf april – niet gehaald wordt. Als redenen worden aangevoerd: krapte in de bouwwereld, waaronder levertijden van bouwmaterialen en beschikbaarheid van aannemers, eventuele bezwaarprocedures en mogelijk benodigde toestemming o.g.v. de Wet Natuurbescherming. U verwacht dat bewoning pas vanaf juli kan starten.

Vandaag, woensdag 8 maart 2023, lezen wij in het Noordhollands Dagblad dat buurgemeente Oostzaan 32 noodwoningen die “nog deze maand” geleverd worden, moet opslaan omdat de gemeente nog geen (geschikte) locatie heeft om de woonunits te plaatsen en er ook nog geen vergunning zijn afgegeven. Ook wordt vermeld dat “meerdere regiogemeenten met dit probleem kampen”.

Landsmeer heeft een locatie a/d Violierweg en er is reeds een (tijdelijke) omgevingsvergunning afgegeven.

1. Ontstaat de vertraging in de planning in Landsmeer door het niet beschikbaar hebben/zijn van de 32 noodwoningen?
2. Zo ja, kan Landsmeer de Oostzaanse units niet overnemen (zodat Landsmeer verder kan en Oostzaan kosten bespaart)?
3. Wanneer worden de 32 noodwoningen aan de gemeente Landsmeer geleverd?
4. Als de vertraging vooral samenhangt met het niet kunnen uitvoeren van benodigde plaatsingswerkzaamheden, bestaat er dan een kans dat ook Landsmeer de units tijdelijk moet opslaan?
5. Zo ja, worden de kosten voor tijdelijk opslag door het Rijk vergoed?

Datum antwoord 08-03-2023

1. **Ontstaat de vertraging in de planning in Landsmeer door het niet beschikbaar hebben/zijn van de 32 noodwoningen?**
   De vertraging in Landsmeer is ontstaan door de procedure van de ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming. De planning is hiervan afhankelijk, evenals levertijden van materialen, aannemers en eventuele bezwaarprocedures in het kader van de tijdelijke omgevingsvergunning.

   De vertraging komt dus niet door het niet beschikbaar hebben van de 32 tijdelijke woonunits. Deze zijn reeds in ons bezit en staan tijdelijk opgeslagen in Den Helder, totdat de locatie aan de Violierweg bouwrijp is gemaakt.

2. **Zo ja, kan Landsmeer de Oostzaanse units niet overnemen (zodat Landsmeer verder kan en Oostzaan kosten bespaart)?**
   N.v.t. (Zie antwoord vraag 1)

3. **Wanneer worden de 32 noodwoningen aan de gemeente Landsmeer geleverd?**
   De 32 tijdelijke woonunits zijn reeds aan Landsmeer geleverd en staan tijdelijk opgeslagen in Den Helder.

4. **Als de vertraging vooral samenhangt met het niet kunnen uitvoeren van benodigde plaatsingswerkzaamheden, bestaat er dan een kans dat ook Landsmeer de units tijdelijk moet opslaan?**
   De tijdelijke woonunits van Landsmeer staan reeds tijdelijk opgeslagen in Den Helder.

5. **Zo ja, worden de kosten voor tijdelijk opslag door het Rijk vergoed?**
   De kosten voor de tijdelijke opslag worden door het Rijk vergoed.