VISSERS PLOEGMAKERS
Grond-, weg- en waterbouw

Vissers Ploegmakers B.V.
Nieuwe Waterweg 1
5347 JS Oss

T 0413 212168
www.vissersploegmakers.nl
[redacted]

IBAN [redacted]
KvK 16055402
BTW NL8058.67.363.B01

Gemeente Asten
Postbus 290
5720 AG ASTEN

FACTUUR

Factuurnummer	:	202400341
Datum	:	15-08-2024
WO-nummer	:	23.082
Omschrijving	:	Heusden - Herinrichting Voorste Heusden
Zaaknummer	:	2023057659
T.a.v.	:	[redacted]

Termijn	Omschrijving	Bedrag
	Termijn 10	123.355,96

Totaal bedrag exclusief BTW	**€**	**123.355,96**
BTW hoog (21%)	€	25.904,75
Totaalbedrag	**€**	**149.260,71**

Bij betaling vermelden: 202400341

Uiterste betaaldatum: 04-09-2024

Termijn 10
week 29

VISSERS PLOEGMAKERS

Afwijkingsrapportage	**volgnummer:** 002
Opdrachtgever:	Gemeente Asten
Bestelnummer:	031-003-54
Werk:	Herinrichting Voorste Heusden
Afwijking geconstateerd door:	[redacted]
Locatie afwijking binnen project:	Portaalborden

Geconstateerde afwijking/aanvraag

In het bestek staat bij de portaalborden niet beschreven dat het een klik systeem moet zijn. Ook staat er niet bij beschreven dat de portalenborden dubbelzijdig moeten zijn.

Uit te voeren werkzaamheden/corrigerende maatregelen

Aanpassen bestelling, hierdoor volgen er extra kosten. Onderstaande kosten betreffen extra kosten.

Eventuele preventieve maatregelen

Datum	Omschrijving	RAW nr.	Hoeveelh.	Eenheid	Bedrag per eenheid	Totaal
	VARIANT ZONEPORTAAL DUBBELZIJDIG					
	Zoneportaal dubbelzijdig en klik-systeem besteksost 621110	621110	2,0	st	€ 1.431,00	€ 2.862,00
	Komportaal dubbelzijdig, kokerprofiel en klik-systeem besteksost 621170	621170	1,0	st	€ 1.750,00	€ 1.750,00
	Opgenomen bedrag in inschrijfstaat	21110+621170				€ 2.062,20
						€ **2.549,80**
						€ -
						€ -
	Korting voor te laag aangehouden inschrijfprijs					€ 300,00-
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
						€ -
Subtotaal						€ 2.249,80
Aannemersvergoeding		1,6%				€ 36,00
			Totaal bedrag (excl BTW)			€ **2.285,80**

Akkoord aann[redacted]
Handtekening: [redacted]
Naam: [redacted]
Datum: 3-7-2024

Datum: 3/9 2024.

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
1	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**								
11	**OPZOEKEN KABELS EN LEIDINGEN**								
110010	Graven proefsleuf.	m	50,00	V			50,00	45,00	2.250,00
12	**VOORBEREIDEND WERK GROEN**								
125	**VOORZIENINGEN T.B.V. BOOMBESCHERMING**								
125010	Toepassen stamommanteling tbv bescherming bomen.	st	55,00	V			25,00	40,00	1.000,00
125020	Toepassen tijdelijk bouwhek tbv bescherming boom.	st	1,00	V			1,00	150,00	150,00
13	**TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**								
131	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**								
1311	Opstellen verkeersplan								
131110	Opstellen verkeersplan.	EUR	560,00	N			560,00	1,00	560,00
1312	Opstellen verkeerstekeningen								
131210	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR	1.250,00	N			1.250,00	1,00	1.250,00
1313	Toepassen vooraankondigingsborden								
131310	Toepassen vooraankondigingsbebording.	st	4,00	V			**5,00**	110,00	440,00
132	**AFZETTING**								
1322	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen afzetting								
132210	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	8,00	V		0,80	8,00	310,00	2.480,00
132220	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	50,00	V		5,00	50,00	140,00	7.000,00
132230	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	8,00	V		0,80	8,00	125,00	1.000,00
133	**OMLEIDINGEN**								
1332	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen omleidingsroute								
133210	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	10,00	V			10,00	825,00	8.250,00
133220	Instandhouden omleidingsroutes.	week	50,00	V			50,00	140,00	7.000,00
133230	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	10,00	V			10,00	250,00	2.500,00
134	**INSPECTEREN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**								
134010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	250,00	V		25,00	250,00	10,00	2.500,00
135	**HERSTELLEN BERMEN**								
135010	Aanvullen bermen.	m2	200,00	V			200,00	6,30	1.260,00
14	**VERWIJDEREN GROENVOORZIENING**								
143	**VERWIJDEREN BOMEN**								
1432	Verwijderen bomen								
143210	Verwijderen bomen, tot ø 0,25 m	st	4,00	V			4,00	75,00	300,00
143220	Verwijderen bomen, ø 0,25 tot 0,50 m	st	7,00	V			**9,00**	150,00	1.050,00
143230	Verwijderen bomen, ø 0,50 tot 0,75 m	st	2,00	V			**4,00**	200,00	400,00
145	**VERWIJDEREN BEGROEIING**								
145120	Verwijderen begroeiing.	are	0,15	V			0,15	400,00	60,00
146	**VERWIJDEREN HAAG**								
1461	Verwijderen haag								
146110	Verwijderen haag.	m	80,00	V			80,00	5,00	400,00
147	**FREZEN TERREIN**								
147110	Frezen grasveld.	are	34,35	V			34,35	10,40	357,24
15	**VERWIJDEREN WEGBEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR**								
152	**VERWIJDEREN BEBORDING EN PALEN**								
152010	Verwijderen verkeersborden.	st	8,00	V			8,00	15,00	120,00
152020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	10,00	V			10,00	35,00	350,00

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer,

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
153	**VERWIJDEREN PALEN**								
153010	Verwijderen afzetpaal	st	9,00	V			9,00	35,00	315,00
153020	Verwijderen fietssluis	st	2,00	V			2,00	45,00	90,00
153030	Verwijderen reflectorpaal	st	8,00	V			8,00	35,00	280,00
16	**OPBREKEN WEGVERHARDINGEN**								
161	**ZAGEN VERHARDING**								
1611	Zagen bitumineuze verharding								
161110	Zagen van bitumineuze verharding, d=130 mm.	m	10,50	V		**3,00**	**18,50**	23,85	250,43
161120	Zagen van bitumineuze verharding, d=175 mm.	m	15,00	V		**13,00**	**18,00**	16,70	250,50
162	**FREZEN ASFALTVERHARDING**								
1621	Frezen asfaltverharding teerhoudend								
162110	Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm.	m2	1.160,00	V		560,00	1.160,00	1,60	1.856,00
162120	Frezen teerhoudend asfalt, 95 mm.	m2	410,00	V			410,00	4,50	1.845,00
163	**OPBREKEN ASFALTVERHARDING**								
1631	Opbreken asfaltverharding teervrij								
163110	Opbreken verharding van teervrij asfalt. 100 mm	m2	300,00	V		100,00	300,00	5,40	1.620,00
1632	Opbreken teerhoudend asfalt								
163210	Opbreken verharding met teerhoudend asfalt, 0,09 m	m2	1.160,00	V			1.160,00	1,50	1.740,00
163220	Opbreken verharding met teerhoudend asfalt, 0,065 m	m2	410,00	V		310,00	410,00	2,00	820,00
164	**VERVOEREN ASFALTVERHARDING TEERHOUDEND**								
164110	Vervoeren teerhoudend asfalt, incl. acceptatiekosten.	ton	330,00	V		**104,20**	**381,94**	49,50	16.335,00
164120	Vervoeren teerhoudend freesasfalt, incl. acc.kosten.	ton	215,00	V		23,84	118,36	49,50	5.858,82
165	**OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN**								
1651	Opbreken opsluitband								
165110	Opbreken beton opsluitbanden 60x200 mm.	m	885,00	V			885,00	2,00	1.770,00
165120	Opbreken beton opsluitbanden 100x200 mm.	m	95,00	V			95,00	3,00	285,00
1652	Opbreken trottoirbanden								
165210	Opbreken beton trottoirbanden 130/150x250 mm	m	395,00	V			395,00	3,40	1.343,00
165220	Opbreken beton trottoirbanden 180/200x250 mm	m	95,00	V			95,00	3,40	323,00
165230	Opbreken beton trottoirbanden 110/220x250 mm	m	1.140,00	V			1.140,00	3,40	3.876,00
1653	Opbreken streklaag								
165310	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. 2 str	m	1.344,00	V			1.344,00	1,00	1.344,00
1654	Opbreken molgoot								
165410	Opbreken molgoot, 5 streks.	m	85,00	V			85,00	3,25	276,25
1655	Opbreken inritblokken								
165510	Opbreken beton inritblokken 750x500x180 mm	m	8,00	V			8,00	10,00	80,00
1657	Opbreken schampblokken								
165710	Opbreken beton schampblok 600x500 mm	stuk	2,00	V			2,00	35,00	70,00
166	**OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING**								
1661	Opbreken betonstraatstenen								
166110	Opbreken betonstraatstenen keiformaat.	m2	2.706,00	V			2.706,00	2,00	5.412,00
1662	Opbreken straatbakstenen								
166210	Opbreken straatbaksteen, keiformaat. hergebruik/werf	m2	406,00	V			406,00	4,50	1.827,00
166220	Opbreken straatbaksteen dikformaat. werf	m2	70,00	V			70,00	4,50	315,00
166230	Opbreken straatbaksteen dikformaat. hergebruik	m2	12,00	V			12,00	4,50	54,00
1663	Opbreken betontegels								
166310	Opbreken betontegels, 300x300x45 mm	m2	2.110,00	V			2.110,00	2,30	4.853,00

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer,

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
166320	Opbreken betontegels, 300x300x80 mm	m2	146,00	V			146,00	3,05	445,30
166330	Opbreken betontegels, 200x200x80 mm	m2	960,00	V			960,00	3,05	2.928,00
166340	Opbreken betontegels, visbektegels 300x300x60 mm	m2	260,00	V			260,00	2,65	689,00
166350	Opbreken beton verkeerstegels 500x500x95 mm	m2	37,00	V			37,00	5,00	185,00
167	**OPBREKEN BETONVERHARDING**								
1671	Opbreken ongewapende betonverharding								
167110	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	13,00	V		13,00	13,00	10,00	130,00
18	**VERWIJDEREN RIOLERING**								
180	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**								
1800	Controle bestaand hoofdriool								
180010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	197,00	V			197,00	4,00	788,00
180020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	197,00	V			197,00	4,00	788,00
181	**GRONDWERK**								
1811	Grondwerk bestaand hoofdriool								
181110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool.	m3	1.245,00	N			1.245,00	2,20	2.739,00
181130	Aanvullen sleuf.	m3	1.245,00	N			1.245,00	3,40	4.233,00
1812	Grondwerk bestaand persriool								
181210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen persleiding	m	25,00	V			25,00	5,20	130,00
181220	Aanvullen sleuf.	m	25,00	V			25,00	9,20	230,00
182	**VERWIJDEREN HOOFDRIOOL**								
1821	Verwijderen betonbuis								
182110	Verwijderen betonbuis, 300 mm.	m	134,00	V			134,00	13,00	1.742,00
182120	Verwijderen betonbuis, 400 mm.	m	35,00	V			35,00	14,00	490,00
182130	Verwijderen betonbuis, 500 mm.	m	75,00	V			75,00	15,00	1.125,00
182140	Verwijderen betonbuis, 600 mm.	m	5,00	V			5,00	16,30	81,50
1822	Verwijderen PE persriool								
182210	Verwijderen persriool, 63 mm.	m	20,00	V			20,00	10,00	200,00
182220	Verwijderen persriool, 90 mm.	m	5,00	V			5,00	10,00	50,00
184	**VERWIJDEREN PUTTEN EN KOLKEN**								
1841	Verwijderen inspectieputten								
184110	Verwijderen put.	st	10,00	V			10,00	250,00	2.500,00
1842	Verwijderen kolken								
184210	Verwijderen kolk, straatkolk	st	3,00	V			3,00	35,45	106,35
184220	Verwijderen kolk, trottoirkolk	st	63,00	V			63,00	35,45	2.233,35
186	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**								
1862	Vullen buitenwerking gesteld riool								
186210	Vullen buitenwerking gesteld riool, ø 300 mm.	m	105,00	V		105,00	105,00	20,00	2.100,00
186220	Vullen buitenwerking gesteld riool, ø 600 mm	m	92,00	V		92,00	92,00	52,20	4.802,40
1863	Aanbrengen schildmuur/ eindkap								
186310	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	12,00	V			12,00	60,00	720,00
2	**GRONDWERK**								
21	**GROND ONTGRAVEN**								
211	**GROND ONTGRAVEN UIT CUNET**								
2111	Grond ontgraven uit cunet rijbaan								
211110	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, d=0,32 m.	m3	684,00	V			684,00	4,00	2.736,00
211120	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, d=0,30 m.	m3	488,00	V			**579,00**	4,00	1.952,00
212	**GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF**								
2121	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool								

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer,

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
212120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool. *Nvt*	m3	5.915,00	N			5.915,00	5,10	30.166,50
2122	Grond ontgraven t.b.v. sleuf huis- en kolkaansluitingen								
212210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf DWA-huisaansluitingen.	m	170,00	V		**140,00**	**340,00**	4,20	714,00
212220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA-huisaansluitingen.	m	643,00	V			643,00	4,20	2.700,60
212230	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen.	m	484,00	V			484,00	4,20	2.032,80
212240	Grond ontgraven t.b.v. sleuf persriool.	m	90,00	V			90,00	4,20	378,00
213	**GROND ONTGRAVEN UIT GROENVAKKEN**								
2131	Grond ontgraven uit groenvakken								
213110	Grond ontgraven uit groenvakken, d=0,40 m.	m3	91,00	V			91,00	4,00	364,00
213120	Grond ontgraven uit groenvakken, d=0,40 m.	m3	41,00	V			41,00	4,00	164,00
2132	Grond ontgraven uit boomvakken								
213210	Grond ontgraven uit boomvakken, d=1,00 m.	m3	375,00	V			375,00	4,00	1.500,00
214	**ONTGRAVEN STERK VERONTREINIGDE GROND**								
2141	Toepassen veiligheidsmaatregelen								
214110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, rood.	EUR	2.000,00	N			2.000,00	1,00	2.000,00
214120	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, oranje.	EUR	2.000,00	N			2.000,00	1,00	2.000,00
214130	Toepassen drietraps sanitaire unit	EUR	500,00	N			500,00	1,00	500,00
2142	Grond ontgraven uit cunet								
214210	Grond ontgraven uit cunet rijbaan. Rood vluchtig	m3	371,00	V			**450,00**	3,50	1.298,50
214220	Grond ontgraven uit cunet rijbaan. Oranje vluchtig	m3	558,00	V			221,29	3,50	774,52
214230	Grond ontgraven uit cunet trottoir	m3	70,00	V			70,00	3,50	245,00
2143	Vervoeren sterk verontreinigde grond								
214310	Grond vervoeren, PAK en minerale olie.	m3	371,00	V			**450,00**	8,25	3.060,75
214320	Grond vervoeren, PAK.	m3	558,00	V			231,29	8,25	1.908,14
214330	Grond vervoeren, Zink.	m3	70,00	V			70,00	8,25	577,50
2144	Acceptatiekosten								
214410	Acceptatiekosten sterk verontreinigde grond, PAK en minerale olie.	ton	612,00	V			**728,20**	50,00	30.600,00
214420	Acceptatiekosten sterk verontreinigde grond, PAK.	ton	920,00	V			370,54	33,50	12.413,09
214430	Acceptatiekosten sterk verontreinigde grond, Zink	ton	115,50	V			115,50	50,00	5.775,00
215	**GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG EN WADI**								
2152	Grond ontgraven t.b.v. watergang								
215210	Grond ontgraven ten behoeve van watergang.	m3	240,00	V			240,00	2,20	528,00
2153	Grond ontgraven t.b.v. wadi								
215310	Grond ontgraven ten behoeve van watergang.	m3	2.790,00	V		139,50	2.790,00	1,50	4.185,00
22	**GROND VERWERKEN**								
222	**GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF**								
2221	Grond verwerken in sleuf hoofdriool								
222120	Aanvullen sleuf hoofdriool.	m3	4.995,00	N			4.995,00	5,30	26.473,50
2222	Aanvullen sleuf t.b.v. huis- en kolkaansluitingen								
222210	Aanvullen sleuf DWA-huisaansluitingen.	m	170,00	V		**140,00**	**340,00**	4,35	739,50
222220	Aanvullen sleuf HWA-huisaansluitingen.	m	643,00	V		393,00	643,00	4,35	2.797,05
222230	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen.	m	484,00	V		184,00	484,00	4,35	2.105,40
222240	Aanvullen sleuf persriool.	m	90,00	V			90,00	4,35	391,50
223	**GROND VERWERKEN IN GROENVAKKEN**								
2231	Grond verwerken in groenvakken								
223110	Grond verwerken in groenvakken, teelgrond d=0,65 m.	m3	234,00	V			234,00	19,20	4.492,80
223120	Bemesten beplantingsvak. DCM Vivimus	m2	360,00	V			200,00	4,55	910,00

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer,

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
2232	Grond verwerken in boomvakken								
223210	Grond verwerken in boomvakken, bg-mengsel h=1,0 m	m3	375,00	V			375,00	53,45	20.043,75
224	**GROND VERWERKEN IN TERREIN**								
2241	Grond verwerken in wadi								
224110	Grond verwerken in wadi, d=0,25 m.	m3	625,00	V			625,00	19,35	12.093,76
2242	Grond verwerken wegversmalling								
224210	Grond verwerken in wegversmalling	m3	90,00	V			90,00	19,20	1.728,00
24	**GROND VERVOEREN**								
241	**DEPOT**								
2411	Toepassen depot								
241110	Toepassen depot.	EUR	2.500,00	N			2.500,00	1,00	2.500,00
242	**GROND VERVOEREN VAN WERK NAAR DEPOT**								
2421	Grond vervoeren naar depot								
242110	Grond vervoeren.	m3	9.790,00	V			9.790,00	0,10	979,00
242120	Grond vervoeren.	m3	529,00	V			**620,00**	2,00	1.058,00
2422	Grond verwerken in depot								
242210	Grond verwerken in depot.	m3	9.790,00	V			9.790,00	0,10	979,00
242220	Grond verwerken in depot.	m3	529,00	V			**620,00**	0,80	423,20
243	**GROND VERVOEREN VAN DEPOT NAAR WERK**								
2431	Grond ontgraven uit depot								
243110	Grond ontgraven uit depot	m3	4.995,00	V			4.995,00	0,10	499,50
2432	Grond vervoeren van depot naar werk								
243210	Grond vervoeren.	m3	4.995,00	V			4.995,00	0,10	499,50
244	**GROND AFVOEREN**								
2441	Grond ontgraven uit depot								
244120	Grond ontgraven uit depot, zand. kl.I	m3	529,00	V			529,00	0,80	423,20
2442	Grond afvoeren								
244220	Grond afvoeren. kl.Ind.	m3	529,00	V			529,00	14,70	7.776,30
25	**GROND BEWERKEN**								
251	**GROND VERDICHTEN**								
2511	Grond verdichten in rioolsleuf								
251110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	4.995,00	V			4.995,00	0,35	1.748,25
2513	Grond verdichten groenvakken								
251310	Verdichten teelaarde/bomengrond.	m2	700,00	V			700,00	0,35	245,00
29	**OVERIG**								
294	**OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN**								
294010	Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie	are	71,50	V			71,50	189,68	13.562,12
294020	Opstellen plannen CE	EUR	1.375,55	N			1.375,55	1,00	1.375,55
3	**RIOLERING**								
31	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**								
311	**VOORZIENINGEN ONTGRAVEN**								
3111	Treffen voorzieningen inkalven sleuf								
311110	Treffen voorz. inkalven sleuf (riolering). kist *Nvt*	m	185,00	V			185,00	10,00	1.850,00
312	**BEMALINGEN**								
3120	Opstellen bemalingsplan								
312010	Opstellen bemalingsplan.	keer	1,00	V			1,00	200,00	200,00
3121	Toepassen bronbemaling								
312110	Toepassen bronbemaling	m	655,00	V		**190,00**	**1.260,00**	27,05	17.717,75

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
3122	Bijkomende voorzieningen								
312210	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	2,00	V			2,00	100,00	200,00
312220	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	415,00	N			415,00	1,00	415,00
32	**AANBRENGEN HOOFDRIOOL**								
321	**AANBRENGEN DWA-HOOFDRIOOL**								
3211	Aanbrengen PVC-buis								
321110	Aanbrengen PVC-buis [redacted]	m	45,00	V			45,00	90,55	4.074,75
321120	Aanbrengen PVC-buis Ø315mm.	m	15,00	V			15,00	95,05	1.425,75
321130	Aanbrengen PVC-buis Ø400mm.	m	12,00	V			12,00	110,90	1.330,80
321140	Aanbrengen PVC-bocht-stuk 45° m/m. ø 250 mm	st	2,00	V			2,00	47,30	94,60
321150	Aanbrengen PVC-T-stuk 45° 3m. ø 250 mm	st	1,00	V			1,00	152,15	152,15
3212	Aanbrengen beton-buis Ø500mm.								
321210	Aanbrengen betonbuis Ø500mm.	m	52,80	V			40,00	123,25	4.930,00
321220	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	4,80	V			4,80	137,00	657,60
321230	Aanbrengen betonbuis [redacted] startbuis	m	3,00	V			3,00	172,50	517,50
321240	Aanbrengen betonbuis [redacted] eindbuis	m	5,40	V			5,40	134,95	728,73
3213	Aanbrengen beton-buis Ø600mm.								
321310	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	76,80	V			64,00	136,05	8.707,20
321320	Aanbrengen betonbuis Ø600mm.	m	62,40	V			20,00	149,80	2.996,00
321330	Aanbrengen betonbuis Ø600mm, startbuis	m	1,00	V			1,00	203,25	203,25
321340	Aanbrengen betonbuis [redacted] eindbuis	m	1,80	V			1,00	152,05	152,05
3214	Aanbrengen beton-buis Ø700mm.								
321410	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	79,20	V			72,00	156,45	11.264,40
321420	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	62,40	V			56,00	170,20	9.531,20
321430	Aanbrengen betonbuis [redacted] startbuis	m	2,00	V			2,00	252,25	504,50
321440	Aanbrengen betonbuis [redacted] eindbuis	m	3,60	V			3,60	179,25	645,30
3215	Aanbrengen beton-buis Ø800mm.								
321510	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	48,00	V			54,00	173,25	8.316,00
321520	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	9,60	V			9,60	187,00	1.795,20
321530	Aanbrengen betonbuis Ø800mm, startbuis	m	2,00	V			2,00	292,50	585,00
321540	Aanbrengen betonbuis [redacted] eindbuis	m	3,60	V			3,60	201,65	725,94
3216	Zagen buis								
321610	Maken passtuk uit betonbuis [redacted]	st	3,00	V			3,00	95,00	285,00
321620	Maken passtuk uit betonbuis [redacted]	st	1,00	V			1,00	250,00	250,00
321630	Maken passtuk uit betonbuis [redacted]	st	2,00	V			2,00	300,00	600,00
321640	Maken passtuk uit betonbuis [redacted]	st	2,00	V			2,00	400,00	800,00
322	**AANBRENGEN HWA-HOOFDRIOOL**								
3221	Aanbrengen PVC-buis								
322110	Aanbrengen PVC-buis Ø250mm.	m	38,00	V			35,00	90,55	3.169,25
322120	Aanbrengen PVC-hulpstuk. t-stuk 250x250x125mm	st	2,00	V		2,00	2,00	113,05	226,10
3222	Aanbrengen beton-buis Ø400mm								
322210	Aanbrengen betonbuis Ø400mm.	m	33,60	V			35,00	112,60	3.783,36
322220	Aanbrengen betonbuis Ø400mm.	m	16,80	V			17,50	126,35	2.122,68
322230	Aanbrengen betonbuis [redacted] startbuis	m	1,00	V			1,00	147,00	147,00
322240	Aanbrengen betonbuis [redacted] eindbuis	m	1,80	V			1,80	120,80	217,44
3223	Aanbrengen beton-buis Ø600mm.								
322310	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	199,20	V			90,00	136,05	12.244,50
322320	Aanbrengen betonbuis Ø600mm.	m	67,20	V			60,00	149,80	8.988,00
322330	Aanbrengen betonbuis Ø600mm, startbuis	m	5,00	V			5,00	203,25	1.016,25

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
322340	Aanbrengen betonbuis [redacted] eindbuis	m	9,00	V			9,00	152,05	1.368,45
3224	Aanbrengen beton-buis Ø700mm.								
322410	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	57,60	V			57,60	156,45	9.011,52
322420	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	24,00	V			24,00	170,20	4.084,80
322430	Aanbrengen betonbuis [redacted] startbuis	m	1,00	V			1,00	252,25	252,25
322440	Aanbrengen betonbuis [redacted] eindbuis	m	3,60	V			3,60	179,25	645,30
3225	Aanbrengen beton-buis Ø1000mm.								
322510	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	132,00	V			132,00	220,50	29.106,00
322520	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	84,00	V			84,00	234,25	19.677,00
322530	Aanbrengen betonbuis [redacted] startbuis	m	4,80	V			4,80	406,00	1.948,80
322540	Aanbrengen betonbuis [redacted] eindbuis	m	7,20	V			7,20	264,70	1.905,84
3226	Aanbrengen vlakkevoet beton-buis Ø1250mm.								
322610	Aanbrengen vlakkevoet betonbuis Ø1250mm.	m	69,60	V			69,60	297,10	20.678,16
322620	Aanbrengen vlakkevoet betonbuis [redacted]	m	7,20	V			7,20	318,75	2.295,00
322630	Aanbrengen vlakkevoet betonbuis [redacted] startbuis	m	6,00	V			6,00	506,15	3.036,90
322640	Aanbrengen vlakkevoet betonbuis Ø1250mm, eindbuis	m	6,00	V			6,00	506,15	3.036,90
3227	Zagen buis								
322710	Maken passtuk uit betonbuis [redacted]	st	1,00	V			1,00	200,00	200,00
322720	Maken passtuk uit betonbuis [redacted]	st	5,00	V			5,00	250,00	1.250,00
322730	Maken passtuk uit betonbuis [redacted]	st	2,00	V			2,00	300,00	600,00
322740	Maken passtuk uit betonbuis [redacted]	st	4,00	V			4,00	400,00	1.600,00
322750	Maken passtuk uit betonbuis [redacted]	st	5,00	V			5,00	700,00	3.500,00
324	**AANBRENGEN PERSRIOOL**								
3241	Aanbrengen HDPE-buis								
324110	Aanbrengen PE-buis ø 90 mm. *Nvl*	m	64,00	V			64,00	20,00	1.280,00
324120	Aanbrengen PE-buis ø 90 mm.	m	26,00	V			26,00	20,00	520,00
3243	Aanbrengen HDPE-hulpstukken								
324320	Aanbrengen PE-hulpstuk, EL mof ø 90 mm. *Nvl*	st	2,00	V			2,00	50,00	100,00
324330	Aanbrengen PE-hulpstuk, EL mof ø 90 mm.	st	1,00	V			1,00	50,00	50,00
33	**AANBRENGEN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN**								
331	**AANBRENGEN DWA-HUISAANSLUITINGEN**								
3311	Aanbrengen PVC-buizen								
331110	Aanbr. PVC-buis [redacted] kleur RoodBruin (RAL 8023).	m	170,00	V		**170,00**	**340,00**	8,90	1.513,00
3312	Aanbrengen PVC-hulpstukken								
331210	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] flexibele bocht 90°.	st	20,00	V			20,00	12,20	244,00
331220	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] bocht 45°.	st	40,00	V			40,00	9,15	366,00
331230	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm, ontstoppingsstuk.	st	8,00	V			8,00	15,10	120,80
332	**AANBRENGEN HWA-HUISAANSLUITINGEN**								
3321	Aanbrengen PVC-buizen								
332110	Aanbrengen PVC-buis Ø125mm, kleur grijs (RAL 7037).	m	660,00	V			660,00	8,90	5.874,00
3322	Aanbrengen PVC-hulpstukken								
332210	Aanbr. PVC-hulpstuk [redacted] flexibele bocht 90°.	st	36,00	V		3,00	36,00	20,00	720,00
332220	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm, bocht 45°.	st	105,00	V		10,00	105,00	9,15	960,75
332230	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] ontstoppingsstuk.	st	35,00	V		4,00	35,00	15,10	528,50

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
332240	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm, t-stuk 45°.	st	20,00	V		5,00	20,00	11,85	237,00
3325	Afkoppelen regenpijpen.								
332530	Aanbrengen PVC-verloopstuk ø 125-80 mm, HWA	st	50,00	V		15,00	15,00	12,30	184,50
333	**AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN**								
3331	Aanbrengen PVC-buizen								
333110	Aanbrengen PVC-buis [redacted] kleur grijs (RAL 7037).	m	484,00	V			484,00	8,90	4.307,60
333120	Aanbrengen PP-buis, [redacted] drainage-/IT-buis	m	200,00	V			200,00	7,70	1.540,00
3332	Aanbrengen PVC-hulpstukken								
333210	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] flexibele bocht 90°.	st	18,00	V			18,00	20,00	360,00
333220	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm, bocht 45°.	st	400,00	V		80,00	400,00	9,15	3.660,00
333230	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] bocht 90°.	st	15,00	V			15,00	10,10	151,50
333240	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm, t-stuk 45°.	st	12,00	V		2,00	12,00	11,85	142,20
333250	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm, t-stuk 90°.	st	15,00	V		4,00	15,00	10,90	163,50
333260	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] flexibele stroom t-stuk met zettingsmof.	st	30,00	V			30,00	18,35	550,50
3333	Drainage hulpstukken								
333310	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] drainage verloopstuk 125-80mm	st	15,00	V			15,00	9,85	147,75
333320	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] t-stuk 80mm.	st	15,00	V			15,00	12,00	180,00
333340	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] klikmof 80mm.	st	15,00	V			15,00	6,70	100,50
333350	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] deksel 80mm.	st	30,00	V		5,00	30,00	5,40	162,00
3334	Maken inlaat in buis								
333410	Maken PVC-inlaat [redacted] op PVC-buis Ø250mm.	st	2,00	V			2,00	35,00	70,00
333420	Maken PVC-inlaat [redacted] op beton-buis Ø400mm.	st	3,00	V			3,00	90,00	270,00
34	**AANBRENGEN PUTTEN EN KOLKEN**								
341	**AANBRENGEN PUTTEN**								
3411	Aanbrengen DWA inspectieputten								
341110	Maken prefab betonnen inspectieput 1250x1250mm, H3310.	st	1,00	V			1,00	5.031,00	5.031,00
341120	Maken prefab betonnen inspectieput 1250x1250mm, H3311.	st	1,00	V			1,00	3.368,00	3.368,00
341130	Maken prefab betonnen inspectieput 1250x1250mm, H3312.	st	1,00	V			1,00	3.399,00	3.399,00
341140	Maken prefab betonnen inspectieput 1000x1000mm, H3313.	st	1,00	V			1,00	2.387,00	2.387,00
341150	Maken prefab betonnen inspectieput 1000x1000mm, H3314.	st	1,00	V			1,00	2.934,00	2.934,00
341160	Maken prefab betonnen inspectieput 1000x1000mm, H3315.	st	1,00	V			1,00	2.895,00	2.895,00
341170	Maken prefab betonnen inspectieput 1000x1000mm, H3316.	st	1,00	V			1,00	2.746,00	2.746,00
341180	Maken prefab betonnen inspectieput 800x800mm, H3317.	st	1,00	V			1,00	1.439,00	1.439,00
341190	Maken prefab betonnen inspectieput 800x800mm, H3318.	st	1,00	V			1,00	1.132,00	1.132,00
3412	DWA ontvangstputten								
341210	Aanbrengen put van kunststof, H3319	st	1,00	V			1,00	1.405,00	1.405,00
341220	Aanbrengen put van kunststof, H3320	st	1,00	V			1,00	1.405,00	1.405,00
3413	Aanbrengen betonnen HWA inspectieputten								

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer,

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
341310	Maken prefab betonnen inspectieput 800x800mm, H3321	st	1,00	V			1,00	940,00	940,00
341320	Maken prefab betonnen inspectieput 1000x1000mm, H3322.	st	1,00	V			1,00	2.139,00	2.139,00
341330	Maken prefab betonnen inspectieput 1000x1000mm, H3324.	st	1,00	V			1,00	2.002,00	2.002,00
341340	Maken prefab betonnen inspectieput 1000x1000mm, H3326.	st	1,00	V			1,00	2.410,00	2.410,00
341350	Maken prefab betonnen inspectieput 1250x1250mm, H3328. *Nvl*	st	1,00	V			1,00	6.705,00	6.705,00
341360	Maken prefab betonnen inspectieput 1500x1500mm, H3330.	st	1,00	V			1,00	5.667,00	5.667,00
341370	Maken prefab betonnen inspectieput 1500x1500mm, H3331	st	1,00	V			1,00	5.562,00	5.562,00
341380	Maken prefab betonnen inspectieput 1500x1500mm, H3332.	st	1,00	V			1,00	5.630,00	5.630,00
341390	Maken prefab betonnen inspectieput 1800x1800mm, H3333.	st	1,00	V			1,00	7.446,00	7.446,00
341400	Maken prefab betonnen inspectieput 1800x1800mm, H3334.	st	1,00	V			1,00	7.788,00	7.788,00
341410	Maken prefab betonnen inspectieput 1800x1800mm, H3335.	st	1,00	V			1,00	8.830,00	8.830,00
341430	Maken prefab betonnen inspectieput 2750x2000mm	st	2,00	V			2,00	15.597,00	31.194,00
341440	Maken prefab betonnen inspectieput 2750x2000mm	st	1,00	V			1,00	15.462,00	15.462,00
341450	Verplaatsen prefab betonnen inspectieput 3227.	st	1,00	V		1,00	1,00	2.760,00	2.760,00
3416	Pompput, pompinstallatie en appendages								
341610	Maken prefab betonnen pomp-put 1330x1330mm, H3336. *Nvl*	st	1,00	V			1,00	9.233,00	9.233,00
341620	Aanbrengen afsluiter. in pompput tbv buis ø 250 mm	st	1,00	V			1,00	1.300,00	1.300,00
341630	L.& A. opbouwluik met rooster, op pompput.	st	1,00	V		1,00	1,00	1.000,00	1.000,00
341640	L.& A. E.M.-installatie, in pompput. (cihw)	st	1,00	V		1,00	1,00	21.400,00	21.400,00
3417	Evenementenaansluiting								
341710	Aanbrengen erfscheidingsput 315x125mm	st	1,00	V			1,00	185,00	185,00
341720	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00	V			1,00	257,00	257,00
341730	Aanbrengen PVC-buis.	m	1,00	V			1,00	107,00	107,00
342	**AANBRENGEN KOLKEN**								
3421	Aanbrengen straatkolken								
342110	Aanbrengen straatkolk, type S1302/85 M-line	st	9,00	V		2,00	9,00	267,00	2.403,00
3422	Aanbrengen trottoirkolken								
342210	Aanbrengen trottoirkolk, type T4530.2/95 M-line.	st	86,00	V		2,00	84,00	280,05	23.524,20
35	**AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN**								
351	**AANBRENGEN PUTRAND MET DEKSEL**								
3511	Aanbrengen DWA putrand met deksel								
351110	Aanbrengen DWA putrand met dichte deksel, h=230mm.	st	11,00	V		**2,00**	**13,00**	401,80	4.419,80
3512	Aanbrengen HWA putrand met deksel								
351210	Aanbrengen HWA putrand met dichte deksel, h=230mm.	st	8,00	V			8,00	401,80	3.214,40
351230	Aanbrengen HWA putrand met open roosterdeksel, h=230mm.	st	6,00	V			6,00	557,90	3.347,40
3515	Opnieuw aanbrengen bestaande putranden								
351510	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	12,00	V		3,00	12,00	160,00	1.920,00
36	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**								

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer,

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	[redacted]	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
361	**MAKEN AANSLUITING OP INSPECTIEPUT**								
361010	Maken aansluiting op rioolput, Ø 315 mm	st	1,00	V			1,00	375,00	375,00
361020	Maken aansluiting op rioolput, Ø 400 mm	st	1,00	V			1,00	435,00	435,00
361030	Maken aansluiting op rioolput, Ø 500 mm	st	1,00	V			1,00	620,00	620,00
361040	Maken aansluiting op rioolput, Ø 250 mm	st	1,00	V		**1,00**	**3,00**	250,00	250,00
361060	Aanbrengen prefab betonnen uitstroombak, ø 250 mm	st	1,00	V		1,00	1,00	815,00	815,00
362	**AANBRENGEN SCHILDMUUR**								
362010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	3,00	V			3,00	250,00	750,00
362020	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	V			1,00	400,00	400,00
363	**DICHTZETTEN SPARING**								
363010	Dichtzetten geprefabriceerde sparing. met beton	st	15,00	V			15,00	250,00	3.750,00
37	**REINIGEN, INSPECTEREN, BEPROEVEN EN REVISIE**								
371	**REINIGEN RIOOL**								
3711	Reinigen kunststof rioolbuizen								
371110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	71,00	V		71,00	71,00	2,50	177,50
371120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	838,00	V		788,00	838,00	2,50	2.095,00
371130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	185,00	V		85,00	185,00	2,50	462,50
3712	Reinigen rioolput								
371210	Rioolput reinigen.	st	25,00	V		15,00	25,00	10,00	250,00
372	**INSPECTEREN RIOOL**								
372110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.094,00	V		547,00	1.094,00	2,50	2.735,00
374	**MAKEN REVISIE**								
374010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisie. vv riool	EUR	2.500,00	N			1.250,00	1,00	1.250,00
4	**FUNDERINGEN EN CONSTRUCTIES**								
42	**AANBR. VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL**								
421	**AANBRENGEN ONGEBONDEN WEGFUNDERING**								
4211	Aanbrengen menggranulaat								
421110	Aanbrengen menggranulaat, d=0,25m.	m2	6.036,00	V		36,00	6.036,00	4,50	27.162,00
421120	Aanbrengen menggranulaat, d=0,25m.	m2	12,00	V		12,00	12,00	15,50	186,00
421130	Aanbrengen menggranulaat, d=0,15m.	m2	35,50	V		35,50	35,50	10,00	355,00
45	**AANBRENGEN PREFAB BETONNEN KEERWAND**								
4511	Aanbrengen prefab betonnen L-keerwand								
451110	Aanbr. straatlaag van brekerzand, d=50 mm, keerwand.	m2	6,40	V		6,40	6,40	25,00	160,00
451120	Aanbrengen prefab betonnen keerwand, L100.	m	8,00	V		8,00	8,00	165,00	1.320,00
49	**AANBRENGEN SCHANSKORF**								
490010	Aanbrengen schanskorf. h= 45 cm	m	8,00	V		8,00	8,00	128,25	1.026,00
490020	Aanbrengen schanskorf. h= 85 cm	m	8,00	V		8,00	8,00	195,40	1.563,20
490030	Aanbrengen schanskorf. h= 100 cm	m	14,50	V		14,50	14,50	335,80	4.869,10
490040	Aanbrengen schanskorf. h= 150 cm	m	5,00	V		5,00	5,00	592,20	2.961,00
490050	Aanbrengen HDPE scherm, 400 mm	m	14,50	V		14,50	14,50	12,00	174,00
490060	Aanbrengen HDPE scherm, 800 mm	m	5,00	V		5,00	5,00	19,55	97,75
5	**WEGVERHARDINGEN**								
50	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**								
501	**AFWERKEN ZANDBED**								
501010	Afwerken zandbed.	m2	2.480,00	V		80,00	2.480,00	0,80	1.984,00
53	**AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN**								

Paraaf opdrachtgever, [redacted]

Paraaf aannemer, [redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
531	**AANBRENGEN ONDERLEGMATERIAAL**								
5311	Aanbrengen onderlegmateriaal								
531110	Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	46,00	V		20,00	20,00	4,00	80,00
532	**AANBRENGEN VERHARDINGSLAAG VAN BETON**								
532020	Aanbr. verhardingslaag van beton met maaskeien	m2	38,00	V		20,00	20,00	36,00	720,00
54	**AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN**								
541	**AANBRENGEN OPSLUITBANDEN**								
5413	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm in zand								
541310	Aanbrengen betonnen opsluitband 100x200mm, recht.	m	1.335,00	V		60,00	1.310,00	13,45	17.619,50
541320	Aanbrengen betonnen opsluitband 100x200mm, bocht.	m	83,20	V		32,00	71,00	23,40	1.661,40
541340	Pasmaken van beton opsluitbanden 100x200mm.	st	100,00	V		9,00	100,00	9,00	900,00
5414	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm								
541410	Aanbrengen betonnen opsluitband 100x200mm, recht.	m	100,00	V			90,00	19,25	1.732,50
541430	Pasmaken van beton opsluitbanden 100x200mm.	st	28,00	V			20,00	9,00	180,00
5415	Aanbre gen opsluitband 150x250 mm								
541510	Aanbrengen betonnen opsluitband 150x250mm, recht.	m	185,00	V		32,00	182,00	25,25	4.595,50
541540	Pasmaken van beton opsluitbanden 150x250mm.	st	6,00	V			6,00	10,00	60,00
5416	Aanbrengen opsluitband 200x250 mm								
541620	Aanbrengen betonnen opsluitband 200x250mm, bocht.	m	18,06	V			8,00	46,60	372,80
542	**AANBRENGEN TROTTOIRBAND**								
5421	Aanbrengen trottoirband 130/150x250								
542110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	810,00	V		5,00	805,00	27,35	22.016,75
542120	Aanbrengen trottoirbanden van beton bocht.	m	243,41	V			243,41	38,40	9.346,94
542130	Aanbrengen trottoirbanden van beton verloopband	m	12,00	V			12,00	81,00	972,00
542140	Aanbrengen inritverloopband van beton, 130/150x250mm	m	250,00	V		**60,00**	**301,00**	45,80	11.450,00
542150	Aanbrengen inritperronband van beton, 130/150x250mm	m	37,50	V			37,50	53,30	1.998,75
542160	Pasmaken van betonbanden.	st	165,00	V		16,00	165,00	10,00	1.650,00
5422	Aanbrengen trottoirband 180/200x250								
542210	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	125,00	V			125,00	30,50	3.812,50
542220	Aanbrengen trottoirbanden van beton bocht.	m	14,13	V			**28,00**	42,05	594,17
542230	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,00	V			2,00	82,40	164,80
542240	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	V			10,00	10,00	100,00
5424	Aanbrengen geleideband 50/200 x 250mm								
542410	Aanbrengen betonnen geleideband 50/200x250mm, recht	m	10,00	V			8,00	29,55	236,40
542420	Aanbrengen betonnen geleideband 50/200x250mm, bocht	m	4,70	V			4,70	41,30	194,11
542430	Aanbrengen betonnen geleideband 50/200x250mm, eindverloopband	m	2,00	V			2,00	46,90	93,80
542450	Pasmaken van betonbanden.	st	5,00	V			5,00	10,00	50,00
545	**AANBRENGEN STREKLAGEN EN GOOTTEGELS**								
545110	Aanbrengen kantopsl. van betonstraatstenen. 2 kf	m	1.438,00	V		38,00	1.438,00	16,10	23.151,80
546	**AANBRENGEN MOLGOOT**								
5461	Aanbrengen molgoot van betonstraatstenen								

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aann[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
546110	Aanbrengen 5 streks molgoot van betonstraatstenen keiformaat.	m	85,00	V			85,00	27,00	2.295,00
55	**AANBRENGEN STRAATWERK**								
551	**AANBRENGEN STRAATLAAG**								
5511	Aanbrengen straatlaag van straatzand								
551110	Aanbrengen straatlaag van straatzand, d=50mm.	m2	7.721,00	V		521,00	7.721,00	2,00	15.442,00
5512	Aanbrengen straatlaag van brekerzand								
551210	Aanbrengen straatlaag van brekerzand, d=50mm.	m2	106,50	V		21,50	106,50	2,50	266,25
552	**AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN**								
5521	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat								
552110	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, engelsrood keperverband.	m2	2.335,00	V			2.000,00	32,40	64.800,00
552120	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, engelsrood halfsteensverband.	m2	90,00	V			90,00	36,00	3.240,00
552130	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, antraciet keperverband.	m2	750,00	V			**1.000,00**	32,90	24.675,00
552150	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, donkerbruin keperverband.	m2	1.635,00	V		310,00	1.635,00	33,15	54.200,25
552160	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, antraciet keperverband.	m2	380,00	V		80,00	380,00	31,60	12.008,00
553	**AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN**								
553010	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, hergebruik keperverband	m2	90,00	V			90,00	16,25	1.462,50
553020	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, hergebruik keperverband	m2	26,00	V			26,00	21,25	552,50
553030	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, hergebruik halfsteensverband	m2	22,00	V			22,00	16,25	357,50
553040	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, hergebruik halfsteensverband	m2	5,00	V			5,00	16,25	81,25
553050	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat, hergebruik halfsteensverband	m2	12,00	V			12,00	21,25	255,00
554	**AANBRENGEN BETONTEGELS**								
5541	Aanbrengen betontegels 300x300mm								
554110	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm, antraciet halfsteensverband.	m2	1.875,00	V		302,00	1.612,00	27,60	44.491,20
554120	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm, antraciet	m2	535,00	V		**5,00**	**540,00**	34,95	18.698,25
5543	Aanbrengen grasbetontegels								
554310	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120mm.	m2	14,50	V		**21,00**	**21,00**	35,05	508,23
555	**AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING**								
5551	Aanbrengen lengtemarkering								
555110	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	637,00	V			637,00	8,00	5.096,00
555130	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	12,00	V			12,00	92,50	1.110,00
555140	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	48,00	V			48,00	40,95	1.965,60
5552	Aanbrengen drempels van betonstraatstenen								
555210	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	115,50	V			115,50	34,85	4.025,18
555220	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	13,62	V			13,62	34,85	474,66
56	**HERSTRATEN**								
561	**HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN**								
561010	Herstraten betonstraatstenen.	m2	28,00	V			28,00	16,25	455,00
562	**HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN**								
562010	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00	V			100,00	16,25	1.625,00
6	**STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING**								

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aanne

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
62	**AANBRENGEN WEGBEBAKENING**								
621	**AANBRENGEN VERKEERSBORD MET VERKEERSBORDPAAL**								
621110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00	V		2,00	2,00	300,35	600,70
621120	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00	V		1,00	1,00	155,00	155,00
621140	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00	V		1,00	1,00	272,00	272,00
621150	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00	V		1,00	1,00	230,00	230,00
621160	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	3,00	V		3,00	3,00	150,00	450,00
621170	Aanbrengen kombordopstelling	st	1,00	V		1,00	1,00	1.461,50	1.461,50
64	**OPENBARE VERLICHTING**								
641	**VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN**								
6411	Verwijderen verlichtingsobject								
641110	Verwijderen verlichtingsobject, lph.6,0m.	st	1,00	V		1,00	1,00	105,00	105,00
641120	Ontkoppelen grondkabel.	st	1,00	V		1,00	1,00	334,85	334,85
642	**AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT**								
6421	Verplaatsen verlichtingsobject								
642110	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	29,00	V		17,00	29,00	181,40	5.260,60
6422	Aanbrengen verlichtingsobject								
642210	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	5,00	N		5,00	5,00	579,40	2.897,00
643	**AANSLUITINGEN**								
643010	Aansluiten grondkabel.	st	5,00	V		5,00	5,00	25,00	125,00
66	**AANBRENGEN HEKWERK**								
6611	Aanbrengen fietssluis								
661110	Aanbrengen hek.	st	2,00	V		2,00	2,00	400,00	800,00
7	**GROENVOORZIENING**								
72	**GRASLAND/GAZON INZAAIEN**								
722	**INZAAIEN BERMEN/GAZON**								
722010	Zaaien. bermen/gazon	are	5,00	V		5,00	5,00	63,14	315,70
723	**INZAAIEN WADI BLOEMRIJK/GAZON**								
723010	Zaaien. wadi bloemrijk mengsel	are	6,75	V		6,75	6,75	109,42	738,59
723020	Zaaien. wadi gazon mengsel	are	20,50	V		20,50	20,50	63,14	1.294,37
75	**BEPLANTINGSWERK**								
751	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**								
7512	Maken plantplaats								
751210	Maken plantplaats 0,80 x 0,80 x 1,00m.	st	21,00	V		**-13,00**	**25,00**	10,15	213,15
752	**PLANTWERKZAAMHEDEN**								
7521	Planten van bomen								
752110	Planten bomen, Liriodendron tulipifera.	st	6,00	V			6,00	407,92	2.447,52
752130	Planten bomen, Parrotia persica 'Vanessa'.	st	2,00	V			2,00	447,58	895,16
752140	Planten bomen, Magnolia kobus ISIS.	st	2,00	V			2,00	579,83	1.159,66
752150	Planten bomen, Quercus imbricaria.	st	1,00	V			1,00	451,56	451,56
752160	Planten bomen, Gymnocladus dioica.	st	1,00	V			1,00	500,49	500,49
752180	Planten bomen, Celtis julianae.	st	1,00	V			1,00	540,17	540,17
752190	Planten bomen, Acer platanoides 'Farlake's Green'.	st	1,00	V			1,00	341,79	341,79
752200	Planten bomen, Quercus phellos.	st	1,00	V			1,00	454,20	454,20
752210	Planten bomen, Sequoiadendron giganteum.	st	1,00	V			1,00	447,59	447,59
752220	Planten bomen, Ginkgo biloba 'Autumn Gold'.	st	1,00	V			1,00	460,82	460,82
753	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**								
7531	Aanbrengen boomverankering								

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
753110	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	21,00	V			17,00	63,00	1.071,00
8	**WERK VAN ALGEMENE AARD**								
81	**AFVALDIENSTEN**								
810010	Service huisvuil.	EUR	100,00	N			100,00	1,00	100,00
810020	Kosten t.b.v. schoonhouden van de openbare wegen.	EUR	2.000,00	N		100,00	2.000,00	1,00	2.000,00
82	**COMMUNICATIE**								
820010	Communiceren met derden.	EUR	200,00	N			200,00	1,00	200,00
84	**BOUWKUNDIGE VOOROPNAME BEBOUWING**								
840010	Opnemen bestaande toestand gebouwen.	EUR	2.590,00	N			2.590,00	1,00	2.590,00
87	**REVISIE VERHARDINGEN**								
871010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	3.000,00	N		2.000,00	2.000,00	1,00	2.000,00
89	**INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL**								
892	**INZETTEN MATERIEEL**								
892010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V			1,00	98,00	98,00
892020	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V			1,00	108,00	108,00
	Subtotaal								**1.232.058,05**

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer,

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
9	**Staartposten**								
94	**Winst en risico**								
	Totaal uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico	EUR	22.402,00			1.682,96	19.712,93	1,00	19.712,93
95	**Stelposten**								
950040	Stelpost benaderingswerk explosieven	EUR	2.500,00	V			**12.826,40**	1,00	2.500,00
96	**Bijdragen**								
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR	2.208,00	N			2.208,00	1,00	2.208,00
	Subtotaal								**24.420,93**
	Totaal								**1.256.478,98**

Paraaf opdrachtgever.

[redacted]

Paraaf aannemer

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	OVER-SCHRIJDING IN TERMIJN	OVER-SCHRIJDING T/M TERMIJN	VERREKEN-PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
131310	Toepassen vooraankondigingsbebording.	st	4,00	V			1,00	110,00	110,00
143220	Verwijderen bomen, ø 0,25 tot 0,50 m	st	7,00	V			2,00	150,00	300,00
143230	Verwijderen bomen, ø 0,50 tot 0,75 m	st	2,00	V			2,00	200,00	400,00
161110	Zagen van bitumineuze verharding, d=130 mm.	m	10,50	V		3,00	8,00	23,85	190,80
161120	Zagen van bitumineuze verharding, d=175 mm.	m	15,00	V		3,00	3,00	16,70	50,10
164110	Vervoeren teerhoudend asfalt, incl. acceptatiekosten.	ton	330,00	V		51,94	51,94	49,50	2.571,03
211120	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, d=0,30 m.	m3	488,00	V			91,00	4,00	364,00
212210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf DWA-huisaansluitingen.	m	170,00	V		140,00	170,00	4,20	714,00
214210	Grond ontgraven uit cunet rijbaan. Rood vluchtig	m3	371,00	V			79,00	3,50	276,50
214310	Grond vervoeren, PAK en minerale olie.	m3	371,00	V			79,00	8,25	651,75
214410	Acceptatiekosten sterk verontreinigde grond, PAK en minerale olie.	ton	612,00	V			116,20	50,00	5.810,00
222210	Aanvullen sleuf DWA-huisaansluitingen.	m	170,00	V		140,00	170,00	4,35	739,50
242120	Grond vervoeren.	m3	529,00	V			91,00	2,00	182,00
242220	Grond verwerken in depot.	m3	529,00	V			91,00	0,80	72,80
312110	Toepassen bronbemaling	m	655,00	V		190,00	605,00	27,05	16.365,25
321510	Aanbrengen betonbuis Ø800mm.	m	48,00	V			6,00	173,25	1.039,50
322210	Aanbrengen betonbuis Ø400mm.	m	33,60	V			1,40	112,60	157,64
322220	Aanbrengen betonbuis Ø400mm.	m	16,80	V			0,70	126,35	88,45
331110	Aanbr. PVC-buis [redacted] kleur RoodBruin (RAL 8023).	m	170,00	V		170,00	170,00	8,90	1.513,00
351110	Aanbrengen DWA putrand met dichte deksel, h=230mm.	st	11,00	V		2,00	2,00	401,80	803,60
361040	Maken aansluiting op rioolput, Ø 250 mm	st	1,00	V		1,00	2,00	250,00	500,00
542140	Aanbrengen inritverloopband van beton, 130/150x250mm	m	250,00	V		51,00	51,00	45,80	2.335,80
542220	Aanbrengen trottoirbanden van beton bocht.	m	14,13	V			13,87	42,05	583,23
552130	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, antraciet keperverband.	m2	750,00	V			250,00	32,90	8.225,00
554120	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm, antraciet	m2	535,00	V		5,00	5,00	34,95	174,75
554310	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120mm.	m2	14,50	V		6,50	6,50	35,05	227,83
751210	Maken plantplaats 0,80 x 0,80 x 1,00m.	st	21,00	V		-13,00	4,00	10,15	40,60
950040	Stelpost benaderingswerk explosieven	EUR	2.500,00	V			10.326,40	1,00	10.326,40
	Totaal								**54.813,53**

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	[redacted]	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

DECLARATIE NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	VERWERKTE HOEVEELHEID TOT TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT TERMIJN	BEDRAG IN TERMIJN
AFW-004	AW001 extra riool	euro	1,00		61.440,48	61.440,48	
AFW-005	AW003 Pe Riool	euro	1,00		3.975,51	3.975,51	
AFW-006	AW004 Kruising Patrijsweg / Voorste Heusden	euro	1,00		4.873,00	4.873,00	
AFW-007	AW005 Beplanting Vlinkert	euro	1,00		5.074,30	5.074,30	
AFW-013	AW011 50% Boomschade Patrijsweg 23	euro	1,00		-1.275,00	-1.275,00	
AFW-015	AFW-06 Extra aansluitingen put Voorste Heusden 49	euro	1,00		1.412,24	1.412,24	
AFW-016	AFW-09 Extra tijdelijke verkeersborden	euro	1,00		746,76	746,76	
AFW-017	AFW-12 Bebording zebrapad bij schoolroute	euro	1,00		1.192,38	1.192,38	
AFW-020	AFW-02 Meerprijs Portaalborden 3 stuks	euro		1,00	2.285,80		2.285,80
	Totaal Extra Declaraties					77.439,67	2.285,80

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

TOTAALGEGEVENS

	TOT TERMIJN	IN TERMIJN	T/M TERMIJN
Verwerkt van het subtotaal	1.126.873,06	105.184,99	1.232.058,05
Verwerkt van de staartposten	22.737,97	1.682,96	24.420,93
Overschrijdingen verrekenbare hoeveelheden	40.611,32	14.202,21	54.813,53
Totaal	1.190.222,35	121.070,16	1.311.292,51
Totaal extra declaraties	77.439,67	2.285,80	79.725,47
Totaal (incl. extra declaraties en overige declaraties)	1.267.662,02	123.355,96	1.391.017,98

PERCENTAGES

Ophoogpercentage i.v.m. verrekenprijs	0,0%
Uitvoeringskosten, Algemene kosten, Winst en Risico	1,6%

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer,

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

TERMIJNBEDRAG

Totaal verwerkt van de aannemingssom (excl. overschrijdingen)	1.256.478,98
Totaal aan overschrijdingen	54.813,53
Totaal verwerkt	1.311.292,51
Reeds eerder gedeclareerd bedrag (excl. extra declaraties)	1.190.222,35
In deze termijn te declareren	121.070,16
Totaal extra declaraties	2.285,80
Te declareren bedrag	123.355,96
Omzetbelasting 21,00% over 123.355,96	25.904,75
Totaalbedrag van de declaratie	149.260,71

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer,

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

TERMIJN	TOTAAL BETAALD VAN BESTEK	TOTAAL BETAALD VAN EXTRA DECLARATIES	TOTAAL BETAALD OVERIGE DEC	TOTAAL BETAALD IN TERMIJN	TOTAAL CUMULATIEF
1	107.131,87	0,00	0,00	107.131,87	107.131,87
2	237.684,84	0,00	0,00	237.684,84	344.816,71
3	0,00	0,00	0,00	0,00	344.816,71
4	257.934,64	0,00	0,00	257.934,64	602.751,35
5	170.426,94	75.363,29	0,00	245.790,23	848.541,58
6	0,00	0,00	0,00	0,00	848.541,58
7	265.720,05	-1.275,00	0,00	264.445,05	1.112.986,63
8	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.986,63
9	151.324,01	3.351,38	0,00	154.675,39	1.267.662,02
10	121.070,16	2.285,80	0,00	123.355,96	1.391.017,98
Totaal	1.311.292,51	79.725,47	0,00	1.391.017,98	

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Termijnnummer:	10
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Begin termijn:	weeknummer 26 (24-06-2024)
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Einde termijn:	weeknummer 29 (15-07-2024)
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum 25/07/2024

Naam toezichthouder [redacted]

Handtekening toezichthouder

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum 25/7/2024

Naam uitvoerder [redacted]

Handtekening uitvoerder

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
1	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**								
11	**OPZOEKEN KABELS EN LEIDINGEN**								
110010	Graven proefsleuf.	m	50,00	V			50,00	45,00	2.250,00
12	**VOORBEREIDEND WERK GROEN**								
125	**VOORZIENINGEN T.B.V. BOOMBESCHERMING**								
125010	Toepassen stamommanteling tbv bescherming bomen.	st	55,00	V			25,00	40,00	1.000,00
125020	Toepassen tijdelijk bouwhek tbv bescherming boom.	st	1,00	V			1,00	150,00	150,00
13	**TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**								
131	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**								
1311	Opstellen verkeersplan								
131110	Opstellen verkeersplan.	EUR	560,00	N			560,00	1,00	560,00
1312	Opstellen verkeerstekeningen								
131210	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR	1.250,00	N			1.250,00	1,00	1.250,00
1313	Toepassen vooraankondigingsborden								
131310	Toepassen vooraankondigingsbebording.	st	4,00	V			**5,00**	110,00	440,00
132	**AFZETTING**								
1322	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen afzetting								
132210	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	8,00	V		0,80	8,00	310,00	2.480,00
132220	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	week	50,00	V		5,00	50,00	140,00	7.000,00
132230	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	8,00	V		0,80	8,00	125,00	1.000,00
133	**OMLEIDINGEN**								
1332	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen omleidingsroute								
133210	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	10,00	V			10,00	825,00	8.250,00
133220	Instandhouden omleidingsroutes.	week	50,00	V			50,00	140,00	7.000,00
133230	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	10,00	V			10,00	250,00	2.500,00
134	**INSPECTEREN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**								
134010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	250,00	V		25,00	250,00	10,00	2.500,00
135	**HERSTELLEN BERMEN**								
135010	Aanvullen bermen.	m2	200,00	V			200,00	6,30	1.260,00
14	**VERWIJDEREN GROENVOORZIENING**								
143	**VERWIJDEREN BOMEN**								
1432	Verwijderen bomen								
143210	Verwijderen bomen, tot ø 0,25 m	st	4,00	V			4,00	75,00	300,00
143220	Verwijderen bomen, ø 0,25 tot 0,50 m	st	7,00	V			**9,00**	150,00	1.050,00
143230	Verwijderen bomen, ø 0,50 tot 0,75 m	st	2,00	V			**4,00**	200,00	400,00
145	**VERWIJDEREN BEGROEIING**								
145120	Verwijderen begroeiing.	are	0,15	V			0,15	400,00	60,00
146	**VERWIJDEREN HAAG**								
1461	Verwijderen haag								
146110	Verwijderen haag.	m	80,00	V			80,00	5,00	400,00
147	**FREZEN TERREIN**								
147110	Frezen grasveld.	are	34,35	V			34,35	10,40	357,24
15	**VERWIJDEREN WEGBEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR**								
152	**VERWIJDEREN BEBORDING EN PALEN**								

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer,

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
152010	Verwijderen verkeersborden.	st	8,00	V			8,00	15,00	120,00
152020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	10,00	V			10,00	35,00	350,00
153	**VERWIJDEREN PALEN**								
153010	Verwijderen afzetpaal	st	9,00	V			9,00	35,00	315,00
153020	Verwijderen fietssluis	st	2,00	V			2,00	45,00	90,00
153030	Verwijderen reflectorpaal	st	8,00	V			8,00	35,00	280,00
16	**OPBREKEN WEGVERHARDINGEN**								
161	**ZAGEN VERHARDING**								
1611	Zagen bitumineuze verharding								
161110	Zagen van bitumineuze verharding, d=130 mm.	m	10,50	V		**3,00**	**18,50**	23,85	250,43
161120	Zagen van bitumineuze verharding, d=175 mm.	m	15,00	V		**13,00**	**18,00**	16,70	250,50
162	**FREZEN ASFALTVERHARDING**								
1621	Frezen asfaltverharding teerhoudend								
162110	Frezen teerhoudend asfalt, 40 mm.	m2	1.160,00	V		560,00	1.160,00	1,60	1.856,00
162120	Frezen teerhoudend asfalt, 95 mm.	m2	410,00	V			410,00	4,50	1.845,00
163	**OPBREKEN ASFALTVERHARDING**								
1631	Opbreken asfaltverharding teervrij								
163110	Opbreken verharding van teervrij asfalt. 100 mm	m2	300,00	V		100,00	300,00	5,40	1.620,00
1632	Opbreken teerhoudend asfalt								
163210	Opbreken verharding met teerhoudend asfalt, 0,09 m	m2	1.160,00	V			1.160,00	1,50	1.740,00
163220	Opbreken verharding met teerhoudend asfalt, 0,065 m.	m2	410,00	V		310,00	410,00	2,00	820,00
164	**VERVOEREN ASFALTVERHARDING TEERHOUDEND**								
164110	Vervoeren teerhoudend asfalt, incl. acceptatiekosten.	ton	330,00	V		**104,20**	**381,94**	49,50	16.335,00
164120	Vervoeren teerhoudend freesasfalt, incl. acc.kosten.	ton	215,00	V		23,84	118,36	49,50	5.858,82
165	**OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN**								
1651	Opbreken opsluitband								
165110	Opbreken beton opsluitbanden 60x200 mm.	m	885,00	V			885,00	2,00	1.770,00
165120	Opbreken beton opsluitbanden 100x200 mm.	m	95,00	V			95,00	3,00	285,00
1652	Opbreken trottoirbanden								
165210	Opbreken beton trottoirbanden 130/150x250 mm	m	395,00	V			395,00	3,40	1.343,00
165220	Opbreken beton trottoirbanden 180/200x250 mm	m	95,00	V			95,00	3,40	323,00
165230	Opbreken beton trottoirbanden 110/220x250 mm	m	1.140,00	V			1.140,00	3,40	3.876,00
1653	Opbreken streklaag								
165310	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. 2 str	m	1.344,00	V			1.344,00	1,00	1.344,00
1654	Opbreken molgoot								
165410	Opbreken molgoot, 5 streks.	m	85,00	V			85,00	3,25	276,25
1655	Opbreken inritblokken								
165510	Opbreken beton inritblokken 750x500x180 mm	m	8,00	V			8,00	10,00	80,00
1657	Opbreken schampblokken								
165710	Opbreken beton schampblok 600x500 mm	stuk	2,00	V			2,00	35,00	70,00
166	**OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING**								
1661	Opbreken betonstraatstenen								
166110	Opbreken betonstraatstenen keiformaat.	m2	2.706,00	V			2.706,00	2,00	5.412,00
1662	Opbreken straatbakstenen								

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
166210	Opbreken straatbaksteen, keiformaat. hergebruik/werf	m2	406,00	V			406,00	4,50	1.827,00
166220	Opbreken straatbaksteen dikformaat. werf	m2	70,00	V			70,00	4,50	315,00
166230	Opbreken straatbaksteen dikformaat. hergebruik	m2	12,00	V			12,00	4,50	54,00
1663	Opbreken betontegels								
166310	Opbreken betontegels, 300x300x45 mm	m2	2.110,00	V			2.110,00	2,30	4.853,00
166320	Opbreken betontegels, 300x300x80 mm	m2	146,00	V			146,00	3,05	445,30
166330	Opbreken betontegels, 200x200x80 mm	m2	960,00	V			960,00	3,05	2.928,00
166340	Opbreken betontegels, visbektegels 300x300x60 mm	m2	260,00	V			260,00	2,65	689,00
166350	Opbreken beton verkeerstegels 500x500x95 mm	m2	37,00	V			37,00	5,00	185,00
167	**OPBREKEN BETONVERHARDING**								
1671	Opbreken ongewapende betonverharding								
167110	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	13,00	V		13,00	13,00	10,00	130,00
18	**VERWIJDEREN RIOLERING**								
180	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**								
1800	Controle bestaand hoofdriool								
180010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	197,00	V			197,00	4,00	788,00
180020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	197,00	V			197,00	4,00	788,00
181	**GRONDWERK**								
1811	Grondwerk bestaand hoofdriool								
181110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool.	m3	1.245,00	N			1.245,00	2,20	2.739,00
181130	Aanvullen sleuf.	m3	1.245,00	N			1.245,00	3,40	4.233,00
1812	Grondwerk bestaand persriool								
181210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen persleiding	m	25,00	V			25,00	5,20	130,00
181220	Aanvullen sleuf.	m	25,00	V			25,00	9,20	230,00
182	**VERWIJDEREN HOOFDRIOOL**								
1821	Verwijderen betonbuis								
182110	Verwijderen betonbuis, 300 mm.	m	134,00	V			134,00	13,00	1.742,00
182120	Verwijderen betonbuis, 400 mm.	m	35,00	V			35,00	14,00	490,00
182130	Verwijderen betonbuis, 500 mm.	m	75,00	V			75,00	15,00	1.125,00
182140	Verwijderen betonbuis, 600 mm.	m	5,00	V			5,00	16,30	81,50
1822	Verwijderen PE persriool								
182210	Verwijderen persriool, 63 mm.	m	20,00	V			20,00	10,00	200,00
182220	Verwijderen persriool, 90 mm.	m	5,00	V			5,00	10,00	50,00
184	**VERWIJDEREN PUTTEN EN KOLKEN**								
1841	Verwijderen inspectieputten								
184110	Verwijderen put.	st	10,00	V			10,00	250,00	2.500,00
1842	Verwijderen kolken								
184210	Verwijderen kolk, straatkolk	st	3,00	V			3,00	35,45	106,35
184220	Verwijderen kolk, trottoirkolk	st	63,00	V			63,00	35,45	2.233,35
186	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**								
1862	Vullen buitenwerking gesteld riool								
186210	Vullen buitenwerking gesteld riool, ø 300 mm.	m	105,00	V		105,00	105,00	20,00	2.100,00
186220	Vullen buitenwerking gesteld riool, ø 600 mm	m	92,00	V		92,00	92,00	52,20	4.802,40
1863	Aanbrengen schildmuur/ eindkap								
186310	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	12,00	V			12,00	60,00	720,00
2	**GRONDWERK**								
21	**GROND ONTGRAVEN**								

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer,

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
211	**GROND ONTGRAVEN UIT CUNET**								
2111	Grond ontgraven uit cunet rijbaan								
211110	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, d=0,32 m.	m3	684,00	V			684,00	4,00	2.736,00
211120	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, d=0,30 m.	m3	488,00	V			**579,00**	4,00	1.952,00
212	**GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF**								
2121	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool								
212120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriool. *Nvt*	m3	5.915,00	N			5.915,00	5,10	30.166,50
2122	Grond ontgraven t.b.v. sleuf huis- en kolkaansluitingen								
212210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf DWA-huisaansluitingen.	m	170,00	V		**140,00**	**340,00**	4,20	714,00
212220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA-huisaansluitingen.	m	643,00	V			643,00	4,20	2.700,60
212230	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen.	m	484,00	V			484,00	4,20	2.032,80
212240	Grond ontgraven t.b.v. sleuf persriool.	m	90,00	V			90,00	4,20	378,00
213	**GROND ONTGRAVEN UIT GROENVAKKEN**								
2131	Grond ontgraven uit groenvakken								
213110	Grond ontgraven uit groenvakken, d=0,40 m.	m3	91,00	V			91,00	4,00	364,00
213120	Grond ontgraven uit groenvakken, d=0,40 m.	m3	41,00	V			41,00	4,00	164,00
2132	Grond ontgraven uit boomvakken								
213210	Grond ontgraven uit boomvakken, d=1,00 m.	m3	375,00	V			375,00	4,00	1.500,00
214	**ONTGRAVEN STERK VERONTREINIGDE GROND**								
2141	Toepassen veiligheidsmaatregelen								
214110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, rood.	EUR	2.000,00	N			2.000,00	1,00	2.000,00
214120	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, oranje.	EUR	2.000,00	N			2.000,00	1,00	2.000,00
214130	Toepassen drietraps sanitaire unit	EUR	500,00	N			500,00	1,00	500,00
2142	Grond ontgraven uit cunet								
214210	Grond ontgraven uit cunet rijbaan. Rood vluchtig	m3	371,00	V			**450,00**	3,50	1.298,50
214220	Grond ontgraven uit cunet rijbaan. Oranje vluchtig	m3	558,00	V			221,29	3,50	774,52
214230	Grond ontgraven uit cunet trottoir	m3	70,00	V			70,00	3,50	245,00
2143	Vervoeren sterk verontreinigde grond								
214310	Grond vervoeren, PAK en minerale olie.	m3	371,00	V			**450,00**	8,25	3.060,75
214320	Grond vervoeren, PAK.	m3	558,00	V			231,29	8,25	1.908,14
214330	Grond vervoeren, Zink.	m3	70,00	V			70,00	8,25	577,50
2144	Acceptatiekosten								
214410	Acceptatiekosten sterk verontreinigde grond, PAK en minerale olie.	ton	612,00	V			**728,20**	50,00	30.600,00
214420	Acceptatiekosten sterk verontreinigde grond, PAK.	ton	920,00	V			370,54	33,50	12.413,09
214430	Acceptatiekosten sterk verontreinigde grond, Zink	ton	115,50	V			115,50	50,00	5.775,00
215	**GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG EN WADI**								
2152	Grond ontgraven t.b.v. watergang								
215210	Grond ontgraven ten behoeve van watergang.	m3	240,00	V			240,00	2,20	528,00
2153	Grond ontgraven t.b.v. wadi								
215310	Grond ontgraven ten behoeve van watergang.	m3	2.790,00	V		139,50	2.790,00	1,50	4.185,00
22	**GROND VERWERKEN**								
222	**GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF**								
2221	Grond verwerken in sleuf hoofdriool								
222120	Aanvullen sleuf hoofdriool.	m3	4.995,00	N			4.995,00	5,30	26.473,50

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
2222	Aanvullen sleuf t.b.v. huis- en kolkaansluitingen								
222210	Aanvullen sleuf DWA-huisaansluitingen.	m	170,00	V		**140,00**	**340,00**	4,35	739,50
222220	Aanvullen sleuf HWA-huisaansluitingen.	m	643,00	V		393,00	643,00	4,35	2.797,05
222230	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen.	m	484,00	V		184,00	484,00	4,35	2.105,40
222240	Aanvullen sleuf persriool.	m	90,00	V			90,00	4,35	391,50
223	**GROND VERWERKEN IN GROENVAKKEN**								
2231	Grond verwerken in groenvakken								
223110	Grond verwerken in groenvakken, teelgrond d=0,65 m.	m3	234,00	V			234,00	19,20	4.492,80
223120	Bemesten beplantingsvak. DCM Vivimus	m2	360,00	V			200,00	4,55	910,00
2232	Gron verwerken in boomvakken								
223210	Grond verwerken in boomvakken, bg-mengsel h=1,0 m.	m3	375,00	V			375,00	53,45	20.043,75
224	**GROND VERWERKEN IN TERREIN**								
2241	Grond verwerken in wadi								
224110	Grond verwerken in wadi, d=0,25 m.	m3	625,00	V			625,00	19,35	12.093,75
2242	Grond verwerken wegversmalling								
224210	Grond verwerken in wegversmalling	m3	90,00	V			90,00	19,20	1.728,00
24	**GROND VERVOEREN**								
241	**DEPOT**								
2411	Toepassen depot								
241110	Toepassen depot.	EUR	2.500,00	N			2.500,00	1,00	2.500,00
242	**GROND VERVOEREN VAN WERK NAAR DEPOT**								
2421	Grond vervoeren naar depot								
242110	Grond vervoeren.	m3	9.790,00	V			9.790,00	0,10	979,00
242120	Grond vervoeren.	m3	529,00	V			**620,00**	2,00	1.058,00
2422	Grond verwerken in depot								
242210	Grond verwerken in depot.	m3	9.790,00	V			9.790,00	0,10	979,00
242220	Grond verwerken in depot.	m3	529,00	V			**620,00**	0,80	423,20
243	**GROND VERVOEREN VAN DEPOT NAAR WERK**								
2431	Grond ontgraven uit depot								
243110	Grond ontgraven uit depot	m3	4.995,00	V			4.995,00	0,10	499,50
2432	Grond vervoeren van depot naar werk								
243210	Grond vervoeren.	m3	4.995,00	V			4.995,00	0,10	499,50
244	**GROND AFVOEREN**								
2441	Grond ontgraven uit depot								
244120	Grond ontgraven uit depot, zand. kl.I	m3	529,00	V			529,00	0,80	423,20
2442	Grond afvoeren								
244220	Grond afvoeren. kl.Ind.	m3	529,00	V			529,00	14,70	7.776,30
25	**GROND BEWERKEN**								
251	**GROND VERDICHTEN**								
2511	Grond verdichten in rioolsleuf								
251110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	4.995,00	V			4.995,00	0,35	1.748,25
2513	Grond verdichten groenvakken								
251310	Verdichten teelaarde/bomengrond.	m2	700,00	V			700,00	0,35	245,00
29	**OVERIG**								
294	**OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN**								
294010	Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie	are	71,50	V			71,50	189,68	13.562,12

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
294020	Opstellen plannen CE	EUR	1.375,55	N			1.375,55	1,00	1.375,55
3	**RIOLERING**								
31	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**								
311	**VOORZIENINGEN ONTGRAVEN**								
3111	Treffen voorzieningen inkalven sleuf								
311110	Treffen voorz. inkalven sleuf (riolering). kist *Nvt*	m	185,00	V			185,00	10,00	1.850,00
312	**BEMALING**								
3120	Opstellen bemalingsplan								
312010	Opstellen bemalingsplan.	keer	1,00	V			1,00	200,00	200,00
3121	Toepassen bronbemaling								
312110	Toepassen bronbemaling	m	655,00	V		190,00	1.260,00	27,05	17.717,75
3122	Bijkomende voorzieningen								
312210	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	2,00	V			2,00	100,00	200,00
312220	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	415,00	N			415,00	1,00	415,00
32	**AANBRENGEN HOOFDRIOOL**								
321	**AANBRENGEN DWA-HOOFDRIOOL**								
3211	Aanbrengen PVC-buis								
321110	Aanbrengen PVC-buis Ø250mm.	m	45,00	V			45,00	90,55	4.074,75
321120	Aanbrengen PVC-buis Ø315mm.	m	15,00	V			15,00	95,05	1.425,75
321130	Aanbrengen PVC-buis [redacted]	m	12,00	V			12,00	110,90	1.330,80
321140	Aanbrengen PVC-bocht-stuk 45° m/m. ø 250 mm	st	2,00	V			2,00	47,30	94,60
321150	Aanbrengen PVC-T-stuk 45° 3m. ø 250 mm	st	1,00	V			1,00	152,15	152,15
3212	Aanbrengen beton-buis Ø500mm.								
321210	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	52,80	V			40,00	123,25	4.930,00
321220	Aanbrengen betonbuis Ø500mm.	m	4,80	V			4,80	137,00	657,60
321230	Aanbrengen betonbuis Ø500mm, startbuis	m	3,00	V			3,00	172,50	517,50
321240	Aanbrengen betonbuis [redacted] eindbuis	m	5,40	V			5,40	134,95	728,73
3213	Aanbrengen beton-buis [redacted]								
321310	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	76,80	V			64,00	136,05	8.707,20
321320	Aanbrengen betonbuis Ø600mm.	m	62,40	V			20,00	149,80	2.996,00
321330	Aanbrengen betonbuis Ø600mm, startbuis	m	1,00	V			1,00	203,25	203,25
321340	Aanbrengen betonbuis Ø600mm, eindbuis	m	1,80	V			1,00	152,05	152,05
3214	Aanbrengen beton-buis Ø700mm.								
321410	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	79,20	V			72,00	156,45	11.264,40
321420	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	62,40	V			56,00	170,20	9.531,20
321430	Aanbrengen betonbuis Ø700mm, startbuis	m	2,00	V			2,00	252,25	504,50
321440	Aanbrengen betonbuis Ø700mm, eindbuis	m	3,60	V			3,60	179,25	645,30
3215	Aanbrengen beton-buis Ø800mm.								
321510	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	48,00	V			54,00	173,25	8.316,00
321520	Aanbrengen betonbuis Ø800mm.	m	9,60	V			9,60	187,00	1.795,20
321530	Aanbrengen betonbuis Ø800mm, startbuis	m	2,00	V			2,00	292,50	585,00
321540	Aanbrengen betonbuis Ø800mm, eindbuis	m	3,60	V			3,60	201,65	725,94
3216	Zagen buis								
321610	Maken passtuk uit betonbuis [redacted]	st	3,00	V			3,00	95,00	285,00
321620	Maken passtuk uit betonbuis [redacted]	st	1,00	V			1,00	250,00	250,00
321630	Maken passtuk uit betonbuis [redacted]	st	2,00	V			2,00	300,00	600,00
321640	Maken passtuk uit betonbuis Ø800mm.	st	2,00	V			2,00	400,00	800,00
322	**AANBRENGEN HWA-HOOFDRIOOL**								
3221	Aanbrengen PVC-buis								

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	[redacted]	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
322110	Aanbrengen PVC-buis [redacted]	m	38,00	V			35,00	90,55	3.169,25
322120	Aanbrengen PVC-hulpstuk, t-stuk 250x250x125mm	st	2,00	V		2,00	2,00	113,05	226,10
3222	Aanbrengen beton-buis Ø400mm.								
322210	Aanbrengen betonbuis Ø400mm.	m	33,60	V			**35,00**	112,60	3.783,36
322220	Aanbrengen betonbuis Ø400mm.	m	16,80	V			**17,50**	126,35	2.122,68
322230	Aanbrengen betonbuis Ø400mm, startbuis	m	1,00	V			1,00	147,00	147,00
322240	Aanbrengen betonbuis [redacted] eindbuis	m	1,80	V			1,80	120,80	217,44
3223	Aanbrengen beton-buis Ø600mm.								
322310	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	199,20	V			90,00	136,05	12.244,50
322320	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	67,20	V			60,00	149,80	8.988,00
322330	Aanbrengen betonbuis [redacted] startbuis	m	5,00	V			5,00	203,25	1.016,25
322340	Aanbrengen betonbuis [redacted] eindbuis	m	9,00	V			9,00	152,05	1.368,45
3224	Aanbrengen beton-buis Ø700mm.								
322410	Aanbrengen betonbuis Ø700mm.	m	57,60	V			57,60	156,45	9.011,52
322420	Aanbrengen betonbuis Ø700mm.	m	24,00	V			24,00	170,20	4.084,80
322430	Aanbrengen betonbuis [redacted] startbuis	m	1,00	V			1,00	252,25	252,25
322440	Aanbrengen betonbuis [redacted] eindbuis	m	3,60	V			3,60	179,25	645,30
3225	Aanbrengen beton-buis Ø1000mm.								
322510	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	132,00	V			132,00	220,50	29.106,00
322520	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	84,00	V			84,00	234,25	19.677,00
322530	Aanbrengen betonbuis [redacted] startbuis	m	4,80	V			4,80	406,00	1.948,80
322540	Aanbrengen betonbuis [redacted] eindbuis	m	7,20	V			7,20	264,70	1.905,84
3226	Aanbrengen vlakkevoet beton-buis [redacted]								
322610	Aanbrengen vlakkevoet betonbuis [redacted]	m	69,60	V			69,60	297,10	20.678,16
322620	Aanbrengen vlakkevoet betonbuis [redacted]	m	7,20	V			7,20	318,75	2.295,00
322630	Aanbrengen vlakkevoet betonbuis [redacted] startbuis	m	6,00	V			6,00	506,15	3.036,90
322640	Aanbrengen vlakkevoet betonbuis [redacted] eindbuis	m	6,00	V			6,00	506,15	3.036,90
3227	Zagen buis								
322710	Maken passtuk uit betonbuis [redacted]	st	1,00	V			1,00	200,00	200,00
322720	Maken passtuk uit betonbuis Ø600mm.	st	5,00	V			5,00	250,00	1.250,00
322730	Maken passtuk uit betonbuis [redacted]	st	2,00	V			2,00	300,00	600,00
322740	Maken passtuk uit betonbuis Ø1000mm.	st	4,00	V			4,00	400,00	1.600,00
322750	Maken passtuk uit betonbuis Ø1250mm.	st	5,00	V			5,00	700,00	3.500,00
324	**AANBRENGEN PERSRIOOL**								
3241	Aanbrengen HDPE-buis								
324110	Aanbrengen PE-buis ø 90 mm. *Nvt*	m	64,00	V			64,00	20,00	1.280,00
324120	Aanbrengen PE-buis ø 90 mm.	m	26,00	V			26,00	20,00	520,00
3243	Aanbrengen HDPE-hulpstukken								
324320	Aanbrengen PE-hulpstuk, EL mof ø 90 mm. *Nvt*	st	2,00	V			2,00	50,00	100,00
324330	Aanbrengen PE-hulpstuk, EL mof ø 90 mm.	st	1,00	V			1,00	50,00	50,00
33	**AANBRENGEN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN**								
331	**AANBRENGEN DWA-HUISAANSLUITINGEN**								
3311	Aanbrengen PVC-buizen								
331110	Aanbr. PVC-buis Ø125mm, kleur RoodBruin (RAL 8023).	m	170,00	V		**170,00**	**340,00**	8,90	1.513,00
3312	Aanbrengen PVC-hulpstukken								

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aa[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
331210	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] flexibele bocht 90°.	st	20,00	V			20,00	12,20	244,00
331220	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm, bocht 45°.	st	40,00	V			40,00	9,15	366,00
331230	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm, ontstoppingsstuk.	st	8,00	V			8,00	15,10	120,80
332	**AANBRENGEN HWA-HUISAANSLUITINGEN**								
3321	Aanbrengen PVC-buizen								
332110	Aanbrengen PVC-buis [redacted] kleur grijs (RAL 7037).	m	660,00	V			660,00	8,90	5.874,00
3322	Aanbrengen PVC-hulpstukken								
332210	Aanbr. PVC-hulpstuk [redacted] flexibele bocht 90°.	st	36,00	V		3,00	36,00	20,00	720,00
332220	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] bocht 45°.	st	105,00	V		10,00	105,00	9,15	960,75
332230	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm, ontstoppingsstuk.	st	35,00	V		4,00	35,00	15,10	528,50
332240	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm, t-stuk 45°.	st	20,00	V		5,00	20,00	11,85	237,00
3325	Afkoppelen regenpijpen.								
332530	Aanbrengen PVC-verloopstuk ø 125-80 mm, HWA	st	50,00	V		15,00	15,00	12,30	184,50
333	**AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN**								
3331	Aanbrengen PVC-buizen								
333110	Aanbrengen PVC-buis [redacted] kleur grijs (RAL 7037).	m	484,00	V			484,00	8,90	4.307,60
333120	Aanbrengen PP-buis, Ø80mm. drainage-/IT-buis	m	200,00	V			200,00	7,70	1.540,00
3332	Aanbrengen PVC-hulpstukken								
333210	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] flexibele bocht 90°.	st	18,00	V			18,00	20,00	360,00
333220	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] bocht 45°.	st	400,00	V		80,00	400,00	9,15	3.660,00
333230	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm, bocht 90°.	st	15,00	V			15,00	10,10	151,50
333240	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm, t-stuk 45°.	st	12,00	V		2,00	12,00	11,85	142,20
333250	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125mm, t-stuk 90°.	st	15,00	V		4,00	15,00	10,90	163,50
333260	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] flexibele stroom t-stuk met zettingsmof.	st	30,00	V			30,00	18,35	550,50
3333	Drainage hulpstukken								
333310	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] drainage verloopstuk 125-80mm	st	15,00	V			15,00	9,85	147,75
333320	Aanbrengen PVC-hulpstuk [redacted] t-stuk 80mm.	st	15,00	V			15,00	12,00	180,00
333340	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø80mm, klikmof 80mm.	st	15,00	V			15,00	6,70	100,50
333350	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø80mm, deksel 80mm.	st	30,00	V		5,00	30,00	5,40	162,00
3334	Maken inlaat in buis								
333410	Maken PVC-inlaat [redacted] op PVC-buis Ø250mm.	st	2,00	V			2,00	35,00	70,00
333420	Maken PVC-inlaat [redacted] op beton-buis Ø400mm.	st	3,00	V			3,00	90,00	270,00
34	**AANBRENGEN PUTTEN EN KOLKEN**								
341	**AANBRENGEN PUTTEN**								
3411	Aanbrengen DWA inspectieputten								
341110	Maken prefab betonnen inspectieput 1250x1250mm, H3310.	st	1,00	V			1,00	5.031,00	5.031,00
341120	Maken prefab betonnen inspectieput 1250x1250mm, H3311	st	1,00	V			1,00	3.368,00	3.368,00

Paraaf opdrachtgever, [redacted]

Paraaf aannemer, [redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	[redacted] HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
341130	Maken prefab betonnen inspectieput 1250x1250mm, H3312.	st	1,00	V			1,00	3.399,00	3.399,00
341140	Maken prefab betonnen inspectieput 1000x1000mm, H3313.	st	1,00	V			1,00	2.387,00	2.387,00
341150	Maken prefab betonnen inspectieput 1000x1000mm, H3314.	st	1,00	V			1,00	2.934,00	2.934,00
341160	Maken prefab betonnen inspectieput 1000x1000mm, H3315.	st	1,00	V			1,00	2.895,00	2.895,00
341170	Maken prefab betonnen inspectieput 1000x1000mm, H3316.	st	1,00	V			1,00	2.746,00	2.746,00
341180	Maken prefab betonnen inspectieput 800x800mm, H3317.	st	1,00	V			1,00	1.439,00	1.439,00
341190	Maken prefab betonnen inspectieput 800x800mm, H3318.	st	1,00	V			1,00	1.132,00	1.132,00
3412	DWA ontvangtsputten								
341210	Aanbrengen put van kunststof, H3319	st	1,00	V			1,00	1.405,00	1.405,00
341220	Aanbrengen put van kunststof, H3320	st	1,00	V			1,00	1.405,00	1.405,00
3413	Aanbrengen betonnen HWA inspectieputten								
341310	Maken prefab betonnen inspectieput 800x800mm, H3321	st	1,00	V			1,00	940,00	940,00
341320	Maken prefab betonnen inspectieput 1000x1000mm, H3322.	st	1,00	V			1,00	2.139,00	2.139,00
341330	Maken prefab betonnen inspectieput 1000x1000mm, H3324.	st	1,00	V			1,00	2.002,00	2.002,00
341340	Maken prefab betonnen inspectieput 1000x1000mm, H3326.	st	1,00	V			1,00	2.410,00	2.410,00
341350	Maken prefab betonnen inspectieput 1250x1250mm, H3328. *Nvl*	st	1,00	V			1,00	6.705,00	6.705,00
341360	Maken prefab betonnen inspectieput 1500x1500mm, H3330.	st	1,00	V			1,00	5.667,00	5.667,00
341370	Maken prefab betonnen inspectieput 1500x1500mm, H3331	st	1,00	V			1,00	5.562,00	5.562,00
341380	Maken prefab betonnen inspectieput 1500x1500mm, H3332.	st	1,00	V			1,00	5.630,00	5.630,00
341390	Maken prefab betonnen inspectieput 1800x1800mm, H3333.	st	1,00	V			1,00	7.446,00	7.446,00
341400	Maken prefab betonnen inspectieput 1800x1800mm, H3334.	st	1,00	V			1,00	7.788,00	7.788,00
341410	Maken prefab betonnen inspectieput 1800x1800mm, H3335.	st	1,00	V			1,00	8.830,00	8.830,00
341430	Maken prefab betonnen inspectieput 2750x2000mm	st	2,00	V			2,00	15.597,00	31.194,00
341440	Maken prefab betonnen inspectieput 2750x2000mm	st	1,00	V			1,00	15.462,00	15.462,00
341450	Verplaatsen prefab betonnen inspectieput 3227.	st	1,00	V		1,00	1,00	2.760,00	2.760,00
3416	Pompput, pompinstallatie en appendages								
341610	Maken prefab betonnen pomp-put 1330x1330mm, H3336. *Nvl*	st	1,00	V			1,00	9.233,00	9.233,00
341620	Aanbrengen afsluiter. in pompput tbv buis ø 250 mm	st	1,00	V			1,00	1.300,00	1.300,00
341630	L.& A. opbouwluik met rooster, op pompput.	st	1,00	V		1,00	1,00	1.000,00	1.000,00
341640	L.& A. E.M.-installatie, in pompput. (cihw)	st	1,00	V		1,00	1,00	21.400,00	21.400,00
3417	Evenementenaansluiting								
341710	Aanbrengen erfscheidingsput 315x125mm	st	1,00	V			1,00	185,00	185,00
341720	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00	V			1,00	257,00	257,00

Paraaf opdrachtgever, [redacted]

Paraaf aannemer, [redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEK POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
341730	Aanbrengen PVC-buis.	m	1,00	V			1,00	107,00	107,00
342	**AANBRENGEN KOLKEN**								
3421	Aanbrengen straatkolken								
342110	Aanbrengen straatkolk, type S1302/85 M-line	st	9,00	V		2,00	9,00	267,00	2.403,00
3422	Aanbrengen trottoirkolken								
342210	Aanbrengen trottoirkolk, type T4530.2/95 M-line.	st	86,00	V		2,00	84,00	280,05	23.524,20
35	**AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN**								
351	**AANBRENGEN PUTRAND MET DEKSEL**								
3511	Aanbrengen DWA putrand met deksel								
351110	Aanbrengen DWA putrand met dichte deksel, h=230mm.	st	11,00	V		**2,00**	**13,00**	401,80	4.419,80
3512	Aanbrengen HWA putrand met deksel								
351210	Aanbrengen HWA putrand met dichte deksel, h=230mm.	st	8,00	V			8,00	401,80	3.214,40
351230	Aanbrengen HWA putrand met open roosterdeksel, h=230mm.	st	6,00	V			6,00	557,90	3.347,40
3515	Opnieuw aanbrengen bestaande putranden								
351510	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	12,00	V		3,00	12,00	160,00	1.920,00
36	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**								
361	**MAKEN AANSLUITING OP INSPECTIEPUT**								
361010	Maken aansluiting op rioolput, Ø 315 mm	st	1,00	V			1,00	375,00	375,00
361020	Maken aansluiting op rioolput, Ø 400 mm	st	1,00	V			1,00	435,00	435,00
361030	Maken aansluiting op rioolput, Ø 500 mm	st	1,00	V			1,00	620,00	620,00
361040	Maken aansluiting op rioolput, Ø 250 mm	st	1,00	V		**1,00**	**3,00**	250,00	250,00
361060	Aanbrengen prefab betonnen uitstroombak. ø 250 mm	st	1,00	V		1,00	1,00	815,00	815,00
362	**AANBRENGEN SCHILDMUUR**								
362010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	3,00	V			3,00	250,00	750,00
362020	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	V			1,00	400,00	400,00
363	**DICHTZETTEN SPARING**								
363010	Dichtzetten geprefabriceerde sparing. met beton	st	15,00	V			15,00	250,00	3.750,00
37	**REINIGEN, INSPECTEREN, BEPROEVEN EN REVISIE**								
371	**REINIGEN RIOOL**								
3711	Reinigen kunststof rioolbuizen								
371110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	71,00	V		71,00	71,00	2,50	177,50
371120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	838,00	V		788,00	838,00	2,50	2.095,00
371130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	185,00	V		85,00	185,00	2,50	462,50
3712	Reinigen rioolput								
371210	Rioolput reinigen.	st	25,00	V		15,00	25,00	10,00	250,00
372	**INSPECTEREN RIOOL**								
372110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.094,00	V		547,00	1.094,00	2,50	2.735,00
374	**MAKEN REVISIE**								
374010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisie. vv riool	EUR	2.500,00	N			1.250,00	1,00	1.250,00
4	**FUNDERINGEN EN CONSTRUCTIES**								
42	**AANBR. VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL**								
421	**AANBRENGEN ONGEBONDEN WEGFUNDERING**								
4211	Aanbrengen menggranulaat								

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
421110	Aanbrengen menggranulaat, d=0,25m.	m2	6.036,00	V		36,00	6.036,00	4,50	27.162,00
421120	Aanbrengen menggranulaat, d=0,25m.	m2	12,00	V		12,00	12,00	15,50	186,00
421130	Aanbrengen menggranulaat, d=0,15m.	m2	35,50	V		35,50	35,50	10,00	355,00
45	**AANBRENGEN PREFAB BETONNEN KEERWAND**								
4511	Aanbrengen prefab betonnen L-keerwand								
451110	Aanbr. straatlaag van brekerzand, d=50 mm, keerwand.	m2	6,40	V		6,40	6,40	25,00	160,00
451120	Aanbrengen prefab betonnen keerwand, L100.	m	8,00	V		8,00	8,00	165,00	1.320,00
49	**AANBRENGEN SCHANSKORF**								
490010	Aanbrengen schanskorf. h= 45 cm	m	8,00	V		8,00	8,00	128,25	1.026,00
490020	Aanbrengen schanskorf. h= 85 cm	m	8,00	V		8,00	8,00	195,40	1.563,20
490030	Aanbrengen schanskorf. h= 100 cm	m	14,50	V		14,50	14,50	335,80	4.869,10
490040	Aanbrengen schanskorf. h= 150 cm	m	5,00	V		5,00	5,00	592,20	2.961,00
490050	Aanbrengen HDPE scherm, 400 mm	m	14,50	V		14,50	14,50	12,00	174,00
490060	Aanbrengen HDPE scherm, 800 mm	m	5,00	V		5,00	5,00	19,55	97,75
5	**WEGVERHARDINGEN**								
50	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**								
501	**AFWERKEN ZANDBED**								
501010	Afwerken zandbed.	m2	2.480,00	V		80,00	2.480,00	0,80	1.984,00
53	**AANBRENGEN BETONVERHARDINGEN**								
531	**AANBRENGEN ONDERLEGMATERIAAL**								
5311	Aanbrengen onderlegmateriaal								
531110	Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	46,00	V		20,00	20,00	4,00	80,00
532	**AANBRENGEN VERHARDINGSLAAG VAN BETON**								
532020	Aanbr. verhardingslaag van beton met maaskeien	m2	38,00	V		20,00	20,00	36,00	720,00
54	**AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN**								
541	**AANBRENGEN OPSLUITBANDEN**								
5413	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm in zand								
541310	Aanbrengen betonnen opsluitband 100x200mm, recht.	m	1.335,00	V		60,00	1.310,00	13,45	17.619,50
541320	Aanbrengen betonnen opsluitband 100x200mm, bocht.	m	83,20	V		32,00	71,00	23,40	1.661,40
541340	Pasmaken van beton opsluitbanden 100x200mm.	st	100,00	V		9,00	100,00	9,00	900,00
5414	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm								
541410	Aanbrengen betonnen opsluitband 100x200mm, recht.	m	100,00	V			90,00	19,25	1.732,50
541430	Pasmaken van beton opsluitbanden 100x200mm.	st	28,00	V			20,00	9,00	180,00
5415	Aanbrengen opsluitband 150x250 mm								
541510	Aanbrengen betonnen opsluitband 150x250mm, recht.	m	185,00	V		32,00	182,00	25,25	4.595,50
541540	Pasmaken van beton opsluitbanden 150x250mm.	st	6,00	V			6,00	10,00	60,00
5416	Aanbrengen opsluitband 200x250 mm								
541620	Aanbrengen betonnen opsluitband 200x250mm, bocht.	m	18,06	V			8,00	46,60	372,80
542	**AANBRENGEN TROTTOIRBAND**								
5421	Aanbrengen trottoirband 130/150x250								
542110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	810,00	V		5,00	805,00	27,35	22.016,75
542120	Aanbrengen trottoirbanden van beton bocht.	m	243,41	V			243,41	38,40	9.346,94

Paraaf opdrachtgever, [redacted]

Paraaf aannemer, [redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
542130	Aanbrengen trottoirbanden van beton verloopband	m	12,00	V			12,00	81,00	972,00
542140	Aanbrengen inritverloopband van beton, 130/150x250mm	m	250,00	V		**60,00**	**301,00**	45,80	11.450,00
542150	Aanbrengen inritperronband van beton, 130/150x250mm	m	37,50	V			37,50	53,30	1.998,75
542160	Pasmaken van betonbanden.	st	165,00	V		16,00	165,00	10,00	1.650,00
5422	Aanbrengen trottoirband 180/200x250								
542210	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	125,00	V			125,00	30,50	3.812,50
542220	Aanbrengen trottoirbanden van beton bocht.	m	14,13	V			**28,00**	42,05	594,17
542230	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,00	V			2,00	82,40	164,80
542240	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	V			10,00	10,00	100,00
5424	Aanbrengen geleideband 50/200 x 250mm								
542410	Aanbrengen betonnen geleideband 50/200x250mm, recht	m	10,00	V			8,00	29,55	236,40
542420	Aanbrengen betonnen geleideband 50/200x250mm, bocht	m	4,70	V			4,70	41,30	194,11
542430	Aanbrengen betonnen geleideband 50/200x250mm, eindverloopband	m	2,00	V			2,00	46,90	93,80
542450	Pasmaken van betonbanden.	st	5,00	V			5,00	10,00	50,00
545	**AANBRENGEN STREKLAGEN EN GOOTTEGELS**								
545110	Aanbrengen kantopsl. van betonstraatstenen. 2 kf	m	1.438,00	V		38,00	1.438,00	16,10	23.151,80
546	**AANBRENGEN MOLGOOT**								
5461	Aanbrengen molgoot van betonstraatstenen								
546110	Aanbrengen 5 streks molgoot van betonstraatstenen keiformaat.	m	85,00	V			85,00	27,00	2.295,00
55	**AANBRENGEN STRAATWERK**								
551	**AANBRENGEN STRAATLAAG**								
5511	Aanbrengen straatlaag van straatzand								
551110	Aanbrengen straatlaag van straatzand, d=50mm.	m2	7.721,00	V		521,00	7.721,00	2,00	15.442,00
5512	Aanbrengen straatlaag van brekerzand								
551210	Aanbrengen straatlaag van brekerzand, d=50mm.	m2	106,50	V		21,50	106,50	2,50	266,25
552	**AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN**								
5521	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat								
552110	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, engelsrood keperverband.	m2	2.335,00	V			2.000,00	32,40	64.800,00
552120	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, engelsrood halfsteensverband.	m2	90,00	V			90,00	36,00	3.240,00
552130	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, antraciet keperverband.	m2	750,00	V			**1.000,00**	32,90	24.675,00
552150	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, donkerbruin keperverband.	m2	1.635,00	V		310,00	1.635,00	33,15	54.200,25
552160	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, antraciet keperverband.	m2	380,00	V		80,00	380,00	31,60	12.008,00
553	**AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN**								
553010	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, hergebruik keperverband	m2	90,00	V			90,00	16,25	1.462,50
553020	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, hergebruik keperverband	m2	26,00	V			26,00	21,25	552,50
553030	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, hergebruik halfsteensverband	m2	22,00	V			22,00	16,25	357,50
553040	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, hergebruik halfsteensverband	m2	5,00	V			5,00	16,25	81,25

Paraaf opdrachtgever, [redacted]

Paraaf aannemer, [redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
553050	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat, hergebruik halfsteensverband	m2	12,00	V			12,00	21,25	255,00
554	**AANBRENGEN BETONTEGELS**								
5541	Aanbrengen betontegels 300x300mm								
554110	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm, antraciet halfsteensverband.	m2	1.875,00	V		302,00	1.612,00	27,60	44.491,20
554120	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm, antraciet	m2	535,00	V		**5,00**	**540,00**	34,95	18.698,25
5543	Aanbrengen grasbetontegels								
554310	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120mm.	m2	14,50	V		**21,00**	**21,00**	35,05	508,23
555	**AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING**								
5551	Aanbrengen lengtemarkering								
555110	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	637,00	V			637,00	8,00	5.096,00
555130	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	12,00	V			12,00	92,50	1.110,00
555140	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	48,00	V			48,00	40,95	1.965,60
5552	Aanbrengen drempels van betonstraatstenen								
555210	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	115,50	V			115,50	34,85	4.025,18
555220	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	13,62	V			13,62	34,85	474,66
56	**HERSTRATEN**								
561	**HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN**								
561010	Herstraten betonstraatstenen.	m2	28,00	V			28,00	16,25	455,00
562	**HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN**								
562010	Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00	V			100,00	16,25	1.625,00
6	**STRAATMEUBILAIR EN WEGBEBAKENING**								
62	**AANBRENGEN WEGBEBAKENING**								
621	**AANBRENGEN VERKEERSBORD MET VERKEERSBORDPAAL**								
621110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00	V		2,00	2,00	300,35	600,70
621120	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00	V		1,00	1,00	155,00	155,00
621140	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00	V		1,00	1,00	272,00	272,00
621150	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00	V		1,00	1,00	230,00	230,00
621160	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	3,00	V		3,00	3,00	150,00	450,00
621170	Aanbrengen kombordopstelling	st	1,00	V		1,00	1,00	1.461,50	1.461,50
64	**OPENBARE VERLICHTING**								
641	**VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN**								
6411	Verwijderen verlichtingsobject								
641110	Verwijderen verlichtingsobject, lph.6,0m.	st	1,00	V		1,00	1,00	105,00	105,00
641120	Ontkoppelen grondkabel.	st	1,00	V		1,00	1,00	334,85	334,85
642	**AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT**								
6421	Verplaatsen verlichtingsobject								
642110	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	29,00	V		17,00	29,00	181,40	5.260,60
6422	Aanbrengen verlichtingsobject								
642210	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	5,00	N		5,00	5,00	579,40	2.897,00
643	**AANSLUITINGEN**								
643010	Aansluiten grondkabel.	st	5,00	V		5,00	5,00	25,00	125,00
66	**AANBRENGEN HEKWERK**								

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer,

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
6611	Aanbrengen fietssluis								
661110	Aanbrengen hek.	st	2,00	V		2,00	2,00	400,00	800,00
7	**GROENVOORZIENING**								
72	**GRASLAND/GAZON INZAAIEN**								
722	**INZAAIEN BERMEN/GAZON**								
722010	Zaaien, bermen/gazon	are	5,00	V		5,00	5,00	63,14	315,70
723	**INZAAIEN WADI BLOEMRIJK/GAZON**								
723010	Zaaien, wadi bloemrijk mengsel	are	6,75	V		6,75	6,75	109,42	738,59
723020	Zaaien, wadi gazon mengsel	are	20,50	V		20,50	20,50	63,14	1.294,37
75	**BEPLANTINGSWERK**								
751	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**								
7512	Maken plantplaats								
751210	Maken plantplaats 0,80 x 0,80 x 1,00m.	st	21,00	V		**-13,00**	**25,00**	10,15	213,15
752	**PLANTWERKZAAMHEDEN**								
7521	Planten van bomen								
752110	Planten bomen, Liriodendron tulipifera.	st	6,00	V			6,00	407,92	2.447,52
752130	Planten bomen, Parrotia persica 'Vanessa'.	st	2,00	V			2,00	447,58	895,16
752140	Planten bomen, Magnolia kobus ISIS.	st	2,00	V			2,00	579,83	1.159,66
752150	Planten bomen, Quercus imbricaria.	st	1,00	V			1,00	451,56	451,56
752160	Planten bomen, Gymnocladus dioica.	st	1,00	V			1,00	500,49	500,49
752180	Planten bomen, Celtis julianae.	st	1,00	V			1,00	540,17	540,17
752190	Planten bomen, Acer platanoides 'Farlake's Green'.	st	1,00	V			1,00	341,79	341,79
752200	Planten bomen, Quercus phellos.	st	1,00	V			1,00	454,20	454,20
752210	Planten bomen, Sequoiadendron giganteum.	st	1,00	V			1,00	447,59	447,59
752220	Planten bomen, Ginkgo biloba 'Autumn Gold'.	st	1,00	V			1,00	460,82	460,82
753	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**								
7531	Aanbrengen boomverankering								
753110	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	21,00	V			17,00	63,00	1.071,00
8	**WERK VAN ALGEMENE AARD**								
81	**AFVALDIENSTEN**								
810010	Service huisvuil.	EUR	100,00	N			100,00	1,00	100,00
810020	Kosten t.b.v. schoonhouden van de openbare wegen.	EUR	2.000,00	N		100,00	2.000,00	1,00	2.000,00
82	**COMMUNICATIE**								
820010	Communiceren met derden.	EUR	200,00	N			200,00	1,00	200,00
84	**BOUWKUNDIGE VOOROPNAME BEBOUWING**								
840010	Opnemen bestaande toestand gebouwen.	EUR	2.590,00	N			2.590,00	1,00	2.590,00
87	**REVISIE VERHARDINGEN**								
871010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	3.000,00	N		2.000,00	2.000,00	1,00	2.000,00
89	**INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL**								
892	**INZETTEN MATERIEEL**								
892010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V			1,00	98,00	98,00
892020	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V			1,00	108,00	108,00
	Subtotaal								**1.232.058,04**

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer,

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
9	**Staartposten**								
94	**Winst en risico**								
	Totaal uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico	EUR	22.402,00			1.682,96	19.712,93	1,00	19.712,93
95	**Stelposten**								
950040	Stelpost benaderingswerk explosieven	EUR	2.500,00	V			**12.826,40**	1,00	2.500,00
96	**Bijdragen**								
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR	2.208,00	N			2.208,00	1,00	2.208,00
	Subtotaal								**24.420,93**
	Totaal								**1.256.478,97**

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer,

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	OVER-SCHRIJDING IN WEEK	OVER-SCHRIJDING T/M WEEK	VERREKEN-PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET WEEK
131310	Toepassen vooraankondigingsbebording.	st	4,00	V			1,00	110,00	110,00
143220	Verwijderen bomen, ø 0,25 tot 0,50 m	st	7,00	V			2,00	150,00	300,00
143230	Verwijderen bomen, ø 0,50 tot 0,75 m	st	2,00	V			2,00	200,00	400,00
161110	Zagen van bitumineuze verharding, d=130 mm.	m	10,50	V		3,00	8,00	23,85	190,80
161120	Zagen van bitumineuze verharding, d=175 mm.	m	15,00	V		3,00	3,00	16,70	50,10
164110	Vervoeren teerhoudend asfalt, incl. acceptatiekosten.	ton	330,00	V		51,94	51,94	49,50	2.571,03
211120	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, d=0,30 m.	m3	488,00	V			91,00	4,00	364,00
212210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf DWA-huisaansluitingen.	m	170,00	V		140,00	170,00	4,20	714,00
214210	Grond ontgraven uit cunet rijbaan. Rood vluchtig	m3	371,00	V			79,00	3,50	276,50
214310	Grond vervoeren, PAK en minerale olie.	m3	371,00	V			79,00	8,25	651,75
214410	Acceptatiekosten sterk verontreinigde grond. PAK en minerale olie.	ton	612,00	V			116,20	50,00	5.810,00
222210	Aanvullen sleuf DWA-huisaansluitingen.	m	170,00	V		140,00	170,00	4,35	739,50
242120	Grond vervoeren.	m3	529,00	V			91,00	2,00	182,00
242220	Grond verwerken in depot.	m3	529,00	V			91,00	0,80	72,80
312110	Toepassen bronbemaling	m	655,00	V		190,00	605,00	27,05	16.365,25
321510	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	48,00	V			6,00	173,25	1.039,50
322210	Aanbrengen betonbuis [redacted]	m	33,60	V			1,40	112,60	157,64
322220	Aanbrengen betonbuis Ø400mm.	m	16,80	V			0,70	126,35	88,45
331110	Aanbr. PVC-buis [redacted] kleur RoodBruin (RAL 8023).	m	170,00	V		170,00	170,00	8,90	1.513,00
351110	Aanbrengen DWA putrand met dichte deksel, h=230mm.	st	11,00	V		2,00	2,00	401,80	803,60
361040	Maken aansluiting op rioolput, Ø 250 mm	st	1,00	V		1,00	2,00	250,00	500,00
542140	Aanbrengen inritverloopband van beton, 130/150x250mm	m	250,00	V		51,00	51,00	45,80	2.335,80
542220	Aanbrengen trottoirbanden van beton bocht.	m	14,13	V			13,87	42,05	583,23
552130	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, antraciet keperverband.	m2	750,00	V			250,00	32,90	8.225,00
554120	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm, antraciet	m2	535,00	V		5,00	5,00	34,95	174,75
554310	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120mm.	m2	14,50	V		6,50	6,50	35,05	227,83
751210	Maken plantplaats 0,80 x 0,80 x 1,00m,	st	21,00	V		-13,00	4,00	10,15	40,60
950040	Stelpost benaderingswerk explosieven	EUR	2.500,00	V			10.326,40	1,00	10.326,40
	Totaal								**54.813,53**

Paraaf opdrachtgever: [redacted]

Paraaf aannemer: [redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

DECLARATIE NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	VERWERKTE HOEVEELHEID TOT WEEK	VERWERKTE HOEVEELHEID IN WEEK	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT WEEK	[redacted] IN WEEK
AFW-004	AW001 extra riool	euro	1,00		61.440,48	61.440,48	
AFW-005	AW003 Pe Riool	euro	1,00		3.975,51	3.975,51	
AFW-006	AW004 Kruising Patrijsweg / Voorste Heusden	euro	1,00		4.873,00	4.873,00	
AFW-007	AW005 Beplanting Vlinkert	euro	1,00		5.074,30	5.074,30	
AFW-013	AW011 50% Boomschade Patrijsweg 23	euro	1,00		-1.275,00	-1.275,00	
AFW-015	AFW-06 Extra aansluitingen put Voorste Heusden 49	euro	1,00		1.412,24	1.412,24	
AFW-016	AFW-09 Extra tijdelijke verkeersborden	euro	1,00		746,76	746,76	
AFW-017	AFW-12 Bebording zebrapad bij schoolroute	euro	1,00		1.192,38	1.192,38	
AFW-020	AFW-02 Meerprijs Portaalborden 3 stuks	euro		1,00	2.285,80		2.285,80
	Totaal Extra Declaraties					77.439,67	2.285,80

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

TOTAALGEGEVENS

	TOT WEEK	IN WEEK	T/M WEEK
Verwerkt van het subtotaal	1.126.873,05	105.184,99	1.232.058,04
Verwerkt van de staartposten	22.737,97	1.682,96	24.420,93
Overschrijdingen verrekenbare hoeveelheden	40.611,32	14.202,21	54.813,53
Totaal	1.190.222,34	121.070,16	1.311.292,50
Totaal extra declaraties	77.439,67	2.285,80	79.725,47
Totaal (incl. extra declaraties en overige declaraties)	1.267.662,01	123.355,96	1.391.017,97

PERCENTAGES

Ophoogpercentage i.v.m. verrekenprijs	0,0%
Uitvoeringskosten, Algemene kosten, Winst en Risico	1,6%

Paraaf opdrachtgever,

[redacted]

Paraaf aannemer,

[redacted]

Bestek:	Heusden - Herinrichting Voorste	Datum aanvang:	16-10-2023	Weekcode:	40
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:	01-11-2024	Datum week:	15-07-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Asten	Aannemingssom	1.472.000,00	Weeknummer:	29
Aannemer:	Vissers Ploegmakers				(bedragen in EUR)

VOOR AKKOORD NAMENS DE OPDRACHTGEVER:

Datum 25 / 07 /2024

Naam toezichthouder [redacted]

Handtekening toezichthouder

VOOR AKKOORD NAMENS DE AANNEMER:

Datum 25/7/2024

Naam uitvoerder [redacted]

Handtekening uitvoerder