GEMEENTERAAD 24 SEPTEMBER 2024

PUNT 11: MOGELIJKHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN

INDIENER: F.J. VAN LIER (MIJN PARTIJ)

Planning AZC-project
Voor de bouw van het AZC in Alphen aan den Rijn, gelegen op bedrijventerrein Hoorn-West, is in juli de omgevingsvergunning aangevraagd, dit terwijl zij na gemeente Midden-Delfland de bestuursovereenkomst hebben ondertekend. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft daarbij een planning gedeeld. (zie bijlage)

Hierbij komen we tot de volgende vragen:

1. Kan het college een soortgelijke planning delen voor het AZC-project in Midden-Delfland?

   Antwoord
   Wij sturen u als bijlage de planning van het COA aangaande het AZC Den Hoorn mee.

2. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft 14 weken gereserveerd voor de vergunningsprocedure, waarbij het uitlopen van deze procedure als toprisico wordt gezien. Hoe beschouwt het college dit 'toprisico' voor de planning in Midden-Delfland? En hoeveel tijd denkt het college nodig te hebben voor de vergunningsaanvraag?

   Antwoord
   Wij houden vast aan het verlenen van de vergunning in 8 weken. Dit na overleg met het COA. Wij beiden zien geen reden(en) om deze termijn te verlengen naar bijv. 14 weken, zoals Alphen aan de Rijn heeft gedaan.

3. Gemeente Alphen aan de Rijn ziet toprisico's 2 en 3 in de planning gerelateerd aan procedures die mogelijk aangespannen worden tegen de realisatie van het AZC en de vertraging die dit kan geven. Hoe ziet het college dit risico in Midden-Delfland en kan het, net als gemeente Alphen aan den Rijn, ook een inschatting geven van de mogelijk potentiële vertraging als deze procedures worden gestart?

   Antwoord
   Als de omgevingsvergunning is verleend, dan is het reëel te veronderstellen, dat hiertegen bezwaren worden ingediend (met een uiteindelijke rechtsgang naar de Raad van State). Dat is echter een situatie, die niet te plannen is. De rechtelijke macht houdt zijn eigen planning hier op na en wij kunnen deze op dit moment niet inschatten.

4. Hoe zijn de financiële risico's van eventuele vertraging in het project gedekt?

   Antwoord
   De financiële risico's liggen voornamelijk bij het COA. Het COA zal per 1 januari 2025 de AZC-locatie van de gemeente huren.
   Het enige waar we last van kunnen hebben, is dat de landelijke regelingen voor de dekking van onze kosten later in werking zullen treden.