Gemeente Borne

Raadsmemo

Nummer
24int02707

aan	Van	Opsteller	datum
Gemeenteraad Borne	College van B en W	J.A. Wissink	18-06-2024

betreft
Herinrichting parkeerplaats Azelosestraat

Portefeuillehouder
D. Vermorken

Argumentatie voor aanbieding memo aan de gemeenteraad:
Resultaat aanbesteding

Geachte raadsleden,

Op 7 november 2023 heeft u door middel van raadsbesluit 23int00278 een krediet ad € 700.000,- beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de parkeerplaats Azelosestraat. Met deze memo wil het college u op de hoogte brengen van het resultaat van de aanbesteding en de planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Hogere aanbesteding
Het beschikbare krediet van € 700.000 was aangevraagd op basis van een raming. Waar de raming gebaseerd was op een sober en doelmatig ontwerp, is in het raadsvoorstel destijds gesteld dat het ging om een klimaatadaptief ontwerp. De uitwerking in een bestek ging wel uit van dit klimaatadaptief ontwerp. Daardoor is er een verschil ontstaan tussen de raming en de definitieve aanbesteding.
Wij brengen u met deze memo op de hoogte van de hoger uitgevallen aanbesteding waardoor er een tekort is ontstaan van €148.486. Wij stellen voor €148.486 te verwerken bij de halfjaarrapportage en de daaruit vloeiende kapitaallasten (afschrijving en rentelasten) te verwerken in de begroting van 2025. De aanbesteding is volgens een bestek uitgevraagd. Op het moment dat we zouden kiezen voor het aanpassen van het bestek (dus het versoberen van het plan) zou het bestek opnieuw aanbesteed moeten worden. En opnieuw aanbesteden betekent dat de planning niet gehaald kan worden om nog deze zomer tot uitvoering over te kunnen gaan.

We houden ons aan de planning
Gezien de urgente behoefte van de gebruikers om de werkzaamheden nog deze zomer uit te kunnen voeren hebben we wel opdracht gegeven te starten met de werkzaamheden. De reden daarvoor is dat we de werkzaamheden niet één jaar uit kunnen stellen omdat we dan in de knel komen met de werkzaamheden bij het sportcomplex Borne West, en de veiligheid op het sportpark. Daarnaast zijn er bij de sportverenigingen verwachtingen gecreëerd en afspraken gemaakt dat de aanleg deze zomer zou plaatsvinden en klaar is op het moment dat de sportactiviteiten weer in september beginnen.