gemeente Noordwijk

Omgevingsvisie Noordwijk


Bijpraatmoment
Raadscommissie Ruimte 16 maart 2023




Naar een omgevingsvisie voor Noordwijk


Voortraject Samen maken we de toekomst

gemeente Noordwijk









2010- 2018	
2019	01-01-2019 gemeentelijke herindeling
2020 - 2021	Voortraject “Samen maken we de toekomst”
Febr. 2022	Vaststelling 1.0. versie “Samen maken we de toekomst” incl. opdracht 2.0 versie
Mrt-Dec 2022	Doorstart naar 2.0. versie “Samen maken we de toekomst”
Jan 2023	Pas op de plaats – proces herzien
Mrt 2023	Toelichting vervolg aan gemeenteraad

Voortraject Samen maken we de toekomst, versie 1.0

De processtappen

10-12-2019
Startpunt: ter kennisname aanpak Omgevingsvisie aan de raad

Maart 2020 aftrap:
30 teams (waarvan 10 Northo College)

150 deelnemers

02-06-2020
Terugkoppeling tussenstand 30 visies in de Raad

17-06-2020
Webinar met visieteams

90 deelnemers, 94% daarvan zegt visies goed vertaald

20-09-2020
Ontwerp gereed voor ter visie legging

14 zienswijzen

03-03-2021 beeldvormende Raad

06-04-2021 meningvormende Raad

Extern ingewonnen advies:
Voorliggende visie is niet klaar;
er missen relaties bv met Waterschap, RES en gezondheid
waarden en gebieden ontbreken

03-06-2021 beeldvormende Raad

Voortraject Samen maken we de toekomst, versie 1.0

Doorstart tot vaststelling 1.0

Opdracht 3 juni 2021 vanuit de Raad:
Kom met procesvoorstel en geef antwoord op tegenstrijdige adviezen en de verhouding van OV met andere visies waaronder ISG

Toevoeging gebieden en waarden en relaties met anders visies

Het maken van de integrale afwegingen en keuzes volgt in 2.0 versie

13-01-2022
meningvormende Raad

23-02-2022
vaststelling versie 1.0

Vastgesteld met dien verstande dat:
Structuurvisie Noordwijkerhout (2010) Herziening Structuurvisie Noordwijk (2018) van kracht blijven als ruimtelijk toetsingskader in afwachting van de vaststelling van de Omgevingsvisie 2.0


Bedankbrief verstuurd aan alle betrokkenen

daarin doorkijk naar 2.0 versie en aankondiging VisieCafés



… en direct door naar versie 2.0

gemeente Noordwijk




Bouwstenen samengesteld
Website ontsloten
Botsingen ambtelijk voorbereid

November 22
4 bewonerscafés
40 deelnemers
December 22
Raadscafé



Vervolg: Stavaza en stappenplan omgevingsvisie 2.0



✓= ambtelijk reeds voorbereid

Vervolg: Stappenplan omgevingsvisie 2.0: Participatie

gemeente Noordwijk

Traject tot nu toe

Voorstel/advies:

- Finale check en stakeholders: raadplegen (meedenken)
  - Online: forum: openstellen teksten (volledigheid? / missen we nog wat? / aanvullingen?)
  - Offline: interviews stakeholders

Voorstel: Instellen raadswerkgroep?

Tijdens ter visie legging ontwerp: Informatiebijeenkomst (toelichting op visie)



Traject op hoofdlijnen en rol raad: voorstel



gemeente Noordwijk

Omgevingsvisie Noordwijk

Bijpraatmoment
Raadscommissie Ruimte 16 maart 2023

