Actiepuntenlijst commissie Ruimte/AB (is bijgewerkt **tot** de commissie van 8 juni 2021)

Vergadering	Actie	Portefeuillehouder	Stand van zaken c.q. wijze van afhandeling
Maandelijks	Op hoofdlijnen verslag doen van ontwikkelingen Cadzand-Bad	P. Ploegaert	1 juni 2021 De herinrichting van Duinplein fase 2 is bijna gereed. De natuursteen bestratingsvlakken moeten nog worden aangebracht (er is enige vertraging wegens een leveringsprobleem). Dit wordt vanaf week 23 afgerond. Dat geldt ook voor kleine restpunten. Waar mogelijk wordt een steeds groter deel van het plein opengesteld, zodat de aangelegde gedeelten gebruikt kunnen worden. Bomen op het plein worden in het najaar geplant. De boomvakken zijn tijdelijk dichtgelegd met betontegels. De nieuwe parkeervakken langs de Leeuwerikenlaan zijn inmiddels aangelegd en in gebruik genomen. De nieuwbouw van Hotel De Schelde en appartementencomplex De Branding wordt op dit moment gerealiseerd. Met betrekking tot het bestemmingsplan Noordzee – De wielingen wordt de beantwoording van de zienswijzen opgesteld. Er zijn diverse andere projecten in procedure of in voorbereiding. De gemeenteraad wordt in een later stadium verzocht omde bijbehorende bestemmingsplannen vast te stellen.
Maandelijks	Rapporteren omtrent Euregiotuinen	M. Poissonnier	1 juni 2021 Op dit moment vindt de beantwoording van de 26 inspraakreacties (+ 2 vooroverlegreacties) plaats en worden de verschillende overleggen gevoerd. Zoals toegelicht in de raadsbrief van 7 april 2021 worden deze reacties beoordeeld, waarbij gekeken wordt in hoeverre deze aanleiding geven tot aanpassing of aanscherping van de plannen. De uitkomsten en beantwoording worden verwerkt in een vooroverleg- en inspraakverslag dat naar verwachting deze maand gereed is voor bespreking door ons college.
Maandelijks	Terugkoppelen over het Transformatieplan Wonen Aantrekkelijk Oostburg en	P. Ploegaert	4 mei 2021 **Herinrichting Centrum Oostburg, Fase 4**: de nutsbedrijven zijn begonnen met de ondergrondse werkzaamheden. Daarna volgt (september 2021) de uitvoering herinrichting.

	aanvraag Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen		**Burghtkwartier:** Het bestemmingsplan wordt deze maand ter vaststelling aan u voorgelegd. **<u>Stedelijke Kavelruil</u>:** Staat in directe relatie met de verkenning op Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen zodat de samenhang daarmee wordt geborgd. Dit in samenspraak met het kadaster en de VvVE.
Maandelijks	Informeren over de grensoverschrijdende kustverbinding	P. Ploegaert	<u>4 juni 2021</u> Zodra mogelijk (i.v.m. Covid-19) zullen bestuurlijke contacten aangehaald worden om dit project verder te vervolgen. Momenteel word er wel nagedacht over 'slimme mobiliteit' en dat dit de mogelijkheid biedt voor een koppeling met de grensoverschrijdende mobiliteit.
Periodiek	Terugkoppelen over de uitvoering van de Recreatievisie	P. Ploegaert	<u>1 juni 2021</u> **Streekpromotie:** De visie op streekpromotie en gastheerschap is vastgesteld. Er wordt gestart met de uitvoering, zowel voor 2022 als voor de 2e helft van 2021. Dit in nauwe samenspraak met de transitiewerkgroep. **Foodregio:**. Inmiddels is onze gemeente aangesloten bij een project van FoodDelta Zeeland. Onze regio is pilotgebied bij een verkenning van de mogelijkheden om een regiohub te realiseren om het gebruik van producten uit de streek te stimuleren. Tevens is opdracht verleend aan een ondernemer voor de uitwerking en coördinatie van een actieprogramma op dit thema.
Periodiek	Terugkoppelen over de havenontwikkeling Breskens	J. Werkman	<u>1 juni 2021</u> De projectontwikkelaar heeft de gewijzigde inrichtingstekeningen voor de openbare ruimte fase 1 (Westhavendam en aansluiting Promenade) ter goedkeuring voorgelegd bij de diverse beheerders. Na overeenstemming kan de benodigde aanlegvergunning worden aangevraagd. De bouwwerkzaamheden verlopen conform planning en de eerste appartementen van woontoren 1 zullen spoedig worden opgeleverd. Vooruitlopend op de vergunningsaanvraag van de definitieve inrichting is er door de ontwikkelaar een vergunningsaanvraag gedaan voor een

			tijdelijke uitrit op de Promenade, bedoeld voor de bewoners om vanaf de Promenade de parkeergarage van Pharos te bereiken. In de afgelopen periode zijn er baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de haven. Deze zijn afgerond. De haven is gebaggerd tot de maximale diepgang. De gemeentelijke afmeersteiger die onder andere wordt gebruikt door de Festijn is momenteel verwijderd voor noodzakelijk onderhoud. Het streven is om de steiger eind juni weer operationeel te hebben. Door waterschap Scheldestromen wordt er gewerkt aan de reconstructie van de asfaltverharding van de Westhavendam. Deze werkzaamheden lopen voorspoedig.
Tweemaandelijks	Terugkoppelen over de aanpak van verpauperde panden	P. Ploegaert	<u>1 juni 2021</u> In het kader van de warme aanpak van het KLUS-project vinden er zeer incidenteel gesprekken plaats met pandeigenaren. Overigens zijn er op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Wethouder Ploegaert zal in de commissie van juni een mondelinge update geven op het proces rond ’t Hoompje.
Periodiek	Beleid Zonneparken	R. de Feijter	<u>1 juni 2021</u> Nu Krachtig Verbonden is vastgesteld, zijn we gestart met het opstellen van het concept beleidsplan zonneparken. Vaststellen van het beleidsplan is voorzien in de raadscyclus van december 2021.
Periodiek	Stand van zaken Draaibrug Tramhuisjes Tramremise Weegbrug	P. Ploegaert	<u>1 juni 2021</u> **Tramhuisjes:** in opdracht van de eigenaren maakt het bouwkundig adviesbureau de aanvraag Omgevingsvergunning gereed voor indiening. **Tramremise Draaibrug 56:** de ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen verkoop van het pand worden afgewacht. Op korte termijn vindt een overleg met de vertegenwoordiger van de eigenaren plaats. **Weegbrughuisje:** er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Periodiek	Regulering/ handhaving van de toeristische verhuur van tweede woningen.	P. Ploegaert	4 juni 2021 In de raadsvergadering op 24 juni 2021 is de besluitvorming voorzien op het voorlopig beleidskader.
Periodiek	Parkeren 2.0	M. Poissonnier	4 juni 2021 Een actuele stand van zaken vindt u in de brief d.d. 21 mei 2021 die bij de stukken onder D staat.

Openstaande vragen/ toezeggingen commissie Ruimte/AB

Onderwerp	**Verantwoordelijke**	Datum vergadering